

SUSITARIMAS NR. 4

DĖL 2021 M. GEGUŽĖS 24 D. 110/35/10 KV JAŠIŪNŲ TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 21VP-SUT-79 PAKEITIMO

2022 m. d. Nr.
Vilnius

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

, iš vienos pusės ir

UAB „APS grupė“ (toliau – „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302498905, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 27, LT-03150 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- Šalys 2021 m. gegužės 24 d. sudarė 110/35/10 kV Jašiūnų transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-79 (toliau – Sutartis);
- Rangovas 2022 m. rugpjūčio 18 d. raštu Nr. 2022/8/18-1 „Dėl specialistų sąrašo atnaujinimo“ kreipėsi į Užsakovą, informuodamas, kad vietoje darbų vadovo bus skiriamas naujas darbų vadovas, papildomai įtraukiami darbų vadovas, ypatingo statinio statybos vadovo padėjėjas, darbų vadovas, ypatingo statinio statybos vadovo padėjėjas;
- Užsakovas pagal Rangovo pateiktus dokumentus įvertino darbų vadovo atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir nustatė, kad darbų vadovas, darbų vadovas, ypatingo statinio statybos vadovo padėjėjas, darbų vadovas, ypatingo statinio statybos vadovo padėjėjas turi reikalingą kvalifikaciją;
- Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 9.2.1 punktu, bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių;
- Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytas aplinkybes dėl neesminio Sutarties pakeitimo;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- Pakeisti Sutarties 11 priedą „Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas“, vietoje darbų vadovo įtraukiant darbų vadovą, papildomai įtraukiant darbų vadovą, ypatingo statinio statybos vadovo padėjėją, darbų vadovą, ypatingo statinio statybos vadovo padėjėją;
- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
- Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
- Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:

6.1. Sutarties 11 priedas „Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas“;

- 6.2. Rangovo 2022 m. rugpjūčio 18 d. raštas Nr. 2022/8/18-1 „Dėl specialistų sąrašo atnaujinimo“ su priedais.
- 6.3. Rangovo įgaliojimas.

Užsakovo vardu:

Rangovo vardu:

(parašas)

(parašas)