

2020 M. SPALIO 28 D. SUTARTIES NR. S-1405 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. _____ d. Nr. 13
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VI Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro **UAB „Autokausta“** (įmonės kodas 135007799, registruota buveinė yra Marvelės g. 199B, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) **ir INTOP WARSZAWA Sp.z.o.o.** (registruota buveinė yra LUKASZA DREWNY, Nr. 70, Varšuva, duomenys apie įmonę saugomi Nacionaliniame teismo registre (Lenkijos Respublika)), atstovaujama atsakingo partnerio UAB „Autokausta“ direktoriaus Juozo Kriaučiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2020 m. spalio 28 d. pirkimo sutarties Nr. S-1405, kurios objektas yra **sutarties „Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 102,90 iki 107,00 km rekonstravimas“ statybos darbai**, (toliau – Sutartis) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio „Pakeitimai ir pataisymai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 13 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo akte Nr. 14 (šio Susitarimo 1 priedas), Darbų pakeitimo akte Nr. 15 (šio Susitarimo 2 priedas) bei Darbų pakeitimo akte Nr. 16 (šio Susitarimo 3 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -72 429,55 Eur (minus septyniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt devyni eurai, 55 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -15 210,21 Eur (minus penkiolika tūkstančių du šimtai dešimt eurų, 21 ct).

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -87 639,76 Eur (minus aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni eurai, 76 ct).

2. Darbų pakeitimo akte Nr.15 aprašytų papildomų darbų atlikimui Rangovui suteikiamas papildomas 9 darbo dienų terminas.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

(parašas)

A.V.

Rangovas:

UAB „Autokausta“
Marvelės g. 199 B LT-46204 Kaunas
Įmonės kodas 135007799
Tel. (8 37) 397 555,
El. paštas: statyba@autokausta.lt
A.s. 327180900013467629
AB „Šiaulių bankas“

UAB „Autokausta“
direktorius
Juozas Kriauciūnas

(parašas)

A.V.
