

2021 M. GRUODŽIO 2 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1498
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2022 m. _____ d. Nr. 3

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

Ūkio subjektų grupė, kurią sudaro uždaroji akcinė bendrovė „Plungės lagūna“, juridinio asmens kodas 169901489, kurios registruota buveinė yra Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *vykdomojo direktoriaus Povilo Batavičiaus*, veikiančio pagal 2021-12-23 įgaliojimą Nr. PL21-IG-23 ir 2021-10-14 Jungtinės veiklos sutartį Nr. PL21-SUT/R-75, ir uždaroji akcinė bendrovė „Telšių keliai“, juridinio asmens kodas 180200843, kurios registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

Vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 2 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1498 „**Rajoninio kelio Nr. 4606 Telšiai–Lieplaukė–Plungė ruožo nuo 16,430 iki 21,092 km kapitalinis remontas**“ (toliau – **Sutartis**) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2022 m. rugsėjo 16 d. Darbų pakeitimu Nr. 1 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 8 792,41 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt du eurai, 41 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 1 846,41 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 41 ct).

1.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 10 638,82 Eur (dešimt tūkstančių šeši šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 82 ct).**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

Pridedama: Priedas Nr. 1 - 2022 m. rugsėjo 16 d. Darbų pakeitimas Nr. 1

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rangovas:

UAB „Plungės lagūna“

Plungės g. 28, LT-90317 Rietavas
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 169901489
PVM mokėtojo kodas 699014811
Tel. (8 448) 686 47
El. paštas info@plungeslaguna.lt
A. s. LT25 7300 0100 0256 2637
AB „Swedbank“

UAB „Plungės lagūna“

A.V.

A.V.