

SUSITARIMAS DĖL 2022 M. BIRŽELIO 29 D. DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-127 SĄLYGŲ PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo 26 d. Nr. VPS-235

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Dainiaus Grincevičiaus, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu Nr. T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Dinaras“, juridinio asmens kodas 303567884, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Juškausko, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime dėl 2022 m. birželio 29 d. darbų rangos sutarties Nr. VPS-127 sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2022 m. birželio 29 d. sudarė sutartį Nr. VPS-127 daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Šaulių g. 24, Šakiai, kiemo teritorijos bei privažiavimo kelio prie lopšelio-darželio „Klevelis“ paprastojo remonto darbai, kurios vertė 130 000,00 Eur su PVM (toliau – Sutartis);

2) Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus vykdant daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Šaulių g. 24, Šakiai, kiemo teritorijos bei privažiavimo kelio prie lopšelio-darželio „Klevelis“ paprastojo remonto darbus atsirado nenumatytų darbų dėl kurių nėra galimybės tinkamai užbaigti objekto. Papildomi darbai išvardinami pridedamoje lokalinėje sąmatoje.

3) Sutarties 81 punkte nustatyta, kad sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu;

4) Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra 89 straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPĮ 4 straipsnio 1 dalyje;

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

5) Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) atskirų pakeitimų pagal šį punktą nėra sudaryta;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 11,57 proc. pradinės Sutarties vertės;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Įsigyti papildomų, Susitarimo 2 punkte nurodytų darbų, kurių bendra vertė – 15 043,63 Eur (penkiolika tūkstančių keturiasdešimt trys eurai 63 ct) su PVM.

2. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jo nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.
5. Susitarimo priedai. UAB „Dinaras“ 2022 m. rugsėjo 26 d. raštas, 2 lapai.


Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: UAB „Dinaras“, R. Juknevičiaus g. 48-61, Marijampolė, LT-68201, juridinio asmens kodas 303567884, telefonas 8 616 53001, el. paštas uab.dinaras@gmail.com

UŽSAKOVAS


Administracijos direktorius

Dainius Grincevičius



(parašas)


A.V. 2022 m. rugsėjo d.



RANGOVAS


Direktorius

Giedrius Juškauskas



(parašas)

A.V. 2022 m. rugsėjo d.





UAB „DINARAS“, R.Juknevičiaus g. 48-61, LT-68201 Marijampolė, tel. +37061653001 el. paštas uab.dinaras@gmail.com
Įmonės kodas 303567884; PVM kodas LT100009279817; banko sąskaita LT54 7044 0600 0801 0647

Šakių rajono savivaldybės administracijai

Dėl viešojo pirkimo Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Šaulių g. 24, Šakiai, kiemo teritorijos bei privažiavimo kelio prie lopšelio - darželio "Klevelis" paprastojo remonto darbai (Sutartis Nr. VPS-127)

2022 09 26

Marijampolė

Informuojame, kad vykdant sutartį atsirado nenumatytų darbų dėl kurių nėra galimybės užbaigti objekto tinkamai. Dėl šių priežasčių prašome finansuoti papildomus darbus pagal parengtą lokalinę sąmatą.

Rašto priedas: Lokalinė sąmata Nr. S01

UAB "Dinaras"



Direktorius Giedrius Juškauskas

Objektas: daugiabučio gyvenamojo
namo, esančio adresu Šaulių g. 24,
Šakiai, kiemo teritorijos bei
privažiavimo kelio prie lopšelio-darželio
„Klevelandis“ paprastojo remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. S01

Sudaryta 2022 m. kovo mėn. kainomis

15043,63 EUR

Iš viso:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Naujos asfaltbetonio dangos įrengimas					
1	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, pakraunant gruntą į transporto priemones, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,05	1500,00	75,00
2	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 3 km)	t. m3	0,05	1000,00	50,00
3	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	31,50	18,00	567,00
4	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,90	800,00	720,00
5	AC16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio) k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,90	2300,00	2070,00
Naujos asfaltbetonio dangos įrengimas					3482,00
Paviršinio vandens surinkimo tinklų įrengimas					
1	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, išvežant gruntą 5km, kai tranšėjos gylis iki 1,5m k9=1.15	km	0,026	15000	390,000
2	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir įrenginiais įrengimas (smėlio) k9=1.15	m3	9,0	25	225,000
3	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	27,0	25	675,000
4	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	6.15	25	153,750
5	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 600 mm iki 800 mm k9=1.15	vnt	4,0	150,00	600,000
6	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	0,27	100,00	27,000
7	Šulinio landos paaukštinimas/pažeminimas k8=1.05, k9=1.15	vnt	2,0	150,00	300,000
8	Gežbetonio šulino montavimas DN1000	vnt	2,0	465,00	930,000
9	Plaukiojančio šulinio dangčio įrengimas DN600 40t	vnt	5,0	185,00	925,000
10	Plaukiojančio šulinio dangčio įrengimas DN700 40t	vnt	15,00	315,00	4725,00
Paviršinio vandens surinkimo tinklų įrengimas					8950,75

Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis 12432,75
įrengimai

Bendra vertė be PVM 12432,75
PVM

Bendra vertė su PVM 15043,63

Sudarė: Giedrius Juškauskas



