

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. GEGUŽĖS 10 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS
SUTARTIES NR. SŽ-705**

2022 m.

d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Gigas“, atstovaujama direktoriaus Valdo Juodžiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2022-09-19 protokolą Nr. VST2-78 dėl nenumatytų darbų ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 3 dalimi ir 2022-05-10 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-705 (toliau - Sutartis) 10.2.5. ir 10.1.2. punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Atsiradus nenumatytiems ir nevykdomiems darbams vykdant Mokslo paskirties pastatų Šiaulių m., Tiesos g. 3, kapitalinio remonto apjungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją. II ir II etapo darbus, šalys sutaria 8734,23 Eur (aštuoni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 23 ct) su PVM sumažinti Sutarties kainą, numatytą 3.4. papunktyje.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų ir nevykdomų darbų, pakeista galutinė Sutarties kaina yra 130547,96 Eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 96 ct), PVM 27415,07 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiolika eurų, 07 ct), iš viso 157963,03 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 03 ct).

3. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Susitarimo dėl vykdomų Darbų pasirašymo privalo pateikti Užsakovui šiame susitarime numatytą Darbų vykdymo grafiką parengtą pagal veiklų sąrašą (jei jis keičiasi).

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievole.

5. Susitarimo priedas 2022-09-19 protokolą Nr. VST2-78 yra neatskiriama Susitarimo dalis.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Kodas 188771865

Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai

A/s Nr. LT85 7300 0100 9151 1042

Swedbankas, b. k. 7300

Tel. 8-41 59 63 14

Faks. 8-41 52 41 09

El. paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Gigas“

Vytauto g. 29A, Kražiai, LT86282, Kelmės raj.

Kodas 302924867

PVM mokėtojo kodas LT100007322718

A. s. Nr. LT 187180000045467741

AB Šiaulių bankas

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Adresas korespondencijai Išradėjų g. 13A,
LT78149 Šiauliai

tel.: +37068251010

el. paštas: info@gigas.lt

Administracijos direktorius
Antanas Bartulis

Direktorius
Valdas Juodis

Parašas
Data.....
A.V.

Parašas
Data.....
A.V.

Susitarimo kuratorius – Saulius Adomaitis Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas,
tel. 8 – 41 386451, el. paštas saulius.adomaitis@siauliai.lt



TVIRTINU
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Antanas Bartulis

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIUS

PROTOKOLAS

2022 m. d. Nr. VST2-

Šiauliai

Pasitarimas įvyko 2022-09-09 d.
Pirmininkas - Saulius Adomaitis.

Dalyvavo:

Saulius Adomaitis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistas,

Vytautas Valiušis - UAB „Kontrolė“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas;

Tomas Simėnas - UAB „Gigas“ statybos darbų vadovas.

DARBOTVARKĖ. Dėl Mokslo paskirties pastatų Šiaulių m., Tiesos g. 3, kapitalinio remonto apjungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją. II ir II etapo, nenumatyty darbų.

SVARSTYTA. Mokslo paskirties pastatų Šiaulių m., Tiesos g. 3, kapitalinio remonto apjungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją. II ir II etapo, nenumatyti darbai.

1. Asfalto dangų įrengimas.

Vytautas Valiušis, išnagrinėjęs projektinę-techninę dokumentaciją, vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19, pasiūlė keisti asfalto dangos konstrukciją, nes ji būtų įrengiama pigiau ir būtų tenkinami projektiniai reikalavimai.

Saulius Adomaitis pasiūlė patikslinti asfaltavimo dangų detalę rengiant darbo projektą, tokiu būdu sumažinant rangos darbų kainą ir tuo pačiu užsakovo patiriamas išlaidas.

Vytautas Valiušis, Tomas Simėnas sutiko su pasiūlymu.

Saulius Adomaitis nurodė, kad Sutartyje nenumatyty papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis 2022-05-10 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-705 10.1, 10.2 punktais.

Patikrinus pateiktą UAB „Gigas“ sąmatą nustatyta:

Vykdomu darbų vertė – 31630,29 eur.

Nevykdomų darbų vertė – 40364,52 eur.

PRIDEDAMA:

1. Lokalinė sąmata;
2. Komerciniai pasiūlymai;
3. Sklypo dangų įrengimo detalė.

Statybos techninės priežiūros vadovas
VYTAUTAS VALIUŠIS
Atest. Nr. 17588

2. Ketinių liukų keitimas.

Vytautas Valiušis nurodė, kad išnagrinėjęs projektinę-techninę dokumentaciją, įvertinęs situaciją objekte, nustatė, kad „Mokslo paskirties pastatų Šiaulių m., Tiesos g. 3, kapitalinio remonto, apjungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją“ II ir III etapo projekte numatyta atnaujinti važiuojamosios dalies asfalto dangą ir atnaujinti pėsčiųjų tako dangą, tačiau nėra numatytas senų ketinių liukų keitimas naujais. Ketiniai liukai yra pažeisti ir netinkami naudoti (iš viso: 6 vnt.).

Saulius Adomaitis, Tomas Simėnas pritarė ketinių liukų keitimo būtinumo siūlymui.

Saulius Adomaitis nurodė, kad Sutartyje nenumatytų papildomų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis 2022-05-10 Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-705 10.1, 10.2 punktais.

Patikrinus pateiktą UAB „Gigas“ sąmatą nustatyta:

Vykdomu darbų vertė – 1988,40 eur.

PRIDEDAMA:

4. Lokalinė sąmata;
5. Komerciniai pasiūlymai
6. Objekto apžiūros aktas Nr. 1

Darbams taikomas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktas.

Saulius Adomaitis nurodė, kad Darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punktu, ir 2022-05-10 d. statybos rangos sutarties Nr. SŽ-705 10.1, 10.2 punktais.

Patikrinus UAB „Gigas“ sąmatas nustatyta:

- 1) Viso vykdomų darbų yra – 33618,69 Eur.
- 2) Viso nevykdomų darbų yra – 40364,52 Eur.

NUTARTA:

1. Įrengti asfalto dangas pagal pateiktą darbo projekte asfalto dangų detalę.
2. Senus ketinius liukus (6 vnt.) keisti naujais.
3. Rengti papildomą susitarimą dėl darbų kainos mažinimo.

Pirmininkas

Saulius Adomaitis

Vytautas Valiušis

Tomas Simėnas

Projektas: „MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ ŠIAULIŲ M., TIESOS G. 3, KAPITALINIO REMONTO, APJUNGIANT PASTATUS IR KEIČIANT PASKIRTĮ Į GYVENAMĄJĄ“ II ir III ETAPAS

Rangos sutarties Nr.: SŽ-705

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS NR. 1

2022-08-30

Komisija, sudaryta iš:

UAB „Kontrolė“ Techninės priežiūros vadovo **Vytautas Valiušis**;

UAB „Gigas“ Statybos vadovo **Eugenijus Baranauskas**;

išnagrinėję projektinę-techninę dokumentaciją, įvertinę situaciją objekte, nustatė, kad „Mokslo paskirties pastatų Šiaulių m., Tiesos g. 3, kapitalinio remonto, apjungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją“ II ir III etapo projekte numatyta atnaujinti važiuojamosios dalies asfalto dangą ir atnaujinti pėsčiųjų tako dangą, tačiau nėra numatytas senų ketinių liukų keitimas naujais. Ketiniai liukai yra pažeisti ir netinkami naudoti (iš viso: 6 vnt.).

UAB „Kontrolė“ Techninės priežiūros vadovas

Vytautas Valiušis

UAB „Gigas“ Statybos vadovas

Eugenijus Baranauskas



P. Mašiotų 41-23, LT-83138 Pakruojis, tel. 865511401, el. p. inroma30@gmail.com.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Įm. kodas: 301864538, PVM kodas: LT 100004344914

ASFALTBETONIO DANGOS ĮRENGIMO KAINOS KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Asfaltbetonio dangą objekte: Tiesos g.3, Šiauliai iš mišinio AC 16 PD, storis – 6 cm, siūlome įrengti už 35,00 Eur/m² (be PVM).

Projektų vadovas

Benas Malakauskas

UAB „GIGAS“
Vytauto g. 79, Kražiai.

2022-08-31

ASFALTBETONIO DANGOS ĮRENGIMO KAINOS PASIŪLYMAS

Asfaltbetonio dangą iš mišinio AC 16 PD, storis 6,0 cm, Tiesos g. 3, Šiauliuose siūlome įrengti už 34, 90 Eur/m² (be PVM).

Kelių padalinio vadovas



Albertas Stukas

UAB „Gigas”

PASIŪLYMAS

2022-08-31

Šiauliai

Siūlome Jums įrengti asfaltbetonio dangą (storis 6,0cm, mišinys AC-16-PD) Tiesos g. 3, Šiauliuose už 34,50 Eur/m² be PVM (*Trisdešimt keturi eurai 50ct*).

Technikos direktorius

Paulius Mačernis



Kam:

Įmonė: UAB Gigas

El. paštas: info@gigas.lt

Data: 2022 m. rugpjūčio 30 d.

Telefonas:

Komercinis pasiūlymas Nr. 2022/08/30/1

Projektas:

Pasiūlymas galioja iki:

Eil. Nr.	Prekė	Matas	Kiekis	Kaina mato vnt. be PVM	Suma be PVM	Pastabos
1	Liukas plaukiojantis DN700, 40t. (860MM)	vnt.	1.00	255.00	255.00	

Iš viso suma be PVM 255.00

PVM (21%) suma 53.55

Iš viso suma su PVM 308.55

Tiekimo sąlygos:

Kitos sąlygos:

Pagarbiai,

Pasiūlymą ruošė:

Šiaulių pardavimų padalinys

Klientų aptarnavimo vadybininkė Jolita Erencaitė,

Telefonas:

El. paštas:



KOMERCINIS PASIŪLYMAS
Serija RGS Nr. L00017230

TIEKĖJAS (PARDAVĖJAS)

UAB "REGEJUS"

Radvilų g. 14A, Radviliškis

Įmonės kodas 171460678

PVM kodas LT714606716

Banko kodas 71814 AB Šiaulių bankas

A.s. LT337181400041467315

Banko kodas 40100 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

A.s. LT814010044800040238

PIRKĖJAS (MOKĖTOJAS)

UAB "GIGAS"

Užkampio 17, Linartų km., Šiaulių raj.

Įmonės kodas 302924867

PVM kodas LT100007322718

Pastabos: pasiūlymas

Dok.data 2022.08.23

Apmokėti iki 2022.08.26

Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR Nuol. % (be nuol.)	Kaina EUR (po nuol.)	PVM %	PVM suma EUR	Suma EUR
110107350	Liukas plauk. tipo 700 TRIX 40t. D400	VNT	1.000	255.0000	255.0000	21	53.55	255.00

Suma be nuolaidos:	255.00	Nuolaida :	0.00	Iš viso	255.00
				Apmokestinama PVM	PVM suma
				21 %	53.55
				Iš viso PVM	53.55
				Suma apmokėti EUR	308.55

Suma žodžiais:

Trys šimtai aštuoni EUR 55 ct

Sąskaitą išrašė:

Padalinio vadovas Tomas Ivanovas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Prekes atidavė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Prekes pervežimui priėmė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Prekes gavo:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Automašina:

(valstybinis numeris)

Kam:		Data:	2022.09.07
Įmonė:	UAB Gigas	El. paštas:	
Tema:	Techninis - komercinis pasiūlymas	Faksas:	

Pateikiame Jums techninį - komercinį pasiūlymą šioms medžiagoms pirkti.

Projektas:

Pasiūlymas galioja iki: 2022.09.30

MEDŽIAGOS:

Nr.	Pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina mato vnt be PVM	Suma be PVM	Pastabos
1	Dangtis k.k "plaukiojančio tipo" d700, 40t AC860HW (sunkus) su rėmu	vnt	1,00	245,00 €	245,00 €	Sunkus

Iš viso be PVM:

245,00 €

Tiekimo sąlygos:

1. Kaina su pristatymo į objektą išlaidomis.
2. Kainos galioja tik perkant visą komplektą.
3. Medžiagos tiekiamos šiais terminais:
 - Tikslintis pirkimo metu

Dėl neaišrios tarptautinės situacijos, kuri gali turėti įtakos žaliavų pasiūlai ir kainoms, informuojame, kad pateiktas kainos pasiūlymas gali keistis nepasibaigus jo galiojimo laikui. ViaCon stengiasi kuo labiau sumažinti pristatymo neapibrėžtumo pasekmes savo klientams, tačiau dinamiški situacijos pokyčiai neleidžia visiškai garantuoti kainų ir pristatymo datų. Dabartinė padėtis galios iki kito pranešimo.

Due to the uncertain international situation, which may affect the supply and prices of raw materials, we would like to inform you that the presented price offer may change before its expiry. ViaCon tries to minimize the effects of uncertainty of deliveries to our customers, but the dynamic changes in the situation do not allow us to fully guarantee prices and delivery dates. The current situation will remain in effect until further notice.

Maloniai lauksime Jūsų komentarų.

Šiame techniniame - komerciniame pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali ir jos platinimas nesusijusiems asmenims yra draudžiamas.

Pagarbiai,
Tomas Gudelaitis
Šiaulių regiono inžinerinių tinklų pardavimų vadovas
Mob.tel.: +370 652 57671
El.p.: Tomas.gudelaitis@viacon.lt


PROJEKTO PAVADINIMAS	Mokslo paskirties pastatų Šiaulių m. Tiesos g. 3, kapitalinio remonto projektas, apjungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją (įvairių soc. grupių asmenims laikino apgyvendinimo)
STATYTOJAS	Šiaulių miesto savivaldybė
STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
ADRESAS	Šiaulių m., Tiesos g. 3
NAUDOJIMO PASKIRTIS	Gyvenamoji: įvairių soc. grupių asmenų laikino apgyvendinimo
KATEGORIJA	Neypatingasis statinys
PROJEKTO RENGIMO ETAPAS	Darbo projektas (papildymas)
PROJEKTO DALIS	Sklypo planas
PROJEKTO NUMERIS	20.04.115-DP
LAIDA	0
DATA	2022-08-10
PROJEKTUOTOJAS	UAB „Progresyvūs projektai“
PROJEKTUOTOJAS	MB „Gatvių inžinerija“
PROJEKTO VADOVAS	G.Zubavičius, at. Nr. 27865
PROJEKTO DALIES VADOVAS	Architektūros PDV D.Zubavičienė, at. Nr. A947
PROJEKTO DALIES VADOVAS	Konstrukcijų PDV, at. Nr. 12308
PROJEKTAVO	E. Andrulienė, at. Nr. 34258 

**BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Lapas
1.	20.04.115-DP-SP.BS	Bylos sudėties žiniaraštis	2
2.	20.04.115-DP-SP.AR	Aiškinamasis raštas	3

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Žymuo	Pavadinimas	Lapas
1.	20.04.115-DP-SP.1202-1	Sklypo dangų įrengimo detalė M 1:20	4

KVAL. DOK. NR.	UAB „Progresyvūs projektai“ MB „Gatvių inžinerija“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastatų Šiaulių m. Tiesos g. 3, kapitalinio remonto projektas, apjungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją (įvairių soc. grupių asmenims laikino apgyvendinimo)		
27865	PV	G. Zubavičius		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Bylos sudėties žiniaraštis	LAIDA	
A947	PDV	D. Zubavičienė				
12308	PDV	G. Zubavičius			0	
34258	Projektavo	Eglė Andriulienė				
LT	STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: 20.04.115-DP-SP-BS	LAPAS	LAPŲ
					1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

II.SKLYPO PLANAS

Šiame darbo projekto patikslinime atlikti neesminiai techninio projekto sprendinių pakeitimai, nurodant pakeitimo priežastį:

1. Patikslinta dangų įrengimo detalė DD-1 pagal konkurso (darbų pirkimui) sąlygas.


Šis darbo projekto patikslinimas turi būti skaitomas kartu su UAB „Progresyvūs projektai“ parengto darbo projekto Nr. 20.04.115-DP byla II - Sklypo plano dalis.

KVAL. DOK. NR.	UAB „Progresyvūs projektai“ MB „Gatvių inžinerija“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastatų Šiaulių m. Tiesos g. 3, kapitalinio remonto projektas, apjungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją (įvairių soc. grupių asmenims laikino apgyvendinimo)			
27865	PV	G. Zubavičius		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Aiškinamasis raštas		LAIDA	
A947	PDV	D. Zubavičienė				0	
12308	PDV	G. Zubavičius					
34258	Projektavo	Eglė Andriulienė					
LT	STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: 20.04.115-DP-SP-AR		LAPAS	LAPŲ
						1	1

DANGOS ĮRENGIMO DETALĖ

DD-1 M1:20

i=1 - 2,1%




60 mm	Asfalto dangos sluoksnis AC 16 PD
170 mm	Dolomitinės skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis ; $E_{v2} \geq 120$ MPa
250 mm	Apsaug. šalčiui atsparių medžiagų sl. (AŠAS) ; $E_{v2} \geq 80$ MPa
	Nejudintas esamas grunto sluoksnis; $E_{v2} \geq 45$ MPa

KVAL. DOK. NR.	UAB „Progresyvūs projektai“ MB „Gatvių inžinerija“			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastatų Šiaulių m. Tiesos g. 3, kapitalinio remonto projektas, apjungiant pastatus ir keičiant paskirtį į gyvenamąją (įvairių soc. grupių asmenims laikino apgyvendinimo)		
27865	PV	G. Zubavičius		DOKUMENTO PAVADINIMAS: Sklypo dangų įrengimo detalė M 1:20		LAIDA
A947	PDV	D. Zubavičienė				0
12308	PDV	G. Zubavičius				
34258	Projektavo	Eglė Andrulienė				
LT	STATYTOJAS: Šiaulių miesto savivaldybė			DOKUMENTO ŽYMUO: 20.04.115-DP-SP-1202-1		LAPAS
						LAPŲ
						1
						1

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D.

TVIRTINU: -8162,45 TUKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2022 M. MĖN. D. _____



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2021.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė K001 Pirmas kompleksas

Statiny's O1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATŲ ŠIAULIŲ M., TIESOS G. 3, KAPITALINIO REMONTO,
APJUNGIANT PASTATUS IR KEIČIANT PASKIRTĮ | GYVENAMĄJĄ. II ir III ETAPAS

Žiniaraštis S1 Vykdomi-Nevykdomi darbai

Suma žiniaraščiui			-8162,45	EUR	Lapas 1	
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
III etapo dangos (Nevykdomi)						
1	H16K-113	20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos K9=1.15	100 m2	7,1455	-1148,9432	-8209,77
2	N27P-13-2-1	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas iš AC 22 PN mišinio K9=1.15	100m2	7,1455	-3700,0000	-26438,35
3	N27P-13-2-1	4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš AC 11 VN mišinio K9=1.15	100m2	7,1455	-800,0000	-5716,4
						-40364,52
Skyriuje						
III etapo dangos (Papildomi darbai)						
4	H16K-113	17 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos K9=1.15	100 m2	7,1455	976,6017	6978,31
5	R19-73	Ktinių liukų keitimas	vnt	6	331,4000	1988,4
6	N27P-13-2-1	6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš AC 16 PD mišinio K9=1.15	100m2	7,1455	3450,0000	24651,98
						33618,69
Skyriuje						
žiniaraštyje S1						
PVM 21,00%						
						-6745,83
						-1416,62
						-8162,45
Iš viso žiniaraštyje S1						

Sudarė:
/Pavardė/

Direktorius
Valdas Juodis

Statybos techninės priežiūros vadovas
VYTAUTAS VALIUSIS
Atest.Nr.17588

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PROTOKOLAS DEL MOKSLO PASKIRTIES PASTATU ŠIAULIŲ M., TIESOS G. 3, KAPITALINIO REMONTO APJUNGIANT PASTATUS IR KEIČIANT PASKIRTĮ Į GYVENAMĄJĄ. I IR II ETAPŲ NENUMATYTŲ DARBŲ.
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-29 Nr. VST2-78
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Adomaitis, Vyr. specialistas, STATYBOS IR RENOVACIJOS SKYRIUS
Sertifikatas išduotas	SAULIUS ADOMAITIS, Šiaulių miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-29 14:41:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-29 14:41:16 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-12 09:53:41 – 2025-04-11 09:53:41
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19 12:38:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	9
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-09-30 07:49:25)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-09-30 07:49:25 Dokumentų valdymo sistema Avilys

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295 UAB "Gigas" 302924867
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2022 M. GEGUŽĖS 10 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-705
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-30 Nr. SŽ-1456
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS, Šiaulių miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-30 14:45:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-30 14:45:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-04-19 12:57:47 – 2025-04-18 12:57:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, i.k. 188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19 12:38:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metadata entry "Address of the author" must not be blank Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-09-30 15:03:42)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-09-30 15:03:42 Dokumentų valdymo sistema Avilys