

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
MIESTO TVARKYMO SKYRIUS

ATLIKTŲ TAIKOS PR. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PRIĖMIMO – PERDAVIMO
AKTAS

2021 m. d. Nr.

Kaunas

Atliktų Taikos pr. kapitalinio remonto darbų priėmimo Komisija, sudaryta iš šių asmenų:

Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas;
Inga Bendokienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;
Vilma Ridikienė, Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė
Ramūnas Kiriliavičius, AB „Kauno tiltai“ projektų vadovas;
Rita Nagelienė, AB „Kauno tiltai“ Projektavimo skyriaus vadovė
Andrejus Ūdra, MB „2passibus anteire“ techninės priežiūros vadovas
Rimantas Pečiulis, UAB „Kauno vandenys“ Eksploatacijos skyriaus viršininkas

Komisija, nuvykusi į vietą, apžiūrėjo pagal AB „Kauno tiltai“ parengtą „Taikos pr. kapitalinio remonto darbai“ techninį projektą atlinkus darbus, įvertino atliktų darbų apimtį, jų kokybę ir, susipažinusi su atliktų Taikos pr. kapitalinių darbų technine dokumentacija, nustatė:

1. Užsakovas – Kauno miesto savivaldybės administracija;
 2. Rangovas – AB „Kauno tiltai“;
 3. Projektuotojas – AB „Kauno tiltai“
 4. Statinio statybos techninis prižiūrėtojas – MB „2passibus anteire“
 5. Tarp Kauno miesto savivaldybės administracijos ir AB „Kauno tiltai“ 2019 m. liepos 19 d. sudaryta rangos sutartis Nr. SR-519 Sutarties objektas – „Taikos pr. kapitalinio remonto darbai“;
 6. Kapitalinio remonto darbai pradėti 2020 m. balandžio 8 d.; (statyb vietės perdavimo aktas Nr. 43-5-100)
 7. Darbai baigti 2021 m. rugsėjo 15 d. (pateiktas Rangovo raštas dėl darbų užbaigimo)
- Darbų atlikimo terminai neviršija kalendoriniame darbų vykdymo grafike ir rangos sutartyse nustatytų terminų.

8. Suremontuota Taikos pr. važiuojamoji danga, pakeisti gatvės bortai, įrengtos poilsio aikštelės, suremontuotas esamas šaligatvis, įrengtas naujas dviračių takas.

9. Taikos pr. kapitalinio remonto darbų kaina pagal 2019 m. liepos 19 d. rangos sutartį Nr. SR-519 – **11920784,67**eur su PVM;

Darbų pakeitimo aktų suvestinė:

| | Darbų Pakeitimo vertė, Eur (su PVM) | Neatliekamų darbų vertė, Eur (su PVM) | Papildomų darbų vertė, Eur (su PVM) |
|---|--|--|--|
| Ankstesnių darbų pakeitimų vertė | 1.349.370,31 | -4.528.308,50 | 5.877.678,81 |
| Darbų pakeitimo Nr. 1 vertė | 0,00 | -781.412,64 | 781.412,64 |
| Darbų pakeitimo Nr. 2 vertė | 0,00 | -13.054,64 | 13.054,64 |
| Darbų pakeitimo Nr. 3 vertė | 0,00 | -1.636.463,78 | 1.636.463,78 |
| Darbų pakeitimo Nr. 4 vertė | 0,00 | -12.337,96 | 12.337,96 |
| Darbų pakeitimo Nr. 5 vertė | 0,00 | -1.289.327,76 | 1.289.327,76 |
| Darbų pakeitimo Nr. 6 vertė | 1.205.223,06 | -761.755,79 | 1.966.978,85 |
| Darbų pakeitimo Nr. 7 vertė | 144.147,25 | -33.955,93 | 178.103,18 |
| | | | |
| Darbų pakeitimo Nr. 8 vertė | 45.328,64 | -62.841,52 | 108.170,16 |
| Iš viso pakeitimai: | 1.394.698,95 | -4.591.150,02 | 5.985.848,97 |
| Pradinė Sutarties vertė | 11.920.784,67 | | |
| Sutarties vertė po pakeitimų | 13.315.483,62 | +11,70% | |

10. Parengta techninė dokumentacija – techninis darbo projektas, kontrolinė geodezinė nuotrauka, gatvės kadastrinė byla, statybos užbaigimo deklaracija

11. Nustatyti neesminiai trūkumai:

11.1. Nesutvarkyta projekte nenumatyta įvažą į formuojamą sklypą Taikos pr. 66.

11.2. Taikos pr. posūkyje į Ateities pl. transporto sugadinti gatvės bortai. 12.

Rangovo įsipareigojimai:

12.1. Užtvirti nenaudojamą įvažą blokais, o esant palankioms oro sąlygoms pakloti viršutinę asfalto dangą.

12.2. Sugadintus kelio bortus pakeisti kai Kauno miesto savivaldybės administracijos užsakymu bus įrengtas kelio atitvaras.

12.3. Jei pagal techninį darbo projektą įrengtuose žaliuosiuose plotuose po žiemos sezono bus vietų, kur bus netinkamai įrengta veja (bus nesudygę žolės plotai, vejoje bus akmenų ar kitų statybinio laužo šiukšlių), Rangovas įsipareigoja esant palankioms oro sąlygoms, bet ne vėliau iki 2022 m. birželio 1 d. pašalinti defektus (jei tokie bus).

Komisija pripažįsta, kad Taikos pr. kapitalinio remonto darbai atlikti laiku ir gerai, tenkina nustatytus reikalavimus ir objektą galima naudoti.

Aloyzas Pakalniškis, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas;

Inga Bendokienė, Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja;

Vilma Ridikienė, Miesto tvarkymo skyriaus vyr. specialistė

Ramūnas Kiriliavičius, AB „Kauno tiltai“ projektų vadovas;

Rita Nagelienė, AB „Kauno tiltai“ Projektavimo skyriaus vadovė

Andrejus Ūdra, MB „2passibus anteire“ techninės priežiūros vadovas

Rimantas Pečiulis, UAB „Kauno vandenys“