

2019 M. RUGPJŪČIO 8 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-697
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2022 m. _____ d. Nr. 20

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, įmonės kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus*, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2019 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. S-697 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 20 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo aktu Nr. 26 (šio Susitarimo 1 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 24.005,02 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai penki eurai, 02 ct).

1.2. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 16.949,74 Eur (šešiolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 74 ct).

1.3. Viso papildomų darbų suma be PVM yra 7.055,28 Eur (septyni tūkstančiai penkiasdešimt penki eurai, 28 ct).

1.4. 21 proc. PVM yra 1.481,61 Eur (tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 61 ct).

1.5. Papildomų darbų (Darbų pakeitimo aktas Nr. 26) suma su PVM yra 8.536,89 Eur (aštuoni tūkstančiai penki šimtai trisdešimt šeši eurai, 89 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

[pasirašymo data]

Rangovas:

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas
Juridinio asmens kodas: 133729589
PVM mokėtojo kodas: LT337295811
Telefonas (8 37) 473 935
El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt
A. s. LT80 4010 0425 0006 0743
Luminor Bank AB

AB „Kauno tiltai“
Generalinis direktorius
Aldas Rusevičius

A.V.

[pasirašymo data]