

2019-06-25 Tvarkybos darbų rangos sutarties Nr. R-18/2

## PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. gegužės 26 d. Nr. 9/R-32

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko.

Kauno žydų religinė bendruomenė (toliau – Valdytojas), atstovaujama bendruomenės vadovo Mašos Bairako, ir

UAB „Tarda“ (toliau – Rangovas) įmonės kodas 30249479, atstovaujama direktoriaus Artūro Stefanovičiaus, toliau kartu šiame susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamasi 2019-06-25 Tvarkybos darbų rangos sutarties Nr. R-18/2 (toliau – Sutartis) 3.6.1-3.6.6 papunkčiais, numatančiais, kad Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mėnesinį statybos sąnaudų kainų indeksą („Negyvenamieji pastatai“), už ne trumpesnę kaip 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, kai indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 10 proc. nuo Sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo. Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, tuo Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Papildomo susitarimo objektas – Čekiškės sinagogos pastato (u. k. KVR 33462), Kauno r. sav., Čekiškės sen., Čekiškių mstl., tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbų kainos perskaičiavimas.

2. Sutarties pradinė vertė yra 236 771,83 Eur (du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt vienas euras 83 ct) su PVM. Parengus projekto „A“ laidą, pagal šią Sutartį nevykdomi darbai – 8 444,99 Eur su PVM sumai, todėl Sutarties kaina yra 228 326,84 Eur su PVM. Bendra įvykdytų darbų vertė yra 152 898,51 Eur su PVM.

3. Nebaigtų darbų kaina yra 75 428,33 Eur (septyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai 33 ct) su PVM. Nebaigtų darbų kainai taikyti koeficientą – 1,2612.

4. Nebaigtų darbų kaina, pritaikius perskaičiavimo 1,2612 koeficientą, yra 95 130,21 Eur (devyniasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt eurų 21 ct) su PVM.

5. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina po perskaičiavimo yra 248 028,72 Eur (du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai dvidešimt aštuoni eurai 72 ct) su PVM (236 771,83 – 8 444,99 = 228 326,84 + 19 701,88).“

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

7. Šis papildomas susitarimas surašytas 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskirama Sutarties dalis.

PAGRINDAS.

1. UAB „Tarda“ 2022-05-12 raštas „Dėl Čekiškės sinagogos pastato, esančio Lašių g. 21, Čekiškė, Kauno r. sav. kainos perskaičiavimo“.

2. Lietuvos statistikos departamento 2022-05-11 pažyma Nr. (9.24-140) NUA-582, pagal kurią 2022 m. kovo mėn., palyginti su 2019 m. birželio mėn., negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 26,1 proc., o indeksas sudarė 126,1169.

8. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Valdytojas: Kauno žydų religinė bendruomenė, E. Ožeškienės g. 13, 44254 Kaunas, tel.: +370 614 03100, el. p. kauno.sinagoga@gmail.com, kodas: 192052014, a. s. LT63 7300 0100 3429 6667 Swedbank, AB.

Rangovas: UAB „Tarda“, Paeismilgio g. 16, 57247, Kėdainiai, tel. (8 614) 417 17, PVM mokėtojo kodas LT100006097019, a. s. LT51 7044 0600 0748 0402, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro  
direktorius

Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas



aušra Baitakas  
AB vadovas

UAB „Tarda“  
direktorius

