

2020-08-17 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-19/1
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. gegužės 26 d. Nr. 5/ R-33
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko,

Kauno žydų religinė bendruomenė (toliau – Valdytojas), atstovaujama bendruomenės vadovo Maušos Bairako, ir

UAB „Tarda“ (toliau – Rangovas) įmonės kodas 30249479, atstovaujama direktoriaus Artūro Stefanovičiaus, toliau kartu šiame susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2020-08-17 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-19/1 (toliau – Sutartis) 3.6.1 - 3.6.6 papunkčiais, numatančiais, kad Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mėnesinį statybos sąnaudų kainų indeksą („Negyvenamieji pastatai“), už ne trumpesnį kaip 12 kalendorinių mėnesių laikotarpį, kai indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 10 proc. nuo Sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo, Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo, tuo Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Papildomo susitarimo objektas – **Čekiškės sinagogos pastato (u. k. KVR 33462), Kauno r. sav., Čekiškės sen., Čekiškių mstl., tvarkybos (remonto, restauravimo, konservavimo) darbų (laida „A“) kainos perskaičiavimas.**

2. Sutarties pradinė vertė yra 189 849,00 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai 00 ct) su PVM. Bendra įvykdytų darbų vertė yra 153962,82 Eur su PVM.

3. Nebaigtų darbų kaina yra 19 732,47 Eur (devyniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt du eurai 47 ct) su PVM. Nebaigtų darbų kainai taikyti koeficientą – **1,257.**

4. Nebaigtų darbų kaina, pritaikius perskaičiavimo 1,257 koeficientą, yra **24 803,72 Eur** (dviasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai trys eurai 72 ct) su PVM.

5. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina po perskaičiavimo yra **194 920,25 Eur** (vienas šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dviasdešimt eurų 25 ct) su PVM (189 849,00+5 071,25).“

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

7. Šis papildomas susitarimas surašytas 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS.

1. UAB „Tarda“ 2022-05-17 raštas „Dėl Čekiškės sinagogos pastato, esančio Lašių g. 21, Čekiškė, Kauno r. sav. kainos perskaičiavimo“.

2. Lietuvos statistikos departamento 2022-05-16 pažyma Nr. (9.24-140) NUA-603, pagal kurią 2022 m. kovo mėn., palyginti su 2020 m. rugpjūčio mėn., negyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų elementų kainos padidėjo 25,7 proc., o indeksas sudarė 125,6696.

8. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Valdytojas: Kauno žydų religinė bendruomenė, E. Ožeškienės g. 13, 44254 Kaunas, tel.: +370 614 03100, eL p. kauno.sinagoga@gmail.com, kodas: 192052014, a. s. LT63 7300 0100 3429 6667 Swedbank, AB.

Rangovas: UAB „Tarda“, Pačismilgio g. 16, 57247, Kėdainiai, tel. (8 614) 417 17, PVM mokėtojo kodas LT100006097019, a. s. LT51 7044 0600 0748 0402, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Kauno žydų religinės bendruomenės
vadovas

Mauša Bairakas

UAB „Tarda“
direktorius

Artūras Stefanovičius

