

SUSITARIMAS
DĖL 2020-07-08 PIRKIMO SUTARTIES NR. A64-266/20 NUTRAUKIMO

2022 m. spalio mėn. d.
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, atstovaujama administracijos direktorės Linos Koriznienės, veikiančios pagal nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, juridinio asmens kodas 120750163, veikianti pagal 2019-01-09 sutartį Nr. 29-8/19(1.2.16-TD2), sudarytą vadovaujantis 2018-12-19 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1863 pagrindu, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Barausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Projekto valdytoju**, ir

Tiekėjų grupė UAB „Projektų rengimo centras“, **UAB „Tiksli forma“**, atstovaujama pagrindinio partnerio **UAB „Projektų rengimo centras“**, juridinio asmens kodas 300612420, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Čepulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Projektuotoju**,

Užsakovas, Projekto valdytojas ir Projektuotojas toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A) Šalys 2020-07-08 pasirašė Pirkimo sutartį Nr. A64-266/20 (toliau – **Sutartis**) dėl Sporto paskirties pastato (7.14) (irklavimo bazės) Žirmūnų g. 1P, Vilniuje, *statybos projekto projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos* (toliau – **Paslaugos**);
- B) Pagal Sutarties 2.1. p. Paslaugų suteikimo bendras terminas – 90 (devyniasdešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Vadovaujantis:

- a. Sutarties 8.8. p., kuriame numatyta, kad „Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu raštišku šalių susitarimu“;
- b. 2021-06-01 vykusiame Mero pavaduotojo pasitarime sporto ir sveikatingumo skyriaus klausimais priimtu nutarimu, kuriame nuspręsta nutraukti Sutartį ir skelbti naują irklavimo bazės architektūros projekto konkursą (protokolas Nr. 28-171/21(1.2.13E-T1)).

sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties nutraukimo ir susitarė, kad:

- 1. Sutartis nutraukiama abipusiu Šalių susitarimu nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos, atsisakant likusių paslaugų suteikimo pagal Sutartį, t.y. projektinių pasiūlymų bei projektinių pasiūlymų rengimo užduoties suderinimo su savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu valstybės tarnautoju, jų viešinimo procedūrų, specialiųjų reikalavimų gavimo pagal Sutarties 3.2. p ir galutinės projektinių pasiūlymų bylos parengimo ir pateikimo, pagal Sutarties 3.3. p.
- 2. Projektuotojas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas po Susitarimo dėl Sutarties nutraukimo pasirašymo, el. paštu perduoti Užsakovui parengtus projektinius sprendinius, ir kitą pagal Sutartį Projektuotojo parengtą dokumentaciją, o taip pat visą Projektuotojui perduotą dokumentaciją.
- 3. Šalys pareiškia, kad nutraukus Sutartį, bei įvykdžius šiame Susitarime nurodytus įsipareigojimus, Šalys viena kitai pretenzijų dėl Sutarties vykdymo, atsikaitymų ir jos nutraukimo, nebeturės.

4. Projektuotojas pareiškia ir patvirtina Užsakovui, kad nepatyrė ir ateityje nepatirs jokių nuostolių dėl Sutarties nutraukimo bei jų nereikalaus iš Užsakovo, todėl jokie mokėjimai Projektuotojui iš Užsakovo nėra ir nebus atliekami pagal Sutartį ir šį Susitarimą.
5. Susitarimas keičiamas, pildomas tik raštišku Šalių susitarimu.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo Šalims dienos.
7. Susitarimas surašytas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Užsakovas
Vilniaus miesto savivaldybės
administracija

Administracijos direktorė
Lina Koriznienė

Projekto valdytojas
UAB „Vilniaus vystymo
kompanija“

Generalinis direktorius
Saulius Barauskas

Projektuotojas
UAB „Projektų rengimo
centras“

Direktorius
Mindaugas Čepulis
