

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2022 M. RUGSĖJO 19 D. TRAKŲ PILIES TVARKYBOS DARBŲ IR VEIKLŲ
IŠPLĖTIMO STATYBOS REMONTO DARBŲ, KARAIMŲ G. 43C, TRAKAI, SUTARTIES
NR. 142/2022**

2023 m. rugpjūčio 21 d. Nr. 98/2023
Trakai

Trakų istorijos muziejus, įstaigos kodas 190757189, adresas Kęstučio g. 4, Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro (toliau - **Užsakovas**)

ir
UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinės adresas Švitrigailos g. 13, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**)


toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, jog:

- A. Rangovas vykdo statybos darbus pagal 2022 m. rugsėjo 19 d. Trakų pilies tvarkybos darbų ir veiklų išplėtimo statybos remonto darbų, Karaimų g. 43C, Trakai, sutartį Nr. 142/2022 (toliau – **Sutartis**) ir Užsakovo pateiktą Techninį projektą;
- B. Vykdamas vitražų remonto darbus, Užsakovas nusprendė pagerinti natūralų vėdinimą Didžiosios menės patalpoje - padidinti orlaidžių skaičių ir pakeisti orlaidžių atidarymo kryptį. Šie darbai nėra pažymėti jokioje projektinėje dokumentacijoje, todėl jų įrengimo būtinybės Rangovas neturėjo ir negalėjo numatyti ir įsivertinti Darbų apimtyje (priedas Nr. 1). Pakeitimu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis;

vadovaudamosi Sutarties 9.8, 10.1, 10.2.3 ir 10.5 punktais, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau - **Susitarimas**), kuriuo Šalys susitarė:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus darbus: senų orlaidžių demontavimas, utilizavimas; naujų keturių dalių atidaromų orlaidžių ant esamo vitražo rėmo įrengimas, atidarymo krypties keitimas (toliau – **Papildomi darbai**), o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktus Papildomus darbus ir Sutartyje numatyta tvarka už juos sumokėti šiame Susitarime nurodytą kainą.
2. Papildomi darbai detalizuojami ir jų įkainiai nustatomi Susitarimo priede Nr. 2 „Sąmata“. Papildomų darbų bendra kaina 1.792,00 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt du eurai 00 ct) be PVM. PVM sudaro 376,32 Eur (tris šimtus septyniasdešimt šešis eurus 32 ct). Papildomų darbų bendra kaina su PVM yra 2.168,32 Eur (du tūkstančiai šimtas šešiasdešimt aštuoni eurai 32 ct) ir tai sudaro 0,05% Pradinės sutarties vertės.
3. Sutarties kaina, įvertinus Papildomus darbus, koreguojama į 4.449.318,49 Eur (keturis milijonus keturis šimtus keturiasdešimt devynis tūkstančius tris šimtus aštuoniolika eurų 49 ct) su PVM, iš kurios PVM sudaro 772.195,77 Eur (septynis šimtus septyniasdešimt du tūkstančius šimtą devyniasdešimt penkis eurus 77 ct). Sutarties kaina be PVM 3.677.122,72 Eur (trys milijonai šeši šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai šimtas dvidešimt du eurai 72 ct).
4. Kitos sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
5. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
6. Susitarimo priedai, esantys neatskiriama Susitarimo dalimi:
 - 6.1. Priedas Nr. 1 - 2023-07-27 protokolas;
 - 6.2. Priedas Nr. 2 - Sąmata.



7. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus

Įmonės kodas 190757189
Kęstučio g. 4, 21104 Trakai
A.s. LT 61 4040 0636 1000 0417
Bankas Luminor, b/k 40100
Tel. 8 528 55297
El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktorė
Alvyga Zmejevskienė




RANGOVAS

UAB „Infes“

Įmonės kodas 302947360
Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius
A.s. LT34 4010 0424 0393 9421
Bankas Luminor
Tel. +370 5 231 3209
El. paštas info@infes.lt

Generalinis direktorius
Arvydas Markevičius



Teisės vadovė
Kristina Simanavičienė