

**SUSITARIMAS
DĖL PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS
VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO 2022 M. KOVO 15 D. SUTARTIES NR.
U-90 PAKEITIMO**

2022 m. lapkričio d. Nr. U-
Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba (toliau – Užsakovas), atstovaujama vado plk. lt. Dariaus Mikalausko, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470, ir UAB „Apdailos ekspertai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vaidoto Gervės, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, vadovaudamiesi paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo – pardavimo 2022 m. kovo 15 d. sutarties (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 2.4.2. papunkčiu, 2.6 papunkčiu, sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. Atlikti papildomus darbus už 19204,75 Eur pagal 2022 m. lapkričio 15 d. darbų kiekio žiniaraščius Nr. ST-230 ir ST-234.
2. Pakeisti specialiosios dalies 2.1. punkte nurodytą darbų kainą – 174994,33 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 33 ct) su PVM, visais kitais mokesčiais ir išlaidomis, atsirandančiomis vykdant šią Sutartį.
3. Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir patvirtinus antspaudais. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.
5. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
6. pridedama:
 - 6.1. 1 priedas „ST-230“, 2 lapai;
 - 6.2. 2 priedas „ST-234“, 2 lapai;
 - 6.3. 3 priedas „Kalendorinis darbų grafikas“, 1 lapas.
 - 6.4. 4 priedas „Sąmata S001“, 1 lapas;
 - 6.5. 5 priedas „Sąmata S001-1“, 1 lapas.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Įgulų aptarnavimo tarnyba

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius
Įmonės kodas 300066843
A. s. LT48 7300 0100 0246 0179
AB bankas Swedbank
Banko kodas 73000
Tel. (8 5) 278 5343
Faksas (8 5) 211 3844

Vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

A.V.

RANGOVAS

UAB „Apdailos ekspertai“

Partizanų g. 58, LT-49377 Kaunas
Įmonės kodas 303202896
PVM mokėtojo kodas LT100008302315
Tel. +370 673 46129
info@apdailosekspertai.lt
AB bankas SEB, banko kodas 70440
A.s. LT15 7044 0600 0823 0860

Direktorius
Vaidotas Gervė

A.V.

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO
TARNYBOS KAUNO ĮGULŲ APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU:
ĮAT Vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas

PAPILDOMŲ PAPERASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2022 m. lapkričio 10 d. Nr. ST-230
Kaunas

Statybos objekto pavadinimas – Lietuvos kariuomenės PJVIB sandėlio 7F1p Kareivinių g. 9
Kaune patalpų remonto darbai.

Statinio statybos rangovas UAB „Apdailos ekspertai“

Sutartyje nurodyta kaina 155789,58 €

Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina 164971,40 €

Šiame akte papildomiems paprastojo remonto darbams reikalinga lėšų suma 10688,58 €

Iki surašant šį aktą papildomiems paprastojo remonto darbams panaudota 0,00 €.

Atliekant paprastojo remonto darbus, pateiktas papildomų paprastojo remonto darbų, išvardytų 1 ir
2 prieduose, poreikis.

Leista vykdyti papildomus remonto darbus (ir jais pakeisti Papildomų remonto darbų sąraše
nurodytus darbus):

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto darbų sąraše nurodyti darbai	Pastabos.
	1. Paprastojo remonto darbai (statybos darbai)	
1.	PVC grindjuosčių tvirtinimas	TS-01
2	Palėpės šiltinimo 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant universalias min vatos plokštes*	TS-02
3	Plėvelės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus* Palėpės šiltinimas	TS-02
4	Plieninių šildymo radiatorių montavimas	TS-03
5	Radiatoriai 11=500=1200	TS-03
6	Radiatoriai 22=600=1600	TS-03
7	Radiatoriai 22=600=1200	TS-03
8	Radiatoriai 22=600=1000	TS-03
9	Radiatorių termostatinų galvų montavimas	TS-03
10	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	TS-04
11	Pagrindiniai resursai: Maišytuvas plautuvėms ir praustuvams, Praustuvas	TS-04
12	Pisuario montavimas tvirtinant prie sienos	TS-04

13	Pagrindiniai resursai: Pisuaras sieninis,	TS-04
----	---	-------

Papildomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:

1. Priežastys nurodytos papildomų paprastojo remonto darbų sąraše

PRIDEDAMA. Papildomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai, 4 lapų:

1. Papilomų paprastojo remonto darbų sąrašas, 1 lapas;
2. Papildomų paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji sąmata, 1 lapas;
3. Papildomų elektros darbų techninės specifikacijos, 2 lapai.

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio sudarymo komisijos pirmininkas

Nariai

.....
(parašas)

Linas Kuzminskas

.....
(parašas)

Lilija Ilgūnienė

.....
(parašas)

Romualdas Ulba

.....
(parašas)

Edgaras Valčiukas

Prižiūrėtojas


.....
(parašas)

Romualdas Ulba

1

**LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VALDYBOS ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
KAUNO ĮGULŲ APTARNAVIMO CENTRAS**

TVIRTINU:
ĮAT Vadas
plk. lt. Darius Mikalauskas



PAPILDOMŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ AKTAS

2022 m. lapkričio 14 d. Nr. 37-234
Kaunas

Statybos objekto pavadinimas – Lietuvos kariuomenės PJVIB sandėlio 7F1p Kareivinių g. 9 Kaune patalpų remonto darbai.

Statinio statybos rangovas UAB „Apdailos ekspertai“

Sutartyje nurodyta kaina 155789,58 €

Paprastojo remonto darbų skaičiuojamoji kaina 164971,40 €

Šiame akte papildomiems paprastojo remonto darbams reikalinga lėšų suma 8516,17,17 €

Iki surašant šį aktą papildomiems paprastojo remonto darbams panaudota 0,00 €.

Atliekant paprastojo remonto darbus, pateiktas papildomų paprastojo remonto darbų, išvardytų 1 ir 2 prieduose, poreikis.

Leista vykdyti papildomus remonto darbus (ir jais pakeisti Papildomų remonto darbų sąraše nurodytus darbus):

Eil. Nr.	Papildomų paprastojo remonto konkursinių darbų sąraše nurodyti darbai	Pastabos.
1. Paprastojo remonto darbai (statybos darbai)		
1.	Pertvaros visuomeninių pastatų tvirtinant gipsokartono lakštus plien. Karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais izoliuojant	Pagal projekto TS
2	Pertvarų paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	Pagal projekto TS
3	Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas iki 2,0 m2)	Pagal projekto TS
4	Spynos durims	Pagal projekto TS
2. Paprastojo remonto darbai (elektros instaliacija)		
5	Vidaus šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	Pagal projekto TS
6	LED vidaus šviestuvai, 40W, IP54	Pagal projekto TS

Papildomi paprastojo remonto darbai atsirado dėl šių priežasčių:

1. Priežastys nurodytos papildomų paprastojo remonto darbų sąraše

PRIDEDAMA. Papildomus paprastojo remonto darbus pagrindžiantys dokumentai, 2 lapai:

1. Papildomų paprastojo remonto darbų sąrašas, 1 lapas,

2. Papildomų paprastojo remonto darbų konkursinė sąmata, 1 lapas,

Statinio paprastojo remonto darbų kiekio žiniaraščio
sudarymo komisijos pirmininkas

.....
(parašas)

Linas Kuzminskas

Nariai

.....
(parašas)

Lilija Ilgūnienė

.....
(parašas)

Romualdas Ulba

.....
(parašas)

Edgaras Valčiukas

Prižiūrėtojas

.....
(parašas)

Romualdas Ulba

2022 m.

d. Sutarties Nr. U-

3 priedas

KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Statinio pavadinimas: JVIB sandėlio 7F1p patalpų remonto darbai, Kareivinių g. 9, Kaunas.

Rangovas: UAB "Apdailos ekspertai"

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal sąmatą	Darbų apimtis (Eur su PVM)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2022 m. 05 mėn.	2022 m. 06 mėn.	2022 m. 07 mėn.	2022 m. 08 mėn.	2022 m. 09 mėn.	2022 m. 10 mėn.	2022 m. 11 mėn.	2022 m. 12 mėn.
					4 Savaitės	4 Savaitės	4 Savaitės	4 Savaitės	4 Savaitės	4 Savaitės	4 Savaitės	4 Savaitės
1	Papildomi darbai	19204.75	11.21	12.15							X	X
	IŠ VISO (Eur su PVM):	19204.75										

Užsakovo vardu vadas plk. lt. Darius Mikalauskas
(Vardas, pavardė, parašas)

Rangovo vardu direktorius Vaidotas Gervė
(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.

A.V.


Kauno tvirtovės kareivinių pastatų
 Kompleksas: kompleksas
 Objektas: Sandėlis 7F1p, Kareivinių g. 9, Kaune
 Žiniaraštis: Papildomi darbai. Sutartiniai įkainiai

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2022 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **8516,17 Lt**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N10-52	Pertvaros visuom. pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien. karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant.	m2	33,5	32,368	1084,33
2	F15-4-7	Pertvarų paviršių gerasis dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui	100 m2	1,56	1241,631	1936,95
3	N2P-0305	Medinių durų blokų montavimas, kai statos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas iki 2,0 m2)	m2	14,49	205,660	2980,15
4	261351	Spynos durims	vnt	7	23,577	165,04
5	N21P-0709	Vidaus šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	vnt	20	6,746	134,92
6	2507-70	LED vidaus šviestuvai, 40W, IP54	vnt	20	36,839	736,77
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						7038,16
Bendra vertė be PVM						1478,01
PVM						
Bendra vertė su PVM						8516,17


 LK LV /AT KĖC IPS
 Statinių priežiūros inžinierius
 Romualdas Ušba

Kauno tvirtovės kareivinių pastatų
 Kompleksas: kompleksas
 Objektas: Sandėlis 7F1p, Kareivinių g. 9, Kaune
 Žiniaraštis: Papildomi darbai. Konkursiniai įkainiai

Lokalinė sąmata Nr. S001-1

Sudaryta 2022 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **10688,58 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N11P-0705	PVC grindjuosčių tvirtinimas	m	156	9,319	1453,72
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant universalias min vatos plokštes* Palėpės šiltinimas	100 m2	3,41	825,838	2816,11
3	R62P-5206	Plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus* Palėpės šiltinimas	100m2	3,41	148,614	506,77
4	N16P-0902	Plieninių šildymo radiatorių montavimas	vnt	10	30,484	304,84
5	PRN16P-0902	Radiatoriai 11=500=1200	vnt	1	162,679	162,68
6	PRN16P-0902	Radiatoriai 22=600=1600	vnt	1	339,505	339,50
7	PRN16P-0902	Radiatoriai 22=600=1200	vnt	6	264,059	1584,36
8	PRN16P-0902	Radiatoriai 22=600=1000	vnt	2	226,336	452,67
9	R63P-2602	Radiatorių termostatinų galvų montavimas	vnt.	10	19,613	196,13
10	N16P-1005	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	3	41,930	125,79
11	PRN16P-1005	Pagrindiniai resursai: Maišytuvas plautuvėms ir praustuvams, Praustuvas	vnt	3	224,816	674,45
12	N16P-1007	Pisuarų montavimas tvirtinant prie sienos	vnt	2	19,847	39,69
13	PRN16P-1007	Pagrindiniai resursai: Pisuaras sieninis, Pisuaras grindinis	vnt	2	88,413	176,83
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						8833,54
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						8833,54
PVM						1855,04
Bendra vertė su PVM						10688,58

Sudaryta
 LK LV JAT KJAC IPS
 Statinių priežiūros inžinierius
 Romualdas Ulba

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Įgulių aptarnavimo tarnyba 300066843, Vilnius, Mindaugo g. 26 UAB „Apdailos ekspertai“ 303202896, Partizanų g. 58, Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES U-90 PAKEITIMO (UAB "APDAILOS EKSPERTAI")
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-11-22 Nr. U-663
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DARIUS MIKALAUSKAS, Vadas, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	DARIUS MIKALAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-22 14:29:39 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-11-22 14:27:02 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-11-10 15:55:07 – 2023-11-10 15:55:07
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidotas Gervė, Direktorius, UAB "Apdailos ekspertai"
Sertifikatas išduotas	VAIDOTAS GERVĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-11-24 09:08:00 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-11-27 15:41:42 – 2023-11-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	5
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. META-INF/signatures/signatures3.xml#SignatureElem_0: Certificate path validation failed for certificate (subject: VAIDOTAS,GERVĖ, valid from: 2018-11-27 15:41:42). The certificate is revoked on 2022-11-30 03:16:09, but it must be valid on 2022-11-30 15:01:42.
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-11-30 15:01:42 Dokumentų valdymo sistema Avilys