

**STATYBOS RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS**
(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)
Pastaba – pildo Uţsakovas

SUTARTIES PAVADINIMAS		Jonavos ligoninės sterilizacijos pastato rekonstrukcija įrengiant operacines	
SUTARTIES DATA		2022-07-13	SUTARTIES NR.
			VP2022/ST
SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) SIGALIOJIMO DATA		2022-07-13	
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA		(nurodyti versijos eilės Nr.)	
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS SIGALIOJIMO DATA		2022-07-13	
1. ŠALYS:			
1.1. Užsakovas (1.1.48 p.)	1.1.1. Pavadinimas	Viešoji įstaiga Jonavos ligoninė	
	1.1.2. Steigimo šalis	Lietuvos Respublika	
	1.1.3. Juridinio asmens kodas	190326865	
	1.1.4. Juridinių asmenų registras	Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras	
	1.1.5. PVM mokesčio kodas	-	
	1.1.6. Banko sąskaita	LT434010043600080063	
	1.1.7. Faktinės buveinės adresas	Žeminių g. 19, Jonava	
	1.1.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	Tel. 8 349 69101 El. p. info@jonavosligonine.lt	
	1.1.9. Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Gediminas Ramanauskas El. p. info@jonavosligonine.lt	
	1.1.10. Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)	Paulius Zykas Mob.tel. +370 659 61884 El. p. pauius.zykas@jonavosligonine.lt ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
	1.1.11. Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą	Už sutarties paskelbimą – Jolita Saplaviciūtė Už susitarimų paskelbimą – Jolita Saplaviciūtė	
1.2. Rangovas (1.1.28 p.)	1.2.1. Pavadinimas	UAB „Egsta“	
	1.2.2. Steigimo šalis	Lietuva	
	1.2.3. Juridinio asmens kodas	157009361	
	1.2.4. Juridinių asmenų registras	-	
	1.2.5. PVM mokesčio kodas	LT570093610	
	1.2.6. Banko sąskaita	-	
	1.2.7. Faktinės buveinės adresas	Virtabų g. 9, Jonava	
	1.2.8. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	861264921 povilas@egsta.lt	
	1.2.9. Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)	Nijolė Garbauskienė (el. pašto adresas)	
	1.2.10. Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)	Povilas Garbauskas 861264921 povilas@egsta.lt ☐ – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus	
2. TRETIJŲ ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.): (NETAIKOMA)			
2.1. Projektuotojas	2.1.1. Pavadinimas	-	
	2.1.2. Juridinio asmens kodas	-	
	2.1.3. Faktinės buveinės adresas	-	
	2.1.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	(tel. Nr.) (el. pašto adresas)	
	2.1.5. Statinio projekto vadovas	(vardas, pavardė) (mob. tel. Nr.)	

Statybos rangos sutartis | Specialiosios sąlygos

		(el. pašto adresas)
2.2. Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas	2.2.1. Pavadinimas	-
	2.2.2. Juridinio asmens kodas	-
	2.2.3. Faktinės buveinės adresas	-
	2.2.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	(tel. Nr.) (el. pašto adresas)
	2.2.5. Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	(vardas, pavardė) (mob. tel. Nr.) (el. pašto adresas)
2.3. Techninės priežiūros rangovas	2.3.1. Pavadinimas	-
	2.3.2. Juridinio asmens kodas	-
	2.3.3. Faktinės buveinės adresas	-
	2.3.4. Duomenys korespondencijai ir komunikacijai	(tel. Nr.) (el. pašto adresas)
	2.3.5. Techninis priežiūrotojas	(vardas, pavardė) (mob. tel. Nr.) (el. pašto adresas)
3. DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):		(Kai Objektą sudaro keli statiniai, šarpai papildomas šaltis kiekvienam statinui su visu 3.1. skiltyje ir, jei reikia 3.2 skiltyje nurodyte informaciją)
3.1. Objektas	3.1.1. Pavadinimas	Jonavos ligoninės sterilizacijos pastatas
	3.1.2. Adresas	Žeminių g. 19, Jonava
	3.1.3. Unikalus Nr.	4699-3003-2070
	3.1.4. Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)	Negyvenamasis pastatas
3.2. Žemės sklypas	3.2.1. Pavadinimas	-
	3.2.2. Adresas	Žeminių g. 19, Jonava
	3.2.3. Unikalus Nr.	4420-2144-1390
4. DARBO PROJEKTAS (4.3.1 p.)		☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas
5. DATA, KURIA GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURĖ ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (4.3.5 p.)		☐ – pažymėti, jeigu darbas vykdomas su statybos leidimu, – įrašyti, jeigu Darbo projektą rengia Rangovas
6. DARBO LAIKAS (4.4.20 p.)		Rangovas turi darbus derinti su įstaigos veikla
7. KAINA:		(Įrašyti nereikalingas sąlygas arba įrašyti naujas, jeigu reikalinga patikslinti Darbo pavadinimą)
7.1. Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		431123.00
7.2. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)		356300.00
7.3. Pelnas, procentais (1.1.21 p.)		[7] % (įrašoma iš teikėjo pasiūlymo)
7.4. Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)		☐ – fiksuoto (kainio) ☐ – fiksuoto (kainio su peržiūra) ☐ – fiksuotos kainos ☒ – fiksuotos kainos su peržiūra
7.5. Papildoma suma pagal fiksuoto kainio sutartį, EUR, be PVM (15.2.5 p.)		Netaikoma
7.6. Sutarties kainos peržiūra (15.5.8 p.)		☒ – pažymėti, jeigu netaikomas pirmosios peržiūros terminas ☒ – pažymėti, jeigu nėra ribojamas peržiūros dažnumas
7.7. Įrenginiai ir statybos produktai, pagal Bendrųjų sąlygų 16.2.15 p. apmokami pristatant		Ne
8. AVANSAS:		
8.1. Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (15.1.1 p.)		0
8.2. Avanso likalio dydis, procentais (15.1.4 ir 16.2.4 p.)		0 %
9. SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.6 p.)		0

Statybos rangos sutartis | Specialiosios sąlygos

10. TERMINAI:		[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas; jeigu reikalinga, patikrinti Dalių arba Eilapų pavadinimus]
10.1. Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)	10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos	
11. GARANTINIŲ TERMINŲ (1.1.13 p.):		
11.1. Pagrindinis Garantinis terminas atlovaizdams defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)	Ilgiausias iš šių terminų: (i) 5 metai; (ii) Uždavymo uždavyme nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas	
11.2. Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)	10 metų	
11.3. Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams	20 metų	
11.4. Įrenginio Garantinis terminas	Ilgiausias iš šių terminų: (i) 2 metai; (ii) Uždavymo uždavyme nurodytas terminas; (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; (iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas	
12. DRAUDIMAS:		[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]
12.1. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)	12.1.1. Statybos darbų draudimo suma	43400.00 EUR
	12.1.2. Statybos darbų draudimo bendrinė įskaita	[...] EUR
	12.1.3. Civilinės atsakomybės draudimo suma	396000.00 EUR
	12.1.4. Civilinės atsakomybės bendrinė įskaita	[...] EUR
13. ATSAKOMYBĖ:		[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]
13.1. Bauda pagal 3.1.5 p. (kvalifikacijos trūkumai)	1000.00 EUR už kiekvieną atvejį	
13.2. Bauda pagal 3.1.6 p. (Sutarties nutraukimas dėl kvalifikacijos trūkumų)	[17815] EUR [pažyma 5 % nuo pradinės sutarties vertės be PVM]	
13.3. Bauda pagal 3.2.7, 5.3.3 p. (netinkami Sutarį vykdydantys asmenys)	1000.00 EUR už kiekvieną atvejį	
13.4. Bauda pagal 5.2.3 p. (Darbų vykdymas be dokumentų)	1000.00 EUR už kiekvieną atvejį	
13.5. Bauda pagal 6.1.8, 6.1.10 p. (statybvietės apsaugos reikalavimai, neteisingas statybvietės naudojimas)	1000.00 EUR už kiekvieną atvejį	
13.6. Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)	[pažyma 0.04 % nuo pradinės sutarties vertės be PVM] [142.52] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną	
13.7. Bauda pagal 11.1.5 p. (vėlavimas pateikti Grafiką)	[pažyma 0.04 % nuo pradinės sutarties vertės be PVM] [142.52] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną	
13.8. Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)	[pažyma 0.04 % nuo pradinės sutarties vertės be PVM] [142.52] EUR už kiekvieną vėlavimo dieną	
13.9. Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.		
13.10. Bauda pagal 17.5 p. (konfidencialios informacijos atskleidimas)	1000.00 EUR už kiekvieną atvejį	
13.11. Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutarį)	[pažyma 0.04 % nuo pradinės sutarties vertės be PVM] [142.52] EUR	
13.12. Bauda pagal 3.1.1.3. ir 6.4.28. (pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų ir parametru, įskaitant – ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametru, netaikymas, t.y. statybinį medžiagų transportavimo reikalavimų nesilaikymas – apibrėžtos apsaugos kriterijais)	1000.00 EUR už kiekvieną atvejį	
14. KITI PRIEVOJŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:		[ištrinti nereikalingas eilutes arba įrašyti naujas]
14.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)	☐ – banko garantija arba ☑ – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas	

Statybos rangos sutartis | Specialiosios sąlygos

14.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.)	[5] % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė
14.3. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)	[Užsakovo negali numatyti mažesnes sumas negu 5 % nuo Statybos darbų kainos su PVM] 5 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
15. PRIEDAI:	
15.1. Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau);
15.2. Priedas Nr. 2	Uždavymo uždavyme (netaikoma);
15.3. Priedas Nr. 3	Statinio projektas;
15.4. Priedas Nr. 4	Darbų kainų žiniaraštis;
15.5. Priedas Nr. 5	Rangovo pasiūlymas;
15.6. Priedas Nr. 6	Sutarties kainos (kainių) detalizacijos žiniaraštis (netaikoma);
15.7. Priedas Nr. 7	Subrangovų sąrašo forma;
15.8. Priedas Nr. 8	Specialistų sąrašas;
15.9. Priedas Nr. 9	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma;
15.10. Priedas Nr. 10	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;
15.11. Priedas Nr. 11	Atliktų darbų akto forma;
15.12. Priedas Nr. 12	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;
15.13. Priedas Nr. 13	Tvirtinimo suitarimo su Subrangovu forma;
15.14. Priedas Nr. 14	Sustarimo forma.
16. NUORODA Į BENDRASIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):	
[Ištrinti nuorodą] Centrinėje vietų pirkimų informacinėje sistemoje pateiktas Bendrasis sąlygas ir priedus	
17. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKETIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Projekto specifikos):	
Papildomas punktas 6 Sk., STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS 6.4.28. p.: Rangovas įsipareigoja transportuoti visas statybvietėje susidarančias statybines medžiagas į statybvietę ir iš jos, naudoti daugkartinčius kontenerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos mechanizmais – biologiniams apdorojimui. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tuo atveju Uždavymo įvykdytojas turi vienakališkai nutraukti Sutarį 28 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka. Pakeitimai: 26 Sk., 26.1. Str. SUTARTIES NUTRAUKIMAS; 26.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametru (įskaitant ir 6.4.28. punkto reikalavimų pakartotinį nesilaikymą) ir, gavęs Uždavymo pretenziją, neįrašo pažeidimų.	
Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai:	
1) Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. 2) Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. 3) Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“. 4) Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas.	

Statybos rangos sutartis | Specialiosios sąlygos

5) Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jį papildomos naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas naujo redakcija.

Šalių atstovų parašai

VšĮ „Jonavos Ilgoninė“
Žemlių g. 19, Jonava
Įstaigos kodas: 190326865
Tel.nr.: 8 349 69 101
El.p. info@jonavosilgonine.lt
Direktorius
Gediminas Ramanauskas

UAB „Egsta“
Virbalių g. 9, Jonava
Įmonės kodas: 157009361
Tel.nr.: +370 349 57874
El.p. info@egsta.lt
Direktorė
Nijolė Garbauskienė

Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos

2022-02-04 redakcija

TURINYS

1. Pagrindinės sąvokos ir Sutarties aiškinimas	3	10. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas	23
1.1. Sąvokos	3	11. Darbų terminai	24
1.2. Sutarties aiškinimas	5	11.1. Darbų terminai ir Grafikas	24
1.3. Dokumentų vienybė	5	11.2. Darbų terminų pratęsimas	25
2. Sutarties dalykas	6	11.3. Darbų paspartinimas	25
3. Rangovas ir kiti Sutarties vykdymui pavaldžiai asmenys	6	11.4. Netysojūs už Darbų vėlavimą	25
3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasiūlymu prisiminti įsipareigojimai	6	11.5. Darbų vykdymo sustabdomas	26
3.2. Subrangovų panaudojimas ir keitimas	7	12. Prievočių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimo būdai	26
3.3. Sukurti ir dalį tiesioginio atsakymo su Subrangovais	7	13. Sutarties įvykdymo užtikrinimas	26
3.4. Rangovo, Jungtinės valdys partnerio ir Subjekto, kurio pajūgumais remiasi Rangovas, pavaldumas	14	14. Draudimas	28
3.5. Specializacija	14	14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai	28
3.6. Vadovavimas Darbams	8	14.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas	29
4. Šalių bendradarbiavimas	8	14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas	29
4.1. Šalių bendradarbiavimo pareigos	8	15. Sutarties kaina	29
4.2. Šalių atstovai	15	15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas	29
5. Darbų dokumentai	9	15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas laikant fiksuotą kainą	30
5.1. Užsakovo dokumentai	9	15.3. Filisuota kaina	30
5.2. Rangovo dokumentai	9	15.4. Sutarties kainos (gairių) detalizavimas žiniatinkliu	30
5.3. Darbo projektas	10	15.5. Sutarties kainos perskačiavimas dėl kainų lygio pokyčio	30
5.4. Įplėdomoji dokumentacija	10	15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas	31
5.5. Naudojimo instrukcijos	11	15.7. Sutarties kainos perskačiavimas dėl mokesčių pakitimo	32
5.6. Klaidos Darbų dokumentuose	11	15.8. Sutarties kainos perskačiavimas dėl kainų (epimū) keitimo	32
5.7. Darbų dokumentų pakitimai	12	15.9. Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas	32
5.8. Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas	12	15.10. Sutarties kainos perskačiavimas dėl paspartinimo priemonių	33
5.9. Intelektinės nuosavybės teisės	13	15.11. Sutarties kainos perskačiavimas dėl įstatymų pakitimo	33
6. Statybos darbų vykdymas	13	16. Atsiskaitymo tvarka	33
6.1. Statybvietė	14	16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)	33
6.2. Trečiųjų asmenų valdys statybvietėje	14	16.2. Tarpiniai mokėjimai	34
6.3. Nenumatytos rizikos sąlygos	15	16.3. Galutinio atsiskaitymas	35
6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai	15	16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai	36
6.5. Aprašymas energija ir kitomis laikinomis priemonėmis	16	17. Konfidenciali informacija	36
6.6. Priežiūros kaina ir saugos eismas	17	18. Asmens duomenų apsauga	36
6.7. Statybos produktai, įrenginiai ir Priemonės	18	19. Trečiųjų asmenų patikrinimai	37
6.8. Mokymai	19	20. Teisų perdavimas	37
6.9. Bendymai	19	21. Pareiktiniai ir garantijos	37
7. Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas	20	22. Bendrieji atsakomybės klausimai	37
7.1. Darbų pabaiga	20	23. Nenugalima jėga	38
7.2. Darbų priėmimas	20	24. Sutarties nuostatų negaliojimas	38
8. Statybos užbaigimas	21	25. Sutarties pakitimai	38
8.1. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo	21	26. Sutarties nutraukimas	38
8.2. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo	21	28.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų	39
8.3. Rangovo garantiniai įsipareigojimai	22	28.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva	39
8.4. Garantinių terminų	22	28.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva	40
8.5. Defektų šalinimas	22	28.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju	40
8.6. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų	23	27. Bendravimo tvarka ir kalba	41
		28. Tarkoma teisė	41
		29. Pretenzijos ir ginčų sprendimas	41
		30. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	41

STATYBOS RANGOS SUTARTIES
BENDROSIS SĄLYGOS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS

1.1. Sąvokos

Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos pagrindinės sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes.

1.1.1. Atliktų darbų aktas – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per atskaitinį laikotarpį, taip pat atliktus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki atskaitinio laikotarpio pradžios, jų kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per atskaitinį laikotarpį;

1.1.2. Atsisakomi darbai – Darbai ar jų kiekiai (apimtis), kurie Sutarties vykdymo metu Užsakovui tapo nereikalingi ir nebus įgyjami, įskaitant Darbus, kurių nebereikia dėl Užsakovo užduoties reikavimų arba Statinio projekto sprendinių būdino pakitimo, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taismo;

1.1.3. Bendrosios sąlygos – šis Sutarties dokumentas, kuris vadinasi „Statybos rangos sutarties Bendrosios sąlygos“;

Pastaba – atskirame dokumente yra pateikiama „Sutarties vykdymo esminių įvykių schema, kurioje yra schematiškai pavaizduoti Bendrosios sąlygose aprašyti Sutarties vykdymo esminiai įvykiai bendrosiu atveju, tai yra, neatitvirtinant į Bendrosios sąlygose ir Specialiosiose sąlygose aprašytus šalių;

1.1.4. Dalis – Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytas atskiras statybos (jo dalis) arba kitos atskiras ir savarakiškas Darbų rezultatas, kuris turi būti atliktas iš atskirai Daliai nustatyto termino pabaigos ir kurį Užsakovas nori perimti iš Rangovo ar kitaip, negu bus užbaigti visi Darbai ar Objektas, arba kuris gali būti užbaigtas vėliau, nei įvyksta Objekto Darbų priėmimas arba forminamas Objekto Statybos užbaigimo aktas, Sutarties sąlygos dėl Dalių yra taikomos, tik jeigu Daliys yra įvardytas Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Specialiosiose sąlygose;

1.1.5. Darbai – Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugų teikimo, prekių tiekimo, darbų atlikimo veiksmų, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį (tokie kaip projektavimas, mokymai Užsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmų, kurie yra nurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

1.1.6. Darbo projektas – visuma įstatymuose nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pagal įstatymų, Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus bei pagal Rangovo poreikius detalizuojami Statinio projekto sprendiniai ir pagal kuriuos gaminami Statybos produktai ir įrenginiai, vykdomi Statybos darbai, Sutarties sąlygos dėl Darbo projekto yra taikomos, tik jeigu pagal Sutarties sąlygas Rangovas privalo parengti Darbo projektą;

1.1.7. Darbų dokumentai – Užsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu;

1.1.8. Darbų perdavimo-priėmimo aktas – dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o Užsakovas priima užbaigtus Darbus ir kuriuo Šalys patvirtina, kad Darbai yra užbaigti. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, Darbų perdavimo-priėmimo aktas yra sudaromas dėl kiekvienos Dalies atskirai;

1.1.9. Darbų terminai – Galutinis terminas ir Etapų terminai

kartu (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai);

1.1.10. Etapas – funkcinių ir organizacinių pozicijų tarpusavyje susiję Darbai, apibrėžti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi būti atlikti iki tam etapai nustatyto termino pabaigos. Sutarties sąlygos dėl Etapų yra taikomos, tik jeigu Etapai yra įvardyti Užsakovo užduotyje ir (arba) Specialiosiose sąlygose;

Pastaba – Darbų vykdymas (taip pat – ir Dalių vykdymas, jeigu jos yra įvardytos Sutartyje) gali būti Užsakovo sprendimu suskaidytas į Etapus (tai atvejis, kai (a) Darbų (Dalių) apimtis yra didelė, trukmė ilga ir Užsakovas nustato Etapus ir jų tarpinius terminus, siekdamas užtikrinti, kad Darbai (Dalis) nevelėtų, arba kai (b) Užsakovas siekia kiti tikslai (pvz., kad Užsakovas galėtų atliktinamai organizuoti Darbų finansavimą, kiti rangovų, kuriuos Užsakovas pasitelkia, darbus ar kitus jam reikalingus klausimus). Darbo projekto parengimas neturi būti išskiriamas kaip atskiras Darbų vykdymo Etapas, nebent šimtinu atveju Sutartyje aiškiai nurodyta kitaip;

1.1.11. Etapo terminas – Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti atitinkamą Etapą (jeigu Sutartyje yra įvardyti Etapai). Specialiosiose sąlygose apibrėžiama kiekvieno Etapo termino pradžia ir pabaiga arba kiti pabaiga;

1.1.12. Galutinis terminas – Specialiosiose sąlygose nustatytas terminas, skaičiuojamas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, iki kurio pabaigos Rangovas turi užbaigti visus Darbus. Jeigu Sutartyje yra įvardytos Dalys, yra nustatoma kiekvienos Dalies Galutinio terminas, o paskutiniosios Dalies Galutinis terminas tuo pačiu yra ir Darbų Galutinis terminas;

1.1.13. Garantinis terminas – Specialiosiose sąlygose nurodytas terminas, skaičiuojamas nuo visų Darbų (Dalių) priėmimo dienos (neįskaitant);

1.1.14. Grafikas – Rangovo parengtas ir Užsakovui pateiktas Darbų vykdymo tvarkaraštis, kuriame turi būti numatytas Darbų vykdymo eiliškumas ir tarpusavio priklausomybė, laikantis Galutinio termino (Dalių Galutinių terminų) ir Etapų terminų;

1.1.15. Išlaidos – visos pagrįstos protingo dydžio tiesioginės išlaidos (išlaidos darbo užmokesčiui, statybvietei, Priemonėms, valstybės rinkliavoms, kitiems mokesčiams, trešiesiems asmenims ir pan.) ir priešinamos išlaidos, kurias Rangovas patiria arba privatus patiria vykdydamas Sutartį, neįskaitant pelno;

1.1.16. Įrenginiai – produkcijos gamybos, paslaugų teikimo, energijos (elektros, dujų, šilumos) gamybos, vandens šilumos, nušėimo, įkimo ir nuotekų valymo bei kitos kitos veiklos technologiniai įrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kitą ūkinę veiklą;

1.1.17. Įstatymai – Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje taikomą užsienio teisę;

1.1.18. Objektas – statinys (-iai), jo dalis arba statinių kompleksas, dėl kurio (-ių) statybos, rekonstravimo, remonto arba griovimo Šalys sudaro Sutartį;

1.1.19. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina

papildomi atlikti dėl Užsakovo užduoties reikalavimų arba Statinio projekto sprendinių būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimtį, kėlinio, klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisyti).

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kaininį kainodarą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat yra laikomi Darbų kainų žinaraštyje (priedas Nr. 4) nurodytų Darbų kiekius viršijantiys kieki, kai dėl to viršijama Pradinės sutarties vertė, o tuo atveju, kai Specialiosios sąlygos yra nurodyta papildoma suma, skirta papildomoms Darbų kiekiams (15.2.5 punktą), – kai viršijama ir ši suma.

Tuo atveju, kai Sutarties kaina apskaičiuojama taikant fiksuotą kainą (su peržiūra arba be jos), Papildomais darbais taip pat yra laikomos Užsakovo užduotyje bei Statinio projekte nurodytų Darbų apimties viršijantios apimtys;

1.1.20. **Pažyma apie atliktų darbų vertę** – dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbų, atliktų per atskaitinį laikotarpį, taip pat atliktų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki atskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas prašo Užsakovo sumokėti už Darbus, atliktus per atskaitinį laikotarpį;

1.1.21. **Pelnas** – Rangovo pasidūlyme nurodytas ir jo pagrindu į Specialiąsias sąlygas įrašytas procentinis dydis, kuris skaičiuojamas nuo išlaidų dydžio tais atvejais, kai Rangovas pagal Sutartį įgyja teisę į Pelno atlyginimą;

1.1.22. **Pirkimas** – Užsakovo atliktas Darbų įsigijimas, dėl kurio yra sudaroma Sutartis;

1.1.23. **Pirkimo dokumentai** – Pirkimo metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai (kaip apibrėžta VPĮ 2 straipsnio 39 punkte arba PJĮ 2 straipsnio 15 punkte), įskaitant Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą, pagal kurį sąlygos Užsakovo organizavo ir atliko Pirkimą bei pripažino Rangovą jo laimėtoju;

1.1.24. **PJ** – Lietuvos Respublikos pirmųjų, atliekamų vandenvario, energetikos, transporto ar pašto paslaugų antrės perkandųjų subjektų įstatymas;

1.1.25. **Pradinės sutarties vertė** – Specialiosios sąlygose nurodyta Sutarties vertė (be PVM), neatsižvelgiant į Sutarties pakeitimus po jos sudarymo;

1.1.26. **Prekis** – Stalybos produktai, įrenginiai ir Priemonės kartu, arba bet kuris iš jų atskirai, priklausomai nuo konkrečios Sutarties sąlygos konteksto;

1.1.27. **Priemonės** – įrankiai, prietaisai, įranga, pastoliai, tvoros ir kitokios techninės priemonės, statybiniai įrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonės (statybines mašinas, keltuvai, kranai ir pan.), stalybos produktai, energijos šaltiniai ir vanduo bei visi kiti daiktai, reikalingi tam, kad galima būtų vykdyti, užbaigti Stalybos darbus ir įstaityti visus jų defektus, taip pat įgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį, tačiau kuri nėra skinti sudaryti Objekto sudėtingi dalį ir jos nesudaro;

1.1.28. **Rangovas** – asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose sąlygose yra įvardyti kaip Rangovas, ir jų teisių perėmėjai;

1.1.29. **Rangovo dokumentai** – duomenys, brėžiniai, skaičiavimai, modeliai, specifikacijos, Darbo projektas, stalybos taisyklės, bandymų vykdymo aprašai, bandymų rezultatų protokolai, naudojimo instrukcijos, išplodimo dokumentacija, kiti techninės paskirties dokumentai, kurie yra

reikalingi Darbų linkiamam vykdymui arba kurie patvirtina Darbų linkiamą įvykdymą, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra būtini Darbų vykdymui bei Stalybos užbaigimui ir nepateikia Užsakovo dokumentų sąvoką (pvz., leidimai, siūlo apbrojimams, leidimai laikinai laikinoms įrengimams prie inžinerinių tinkų, leidimai laikinai statinių įrengimui, Stalybos produktų, įrenginių ir Priemonių gabenimui ir kt.);

1.1.30. **Rangovo pasiūlymas** – tai Rangovo pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus pateiktų dokumentų ir duomenų visuma, pavadinta „Tiekimo pasiūlymu“, kuriuo Rangovas pasiūlo Užsakovui atlikti Darbus ir įvykdyti kitus įsipareigojimus pagal Pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir kurį Užsakovas priėmė bei jo pagrindu sudarė šią Sutartį su Rangovu;

1.1.31. **Rangovo personalas** – Rangovo atstovai, Specialistai, kiti Rangovo ir Subrangovų darbuotojai, taip pat kiti Rangovo arba Subrangovų pasitelkti fiziniai asmenys, kurie tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas pagal Sutartį;

1.1.32. **Specialiosios sąlygos** – Sutarties dokumentas, kuris vadina „Stalybos rangos sutarties Specialiosios sąlygos“ ir kuriame yra nurodytos konkrečios Sutarties sąlygos (tokios kaip Pradinės sutarties vertė, Darbų terminai ir pan.) bei kiti konkretūs duomenys (tokie kaip Šalys, Objektas ir pan.), išvardyti priede, taip pat nurodyti Bendrųjų pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie padaryti);

1.1.33. **Specialistas** – Rangovo darbuotojas, kurio profesinė kvalifikacija ir (arba) patirtimi remiasi Rangovas tam, kad atliktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (arba) kuro kvalifikaciją atsižvelgęs Užsakovas, vertindamas Rangovo pasiūlymą;

1.1.34. **Statinio projektas** – visuma įstatymuose nustatytos sutarties dokumentų, kuriuose pateikiami Stalybos darbų sprendiniai (statinio projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų stalybą leidžiančiam dokumentui (ams) gauti, stalybai vykdyti ir Stalybos užbaigimui atlikti ir kuriuos Rangovui pateikia Užsakovas kaip vieną iš Pirkimo dokumentų. Jeigu pagal Užsakovo užduotį Rangovas privalo parengti Darbo projektą, Statinio projekto sąvoka pagal Sutartį neapima Darbo projekto, Sutarties sąlygos dėl Statinio projekto yra taikomos, tik jeigu prie Sutarties kaip priedas Nr. 3 pridedamas Statinio projektas. Jeigu prie Sutarties nėra pridedamas Statinio projektas, nuorodos Sutartyje į Statinio projektą reiškia nuorodas į Užsakovo užduotį;

1.1.35. **Stalybos darbai** – stalybos darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar grąžinant esamą statinį, kuriuos Rangovas privalo atlikti pagal Sutartį;

1.1.36. **Stalybos produktai** – stalybos produktai arba jų komplektai, kurie gaminami ir pateikiami į rinką, kad būtų nuolat įmontuoti statini arba jo dalis, ir kurių eksploatacinės savybės daro poveikį statinio eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminiais statinių reikalavimais, nustatytais 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos sudėtingos stalybos produktų techninės sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (Stalybos produktų reglamentas), įskaitant įrenginius, prietaisus, įtaisus, įrangą ir siemens, kuriuos naudojami vykdomi Stalybos darbai ir kurie yra skinti sudaryti arba sudaro Objekto sudėtingi dalį (išskyrus įrenginius ir Priemones);

1.1.37. **Stalybos užbaigimas** – tai stalybos užbaigimo procedūra, vykdoma pagal įstatymuose numatytas taisykles, siekiant formuoti Stalybos užbaigimo aktą;

1.1.38. **Stalybos užbaigimo aktas** – tai pagal įstatymus (forminamas (t. y., surašomas) ir (ar) išduodamas ir (arba) tvirtinamas) dokumentas, kuris patvirtina Objekto arba Dalies stalybos (rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties keitimo, grovimo) pabaigą (įstatymuose vadinamas stalybos užbaigimo aktu, deklaracija apie stalybos užbaigimą arba kitas įstatymuose numatytas dokumentas);

1.1.39. **Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas** – ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas tam, kad atliktų Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas ir kuris tiesiogiai prisideda prie Sutarties vykdymo (veikia kaip subrangovas), tuo patiu yra ir Subrangovas;

1.1.40. **Subrangovas** – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo, įskaitant subrangovų subrangovus. Stalybos produktų ir įrenginių tiekėjai, kurie pagal Sutartį atlieka Stalybos produktų įrengimo ar įrenginių montavimo darbus, taip pat yra Subrangovai pagal Sutartį;

1.1.41. **Sulaukoma suma** – Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio pinigų suma, kuri yra išskaičiuojama iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį, sulaukoma, kaip užliavinimas, kad Rangovas linkamai užbaigė Darbus, ir sumokama Rangovui įvykus visoms Galutinio atsisakymo sąlygoms (kaip apibrėžta 16.3.1 punkte);

1.1.42. **Susitarimas** – tai dokumentas, pavadintas „Susitarimu“, kurį Šalys sudarė keisdamos Sutarties sąlygas;

1.1.43. **Sutarties kaina** – pagal Sutartį Rangovui mokėtina galutinė bendra suma;

1.1.44. **Sutarties sąlygos** – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos kartu;

1.1.45. **Sutartis** – Stalybos rangos sutartis, kurią sudaro Sutarties sąlygos, Specialiosios sąlygos išvardyti priede ir Susitarimai;

1.1.46. **Šalis** – Užsakovas arba Rangovas, kiekvienas atskirai, priklausomai nuo konteksto;

1.1.47. **Šalys** – Užsakovas ir Rangovas kartu;

1.1.48. **Užsakovas** – asmuo, kuris Specialiosiose sąlygose yra įvardytas kaip Užsakovas, ir jo teisių perėmėjai;

1.1.49. **Užsakovo dokumentai** – Statinio projektas, procedūrų, leidimų, sutikimų ir kiti dokumentai, išvardyti 5.1.1, 5.1.2 ir 5.1.3 punktuose, taip pat visa kita Užsakovo turima ir Rangovui pateikta informacija ir dokumentai apie stalybą ir Darbus;

1.1.49.1. **Užsakovo personalas** – Užsakovo atstovai, kiti Užsakovo darbuotojai, Techninės priežiūros rangovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovo (jeigu Užsakovas pasitelkia tokius rangovus) bei Projektuotojo darbuotojai, taip pat kiti fiziniai asmenys, kuriuos Užsakovas (tiesiogiai arba per kitus asmenis) pasitelkia Užsakovo teisių bei pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui bei kuriuos Užsakovas raštu įvardija Rangovui kaip Užsakovo personalą;

1.1.50. **Užsakovo užduotis** – dokumentas, kuris vadina „Užsakovo užduotį“ arba „Techninė specifikacija“, kuriame pateikta techninių ir kitų reikalavimų visuma ir kuris yra vienas iš Pirkimo dokumentų ir Sutarties priedų. Jeigu prie Sutarties

kaip priedas Nr. 2 nėra pridedama Užsakovo užduotis, nuorodos Sutartyje į Užsakovo užduotį reiškia nuorodas į Statinio projektą.

Pastaba – rekomenduojame dėl Užsakovo užduoties turinio pateiktis atskirame dokumente, kuris nėra Sutarties dalis;

1.1.51. **Valdžios institucijos** – Europos Sąjungos valdžios institucijos, taip pat Lietuvos Respublikos valstybinės, regioninės ir savivaldybių valdžios institucijos (viešojo administravimo subjektai), įskaitant, be kita ko, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybines, regionines arba savivaldybių valdžios institucijų įgaliotuosius valstybės tarnautojus; tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi tretieji asmenys, ši sąvoka apima ir Valdžios institucijas;

1.1.52. **VPĮ** – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;

1.1.53. **Statinio projekto parangos Projektuotojas**, **Projektuotojo** arba **Užsakovo paskirtas Statinio stalybos vadovas**, Statinio projekto vykdymo priežiūrą organizuojantis Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Stalybos darbuose pagal įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo paskirtas Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, Stalybos darbų techninę priežiūrą organizuojantis Techninės priežiūros rangovas (jeigu tokia priežiūra yra privaloma Stalybos darbuose pagal įstatymus ar Užsakovo užduotį), jo paskirtas Stalybos darbų Techninės priežiūros sąlygos yra asmenys, įvardyti Specialiosiose sąlygose arba Užsakovo rašytiniam pranešime Rangovui.

1.1.54. **Kitų Sutarties didžiąja raide rašomų sąvokų reikšmės** yra nurodytos Sutarties tekste.

1.1.55. **Sutartyje neapibrėžtos sąvokos** suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos apibrėžia įstatymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

1.2. **Sutarties aiškinimas**

1.2.1. **Sutartis turi būti aiškinama pagal įstatymus.**

1.2.2. **Diena Sutartyje reiškia kalendorinę dieną.**

1.2.3. **Darbo diena Sutartyje reiškia tai, kurią dieną, išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir šventę dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse.**

1.2.4. **Terminai pagal Sutartį yra skaičiuojami metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis ir valandomis. Nuliniais atvejais terminas gali būti nurodomas kalendorinė data.**

1.2.5. **Kvalifikacija, reikiamas kitų ūkio subjektų pajėgumai, Stalybos darbų apimtys, peržiūra suprantami taip, kaip nustatyta VPĮ ir PJĮ bei juos įgyvendinančiuose teisės aktuose.**

1.2.6. **Defektas reiškia Stalybos produkto, įrenginio arba Darbų ydą trūkumą, stalybos dalį, įskaitant atvejus, kai kažko yra per mažai arba visai nėra.**

1.2.7. **Informuoti, pranešti, įspėti arba atsakyti reiškia pateikti informaciją, pranešimą, įspėjimą arba atsakymą raštu.**

1.2.8. **Patvirtinti reiškia pateikti patvirtinimą raštu, arba pasirašyti dokumentą, be ilgygų ar su ilgygomis, išskyrus atvejus, kai asmuo, pasirašantis dokumentą, nurodo, jog atsisako jį patvirtinti.**

1.2.9. **Stripsiniai, punktai ir pastarpės reiškia Bendrųjų sąlygų stripsinius, punktus ir pastarpes, o daly ir eilutes reiškia Specialiųjų sąlygų dalis ir eilutes, nebent aiškiai nurodyta kitaip.**

1.3. **Dokumentų virenybė**

1.3.1. **Sutartį sudarantys dokumentai turi būti suprantami kaip**

3.2 Subrangovų pasiskirstymas ir keltimas

3.2. Subrangovų pasiteikimas ir keltimas

3.2.1. Rangovas turi teisę pasiteikti Subrangovus atlikti bet kurią Darbų dalį, išskyrus šimtis, nurodytas Užsakovo užduotyje ir (arba) kituose Pirkimo dokumentuose (jeigu nurodyta).

3.2.2. Rangovės įsipareigoja pranešti Užsakovui Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovių vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangoviui perduodamą etikišką Darbu tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis

Subrangovų sąrašų, kurių Rangovais privalo parengti pagal priede Nr. 7 pateiktą formą į pateikti Užsakovui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų, po Sutarties įsigaliojimo. Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja po pateikimo Užsakovui diena. Tik galiojančiame Subrangovų sąrašė įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę.

3.2.3. Tuo atveju, kai įstatymai nedraudžia asmeniui tapti Subrangovo Sutarinės vykdymo tikslais, Rangovas turi teisę savo nuožioria įtraukti į tokį savo ar Subrangovo pasiskaitą Subrangovą į Subrangovų sąrašą. Rangovas turi teisę pateikti tokį Subrangovą kitu Subrangovu bet kurio metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybės nuėmė būtinybę pateikti tokį Subrangovą. Išskyrus 3.4 punkte aprašytas atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiamas Rangovas.

3.2.4. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kas kartą pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais. Subrangovų sąrašo pakeitimai netaikomi Sutarties pakeitimui, išskyrus 3.4 punkte aprašytus atvejus, kai keičiamas Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas.

3.2.5. Pagal Sutarties reikalavimus pakeistas Subrangovų sąrašas įsigalioja tą dieną, kai ji gauna Užsakovas, išskyrus 3.4 punkte aprašytus atvejus ir atvejus dėl tų Subrangovų, kurių Rangovas neturėjo teisės įtraukti į Subrangovų sąrašą, nes jie neįtinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.3 punktą taikomų reikalavimų.

3.2.6. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai, įtraukti į Subrangovų sąrašą, patys vykdytų jiems priskirtą Darbų dalį, nurodytą Subrangovų sąrašė.

3.2.7. Jeigu paaiškėja, kad vykdant Sutartį dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas patelidiant Sutartįje nustatytą tvarką, (b) neatitinka jam taikomų Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų arba (c) yra Subjektas

kunio pajėgumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus negu jam priskirta Subrangovų sąraše, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 1 darbo dieną, nušalinti tokį Subrangovą nuo Sutarties vykdymo ir pašalinti iš statybvietės.

o to nepardėjęs Rangovas privalo sumokėti Uzsakovui Specialiosios sąlygose nurodytą baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą daugiau nei tris kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminių Sutarties pažeidimų, dėl kurio Uzsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas nustatyta tvarka“.

3.2.8. Rangovas privale Objektu (Dalis) Darbu perdavimui Užsakovui metu pateikti jam atnaujintą galutinį Subrangovų sąrašą.

pakeitimai" nustatyta tvarka. Toks asmens pakeltimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ arba PJ laikymo.

3.5. Specialistas

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specializacijų sąraše, kuris yra pateikiamas priede Nr. 8 ir kuriame nurodomas Specialistų funkcijos atliekanti Darbus, jų vardai, pavardės, mobilusis telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais), darbdavio pavadinimas ir kodas, Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprašymas. Toks Specialistų sąrašas pridedamas prie Sutarties jos sudarymo metu.

3.5.2. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Specialistų sąrašą pateiktas informacijos apie Specialistų pavardžių (kai asmuo pakeičia savo pavardę), mob. telefono numerio, el. pašto adreso, darbdavio pavadinimo ir kodo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kas kartą pateikdamas atnaujintą Specialistų sąrašą su paryškintais pakeitimais.

3.5.3. Tik Specialistų sąrašą įrašyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekanti Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalu pagal Sutartį.

3.5.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad Specialistai, įtraukti į Specialistų sąrašą, patys tiesiogiai vykdytų tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekanti Darbus.

3.5.5. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 8 nurodytą Specialistą arba paskirti pavaduojantį Specialistą, kai:

3.5.5.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir Įstatymus arba Rangovo pasiūlymą taikomų kvalifikacijos arba kitų reikalavimų (jeigu tokie yra nustatyti);

3.5.5.2. Specialistas negali vykdyti savo funkcijų dėl pasibaigusio darbo santykių su Rangovu, dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų priežasčių.

3.5.6. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialistą arba paskirti laikinai pavaduojantį Specialistą, Rangovas privalo iš anksto apie tai informuoti Užsakovą ir kartu pateikti Užsakovui dokumentus, patvirtinančius tokio asmens kvalifikaciją, jo atitiktį Pirkimo dokumentų bei Įstatymų reikalavimams bei Rangovo pasiūlymų, kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą ir mobilusio telefono numerį, taip pat darbdavio pavadinimą ir kodą (jeigu šie kontaktiniai duomenys yra būtini Užsakovui Sutarties vykdymo tikslais).

3.5.7. Užsakovas privalo įvertinti gautus dokumentus per 2 darbo dienas nuo jų gavimo. Tik po to, kai Užsakovas įsitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai informuoja Rangovą, toks asmuo gali tapti Specialistu ir Rangovas gali jį įtraukti į Specialistų sąrašą. Toks Užsakovą pranešimas namina Rangovo atsakomybę už Specialistų. Jeigu Užsakovas per šią dieną neįvykdytą terminą neįsistatydina pranešimo Rangovui, laikoma, kad Užsakovas pritarė Specialistui įtraukimui į Specialistų sąrašą.

3.5.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pritarimą dėl Specialisto įtraukimo į Specialistų sąrašą, Rangovas privalo atnaujinti Specialistų sąrašą ir pateikti jį Užsakovui. Toks Specialistų sąrašo pakeitimas netaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dėl kurio turi būti suderamos Sustartimas.

3.5.9. Tuo atveju, kai netikėtai pasikyla, kad Specialistas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų

nenumatytų priežasčių), Rangovas privalo nedelsdamas paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti tokiu Specialistu funkcijas ir pranešti apie tai Užsakovui. Taip pat Rangovas privalo, vadovaudamasis 3.5.6 punktu, nedelsdamas pakeisti Užsakovui naujo Specialisto kandidatūrą, kuri atitiktų jam Pirkimo dokumentuose bei Įstatymuose nustatytus reikalavimus ir Rangovo pasiūlymą, ir gauti Užsakovo pritarimą 3.5.7 punkte nustatyta tvarka.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki Darbų pabaigos, taip pat vėliau, kol to reikia Rangovo įsipareigojimų įvykdymui, Rangovas privalo užtikrinti reikiamą vadovavimą Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prižiūrėti ir tikrinti Darbų atlikimą.

3.6.2. Rangovas atsako už tai, kad Darbams vadovaujančių vadovavimą funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad tie išmanantys atliekamus Darbus (įskaitant jų atlikimo būdus ir metodus, galimus pavojus ir būdus užtikrinti kėlimo nelaimingais atsitikimais) tam, kad Darbai būtų įvykdyti tinkamai ir saugiai. Tuo atveju, kai Darbams vadovaujančių kaltos galios gerai nepažįstantys asmenys, Rangovas privalo užtikrinti nuolatinę kvalifikuotų vertėjų dalyvavimą.

3.6.3. Tuo atveju, kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo užtikrinti, kad tokie Specialistai patys asmeniškai atliktų atitinkamas vadovavimo funkcijas atliekanti Darbus.

4. ŠALIŲ BENDRADARBIAVIMAS

4.1. Šalių bendradarbiavimo pareiga

4.1.1. Vykdydamas Sutartį, Šalys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keisti informaciją, taip pat pateikti viena kitai operatyvius ryšytinius pranešimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks įvykis, sąlyga ar aplinkybė, kuri gali paveikti Sutartį ar sąlygoti jos pažeidimą.

4.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas, Techninės priežiūros rangovas bei Užsakovo personalas bendradarbiautų su Rangovo personalu.

4.1.3. Rangovas atsako už tai, kad Subrangovai, Subjektai, kurių pagėjumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiautų su Užsakovo personalu.

4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal Įstatymus arba Sutartį turi kreiptis į Projektuotoją, Statinio projekto vadovą, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą ar Techninį priežiūrą, Rangovas privalo kreiptis į šiuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas Užsakovą apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Techninis priežiūrėtojas, jo funkcijas privalo atlikti Užsakovas, jeigu tai neprieštarėja Įstatymams. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo būti, bet nėra paskirtas Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis priežiūrėtojas ir dėl to neįvykdomos jo funkcijos, Rangovas įgyja teisę reikauti, kad tokia pat tvarka, kiek dėl šios priežasties faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui Išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimą (laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Sustartimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovui Išlaidų ir Pelno

atlyginimą. Tais atvejais, kai pagal Įstatymus arba Užsakovo užduotį nėra privaloma paskirti Techninį priežiūrėtoją ir jis nepasiekiamas, jam Sutartyje priskirtas funkcijas privalo atlikti pats Užsakovas.

4.1.6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo personalas (įskaitant paskirtus Darbo projekto rengėjus) Užsakovo prašymu dalyvaudų diskusijose su Užsakovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinųjų terminų pabaigos.

4.1.7. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Užsakovo personalas Rangovo prašymu dalyvaudų diskusijose su Rangovo personalu projektavimo, projektinių sprendinių, jų klaidų, defektų taisymo, projektinių sprendinių įgyvendinimo klausimais, taip pat Darbų ar Objekto defektų šalinimo klausimais iki Garantinųjų terminų pabaigos.

4.1.8. Jeigu Rangovas suduria su Sutarties vykdymo klotimis, jis turi nedelsdamas įpareigoti Užsakovą apie tokias klotis ir imtis visų nuo jo priklausančių priemonių toms klotims pašalinti. Jeigu Rangovas nėra atsakingas dėl tokių klotių atsiradimo, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka sudaryti Sustartimą, kurio turinys būtų pratęsti Darbų terminai tiek, kiek dėl klotių šalinimo faktiškai vėluoja Darbai, ir turi būti numatyta Užsakovo pareiga atlyginti Rangovui jo Išlaidas klotių šalinimui, įvertintas pagal 15.9 punktą „Papildomų Išlaidų kompensavimas“ ir Išlaidų perskaitymams“, o tais atvejais, kai Užsakovas savo veiksmais ar neveikimu sukėlė Sutarties vykdymo klotis – ir Užsakovo pareiga atlyginti Rangovui Pelną.

4.2. Šalių atstovai

4.2.1. Kiekviena iš Šalių Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstovą, atsakingą už Sutarties vykdymą, ir nurodyti jį kontaktinius duomenis Specialiosiose sąlygose.

4.2.2. Laikoma, kad paskirti Šalių atstovai yra atsakingi už Sutarties vykdymą, turi Šalių įgaliojimus vėli jį vadovų vykdančių Sutartį ir priimti visus sprendimus Sutarties vykdymo klausimais, išskyrus Šalies atstovo pakeitimą kitu.

4.2.3. Apie tai, ar Šalių atstovai turi Šalių įgaliojimus sudaryti Sustartimus, ar tokių įgaliojimų neturi, numatoma jų paskyrimo dokumentuose ir pažymima Specialiosiose sąlygose.

4.2.4. Darbų vykdymo metu Šalis neturi teisės atšaukti paskirtą atstovą arba pakeisti jį kitu asmeniu. Išskyrus atvejus, kai (a) asmuo, atstovaujantis Šalies atstovą funkcijas, negali jį vykdyti dėl pasibaigusio darbo santykių su Šalimi ar dėl kitų objektyvių priežasčių (atostogų, laikinojo nedarbingumo, karinės tarnybos ar kitų priežasčių, kai asmuo negali vykdyti darbo funkcijų), arba dėl nepažįstamos kompetencijos ar patirties, arba kai (b) kita Šalis sutinka su siūloma Šalies atstovo kandidatūra.

4.2.5. Tuo atveju, kai Šalis nori atšaukti paskirtą atstovą ir paskirti kitą asmenį savo atstovu arba nori paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo laikino negalėjimo vykdyti darbo funkcijas laikotarpiu, Šalis privalo iš anksto apie tai informuoti kitą Šalį ir pateikti kitai Šaliai informaciją apie tokio asmens patirtį ir kompetenciją administruoti statybos projektus ir kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį pašto adresą, el. pašto ir telefono (įskaitant mobiliąjį telefono) numerį.

4.2.6. Kita Šalis per 2 darbo dienas nuo Šalies pranešimo apie numatomą naujojo arba laikinojo jos atstovo paskyrimą ir visos 4.2.5 punkte nurodytos informacijos gavimo privalo pateikti savo pritarimą atstovo kandidatūrai arba motyvuotą

nepritimą. Jeigu kita Šalis per šią dieną pritarė Šalies atstovo kandidatūrai.

4.2.7. Tuo atveju, kai netikėtai pasikyla, kad Šalies atstovas negali vykdyti savo pareigų (dėl ligos, traumos ar kitų nenumatytų priežasčių), Šalis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei la pačia diena, paskirti kitą asmenį laikinai vykdyti jos atstovo funkcijas ir pranešti apie tai kitai Šaliai. Taip pat Šalis privalo, vadovaudamasis 4.2.5 punktu, nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas, pakeikti kitai Šaliai savo atstovo kandidatūrą ir gauti kitos Šalies pritarimą 4.2.6 punkte nustatyta tvarka.

5. DARBŲ DOKUMENTAI

5.1. Užsakovo dokumentai

5.1.1. Užsakovas atsako už tai, kad iki Sutarties sudarymo būtų:

5.1.1.1. atliktos visos pagal Įstatymus reikalingos teritorijų planavimo, strateginio pasėmių aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ir kitos pagal Įstatymus būtinos atlikti procedūros, kurių atlikimas yra priskirtas Užsakovo atsakomybei ir kurios yra reikalingos tam, kad būtų galima įvykdyti Sutartį;

5.1.1.2. tinkamai suformuotas atitinkamos paskirties žemės sklypas (sklypai), kuriame yra statybvietė, ir Užsakovas būtų įgijęs reikiamas teises į jį bei į gretimą teritoriją, kuri reikia Statybos darbų vykdymui pagal Užsakovo užduotį ir (arba) Statinio projektą;

5.1.1.3. gauti visi reikiami pagal Įstatymus žemės ir statinių savininkų ir nuosavybės sutikimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.4. nustatytos visos reikiamos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, reikalingos Sutarties vykdymui;

5.1.1.5. atlikti visi Sutarties vykdymui reikalingi žemės ir statinių statybiniai tyrimai bei kultūros paveldo tyrimai (išskyrus atvejus, kai Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta Rangovui atlikti papildomus tyrimus);

5.1.1.6. tinkamai parengtas Statinio projektas ir atlikta jo ekspertizė (jeigu ji yra privaloma pagal Įstatymus arba Užsakovo sprendimą);

5.1.1.7. išspręsti visi savivaldybės infrastruktūros plėtros klausimai, reikalingi Sutarties vykdymui;

5.1.1.8. gautos prisiungimo sąlygos ir statybą leidžiantys dokumentai, reikalingi Sutarties vykdymui (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, tačiau pagal Įstatymus yra privalomi traukiant asmenų reišylinį sutikimą – gauti tokie sutikimai).

5.1.2. Užsakovas atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu būtų atliktos papildomos ar pakartotinės procedūros, išvaidytos 5.1.1 punkte, arba būtų gauti papildomi ar nauji sutikimai, leidiniai ar kiti dokumentai, išvardyti 5.1.1 punkte, jeigu tai privaloma pagal Įstatymus.

5.1.3. Užsakovas taip pat atsako už tai, kad Sutarties vykdymo metu būtų gauti dokumentai, kurie yra nurodyti Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Įstatymuose kaip dokumentai, už kurių gavimą atsako Užsakovas, išskyrus 5.1.4 punkte numatytą atvejį.

5.1.4. Jeigu Įstatymai nustato Užsakovo pareigą gauti konkretų dokumentą arba atlikti konkrečią procedūrą, bet Pirkimo dokumentuose arba Užsakovo užduotyje yra nurodyta, kad tokį dokumentą privalo gauti arba procedūrą privalo atlikti Rangovas, tuomet už tokio dokumento gavimą ar procedūros atlikimą atsako Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procedūros dokumentai yra priskiriami Rangovo

dokumentams.

5.1.5. Užsakovas privalo pateikti Rangovui visus Užsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. Užsakovas privalo pateikti Rangovui 5.1.1 punkte nurodytus Užsakovo dokumentus per 2 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos. Visi Užsakovo dokumentai teikiami lietuvių kalba ir (arba) kita kalba (kalbomis), nurodyta Užsakovo užduotyje arba kituose Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovui yra reikalingi Užsakovo dokumentų vertimai į kitą kalbą, Rangovas privalo tuo pasirūpinti savo sąskaita.

5.1.6. Jeigu Sutarties vykdymo metu pasitęsia, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Užsakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas, apie tai informuoti Užsakovą ir nurodyti protinę terminą, per kurį Užsakovas turėtų gauti ir pateikti tokią Užsakovo dokumentą, nurodyti dokumento pobūdį, išlaikyti, kuriame yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reikšmę Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3 darbo dienas pateikti motyvuotus paaiškinimus Užsakovui apie tai, kodėl įtaką Darbų terminams daro tai, jog trūksta tokio Užsakovo dokumento.

5.1.7. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog nėra gautas kuris nors Užsakovo dokumentas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad toks pat trūkumė, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų praeiti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimą. Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaitymas nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Sutartį 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.1.8. Jeigu Rangovas vėluoja informuoti Užsakovą apie Darbų vykdymui reikalingą Užsakovo dokumentą, Rangovas privalo teisę reikalauti praeiti Darbų terminus ir atlyginti Rangovui išlaidas bei Pelną už Rangovo vėlavimo informuoti Užsakovą laikotarpį.

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba, nebent Užsakovo užduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su Užsakovu suderinti Rangovo dokumentą, kuris yra reikalingas Darbų atlikimui, iki Darbų, kurie turi būti atliekami vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradžios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darbų neturėdamas su Užsakovu suderinto Rangovo dokumento, kuriuo vadovaujantis turi būti vykdomi tie Darbai. Už kiekvieną šio punkto pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Jeigu Rangovas pažeidžia šį punktą, daugiau nei du kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalingas Rangovo dokumentų ekspertizė, kurią pagal įstatymus arba Užsakovo užduotį privalo organizuoti Užsakovas, Užsakovas įsipareigoja suorganizuoti ekspertizę ir pateikti Rangovui ekspertizės išvades per Užsakovo užduotyje nustatytą terminą, skaičiuojamą nuo visų tinkamai parengtų Rangovo dokumentų, kurių ekspertizė turi būti atlikta, gavimo.

5.2.5. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizės išvades, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad toks pat trūkumė, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų praeiti Darbų terminai ir

Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimą laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaitymas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Sutartį 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo išlaidų ir Pelno atlyginimą.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizę nustatoma, kad tą dokumentą būtina pataisyti pagal ekspertizės akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui išlaidas toliai pakartotinai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo. Pakartotinės ekspertizės vykdymas nesuteikia Rangovui teisės į Darbų terminų pratęsimą, išskyrus, jeigu Užsakovas vėluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento pakartotinės ekspertizės išvades per Užsakovo užduotyje nurodytą pakartotinės ekspertizės terminą. Pastaruoju atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad toks pat trūkumė, kiek dėl Užsakovo vėlavimo pateikti Rangovui pakartotinės ekspertizės išvades faktiškai vėluoja Darbai, būtų praeiti Darbų terminai, tačiau Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo atlyginti Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimą laikotarpį.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Užsakovui.

5.2.8. Rangovas, parašęs Rangovo dokumentus, privalo juos atkurti, taip pat atlikti statinių tyrimus bei atidengti pasieptus Statybos darbus, jei to reikia, siekiant atkurti prarastus dokumentus.

5.2.9. Rangovas privalo Užsakovo reikalavimu ir per Užsakovo nurodytą terminą pateikti Rangovo turimus Rangovo dokumentus Užsakovo personalui arba Valdybos institucijoms.

5.2.10. Jeigu Sutartis pasibaigia anksčiau, negu Rangovas perduoda Užsakovui parengtus ir užbaigtus Rangovo dokumentus, Rangovas privalo perduoti Užsakovui visus Rangovo dokumentus, įskaitant Užsakovo prašomus nebaigtus Rangovo dokumentus, kuriuos Užsakovas turi teisę savo nuostatais pabaigti rengti, kai tai kitai naudoti.

5.3. Darbo projektas

5.3.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio projektą turi parengti Darbo projektą, tuo tikslu Rangovas privalo:

5.3.1.1. Atlikti papildomus statybinis tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje;

5.3.1.2. Raštu informuoti Užsakovą apie Statinio projekto išlaidas, kurias Rangovas pasibaigęs rengdamas Darbo projektą;

5.3.1.3. Parengti Darbo projektą;

5.3.1.4. Pataisyti Darbo projektą pagal projekto ekspertizės išvades, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta;

5.3.1.5. Perduoti Darbo projektą Užsakovui;

5.3.1.6. Padaryti reikiamus Darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus Statybos darbus;

5.3.1.7. Užbaigęs Statybos darbus, pateikti Užsakovui galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laisvą, kurią viešai atitinka atlikti Statybos darbai.

5.3.2. Rangovas atsko už tai, kad:

5.3.2.1. Rangovas turėtų ne žemesnę, nei nustatytą

Pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirį ir galimybes parengti Darbo projektą; jeigu Darbo projektą rengia Rangovo pasitelktas projektavimo Subrangovas, Rangovas atsko už jo atitikimą šio punkto reikalavimams;

5.3.2.2. Darbo projektą rengti konkrečiu priede Nr. 8 išvardyti Specialistai, kurių profesinė kvalifikacija ir (arba) patirtimi remiasi Rangovas, kad atliktų Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus Darbo projekto rengėjams (fiziniais asmenimis);

5.3.2.3. Darbo projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba kiti fiziniai asmenys turėtų įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.4. Darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

5.3.2.5. Darbo projekto vadovai, projekto dalių vadovai ir projekto rengėjai vykdytų Užsakovo nurodyto Statinio projekto vadovo teisėtus reikalavimus.

5.3.3. Rangovas, parašęs 5.3.2 punkto pažeidimą ir jo neįrašęs per 10 darbo dienų nuo Užsakovo įspėjimo išskaitinio dienos, privalo mokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą. Daugiau nei trys 5.3.2 punkto pažeidimai, už kuriuos visus Rangovui pritaikytos baudos, laikomi esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį 26 straipsnyje „Sutarties nutraukimas“ nustatyta tvarka.

5.3.4. Rangovas privalo parengti Darbo projektą vadovaudamasis įstatymais, Užsakovo užduotimi, Statinio projektu, Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirašintais Statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, Statybos produktais, įrenginių ir Priedamųjų gaminių ar tiekėjų instrukcijomis.

5.3.5. Užsakovas turi įrašyti Specialiosiose sąlygose datą, kurią galiojusių įstatymų reikalavimus turi atitikti Darbo projektas.

Pastaba – Statybos įstatymo 24 str. 24 d. (redakcija, galiojanti nuo 2020-01-01) numato, kad:

1) Statinio projektą turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galioja tą dieną, kai buvo išduoti specialieji reikalavimai;

2) Praėjus 5 metams po specialiųjų reikalavimų išdavimo ir tais atvejais, kai specialieji reikalavimai nebuvo išduoti, statinio projektą turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galioja praėjimo gauti statybą leidžiantį dokumentą, kuris buvo priimtas, pakeitimo dieną;

3) Kai teisės aktų numatytais atvejais yra privaloma parengti statinio projektą, tačiau nėra privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus, kurie galioja statinio projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo dieną.

5.3.6. Rangovas privalo parengti atitinkamą Darbo projekto dalį ir 5.8 punkte „Rangovo dokumentų deklarasacija ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka gauti Užsakovo patvirtinimą bei atitinkamų Statybos darbų, suprantamųjų toje Darbo projekto dalyje, vykdymo pradžios. Šio punkto pažeidimo atveju taikomas 5.2.3 punktas (dėl baudos ir Sutarties nutraukimo).

5.3.7. Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas pavirtintų Darbo projektą (atitinkamą Darbo projekto dalį).

5.3.8. Jeigu Rangovas, rengdamas Darbo projektą, nori pakeisti esančius Statinio projekto sprendinius (t. y., kitus nei esminiai Statinio projekto sprendiniai, kurių sąvoka nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme), Rangovas privalo gauti Užsakovo pritarimą ir Užsakovo vardu kreiptis į Projektuotoją bei gauti Projektuotojo pritarimą tokiems pakeitimams. Šalys turi sudaryti Sutartį 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka dėl Rangovo siūlomų ir Užsakovui pritarimų Statinio projekto sprendinių pakeitimo. Jeigu tokių pakeitimų įgyvendinimas turi įtakos Sutarties kainai (atpigina arba pabrangina Statybos darbus) ir (arba) Darbų terminams (pabrangina arba pailgina Statybos darbų atlikimą), Šalys turi susitarime papildomai susitariti dėl Sutarties kainos (pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pokyčiai dėl kėlių (apimčių) keitimo“ sąlygas) ir (arba) Darbų terminų (pagal 11.2 punktą „Darbų terminų pratęsimas“ sąlygas) pakeitimo. Rangovas turi teisę pakeisti Statinio projekto sprendinius Šalių sutarimu būdu tik po to, kai Šalys sudaro tokią Sutartį.

5.3.9. Reikiamą Darbo projekto ekspertizę privalo organizuoti ir apmokėti Užsakovas ir tuo tikslu taikomos 5.2.4-5.2.6 punktuose nustatytos sąlygos.

5.3.10. Jeigu Sutartis pasibaigia iki Darbų užbaigimo, Rangovas neprieštarauja, kad Užsakovas pasiektų trečiuosius asmenis pabaigti rengti arba pakeisti Darbo projektą. Jeigu Darbo projektą rengia Subrangovas, Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovas neprieštarėtų tam, jog kiti asmenys pabaigti rengti arba pakeisti Darbo projektą.

5.4. Išplėdomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visų Statybos darbų išplėdomąją dokumentaciją, kurioje turi būti fiksuojamas Statybos darbų įvykdymas, parodomos tikslinės visų Statybos darbų ir įrenginių vietos, matavimai, atskaitos duomenys ir kita pagal įstatymus arba Sutartį reikalinga informacija. Rangovas privalo iš anksto suderinti su Užsakovu reikalavimus, kuriuos turi atitikti išplėdomoji dokumentacija.

5.4.2. Rangovas privalo saugoti išplėdomąją dokumentaciją statybvietėje ir perduoti ją Užsakovui prieš perduodamas Darbus. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti Užsakovui Statybos darbų išplėdomąją dokumentaciją prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus.

5.5. Naudojimo instrukcijos

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal Užsakovo užduotį arba Statinio projektą turi parengti ir pateikti Užsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti naudojimo instrukcijas pagal Užsakovo užduoties ir įstatymų reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi būti aiškios ir detalios, kad Užsakovas, vadovaudamasis jomis, galėtų tinkamai naudoti, prižiūrėti, remontuoti Statybos darbų rezultatus ir įrenginius, taip pat esant reikalmui išardyti ir iš naujo surinkti, suderinti ir paleisti įrenginius.

5.5.2. Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas Darbų perdavimo momentu, vadovaudamasis 7.2.3 punktu. Tuo atveju, kai pagal Sutartį turi būti vykdomi mokymai ir (arba) atliekami bandymai, Rangovas privalo perduoti Užsakovui naudojimo instrukcijas prieš tokius mokymus ir (arba) bandymus, o po mokymų ir (arba) bandymų patikslinti ir papildyti naudojimo instrukcijas, atsižvelgdamas į mokymų ir (arba) bandymų eigos ir rezultatus.

5.6. Klaidos Darbų dokumentuose

5.6.1. Šalys, pastebėjusios klaidas ar trūkumus Darbų dokumentuose, privalo nedelsdamos, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas nuo klaidų ar trūkumų pastebėjimo, informuoti viena kitą apie tokias klaidas ir trūkumus. Šalys turi šią pareigą per visą Sutarties galiojimo laiką iki Rangovas įvykdys visus garantinius įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.6.2. Užsakovas negali perleisti Rangovui atsakomybės už klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose. Už klaidas ir trūkumus Užsakovo dokumentuose prieš Užsakovą atsako atitinkamus dokumentus parengę asmenys.

5.6.3. Tačiau Rangovas negali reikšti Užsakovui pretenzijų dėl tokių klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose:

5.6.3.1. kurias Rangovas pastebėjo, rengdamas Darbo projektą, jeigu Rangovas neinformavo Užsakovo apie tokias klaidas ir trūkumus Darbo projekto rengimo metu iki tame Darbo projekte (Darbo projekto dalyje) numatytų Statybos darbų vykdymo pradžios;

5.6.3.2. jeigu Rangovui paaiškėjo, kad Užsakovo dokumentai yra netikslūs ar blogos kokybės, bet Rangovas pažeidžia 6.4.24 punktą (įspėti Užsakovą ir sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dėl to taikomas 6.4.27 punktas (Rangovui atitekančio atsakomybės už atsiradusius defektus).

5.6.4. Jeigu nustatomos klaidos ar trūkumai Užsakovo patektuose dokumentuose, Užsakovas privalo nedelsdamos organizuoti klaidų ar trūkumų ištaisymą, jeigu tai yra privaloma pagal įstatymus arba būdina tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus ir įvykdyti Sutartį.

5.6.5. Jeigu dėl klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose reikia perdarinti Darbo projektą ir (arba) Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka, kuriame Šalys privalo numatyti Darbų terminų pratęsimą tokiu laikotarpiu, kiek dėl Darbo projekto ir (arba) Darbų perdarymo ar Papildomų darbų faktiškai vėluoja Darbai, ir Užsakovą pareigą atlyginti Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimą laikotarpiu 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas“ nustatyta tvarka bei sumokėti Rangovui už Papildomus darbus ir už reikiamą Darbų perdarymą kaip už Papildomus darbus pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kelių (įapmūjų) keitimo“. Ši nuostata netaikoma 5.6.3 punkte numatytu atveju.

5.6.6. Jeigu Rangovas objektyviai negali įvykdyti Darbų ar jų dafes tol, kol nėra ištaisyta Užsakovo dokumento klaida ar trūkumas, ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokiu pat būdu, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimą laikotarpiu 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas“ ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.6.7. 5.6.3 punkte numatyta atvejais Rangovas privalo savo sąskaita perdarinti Darbo projektą (jeigu jis turi būti rengiamas pagal Sutartį) ir (arba) Darbus ir Rangovui tenka atsakomybė už Darbų vėlavimą.

5.6.8. Už klaidas ir trūkumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, išskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trūkumus sąlygojo klaidos ar trūkumai Užsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties sąlygas informavo Užsakovą apie tokias klaidas ir trūkumus, kai tik juos pastebėjo.

Tai, jog Užsakovo personalas peržiūrėjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nesumažina Rangovo atsakomybės už jų dokumentų klaidas ir trūkumus.

5.7. Darbų dokumentų pakeitimai

5.7.1. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose, dėl kurių reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomų darbų, su sąlyga, kad nepakeičia Statybos darbų pobūdžio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa žinoma kuri nors iš šių aplinkybių:

5.7.1.1. paaiškėja klaidų arba trūkumų Užsakovo užduotyje arba kituose Užsakovo dokumentuose arba Užsakovo dokumentų neatitiktumų faktinei situacijai statybvietėje ir tokius Užsakovo dokumentus yra būdina ištaisyti tam, kad būtų galima vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad nikoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar įrenginiai;

5.7.1.3. Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dėl to, kad jie kerta arba nedera su kitų Užsakovo ar trečiųjų asmenų vykdomų projektų sprendiniais, arba dėl to, jog Užsakovas siekia įgyvendinti pakeiktus įstatymų reikalavimus, arba dėl to, jog įtinko Užsakovo pareikšti Atsisakomais darbams (Atsisakoma darbai tapo nebereikalingi Užsakovui);

5.7.1.4. paaiškėja, kad dėl Sutarties kainos (įkainių) indeksavimo pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos perskačiavimas dėl kainų lygio pokyčių“, esminio Sutarties kainos padidėjimo (15.6.1 punktas), Rangovo papildomų išlaidų kompensavimą pagal 15.9-15.11 punktus („Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“, „Sutarties kainos perskačiavimas dėl paspartinimo priemonių“ ir „Sutarties kainos perskačiavimas dėl įstatymų pakeitimo“) arba būtinųjų Papildomų darbų pirkimo Užsakovas tampa finansškai nepajėgus finansuoti visų Darbų įvykdymą ir dėl to Užsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba Užsakovo užduotį.

5.7.2. Užsakovas turi teisę daryti pakeitimus Užsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomų darbų, kuriuos reikia atlikti dėl šių pakeitimų, arba Atsisakomų darbų bendra kaina neviršija 15 procentų Pradinės sutarties vertės, o šią ribą viršijus – tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Pradinės sutarties vertė buvo peržiūrita ir indeksuota pagal 15.5 punkte numatytas sąlygas, 15 procentų skaičiavimas nuo indeksuotos Pradinės sutarties vertės, jeigu dėl pakeitimų Užsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomų darbų, bet yra ir Atsisakomų darbų, tuomet, skaičiuojant 15 procentų, iš Papildomų darbų kainos turi būti atimama Atsisakomų darbų kaina. Jeigu Rangovas neduoda šiame punkte numatytų sutikimų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį ir taikomas 26.4 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“, išskyrus 26.4.5 punktą.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 punktu, keičiamas Statinio projektas, Užsakovas užduoties arba kitų Užsakovo dokumentų dėl pražaiščių, už kurias neatsako Rangovas, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir susitarti dėl tokių pakeitimų sąlygotą Papildomų darbų apmokėjimo bei Atsisakomų darbų pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kelių (įapmūjų) keitimo“. Tokiu atveju Užsakovui tenka visos išlaidos, susijusios su tokiu pakeitimais ir jų sąlygojama Statybos darbų ir Sutarties vykdymo pakeitimais. Užsakovas turi savo sąskaita

organizuoti visų reikiamų Užsakovo dokumentų pakeitimus, Statinio projekto ekspertizę ir naujo statybą leidžiančio dokumento gavimą (jeigu reikalinga pagal įstatymus). Jeigu dėl tokių Užsakovo dokumentų pakeitimo reikia peržiūrėti ir pakeisti (pratęsti arba sutrumpinti) Darbų terminus, Susitarime nurodomi pakeičiami Darbų terminai ir atitinkamai perskačiuojamos Rangovo išlaidos bei Pelnas 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiūlyme nurodyti Statybos produktai ar įrenginiai ir dėl to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkančiais Statybos produktais ar įrenginiais, Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas, Užsakovo užduotis arba kitų Užsakovo dokumentų keičiami dėl Rangovo kaltės arba 5.7.4 punkte numatytu atveju keičiamas Rangovo pasiūlymas, Rangovui tenka visų tokių pakeitimų padarymo ir įgyvendinimo kaštai ir atsakomybė už Darbų vėlavimą, numatyta 11.4 punkte „Netiesybos už Darbų vėlavimą“.

5.8. Rangovo dokumentų definimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra įvardyti įstatymuose arba Užsakovo užduotyje kaip dokumentai, kuriuos turi suderinti arba patvirtinti Užsakovas, taip pat visus tokius Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartį Rangovas privalo perduoti Užsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal įstatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis priežiūros, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jems tiesiogiai, su kopija Užsakovo atstovui. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Projektuotojas, Statinio projekto vadovas arba Techninis priežiūros suderintų arba patvirtintų Rangovo dokumentus arba pateiktų motyvuotą atsisakymą per tokius pačius terminus, kurie yra nurodyti žemiau šiame 5.8 punkte.

5.8.3. Užsakovas privalo išsiginėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Darbo projekto dalį kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 10 darbo dienų (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neseminimis pastabomis, arba motyvuotą atsisakymą patvirtinti su patikrinimu, kaip pateiktas dokumentas iš esmės neatitinka Sutarties arba įstatymų.

5.8.4. Užsakovas privalo išsiginėti Rangovo pirmą kartą pateiktą Rangovo dokumentą, kitą nei Darbo projektas, kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas), ir pateikti Rangovui arba rašytinį patvirtinimą, arba patvirtinimą su neseminimis pastabomis, arba motyvuotą nepatvirtinimą Sutarties arba įstatymų.

5.8.5. Rangovo dokumento nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kurią Užsakovas gaus Rangovo dokumentą ir Rangovo lydrąžį (kaip nurodyta 27.5 ir 27.6 punkte („Bendrąjio tvarka ir kalba“)).

5.8.6. Jeigu Užsakovas atsisako pateikti Rangovo dokumentą, Rangovas privalo savo sąskaita pateikti toki dokumentą pagal Užsakovo pastabas ir pakeitimus jį pateikti Užsakovui peržiūrėti ir patvirtinti. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentas yra teikiamas Užsakovui pakartotinai, jo pakeitimai ir papildymai

privalo būti pažymėti dokumente arba apskriti Rangovo lydrąžtyje. Tokiu atveju Užsakovas privalo išsiginėti Rangovo pateiktą dokumentą kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodytas kitoks terminas).

5.8.7. Jeigu Rangovas pateikia pakeitimus bet kokių Rangovo dokumentų, kurie jau yra pateiktas Užsakovo peržiūrai, Rangovas privalo apie tai nedelsdamos pranešti Užsakovui ir po to pateikti Užsakovui pataisytą Rangovo dokumentą Užsakovui. Tokiu atveju laikoma, kad pirmieji Rangovo dokumentas nebuvo pateiktas Užsakovui.

5.8.8. Užsakovas privalo vienu metu pateikti visas pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento, nebent naujų pastabų atsiranda dėl paaiškėjusių naujų apibūtybių. Tokiu atveju Užsakovas privalo nedelsdamos pateikti Rangovui tokias naujas pastabas.

5.8.9. Jeigu Užsakovas arba 5.8.2 punkte nurodytas trečiasis asmuo per nustatytą terminą nepateikia rašytinio patvirtinimo (patvirtinimo) arba motyvuoto nepatvirtinimo pateiktam Rangovo dokumentui, laikoma, kad Užsakovas arba toks trečiasis asmuo patvirtino arba pritarė tokiam dokumentui. Jeigu yra būtinai rašytinis Užsakovo arba 5.8.2 punkte nurodyto trečiojo asmens patvirtinimas tam, kad Rangovas galėtų vykdyti atitinkamus Darbus, ir Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja į jį pateikti, arba jeigu Užsakovas nepagristai vėluoja pateikti Rangovui pastabas dėl konkretaus Rangovo dokumento ir tokiu būdu pažeidžia 5.8.8 punktą, Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą tiek, kiek Užsakovas arba trečiasis asmuo vėluoja, ir išlaidų bei Pelno kompensavimą už Darbų terminų pratęsimą laikotarpiu 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei išlaidų ir Pelno kompensavimą Rangovui.

5.8.10. Joks Užsakovo ar Užsakovo personalo patvirtinimas ar priitarimas Rangovo dokumentams nesumažina Rangovo atsakomybės už tuos Rangovo dokumentus.

5.8.11. Po to, kai Užsakovas patvirtina Rangovo dokumentą, Rangovas privalo nedelsdamos, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Užsakovui Rangovo dokumento pasirašytą galutinę versiją skaitmeniniu formatu, o įstatymuose ir (arba) Užsakovo užduotyje nurodytais atvejais – ir popierinę versiją, kuriame egzemplioriais, jeigu Užsakovo užduotyje nurodyta kitaip.

5.9. Intelektinės nuosavybės teisės

5.9.1. Šalis, kuri pateikia kitą Šaliai Darbų dokumentą, atsako už tai, kad bet kokie intelektinės nuosavybės objekto panaudojimas pagal Sutartį nepažeis intelektinės nuosavybės teisių (autoritų teisių, patentų, dizaino, prekių ženklų, jurisdiktinių asmenų pavadinimų), taip pat komercinių paslapties.

5.9.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovas įgia reikiamas intelektinės nuosavybės teises iš Rangovo dokumentų autoriui tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

5.9.3. Rangovas turi teisę naudoti Užsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepažeisdamas Užsakovo bei trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės teisių.

5.9.4. Rangovas, naudodamasis Užsakovui neatlaikijama, neminimu, patirta žinia, neįteisinu neatsižvelgiant į licencijos naudoto visomis turimomis autoritų teisėmis ir visomis kitomis

Intelektinės nuosavybės teisėmis | Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, panašius ir (ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, įskaitant atgaminimą, išleidimą, verslo, naudoti, keisti ir kitaip pildinti, pakeičti, nebaigti, platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukūrimui, naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdavimui, paskirties keitimui ar kitokiems pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tolio intelektinės nuosavybės teisės objekto perdavimo Užsakovo momento, įskaitant nebaigtų dokumentų perdavimą pagal 26.4.3.1 punktą.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konfidenciali Objektui skirta ar pritaikyta programinė įranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidžia juos naudoti bei kitiems Užsakovui pasinaudojusi kompiuteriuose arba kituose išmaniuosiuose prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal Užsakovo užduotį pateikti trečiųjų asmenų kompiuterinių programinių įrangą arba taikomosios programos, sūdo ir (arba) pritaikytą konfidenciali Objektui, Rangovas privalo laisvai Užsakovo vardu įgyti licencijas ir visas priemones naudoti programine įranga ir (arba) taikomosios programos, įdiegti šią programinę įrangą ir (arba) taikomosios programą Užsakovo nuorodose kompiuterinėse darbo vietose ar kituose išmaniuosiuose prietaisuose ir užtikrinti, kad Užsakovui būtų teikiamas programinės įrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. | Sutarties kaina yra įskaičiuotas atlygis Rangovui už programines įrangos ir (arba) taikomosios programų įdiegimą bei licencijas jomis naudotis Užsakovo užduoties nurodymais kompiuterinių darbo vietų (vartotojų) skaičiumi ir nurodytą trukme. Jeigu Užsakovui yra reikalingos papildomos licencijos, Rangovas privalo pateikti jas Užsakovui už atlygį, lygų faktinėms išlaidoms, pagal Šalių Susitarimą, sudarytą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimas“ nustatyta tvarka.

5.9.7. Jeigu trečieji asmenys (įskaitant Rangovo personalą ar buvusį Rangovo personalą) pareikšti pretenzijas ar reikalavimus Užsakovui dėl to, kad Užsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises, Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika Užsakovo vardu apginti Užsakovą nuo tokių pretenzijų bei reikalavimų, atlyginti visus Užsakovo patirtas išlaidas ir užtikrinti, kad Užsakovas gautų nevaizdomai naudotis Licencija.

6. STATYBOS DARBŲ VYKDYMAS

6.1. Statybvietė

6.1.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Statinio projekte arba Užsakovo užduotyje. Užsakovo užduotyje arba, jeigu Užsakovo užduotyje neminėtų, – Grafike nurodytu laiku, jeigu Užsakovo užduotyje arba Grafike nėra nurodytas terminas perduoti Rangovui statybvietę, Užsakovas privalo perduoti statybvietę Rangovui per 5 darbo dienas nuo Rangovo pareikalavimo. Užsakovas turi teisę atsistatydinti perduoti Rangovui statybvietę tik tol, kai Rangovas pateikia Užsakovui Statybos darbus ir Rangovo dvišalio atsakomybės draudimo sutarties sudarymo ir įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus pagal 14 straipsnio „Draudimas“ sąlygas.

6.1.2. Statybvietės dydis ir būklė turi atitikti Užsakovo užduotyje ir (ar) Statinio projekte aprašytas sąlygas ir būti

tinkami tam, kad Rangovas galėtų laiku pradėti, tinkamai vykdyti ir laiku užbaigti Statybos darbus.

6.1.3. Statybvietės perdavimo Rangovui tikslu Šalys privalo sudaryti bendrą komisiją, kuri privalo organizuoti ir prižiūrėti geodezinių koordinatų, reperų, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įvairinių statybvietėje ir jų atskirų dalių, taip pat susijusių su statybvietės (jų dalių), išdėstinių linijų ir susiklosimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje. Užsakovas atasko už Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte nurodytų ataskaitos duomenų (taškų, linijų, atitūdzijų ir pan.) teisingumą. Abi Šalys vienodai atasko už teisingą statybvietės nužymėjimą.

6.1.4. Nužymėta statybvietė arba jos dalis perduodama Rangovui pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą pagal priede Nr. 9 pateiktą formą, kurį pasirašo abi Šalys.

6.1.5. Jeigu Užsakovas vėluoja perduoti Rangovui statybvietę ne dėl Rangovo kaltės arba statybvietėje neatitinka Sutarties, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad toliau pat trūks, kiek dėl Užsakovo vėlavimo perduoti statybvietę arba pašalinę statybvietės neatitiktį Sutarties šališkai vėluoja Darbai, būtų prarasti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Sutarties 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimas“ nustatyta tvarka ir jame nurodyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka.

6.1.6. Rangovas privalo statybvietę įrengti pagal įstatymų ir Statinio projekto reikalavimus, apdėti, įrengti statybvietės apsaugas bei palaikyti | statybvietės kontrolės priemones, įrengti lauko statybvietės apšvietimą tamsiojo paros metu ir stebėjimo priemones, įrengti tinkamas sandėliavimo vietas Prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius statybvietėje arba | statybvietėje, kurie yra reikalingi Statybos darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal įstatymų, Užsakovo užduoties arba Statinio projekto reikalavimus, o jeigu toki reikalavimai nenumatyti, – pagal Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. Rangovas atasko už statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų atitvėrų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių priemonių statybvietei apsaugoti parūpinimą.

6.1.7. Rangovas privalo įstatymų ir Užsakovo užduoties nustatytais atvejais prie statybvietės įrengti stendą apie Statybos darbus, atitinkantį įstatymų ir Užsakovo užduoties reikalavimus.

6.1.8. Rangovas atasko už statybvietės ir joje esančio turto (įskaitant Prekes) apsaugą, saugos ir įvairios statybvietėje palaikymą, Už kiekvieną statybvietės ir joje esančio turto apsaugos reikalavimų pažeidimą, kuris įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.9. Rangovas atasko už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepažeidžia žalos statybvietėje esantiems ir Užsakovo dokumentuose arba statybvietės perdavimo-priėmimo akto pažymėjime stebėjimo, įrenginiais, išdėstiniams | tinklams, susiklosimo komunikacijoms ir kitoms daiktams.

6.1.10. Rangovas privalo naudoti statybvietę laikydamasis Statinio projekto, Užsakovo užduoties bei įstatymų reikalavimų ir tik Statybos darbų vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisės be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo statybvietėje apgyvendinti žmones arba suteikti jiems teisę naudotis statybvietėje esančiomis patalpomis kitais tikslais, nei

susijusiais su Statybos darbų vykdymu. Už kiekvieną šią reikalavimų pažeidimą Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą.

6.1.11. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo įvairingai laikyti ar sandėliuoti Statybos produktus, įrenginius ir Priemones, o nereikalingus ar perteklinius jų kiekius nedelsdamas pašalinti iš statybvietės. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietę ir kitas teritorijas, užterštas dėl Statybos darbų vykdymo. Rangovas privalo iš statybvietės pašalinti statybvietės ir kitokias atliekas, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas medžiagas, kurios gali susidaryti vykstant Statybos darbus, bei tinkamai įkylti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo dokumentaciją.

6.1.12. Užbaigus Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir išvalyti statybvietę, pašalinti iš jos viską, kas nėra Statybos darbų rezultatai, taip pat sutvarkyti ir išvalyti Objektą. Tol, kol Rangovas neįvykdo šios sąlygos, Užsakovas turi teisę atsistatydinti priimti statybvietę.

6.1.13. Rangovas privalo gražinti Užsakovui statybvietę pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą (pagal priede Nr. 9 pateiktą formą) tuo pačiu metu, kai Rangovas perduoda Užsakovui visus Darbus pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą. Tuo atveju, kai Rangovas perduoda Užsakovui Dalį pagal tos Dalies Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Rangovas privalo gražinti Užsakovui statybvietės dalį, kurioje yra ta Dalis ir kuri yra reikalinga tam, kad Užsakovas galėtų tinkamai naudotis ta Dalimi.

6.2. Trečiųjų asmenų veikla statybvietėje

6.2.1. Rangovas privalo | statybvietėje leisti patekti ir joje būti tik Rangovo personalui ir Užsakovo personalui. Rangovas atasko už statybvietės apsaugą nuo neleidto pašalinę asmenų patekimo.

6.2.2. Tuo atveju, kai Užsakovas užduotyje arba Statinio projekte yra numatytas, kad statybvietėje turėtų vykti darbus ar vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba trečieji asmenys, Užsakovas privalo paskirti saugos ir sveikatos koordinatorių (ius), kurio nurodymai yra privalomi Rangovo, Užsakovo ir Užsakovo nurodytų trečiųjų asmenų personalui. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte arba Šalių suderintoje schemoje turi būti pažymėtos ribos statybvietės dalies, kurioje Rangovas turi laikinai gražinti Užsakovui. Statybvietės dalies laikinas grąžinimas Užsakovui ir patatitinis perdavimas Rangovui formuojamas statybvietės dalies perdavimo-priėmimo aktais (pagal priede Nr. 9 pateiktą formą), kuriose pasirašo Rangovas ir Užsakovas. Laikino statybvietės dalies grąžinimo Užsakovui terminai ir sąlygos turi būti aptartos Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte, o kitas sąlygas, kurios nebuvo aptartos, Šalys turi suderinti raštu.

6.2.3. Jeigu statybvietėje vykdomas darbus ar kitą veiklą Užsakovas arba trečieji asmenys pažeidžia Užsakovo užduotį, Statinio projekto nustatytas arba Šalių suderintas terminus ir sąlygas, ir toki Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdo Rangovui vykdyti Statybos darbus ir sąlygoja Darbų vėlavimą arba sukelia papildomų išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas išlaidas, taip pat kad faktinė Darbų vėlavimo trukmė būtų prarasti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Sutarties 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimas“ nustatyta tvarka ir jame nurodyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo išlaidų ir Pelno atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir

išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka.

6.2.4. Jeigu Užsakovas užduotyje ir Statinio projekte nebuvo numatytas, kad statybvietėje vykdyt darbus ar vykdyti kitą veiklą Užsakovas arba trečieji asmenys, ir numatoma, kad toki Užsakovo arba trečiųjų asmenų veikimas trukdyt Rangovui vykdyti Statybos darbus bei sąlygos Darbų vėlavimą ir (arba) sukelia papildomų išlaidų, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas išlaidas, taip pat kad faktinė Darbų vėlavimo trukmė būtų prarasti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju Šalys turi veikti pagal 25 straipsnį „Sutarties pakeitimas“. Tol, kol Šalys pagal 25 straipsnį nesudaro Sutarties pakeitimo, Rangovas neturi prievolės gražinti Užsakovui statybvietės dalies, kuri yra reikalinga Užsakovo darbų vykdymui arba trečiųjų asmenų laikinam veikimui.

6.2.5. Jeigu nėra galimybių laikinai atskirti dalį statybvietės Užsakovo arba trečiųjų asmenų darbų ar kitos veiklos vykdymui, Rangovas privalo vykdyti Užsakovo užduotį, Statinio projekto ir Rangovo pagal įstatymus parengtame statybos darbų technologijos projekte nustatytus reikalavimus, susijusius su kelių rangovų ar kitų asmenų veikimu bendroje statybvietėje, taip pat vykdyti Užsakovo paskirtą saugos ir sveikatos koordinatoriaus nurodymus bei reikalavimus.

6.3. Nenumatytos fizinės sąlygos

6.3.1. Nenumatytos fizinės sąlygos yra tokios gamtos fizinės sąlygos (įskaitant geologines ir hidrologines sąlygas, bei nepasikartojančių klimatinę sąlygų ir jų padarinių) arba žmogaus sukurtos fizinės sąlygos, fizinės kliūtys arba teršalai, kurių patyrę rangovai negalėjo numatyti pateikdami tiekiojo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.3.2. Jeigu Rangovas statybvietėje susiduria su nenumatytomis fizinėmis sąlygomis, už jas ir jų pasekmes atasko Užsakovas. Užsakovas negalį pateikti Rangovui atsakomybės už nenumatytas fizinės sąlygas. Jeigu jos galioja ir turėjo būti nustatytos statybinį tyrimų metu, už netinkamai atliktus tyrimus prieš Užsakovą atasko tuos tyrimus atlikę asmenys.

6.3.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje randa pinigų, dirbinių ar kitų vertingų daiktų, taip pat kitų istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertę turinčių daiktų ar jų liekanų, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir perduoti visus radinius saugoti Užsakovui. Rangovas privalo imtis deramų atsargumo priemonių, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokių radinių nepašalintų arba nepadarytų jiems žalos.

6.3.4. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietėje randa arba žaria radę sprogmenų arba žmogaus palaikų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti veiklą toje statybvietės dalyje, apie tai informuoti Užsakovą bei policiją ir imtis deramų saugumo priemonių.

6.3.5. 6.3.2, 6.3.3 ir 6.3.4 punktuose numatytas atvejis Užsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitų Užsakovo dokumentų reikiamus pakeitimus (jeigu reikalingi) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dėl tolesnio Statybos darbų vykdymo. Jeigu dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad toki pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų prarasti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Sutarties 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimas“ nustatyta

tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo išlaidų atlyginimą 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka, taip pat reikiamas Papildomus darbus ir jų kainos nustatymą pagal 15.8 punktą „Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekv. (apimčių) keitimo“.

6.4. Bendrieji Statybos darbų vykdymo reikalavimai

6.4.1. Rangovas privalo įvykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutarties ir įstatymų reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir patalinti visus Statybos darbus, Statybos produktų bei įrenginių defektus (išskyrus 6.7.6 punkte numatytą atvejį, kai juos tiesia Užsakovas). Ši nuostata neturi būti aiškinama kaip panaikinti įstatymuose nustatytas taisykles dėl Rangovo atsakomybės už defektus ribojimo ar netaikymo.

6.4.2. Rangovas privalo, prieš pradėdamas rengti Darbo projektą (jeigu numatyta pagal Sutartį) arba prieš pradėdamas Statybos darbus, apžiūrėti ir įvertinti statybą, taip pat įvertinti visą Užsakovo dokumentuose pateiktą informaciją apie statybos fizines, geologines, hidrologines, klimatinės, meteorologines ir kitas sąlygas.

6.4.3. Rangovas atsako už visų Rangovo veiksmų ir Statybos darbų metodų tinkamumą, saugumą ir stabilumą. Užsakovo personalo prašymu Rangovas privalo pateikti jam informaciją apie Statybos darbų vykdymo metodus ir technologijas.

6.4.4. Rangovas privalo apžiūrėti statybą visų reikiamų Rangovo personalu, visais Statybos produktais, įrenginiais, Priemonėmis, paslaugomis ir kitais dalykais, kurių reikia tam, kad būtų galima tinkamai ir laiku vykdyti ir užbaigti Statybos darbus, Objektą ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartį bei pašalinti defektus (išskyrus tai, ką pagal Užsakovo užduotį ir Statinio projektą privalo pašalinti Užsakovas).

6.4.5. Rangovas privalo užtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visą laiką turėtų įstatymuose ir Sutartyje reikalaujamą profesinę kvalifikaciją bei ją patvirtinančius dokumentus, taip pat turėtų įstatymų arba Prieikių gamintojų ar tiekėjų reikalaujamus turėti dokumentus, patvirtinančius jų kvalifikaciją ir teisę vykdyti bei užbaigti Statybos darbus naudojant tas Prieikes.

6.4.6. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas informuoti Užsakovą apie planuojamą Statybos darbų stalybvietyje pradžią, nurodantį pasamdytą arba paskirtą statinio statybos vadovą, tam, kad apie tai galima būtų informuoti Valdišios institucijas. Paskirtus statybos vadovą, Rangovas privalo po naujo vadovo pasamdyimo arba paskyrimo dienos, o jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 punktas „Specialistas“.

6.4.7. Įstatymuose, Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, prieš pradėdamas Statybos darbus stalybvietyje, privalo parengti statybos darbų technologijos projektą ir pateikti jį peržiūrėti bei patvirtinti Techniniam prižiūrotojų 5.8 punkte „Rangovo dokumentų deimimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka. Rangovas turi teisę pradėti vykdyti Statybos darbus stalybvietyje tik po to, kai iš Techninio prižiūrotojo gausa statybos darbų technologijos projekto patvirtinimą.

6.4.8. Rangovas privalo laikyti stalybvietyje visų Sutarties dokumentų vieną egzempliorių. Darbo projektą ir statybos darbų žurnalą ir kiti jais naudoti Rangovo bei Užsakovo personalui. Jeigu naudojamas elektroninis statybos darbų žurnalas, Rangovas privalo stalybvietyje įrengti pakankamą skaičių kompiuterinių darbo vietų, kad būtų galima efektyviai pildyti žurnalą.

6.4.9. Rangovas atsako už tai, kad vykdyt Statybos darbus

būtų tinkamai ir laiku pildomas statybos darbų žurnalas ir jame būtų fiksuojama Statybos darbų eiga ir visi su Statybos darbais susiję įvykiai. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas vadovaujantis įstatymų nustatyta tvarka ir Techninio prižiūrotojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darbų žurnalas turi būti pildomas nuo Statybos darbų pradžios iki pabaigos.

6.4.11. Rangovas privalo pakviesti Techninį prižiūrotoją patikrinti visus pasiektus Statybos darbus ir pasiektas statinio konstrukcijas, nepradėjęs vykdyti toliau numatytų Statybos darbų. Paskiepti Statybos darbai ir pasiektos konstrukcijos gali būti uždengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu būdu tik po to, kai juos patikrina Techninis prižiūrotojas ir pasirašo pasieptų darbų patikrinimo aktą arba laikandųjų konstrukcijų priėmimo aktą.

6.4.11. Rangovas įsipareigoja iš anksčiau bent prieš 2 darbo dienas informuoti Techninį prižiūrotoją apie numatomą Statybos darbų ar konstrukcijų uždengimą. Jeigu Rangovas nepareis Techniniam prižiūrotojų arba neatsieiks jam galimybės patikrinti uždengiamas Statybos darbus ar konstrukcijas, Rangovas Techninio prižiūrotojo reikalavimu privalo savo sąskaita atidengti uždengtas Statybos darbus bei konstrukcijas ir vėl juos uždengti po to, kai Techninis prižiūrotojas užbaigia tokių Statybos darbų ar konstrukcijų patikrinimą. Toks pasieptų Statybos darbų ar konstrukcijų atidengimas Techninio prižiūrotojo reikalavimu neatsieiks Rangovui teisės nesilaikyti Darbų terminų. Jeigu Techninis prižiūrotojas gaus laiku išstatą Rangovo pranešimą, neatvykęs Rangovo nurodytu laiku patikrinti uždengiamą Statybos darbų ar konstrukcijų ir dėl to Darbai vėluoja, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokiu pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovo atlyginimų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimą laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 26 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo išlaidų ir Pelno atlyginimą.

6.4.12. Rangovas atsako už tai, kad užbaigti Statybos darbus ir (arba) užbaigtas Objektas atitiktų visus Sutarties reikalavimus, įstatymus, Rangovo statybos taisykles, Statybos produktų ir įrenginių tiekėjų instrukcijas ir būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį.

6.4.13. Rangovas atsako už visą galiojančią saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos stalybvietyje reikalavimų laikymąsi.

6.4.14. Rangovas atsako už visų asmenų, teisei esančių stalybvietyje, saugumą.

6.4.15. Rangovas atsako prieš Užsakovą ir trečiuosius asmenis už tai, jog neuztikrino, kad į stalybvietyje neįsietai nepatektų asmenys.

6.4.16. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus stalybvietyje. Rangovas privalo užtikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonės nepažeistų stalybvietyje ribų ir neįsietai nepatektų į gelimas teritorijas.

6.4.17. Statybos darbai turi būti vykdomi taip, kad Užsakovo ir trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki Statybos darbų pradžios, visą laiką atitiktų įstatymų nustatytą reikalavimus, taip pat kad Užsakovui nebūtų trukdoma vykdyti savo veiklos, išskyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte. Rangovas atsako už aplinkos, užduoties ir kitų objektų, esančių už stalybvietyje ribų, apsaugą nuo neigiamo poveikio, kurį gali sąlygoti Statybos darbų vykdymas, už šalis stalybvietyje gyvenančių, dirbančių, judančių ar būnančių asmenų (tarp jų – Užsakovo personalo) ir

jų turto apsaugą nuo Statybos darbų keliamo pavojaus ir kitokių neigiamo poveikio (taršos, atliekų, triukšmo, vibracijos, kvapų, klijūčių sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visų būtinų aplinkos apsaugos priemonių stalybvietyje ir už jos ribų, kad sumažintų Statybos darbų sukeltą neigiamą poveikį žmonėms bei turui.

6.4.18. Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus, suteikiančius teisę naudoti viešaisiais keliais, pakeisti esimo tvarką juose ir (arba) vykdyti būtiną su Statybos darbais susijusią veiklą už stalybvietyje ribų (išskyrus statybą leidžiančių dokumentų gavimą).

6.4.19. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus stalybvietyje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose.

6.4.20. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus stalybvietyje ir Specialiosiose sąlygose nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisę vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus stalybvietyje kitu laiku tik gavęs Užsakovo sutikimą arba jeigu yra neįsidedinčiai būdina atlikti konkrečius Statybos darbus arba veiksmus Užsakovo interesais tam, kad būtų apsaugotos žmonių gyvybės ir sveikata, arba nezlūtų ir nebūtų sugadintas Objektas ar kitas turas.

6.4.21. Rangovas atsako už tai, kad visą laiką, kai stalybvietyje yra vykdomi Statybos darbai, juos prižiūrotojų reikiama kvalifikaciją ir patirtį turintį statinio statybos vadovą ir pakankamas skaičius statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovų, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal Statinio projektą ir Darbo projektą, statybą leidžiantį dokumentą (o tais atvejais, kai statybą leidžiantis dokumentas nėra priimamas, tačiau pagal įstatymus yra privalomi trečiųjų asmenų reišiniai suikimai – pagal tokius suikimus ir jų sąlygas, jei tokios buvo nustatytos), įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

6.4.22. Rangovas privalo sudaryti galimybės Užsakovo personalui apžiūrėti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir išbandyti Statybos produktus, įrenginius (jų dalis) bei Statybos darbų kokybę jų gamybos (tiek tal nepažeidžiant gamintojų teisę ir interesus) ar statybos metu, tuo tikslu suteikti Užsakovo personalui prieigą, leidimus, darbų saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamas kvalifikacijos darbininkus kiekvieną kartą, kai jų reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir įstatymų reikalavimų.

6.4.23. Užsakovas, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas arba Techninis prižiūrotojas turi teisę nurodyti Rangovui iš stalybvietyje arba Objekto pašalinti bet kokį įstatymų ar Sutarties nesilaikantį Statybos produktą ar įrenginį ir į pakeičinti tinkamu, patenkinančiu tokius įstatymų ar Sutarties nesilaikantį Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kurios būdina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes ir sveikatą, arba apsaugoti Objektą ar kitą turą nuo žuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo įvykdyti per protingą nurodymu nustatytą laiką (jį tolų yra nustatyta). Rangovui neįvykdyti nurodymų, Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita pašalinti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.4.24. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas, įspėti Užsakovą ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai pasikeičia, kad:

6.4.24.1. Užsakovo dokumentai, gauti iš Užsakovo Statybos produktai ar įrenginiai arba kit dalykai yra netinkami ar blogos kokybės;

6.4.24.2. Užsakovo, Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo arba Techninio prižiūrotojo nurodymų dėl Statybos darbų atlikimo būdo laikymasis sudaro grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui ar tvirtumui;

6.4.24.3. yra kitų nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančių imperatyvių įstatymų pažeidimą.

6.4.25. Užsakovas, gavęs Rangovo įspėjimą apie 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktose numatytas aplinkybes, ne vėliau negu per 5 darbo dienas privalo atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia, duoti reikiamus nurodymus. Užsakovas taip pat privalo savo atsakyme Rangovui nurodyti protingą terminą, per kurį Užsakovas įsipareigoja pakeisti netinkamus Užsakovo dokumentus, Statybos produktus ar įrenginius arba kitus dalykus, arba pakeisti netinkamus nurodymus dėl Statybos darbų atlikimo būdo, arba pašalinti kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę atliekamų Statybos darbų tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbų saugumui arba lemiančias imperatyvių įstatymų pažeidimą. Jeigu Užsakovas nevykdo savo pareigų pagal šį punktą, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį.

6.4.26. Jeigu dėl privavimo Statybos darbų sustabdymo pagal 6.4.24 punktą, vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokiu pat trukme, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovo atlyginimų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimą laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 26 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.4.27. Jeigu Rangovas neįsėja Užsakovo, arba teisė Statybos darbus neįsėdama, kol gaus Užsakovo atsakymą pagal 6.4.25 punktą, arba jeigu neįvykdo laiku gautų Užsakovo nurodymų, Rangovas atsako už Rangovo dokumentų, Statybos darbų bei Objekto defektus ir neturi teisės remsis 6.4.24.1, 6.4.24.2 arba 6.4.24.3 punktose nurodytomis aplinkybėmis, kaip šalinančiomis Rangovo atsakomybę už tokius defektus.

6.5. Aprūpinimas energija ir kitomis taldinomis priemonėmis

6.5.1. Rangovas privalo įrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir aprūpinti Statybos darbų vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimo ir ryšio paslaugų tiekimu stalybvietyje.

6.5.2. Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus gali įrengti Užsakovas arba Užsakovas gali suteikti Rangovui priėjimą prie esančių išdų, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar ryšio paslaugas, patalpas ir kitas Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju Užsakovas gali teikti tokius paslaugas ir priemones savo sąskaita arba Užsakovo užduotyje turi būti numatyti tokių paslaugų kainai, priemonių kainos, apskaitos ir apmokėjimo tvarka.

6.5.3. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais ir tvarka Rangovas privalo suteikti laikinus patalpas ir darbo priemones Užsakovo personalui.

6.5.4. Rangovas privalo iki Darbų pabaigos išmuntuoti ir pašalinti jo įrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ryšio tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir esančią jų būvimo vietas pagal įstatymų, Užsakovo užduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokių reikalavimų – atkurti

atitinkamos teritorijos būklę, būvumą iki pradėdant Statybos darbus.

6.6. Privatizavimo keliai ir saugus elsmas

6.6.1. Rangovas privalo įvertinti galimus maršrutus ir kelius privatizavimui prie statybvietės, jų tinkamumą, būklę ir naudojimo sąlygas bei kaitas, taip pat atsakytį už jėmą padarytą žalą ar reikalavimų, taikomų naudojimui tais keliais, nesilaikymą.

6.6.2. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieta galimybės naudotis numatytais maršrutais ar keliais dėl Užsakovo veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą arba sutelia papildomų išlaidų Rangovui, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas jam atlygintų tokias papildomas išlaidas, taip pat kad faktinė Darbų vėlavimo trukmė būtų prilygti Darbų terminui ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka, tačiau neįgyja teisės reikalauti Užsakovo atlyginti Peiną. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.3. Jeigu po Sutarties sudarymo nelieta galimybės naudotis numatytais maršrutais ar keliais dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar sprendimų ir tai sąlygoja Darbų vėlavimą, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad faktinė Darbų vėlavimo trukmė būtų prilygti Darbų terminui, bet neįgyja teisės reikalauti Užsakovo atlyginti papildomas išlaidas. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.6.4. Rangovas atsko už saugaus eismo užtikrinimą statybvietėje esančiuose takuose ir keliuose, taip pat už vykdati Statybos darbus naudojamų kelių ir takų priežiūrą, valymą ir plovimą tokia apimtimi, kad būtų panaikintos neigiamas poveikis statybvietei ir (arba) gretimų teritorijų būklei, būvumui Sutarties sudarymo metu, kurį sąlygoja Statybos darbų vykdymas.

6.7. Statybos produktai, įrenginiai ir Priemonės

6.7.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiškus, tinkami sudėtingiems Statybos produktus ir įrenginius, kurie atitinka visus įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiūlyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatyti paskirčiai ir neturi jokių defektų. Užsakovo užduotyje ir Statinio projekte numatyti atvejais Rangovas turi teisę naudoti nenaigus Statybos produktus ir įrenginius, kurie atitinka kitus šio 6.7 punkto reikalavimus.

6.7.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudojamas tokius Statybos produktus, kurių eksploatacinės savybės Objekto ekonomiška pagybtu tarnavimo laikotarpiu užtikrintų esminius statinių reikalavimus, numatytus Statybos produktų reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.7.3. Jeigu įstatymai reikalauja, kad Statybos produktai turėtų eksploatacinių savybių deklaracijas, o įrenginiai – atitiktis deklaracijai, Rangovas privalo pateikti tokias deklaracijas šalių kalba arba su vertimu į šalių kalbą kartu su atitinkamais Statybos produktais ir įrenginiais.

6.7.4. Rangovas atsko už tai, kad visos Prekės ir jų vežėjai atitiktų kitas šalis reikalavimus, nurodytus Užsakovo užduotyje (jeigu nurodyta), ir nebetų peramos, importuojamos arba gabenamos vėžti iš šalių, iš kurių yra draudžiama pirti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal tarptautines sankcijas ir ribojamąsias priemones.

įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje.

6.7.5. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir įrenginių eksporto ir importo procedūrų atlikimo, muitų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo ir pristatymo į statybvietę rizika ir kaita. Rangovas atsko už Statybos produktų bei įrenginių iškovimą bei sandėliavimą.

6.7.6. Jeigu Užsakovo užduotyje numatytais atvejais tam tikrus Statybos produktus ir įrenginius Rangovui privalo pateikti Užsakovas, tokiu Statybos produktai ir įrenginiai turi atitikti Statybos produktams ir įrenginiams taikomus reikalavimus, nurodytus 6.7.1-6.7.4 punktuose, ir Užsakovas atsko už jų defektus bei pakeitimą tinkamais. Užsakovas atsko už tokių Statybos produktų ir įrenginių transportavimą, pristatymą į statybvietę, jų eksportą ir importą bei reikiamų muitinės formalumų atlikimą, muitų ir importo mokesčių sumokėjimą, tačiau Rangovas atsko už jų iškovimą iš transporto priemonių bei sandėliavimą. Rangovas privalo apžiūrėti Užsakovo pristatytus Statybos produktus ir įrenginius jų iškovimo metu arba per protingą laiką po iškovimo ir nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po apžiūros, pranešti Užsakovui apie matomus defektus, trūkumus, kliekus arba kitokius matomus neatitiktis Sutarties reikalavimams.

6.7.7. Tuo atveju, kai Užsakovas atsko už tam tikrų Statybos produktų ar įrenginių tiekimą ir ji vėluoja pateikti tinkamus Statybos produktus ar įrenginius ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukmė, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų prilygti Darbų terminui ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas ir Peiną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.7.8. Jeigu Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte yra įvardyti pagrindiniai Statybos produktai ir įrenginiai, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu jų pavyzdžius prieš užsakydamas ar nupirkdamas tokius Statybos produktus ar įrenginius, išskyrus tuos atvejus, kai konkretūs Statybos produktai ar įrenginiai yra nurodyti Rangovo pasiūlyme arba yra gaminiams unikaūs Statybos produktai ar įrenginiai Statybos darbų vykdymui.

6.7.9. Rangovas privalo sandėliuoti ir saugoti Statybos produktus ir įrenginius pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir tokiomis sąlygomis, kad nebūtų pakenkta Statybos produktams ar įrenginiams.

6.7.10. Kiekvienas Rangovo pateiktų Statybos produktų ir įrenginių vienetas tampa Užsakovo nuosavybe nuo ankatesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Statybos produktai ir įrenginiai yra panaudojami vykdati Statybos darbus ir tampa Objekto sudetine dalimi arba (ii) kai Statyboje numatyti atvejais Užsakovas atsiėmė už tų Statybos produktus ir įrenginius su Rangovu, įrenginiai ir kitą daiktą, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudetine dalimi, tampa Užsakovo nuosavybe nuo ankatesniosios iš šių aplinkybių: (i) kai Rangovas juos perduoda, o Užsakovas prima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą arba (ii) kai Užsakovas atsiėmė už tų įrenginius ar kitus daiktus su Rangovu.

6.7.11. Iki to momento, kai Rangovas privalo pateikti Statybos produktus, įrenginius ar kitus daiktus Užsakovo nuosavybėn, Rangovas privalo įgyti nesuvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos Statybos produktus, įrenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti Užsakovui, kad jokie

trečiai asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į Statybos produktus, įrenginius ar kitus daiktus, Užsakovu perleidžiamą nuosavybės teisę į Statybos produktus, įrenginius ar kitus daiktus yra neapribota ir neapibota.

6.7.12. Rangovas turi teisę pakeisti bet kokius Statybos produktų ir įrenginių vienetus naujais iki Statybos darbų, kuriuose panaudoti tokie Statybos produktai ir įrenginiai, perdavimo Užsakovui pagal Darbų perdavimo-priėmimo aktą, taip pat šalindamas defektus; pakeičiant Statybos produktų ir įrenginių vienetus tampa Rangovo nuosavybė, kai yra pakeičiami naujais.

6.7.13. Rangovui tenka visa Statybos produktų ir įrenginių (eksploatuoti Užsakovo pateiktus Statybos produktus ir įrenginius) praradimo arba sugadinimo rizika iki Objekto, kurio sudetine dalimi tapo tie Statybos produktai ar įrenginiai, Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba iki tų Statybos produktų ir įrenginių perdavimo Užsakovui Statyboje numatytais atvejais pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą, įrenginių ir kitų daiktų, kuriuos Rangovas privalo pateikti Užsakovui pagal Sutartį ir kurie netampa Objekto sudetine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to momento, kai Rangovas juos perduoda, o Užsakovas prima pagal perdavimo-priėmimo aktą ar kitą rašytinį dokumentą.

6.7.14. Jeigu Rangovo tiekiamų Statybos produktų arba įrenginių tiekimo terminai palieja dėl Valdžios institucijų sprendimų ir kitų aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti Sutarties sudarymo metu, ir dėl to vėluoja Darbai, o patyrę rangovai negalėjo numatyti tokio terminų pažeidimo prieš pateikdami tiekėjo pasiūlymus pagal Pirkimo dokumentus ir Rangovas užsako Statybos produktus arba įrenginius Grafike numatyti laiku bei deju visas pastangas, kad jų tiekimo terminai būtų kuo trumpesni, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukmė, kiek faktiškai vėluoja Darbai dėl pažeidimų Statybos produktų arba įrenginių tiekimo terminų, būtų prilygti Darbų terminui, tačiau Rangovas neįgyja teisės reikalauti atlyginti išlaidas ar Peiną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.8. Mokymai

6.8.1. Užsakovo užduotyje numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo instruktuoti Užsakovo personalą, kaip naudoti ir prižiūrėti Objekto, jo inžinerines sistemas, įrangą, prietaisus, įtaisus, kitus panašius dalykus bei įrenginius. Prieš pradėdamas mokymus, Rangovas privalo parnginti ir suderinti su Užsakovu mokymų medžiagą ir kitus dokumentus, Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Šalių ir anksto suderintą tvarką ir grafiką.

6.9. Bandymai

6.9.1. Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) įstatymuose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darbų perdavimo atlikti Statybos darbų, Objekto, jo sudėtinę dalį ir įrenginių bandymus, išskyrus bandymus, kuriuos pagal įstatymus ir Užsakovo užduotį turi atlikti pats Užsakovas arba trečiai asmenys.

6.9.2. Rangovas privalo parnginti kiekvieno bandymo vykdymo aprašą ir bandymų rezultatų protokolo formą ir ne vėliau nei likus 30 dienų (arba kitam Užsakovo užduotyje nurodytam terminui) iki bandymo pradžios pateikti juos suderinti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtojui 5.8 punkte „Rangovo dokumentų derinimas ir tvirtinimas“ nustatyta tvarka.

6.9.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo aprašą, suderintą su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju, o bandymų rezultatus užfiksuoti bandymų rezultatų protokole, kurio forma suderinta su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju.

6.9.4. Rangovas privalo suderinti bandymų laiką ir vietą su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju. Rangovas privalo sudaryti sąlygas stebėti bandymus Užsakovo personalui, Techniniam prižiūrėtoju ir kompetentingoms Valdžios institucijoms, jeigu jos pareikšia pageidavimą stebėti bandymus.

6.9.5. Jeigu Užsakovas suderintu laiku neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas turi teisę vykdyti bandymus nedalyvaujant Užsakovui.

6.9.6. Jeigu Techninis prižiūrėtojas suderintu laiku neatvyksta stebėti bandymų, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

6.9.7. Jeigu Rangovas negali vykdyti bandymų suderintu su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu Rangovas privalo pateikti Užsakovui, Rangovas privalo suderinti su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju naują bandymų laiką.

6.9.8. Jeigu Darbai vėluoja dėl bandymo laiko perkėlimo dėl priežasčių, už kurias atsako Užsakovas ar Techninis prižiūrėtojas, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukmė, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų prilygti Darbų terminui ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Peiną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.9. Jeigu Rangovas nevykdo bandymų suderintu su Užsakovu ir Techniniu prižiūrėtoju laiku arba jeigu Rangovas dėl nepatvirtinamų bandymų rezultatų vykdo pakartotinius bandymus ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

6.9.10. Tuo atveju, kai gaunami teigiami bandymų rezultatai, Rangovas privalo pateikti Užsakovui bandymų rezultatų protokolą, kuris turi būti pasirašytas Rangovo ir patvirtintas Techninio prižiūrėtojo.

6.9.11. Jeigu gaunami neigiami bandymų rezultatai, Rangovas privalo išaiškinti Statybos darbų, Statybos produktų, įrenginių ar Objekto defektus, perdaryti bet kokius įstatymų ar Sutarties neatitinkančius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar įrenginius, kurie neatitinka Sutarties ar įstatymų reikalavimų, atlikti reikiamus pakeičimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.9.12. Rangovas privalo leisti Užsakovui arba Užsakovo nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto su Rangovu suderintu laiku atlikti bandymus, taip pat Užsakovo prašymu ir už Šalių sutartą atlygį suteikti Rangovo turimus instrumentus, prietaisus, įrenginius, kait priemones ir darbuotojus, kurių gali reikėti tokiems bandymams atlikti.

6.9.13. Jeigu Rangovas nesudaro sąlygų Užsakovui arba tretiesiems asmenims atlikti bandymų su Rangovu suderintu laiku ir dėl to Užsakovas patiria išlaidų, Rangovas privalo atlyginti tokias Užsakovo išlaidas per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

6.9.14. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog Užsakovas arba trečiai asmenys vėluoja atlikti bandymus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukmė, kiek faktiškai vėluoja Darbai,

būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

6.9.15. Jeigu Užsakovas arba Užsakovo nurodyti tretieji asmenys atlieka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant Užsakovo personalui, negali būti laikoma, kad Užsakovas priėmė Statybos darbus ar Darbus arba perėmė Objektą. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai arba energija tampa Užsakovo nuosavybe, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta kitaip.

6.9.16. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamų bandymų rezultatų, Užsakovas turi teisę savo nuožiūra nuspręsti:

6.9.16.1. priimti Statybos darbus ir sumažinti Sutarties kainą; Užsakovo užduotyje nurodytu būdu arba tokia suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl to, jog bandymų rezultatai yra neigiami; arba

6.9.16.2. Statybos darbų dalį, kurios bandymų rezultatai yra neigiami, laikyti neatitinkančiais Statybos darbus ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darbų dalies, kurios bandymų rezultatai yra neigiami, sąvilkų nutraukti Sutartį; arba

6.9.16.3. jeigu Objektas negali būti naudojamas pagal Sutarties numatytą paskirtį, nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, atsisakyti priimti visus Statybos darbus ir už juos sumokėti, reikalaujant Rangovo gražinti sumokėtą Sutarties kainos dalį ir sumokėti už ją 5% metines palikanas, skaičiuojamas nuo Sutarties kainos dalies sumokėjimo Rangovui dienos iki gražinimo Užsakovui dienos (įskaitant), taip pat reikalaujant Rangovui išdaryti ir pašalinti Statybos darbus bei suvartąjį statybvietę.

7. DARBŲ PABAIGA IR DARBŲ PRIĖMIMAS

7.1. Darbų pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi užbaigtais tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir užbaigė visus Darbus pagal Sutarties ir Įstatymų reikalavimus (išskyrus smulkios neuzbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie netures reikšmingos įtakos Objektui naudojimui pagal paskirtį); Rangovas pateikė Užsakovui visus Atliktų darbų aktus, patvirtintus Techninio priežiūros, ir Užsakovas patvirtino visus Atliktų darbų aktus;

7.1.1.2. Rangovas pateikė Užsakovui galutinę Darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Statybos darbai, ir toki atitiktą patvirtino Statinio statybos vadovas bei Techninio priežiūros (jeigu Užsakovo užduotyje yra reikalaujama parengti Darbo projektą);

7.1.1.3. Rangovas perdavė Užsakovui visą įsipildomąją dokumentaciją, patvirtintą Techninio priežiūros;

7.1.1.4. Rangovas perdavė Užsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu jų reikalaujama Užsakovo užduotyje arba Statinio projekte);

7.1.1.5. Rangovas instruktavo Užsakovo personalą, kaip naudoti bei priežiūrėti Objektą; ir perdavė Užsakovui visus mokymų dokumentus (jeigu to reikalaujama Užsakovo užduotyje);

7.1.1.6. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos

darbų, Objektų, jo sudėtinųjų dalių ir įrenginių bandymai, kurie turi būti atlikti iki Darbų perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymų rezultatai, taip pat Rangovas perdavė Užsakovui Rangovo atliktų bandymų rezultatų protokolus, įrodančius teigiamus bandymų rezultatus ir patvirtintus Techninio priežiūros;

7.1.1.7. buvo atlikti visi Užsakovo užduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasiūlyme ir Įstatymuose numatyti Statybos darbai, Objektų, jo sudėtinųjų dalių kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavė Užsakovui atliktų kontrolinių matavimų atitiktą ir teigiamus rezultatus įrodančius dokumentus;

7.1.1.8. Rangovas parengė ir perdavė Užsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darbų vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti Užsakovui pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus, įskaitant tinkamą užpildytus ir pasirašytus statybos darbų žurnalus su lydimaisiais dokumentais, galutinį Subrangovų sąrašą ir pan.;

7.1.1.9. Rangovas pasiekė Rangovo pasiūlyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrus ar reikšmes, kurie turi būti pasiekti iki Darbų pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), ir pateikė Užsakovui tą įrodančius dokumentus;

7.1.1.10. Rangovas pateikė Užsakovui 10 straipsnyje „Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas“ nurodytą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą;

7.1.1.11. buvo įformintas Objektų Statybos užbaigimo akta (-ai) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovo užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo akta turi būti įforminta iki visų Darbų priėmimo (8.2 punktą „Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“);

7.1.1.12. Rangovas įvykdė kitas sąlygas, numatytas Įstatymuose, Užsakovo užduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo pasiūlyme, kurios turi būti įvykdytos tam, kad būtų laikoma, jog Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutartį iki tada, kai Rangovas užbaigia visas Dalis.

7.2. Darbų priėmimas

7.2.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo juos perduoti Užsakovui, o Užsakovas privalo juos priimti.

7.2.2. Kiekvienos Dalies Darbų užbaigimui ir priėmimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visų Objektų Darbų užbaigimui ir priėmimui.

7.2.3. Rangovas, užbaigęs Darbus, privalo pateikti prašymą Užsakovui ir Techniniam priežiūrai priimti Darbus ir pateikti Užsakovui visus 7.1.1 punkte „Darbų pabaiga“ nurodytus dokumentus.

7.2.4. Užsakovas per 10 darbo dienų (arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitą terminą) po Rangovo prašymo gavimo privalo peržiūrėti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su išlygomis, pasirašydamas Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Darbų patikrinimo metu sudarytą defektų aktą, kuriame Užsakovas privalo nurodyti per Darbų

priėmimą pastebėtus Objektų, Statybos darbų, Statybos produktų, įrenginių, Rangovo dokumentų defektus (Defektų aktas); arba

7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba išsiųsti) rašytinę motyvuotą pretenziją Rangovui dėl netinkamo Darbų įvykdymo ir (arba) nebaigtų Darbų.

7.2.5. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma data, kada Rangovas faktiškai užbaigė Darbus, tai yra, kai Rangovas pateikė Užsakovui visus 7.1.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus, įrodančius, kad Rangovas užbaigė visus Darbus (Darbų pabaigos data). Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovui pateikti dokumentai neatitinka tikrovės, Darbų pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikė Užsakovui tinkamus tikrovę atitinkančius dokumentus, įrodančius, kad Rangovas faktiškai užbaigė visus Darbus.

7.2.6. Šalys privalo 6.1.13 punkte nustatyta tvarka įforminti statybvietės perdavimo-priėmimo aktą tuo pačiu metu, kai jos sudaro Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

7.2.7. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie nėra užbaigti arba yra nustatyta nurodyti nuo Įstatymų ir Sutarties reikalavimų, būgindųjų Objekto kokybę, – tai yra, kai Objektas neturi Įstatymuose ir (ar) Sutartyje numatytų arba įprastai reikalaujamų savybių ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytąją Objekto gyvavimo trukmę.

7.2.8. Jeigu Darbai yra užbaigti, bet nustatoma jų nesėkminių defektų, kurie ir jų pašalinimo darbai netrukdo Užsakovui naudotis Objektu pagal paskirtį, Užsakovas privalo priimti Darbus su išlygomis, sudaryti Defektų aktą ir nustatyti pritingus technologikai pagrįstus terminus Rangovui pašalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pašalinti defektus per Užsakovo nurodytus pritingus technologikai pagrįstus terminus, vadovaudamasis 9.2.3 punktu „Defektų šalinimas“. Jeigu Rangovas praleidžia defektų pašalinimo terminus, taikomas 9.4 punktą „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“, išskyrus tai, kad Rangovui negali būti laikoma bauda už vėlavimą pašalinti defektus už laikotarpį iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defektų šalinimo metu dar nėra suėjus Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darbų priėmimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasiūlyme nurodytų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų parametrų ar reikšmių (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiūlyme), Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytą baudą.

7.2.11. Jeigu Užsakovas nepriima Darbų per nustatytą terminą (7.2.4 punktą) ir nepateikia (neišsundžia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi teisę perduoti Darbus ir statybvietę Užsakovui vienašališkai ir toki atveju laikoma, kad Užsakovas priėmė Darbus ir statybvietę.

7.2.12. Objektų Darbų priėmimo dieną Užsakovui iš Rangovo perima Objektą pradedant ar sugadinimo rizika, išskyrus 7.2.15 punkte numatytą atvejį.

7.2.13. Užsakovas turi teisę naudotis Objektu tik po Darbų priėmimo.

7.2.14. Užsakovas turi teisę laikinai pasinaudoti Objektu iki Darbų priėmimo tik Užsakovo užduotyje numatytais atvejais bei tvarka ir tai nelaikoma Darbų priėmimu.

7.2.15. Jeigu Užsakovas pradeda naudotis Objektu arba jo dalimi iki Darbų priėmimo Užsakovo užduotyje nenumatytais atvejais, laikoma, kad Užsakovui perėjo Objekto arba jo

atitinkamos dalies pradedant ar sugadinimo rizika, bet tai nelaikoma Darbų priėmimu. Tokiu atveju Užsakovas privalo sudaryti sąlygas Rangovui netrukdomai užbaigti Darbus per Darbų terminus.

7.2.16. Jeigu Darbai vėluoja dėl to, jog 7.2.14 arba 7.2.15 punkte numatyti atvejai Užsakovas truko Rangovui užbaigti Darbus, Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad tokia pat trukmė, kiek faktiškai vėluoja Darbai, būtų pratęsti Darbų terminai ir Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimo laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskaičiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

8. STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo

8.1.1. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamas, kad pagal Įstatymus būtų operatyviai atliktas Objektų (Dalis) Statybos užbaigimas ir Įstatymų nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo akta, kuris patvirtina Objektų (Dalis) statybos pabaigą. Statybos užbaigimas atliekamas Užsakovo sąskaita.

8.1.2. Tuo atveju, kai pagal Įstatymus Statybos užbaigimo ir (arba) įforminimo Statybos užbaigimo akta neturi dalyvauti Valdžios institucijos ir kiti tretieji asmenys, Užsakovas privalo įforminti Objektų (Dalis) Statybos užbaigimo aktą tuo pačiu metu, kai Šalys sudaro Objektų (Dalis) Darbų perdavimo-priėmimo aktą.

8.1.3. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba gauti pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus.

8.1.4. Iki Darbų priėmimo arba iki Užsakovo užduotyje nurodyto ankstesnio termino Rangovas privalo parengti arba gauti dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui, išskyrus tuos, kuriuos pagal Įstatymų ir Sutarties reikalavimus privalo parengti arba gauti Rangovas.

8.1.5. Užsakovas gali, o gavęs Rangovo prašymą, – privalo pavedti Rangovui inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti Užsakovo vardu ir sąskaita. Rangovo prašymu Užsakovas privalo per 3 darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui. Užsakovas privalo per 15 dienų po Rangovo rašytinio pareikalavimo atlygti Rangovui jo patirtas faktines išlaidas Statybos užbaigimo inicijuojimui ir dalyvavimui jame Užsakovo vardu pagal tas išlaidas pagindžiančius dokumentus, bet ne daugiau negu Šalių iš anksto suderintą numatomų išlaidų sumą.

8.1.6. Jeigu Statybos užbaigimo akta yra įforminamas su išlygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pašalinti defektus ir užbaigti Statybos darbus per Statybos užbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, – per Užsakovo nustatytus pritingus technologikai pagrįstus terminus ir taikomas 9.3.10 punktą (defektų pašalinimo patikrinimas) bei 9.4 punktą „Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų“.

8.1.7. Jeigu Valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal Įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl Objektų (Dalis) defektų, už kuriuos atsako Rangovas, Darbų perdavimo-priėmimo akta

Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos

nėra, kad galios, laikoma, kad Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir pakartotinai laikoma 7 straipsnio „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“.

8.2. Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo

8.2.1. Užsakovas užduotį numatytais atvejais Statybos užbaigimas turi būti inicijuojamas ir (arba) Statybos užbaigimo akta turi būti įformintas iki vieno Darbų priėmimo. Tokiu atveju Šalys turi įvykdyti pareigas, nurodytas 8.1 punkte (išskyrus 8.1.2 punktą), ir papildomai yra laikomos žemiau šiame 8.2 punkte nurodytos taisyklės.

8.2.2. Šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamas, kad Objektas (Dalis) Statybos užbaigimas būtų vykdomas iš karto po to, kai Rangovas atlieka ir užbaigia visus Statybos darbus bei Sutartyje nustatytą tvarką įforminti visų Atliktų darbų aktą, ir Rangovas perduoda Užsakovui Statybos užbaigimo reikalingus dokumentus (tarp jų – numatytuosius 7.1.1.2, 7.1.1.3 bei 7.1.1.5-7.1.1.8 punktuose), o Statybos užbaigimo akta būtų įformintas ne vėliau nei per įstatymuose nustatytus terminus.

8.2.3. Tuo atveju, kai pagal įstatymus Statybos užbaigime ir (arba) įforminimo Statybos užbaigimo akto neturi dalyvauti Valdybos institucijos ir kiti trečioji asmenys, Užsakovas privalo įforminti Objektą (Dalis) Statybos užbaigimo akta per 2 darbo dienas nuo vieno 8.2.2 punkte nurodytų dokumentų gavimo.

8.2.4. Užsakovas neprivalo priimti Darbų, kol nėra tinkamai įforminto Objektą Statybos užbaigimo akto, išskyrus 7.2.11 punkte (vienatėliai Darbų perdavimas) ir 8.2.3 punkte (Užsakovas pareiškia paliam įforminti Statybos užbaigimo akta) numatytus atvejus.

8.2.5. Užsakovas užduotį numatytais atvejais Dalis (Dalis) užbaigima po Objektą Statybos užbaigimo akto įforminimo (pvz., nurodant, nuo sezono priklausantis teritorijos apšildymo darbai, baldų sumontavimo darbai ir pan.). Jeigu Objektą Statybos užbaigimo akta yra įformintas su išlygomis dėl to, kad yra neįdiegta Dalis (Dalis), tai nelaikoma defektu ir Rangovas privalo užbaigti tą Dalį (Dalis) pagal Sutarties sąlygas ir perduoti Užsakovui 7 straipsnyje „Darbų pabaiga ir Darbų priėmimas“ nustatytą tvarką.

8.2.6. Jeigu (a) Užsakovas pažeidžia 8.1.4 punktą ar 8.1.5 punktą arba (b) Šalys tinkamai atlieka visus įstatymų reikalavimus, laikomus Statybos užbaigimui, bei Valdybos institucijos ar kiti trečioji asmenys, kurie pagal įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, pažeidžia įstatymų nustatytus terminus įforminti Statybos užbaigimo akta (t. y., į jį išduoti arba patvirtinti), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad už terminą, kurį tęsė 8.1.4 ar 8.1.5 punkto pažeidimas arba Valdybos institucijos ar kiti trečioji asmenys, kurie pagal įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, vėlavu įforminti Statybos užbaigimo akta, Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perkvalifikavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Šalys privalo sudaryti Susitarimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

9. RANGOVO GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose sąlygose, Objektas (Dalis) Garantiniai terminai prasideda vieno Darbų (Dalis) priėmimo dieną (neįskaitant).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek talpo, kiek Užsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiškai naudoti

Objekto dėl nustatytų defektų ar jų sąlygotos žalos, už kuriuos atsako Rangovas. Jeigu Užsakovas dėl defektų ar jų sąlygotos žalos negali naudoti tik apibrėžtos Objektas dalies, Garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.

9.1.3. Rangovas neatsako už defektus, kurie atsirado dėl Statybos darbų ar Objektas normalaus susidėvėjimo, jų netikamo naudojimo ar priežiūros arba Projektuotojo, Statinio projekto ekspertizės rangovo, Techninio priežiūrtojo, Užsakovo arba trečiojo asmenų kaltės, su sąlyga, kad nėra Rangovo kaltės dėl tokių defektų arba Statybos darbų ar Objektas netikamo naudojimo ar priežiūros.

9.2. Pretenzijos dėl defektų

9.2.1. Užsakovas, per Garantinius terminus nustatęs Statybos darbų ar Objektas defektų, turi nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 30 dienų ir ne vėliau nei iki Garantinio termino pabaigos, pareikšti rašytinę pretenziją Rangovui, Projektuotojui, Statinio projekto ekspertizės rangovui ir Techninės priežiūros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus technologiškią pagrįstus terminus defektams pašalinti. Pretenzijos pareikšimo diena laikoma pretenzijos išaiškinimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatsilyginti pašalinti visus defektus, už kuriuos atsako Rangovas, bei jų sąlygotą žalą per Užsakovo pretenzijoje nustatytus protingus technologiškią pagrįstus terminus, kurie skaičiuojami nuo pretenzijos gavimo dienos.

9.2.3. Jeigu tarp Šalių kyla ginčų dėl defektų, bet kuri Šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę, Užsakovas turi rūpintis ekspertizės paslaugas pagal viešųjų pirkimų taisykles (jeigu nėra sudaręs sutarties tokioms paslaugoms). Užsakovas turi parengti ekspertizės paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (arba ekspertizės užduotį) pagal būtiną sudaryti sutartį ir ją suderinti su Rangovu. Ekspertizės išlaidos tenka tai Šaliai, kuri yra neteisi (kurios pozicijos ekspertizė nepagrindžia). Rangovas privalo atlyginti Užsakovui išlaidas tokiai ekspertizei per 15 dienų po Užsakovo rašytinio pareikalavimo.

9.3. Defektų šalinimas

9.3.1. Rangovas privalo pašalinti defektus ir jų sąlygotą žalą, sutaisydamas, pataisdamas Sutarties arba įstatymų neatitinkančią Statybos darbų ar Objektas dalį ar pakeisdamas ją nauja kokybiška dalimi.

9.3.2. Užsakovas privalo pateikti Rangovui jo prašomus ir Užsakovo turimus Darbų dokumentus bei Objektas naudojimo dokumentus, reikalingus tam, kad Rangovas galėtų parinti tinkamą defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo būdą. Užsakovas privalo suteikti prieigą Rangovui atlikti defektų ir žalos pašalinimo darbus, kad Rangovas galėtų atlikti tokius darbus per nustatytus terminus.

9.3.3. Užsakovas prašymu Rangovas privalo iš anksto jam raštu pateikti defektų ir jų sąlygotos žalos pašalinimo darbų ir jų vykdymo būdo aprašymą, taip pat, esant reikaliui, pateikti Užsakovui patikslintą atliktų darbų aprašymą po jų užbaigimo.

9.3.4. Sutaisytoje Statybos darbų ar Objektas dalyje pakartotinai nustatius defektų, Rangovas privalo perdaryti tokią Statybos darbų ar Objektas dalį, iš naujo arba pakeičiant nauja kokybiška dalimi, nebet Užsakovas raštu pritaręs pagrįstam Rangovo pasiūlymui, kad tokia Statybos darbų ar Objektas dalį derėtų dar kartą taisyti.

9.3.5. Rangovas neturi teisės be Užsakovo leidimo įsibentti iš Objektas taisyti jokią įrenginį ar jo komplektuojamosios dalies. Užsakovas turi teisę pareikalauti Rangovo padidinti

Statybos rangos sutartis | Bendrosios sąlygos

Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą tokio įrenginio ar jo dalies atkuriamą vertę iki tol, kai jis bus vėl įrengtas Objektas.

9.3.6. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objektas arba pakeitus įrenginį ar jo komplektuojamąją dalį nauja, sutaisyti ar perdaryti Statybos darbų ar Objektas dalį, naujam įrenginiui ar jo naujai daliai laikomas tokios pačios trukmės Garantinis terminas, kuris galioja defektų turėjusiai Statybos darbų ar Objektas daliai arba pakeistajam įrenginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaičiuojamas iš naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos, arba pakeistosios dalies atžvilgiu).

9.3.7. Šalinamas defektas arba keisdamas defektų turintis Statybos produktas ar įrenginys, Rangovas privalo nustatyti ir pašalinti pirmąjį defektą priežastį, kad tokie defektai nepasikartotų.

9.3.8. Jeigu defekto ar žalos šalinimo darbai gali turėti įtakos Statybos darbų ar Objektas funkcionalumui, Užsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai atlikti bandymus, atlikus pagal Sutartį. Užsakovas privalo raštu pateikti Rangovui tokį reikalavimą per 30 dienų po defekto ar žalos pašalinimo. Tokiu bandymui atliekami pagal ankščiau atliktų bandymų sąlygas, išskyrus tai, kad jei visais atvejais turi būti atliekami Rangovo rizika ir sąskaita.

9.3.9. Rangovas, pašalinęs visus defektus, privalo apie tai informuoti Užsakovą.

9.3.10. Užsakovas per 5 darbo dienas (jeigu Užsakovas užduotį nėra nurodęs kitose terminais) po Rangovo pranešimo apie defektų pašalinimą gavimo privalo patikrinti Statybos darbus, nurodžius Defektų akte arba Užsakovo pretenzijoje, ir raštu patvirtinti, kurie defektai buvo pašalinti.

9.4. Užsakovo teisės, Rangovui nepašalinus defektų

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako pašalinti arba nepašalina defektų ir jų sąlygotos žalos per Užsakovo nustatytus protingus technologiškią pagrįstus terminus, Užsakovas turi teisę:

9.4.1.1. pašalinti defektus pats arba pasamdydamas trečiuosius asmenis, iš anksto apie tai informuodamas Rangovą, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defektų ir žalos įvertinimo bei šalinimo išlaidas, taip pat atlyginti nepašalintą žalą; arba

9.4.1.2. reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti dėl Sutarties kainos sumažinimo susidariusią sumą.

9.4.2. Jeigu defektų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti sumą.

9.4.3. Sutarties kaina mažinama tokiu suma, kiek sumažėja Statybos darbų vertė Užsakovui dėl defektų ar jų sąlygotos žalos. Į Statybos darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos defektų įvertinimui ir šalinimui, Objektas vertės sumažėjimas, Užsakovo esamų ar būsimų išlaidų Objektas eksploatavimui padidėjimas (jeigu tokios išlaidos buvo vertinamos Pirkimo metu).

9.4.4. Jeigu dėl defektų tampa neįmanoma naudoti Objektas pagal Sutartyje numatytą paskirtį arba Objektas sugriūva, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo grąžinti sumą, sutarties kainą ir sumokėti už ją 5% metines palokanas, skaičiuojamas nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties kainos grąžinimo Užsakovui dienos (įskaitant), taip pat reikalauti Rangovo išdaryti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybą.

9.4.5. Rangovas privalo patenkinti Užsakovo pagal 9.4.4 punktą pareiktą pirmąjį reikalavimą per 30 dienų arba per įgytą Užsakovo reikalavime nurodytą protingą terminą, taip pat išdaryti ir pašalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybą per Užsakovo reikalavime nurodytą protingą technologiškią pagrįstą terminą.

9.4.6. Už velavimą pašalinti defektus, įskaitant 9.4.1.1 punkte numatytą atvejį, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti Specialiosiose sąlygose nustatytą dydžio baudą už kiekvieną dieną nuo termino pašalinti defektą pabaigos iki tokio defekto pašalinimo dienos.

9.4.7. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimu ir gautomis išlaidomis apmokėti defektų šalinimo darbus bei defektų sąlygotą žalą arba padengti Sutarties kainos sumą.

9.4.8. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl defekto, Užsakovas privalo kreiptis į teismą dėl tokio ginčo per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dėl tokio defekto pareikšimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 punkte (išskyrus senaties terminas).

10. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO UŽTIKINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Užsakovui garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas), ne vėliau kaip (i) kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus arba (ii) prieš 7 dienas iki Statybos užbaigimo, priklausomai nuo to, kas įvyksta pirmiau.

10.2. Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo sąlygos:

10.2.1. Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatsisakomas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudimo) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokesčio reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą išlaikyti defektą (us) ar žalą, už kurios jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (ų), žalos ar kitojo Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį.

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

10.2.3. Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiojos šalies, kurioje užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reikių agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A“, Fitch – „A“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį, reitingą turi atitinkti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdėvė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso;

10.2.4. Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

10.2.5. Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos su PVM. Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama suais;

10.2.6. Reikalaujamas pagal Garantinių įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokesčio reikalavimo pateikimo garantui arba

draudikui;

10.2.7. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną (8.1.1 punktą);

10.2.8. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo nuorodas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpio). Rangovas privalo užtikrinti, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas galėtų ir būtų teisiškai įvykdomas nuo Garantinių terminų pradžios dienos iki tol, kol sušė Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų (neįskaitant Garantinių terminų sustabdymo laikotarpio);

10.2.9. Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos pasiekė, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo nuorodas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo praleisti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančią dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu Užsakovas pagal 10.2.9 punktą laikui negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pradžiam patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikšti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad jį pasiektų kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų patalinti defektams bei jų sąlygotai žalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo turi būti numatytas garantio arba draudimo sąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sukęs Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas neprateis užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.11. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garantio arba draudimo sąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikavime nurodytą sumą, tiek kompensuoti Užsakovui jau patirta išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realios būsimos Užsakovo išlaidoms;

10.2.12. Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garantio ar draudimo šimketimis sumomis;

10.2.13. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pareikšti garantui arba draudimui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiantis asmuo įgaliojamas įteikti dokumentus elektroniniu būdu, atsiakinti aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu;

10.2.14. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pareikšti garantui arba draudimui mokėjimo reikalavimą ir jį pateikiant dokumentus tokiu būdu, kokiu yra išduotas garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;

10.2.15. Turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui turi būti teikiama Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai, banko Bendrosios sąlygos pagal pirmą paragrafą, taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 755, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garantio ar draudimo ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, sprendžia Lietuvos

Respublikos teismai.

10.3. Jeigu Sąlybos užbaigimas įvyksta iki visų Darbų priėmimo, kaip numatyta 8.2 punkte, ir po pasiekta Sutarties kaina, Rangovas užbaigęs visus Darbus privalo pateikti Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, kurio suma atitinka 10.2.5 punktą, ne vėliau kaip kartu su prašymu Užsakovui priimti Darbus.

10.4. Užsakovas privalo grąžinti Rangovui pagal 10.2.10 punktą gautos Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir nesutartą panaudoti konkrečių Rangovo neįvykdytų garantinių įsipareigojimų įvykdymui, suėjus Garantinių terminų pirmiesiems 3 metams ir 30 dienų.

10.5. Jeigu pasiekė, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitoms šio subjektams, ar netirinama juos vykdyti, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiuose 10 straipsnyje nurodytas sąlygas, likusiam Garantinių terminų pirmųjų 3 metų ir 30 dienų laikotarpiui. Už vėlavimą įvykdyti šią pareigą Rangovas privalo mokėti Užsakovui delspinigius, lygūs 1% nuo Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumos, už kiekvieną vėlavimo dieną. Delspinigius dydis nustatytas siekiant užtikrinti Rangovo pareigą pateikti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ir atsižvelgiant į tai, kad Rangovo vėlavimo laikotarpis jo garantinių įsipareigojimų įvykdymas nėra užtikrinamas.

11. DARBŲ TERMINAI

11.1. Darbų terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darbų terminų, nurodytų Specialiosiose sąlygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapų terminų;

11.1.1.2. užbaigti Objektą (Dalis) Darbus pagal 7.1 punktą „Darbų pabaiga“ iki Darbų (Dalis) Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per 14 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo arba per kitą Užsakovo užduotėje nurodytą terminą parengti ir pateikti Užsakovui Grafiką, kuriame turi numatyti Darbų įvykdymo eiliškumą ir tarpusavio priklausomybę, laikydamasis Darbų Galutinio termino (Dalis Galutinių terminų) ir Etapų terminų.

11.1.3. Grafike turi būti nurodytas tiek Sąlybos darbu, tiek ir Šaltį pagal Sutartį atliekamų veiksmų, reikalingų Sąlybos darbų atlikimui, tokių kaip projektavimas, Užsakovo organizuojama Darbo projekto dalių ekspozicija, esminių Sąlybos produktų ir įrenginių užsakymas, gamyba, patikrinimas, pristatymas į statybvietę (gėkiant) Sąlybos produktus ir įrenginius, kuriuos tiekia Užsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai, bandymai (įskaitant Užsakovo atliekamus bandymus), mokymai Užsakovo personalui ir pan., jeigu šie veiksmai nurodyti Užsakovo užduotyje arba Šalinio projekte) įvykdymo tvarkaraštis, taip pat turi būti pažymėta, kurie Darbai ar Užsakovo atliekami veiksmai gali būti vykdomi lygiagrečiai, o kurie gali būti vykdomi tik numatyto eiliškumu.

11.1.4. Jeigu Darbai atliekami nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafiką taip, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, ir pateikti Užsakovui pasiskirstymą, kokiais būdais Rangovas pasiskirstys Darbus (pvz., patalpinimas darbo vietas ar panašiai skaičių, padidina Rangovo personalo skaičių, padidina

Priemonių skaičių ar pakelė Priemonės kitokiomis, darys Sąlybos darbus lygiagrečiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi būti pažymėti visi atnaujinimai tokiu būdu, kad būtų lengva juos pastebėti. Ši sąlyga netaikoma, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, – tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafiką, atsižvelgdamas į praeitų Darbų terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas vėluoja pateikti Grafiką arba atnaujintą Grafiką per 11.1.2 punkte nurodytą terminą po to, kai Užsakovas arba Techninio prižiūrėtojas paprašo atnaujinti Grafiką, ir dėl to Užsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, Užsakovas turi teisę pareikšti, kad Rangovas sumokėtų Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo dieną.

11.2. Darbų terminų pratęsimas

11.2.1. Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokiu būdu, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:

11.2.1.1. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbu rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje visai skelbiamas klimato duomenis ir prognozes;

11.2.1.2. dėl Valdišos institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Prekių tiekėjų, kurie profesionalus ir patyręs statybos darbu rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darbų vėlavimą sąlygoja Valdišos institucijų, energijos ir vandens tiekėjų sprendimai, veiksmams arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas knuopžėliai laikoteli nustatytų Valdišos institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų.

11.2.1.4. Darbų vėlavimą sąlygoja Užsakovo, Užsakovo personalo ar 11.2.1.3 punkte nurodytų trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmams arba neveikimas;

11.2.1.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę Rangovui reikalauti pratęsti Darbų terminus.

11.2.2. Kiekvienai 11.2.1 punkte nurodytai atveju Šalys privalo veikti pagal 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatytus reikalavimus ir sudaryti Sutartimą dėl Darbų terminų pratęsimo.

11.2.3. Jeigu Rangovas vėluoja vykdyti Darbus pagal Grafiką ir (arba) esama Sąlybos darbų įvykdymo sparta yra per lėta, kad nebūtų pažeisti Darbų terminai, bet tuo pačiu metu atsiranda Sutartyje nurodytų aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą (vardinamieji lygiagrečiai vėlavimai):

11.2.3.1. Darbų terminai turi būti pratęsimi tokiu trukme, kiek Darbai faktiškai vėluoja dėl aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą, tačiau

11.2.3.2. Rangovas praranda teisę pagal Sutarties sąlygas gauti paliktų papildomų išlaidų ir (ar) Peño kompensaciją už toki laikotarpį, kiek Rangovas vėluoja vykdyti Sąlybos darbus iki pasiekiant aplinkybėmis, kurios suteikė Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą. Pavyzdžiui, jeigu tuo metu, kai Rangovas atlieka nuo Grafiko 2 savaites, jis įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą 3 savaitėmis dėl Sąlybos darbų sustabdymo, tokiu atveju Darbų terminai turi būti pratęsti 3

savaitėmis, tačiau Rangovo papildomos išlaidos, kurias Rangovas turėtų teisę gauti Darbų terminų pratęsimo atveju dėl Sąlybos darbų sustabdymo, turi būti atlyginamos tik už 1 savaitę.

11.3. Darbų paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darbų vykdymas atliekamas nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta, Rangovas privalo įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti Darbų vėlavimą (pasiekti daugiau Rangovo personalo, padidinti pamainių skaičių, taikyti kitokius darbo metodus ir pan.).

11.3.2. Jeigu Darbų vykdymas atliekamas nuo Grafiko ir (arba) esama Darbų vykdymo sparta yra per lėta dėl priežasčių, už kurias Rangovas neatsako ir dėl kurių turėtų būti pratęsti Darbų terminai, Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui įgyvendinti Darbų paspartinimo priemones, skirtas panaikinti arba sumažinti Darbų vėlavimą, ir kompensuoti Rangovui tam patiriamas papildomas išlaidas ir Peño 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų paraskaičiavimas“ nustatytą tvarką pagal Šaltį sudarytą Sutartimą.

11.4. Netesybos už Darbų vėlavimą

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio netesybos už kiekvieną vėlavimo dieną.

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidžia Darbų (Dalis) Etapo terminą, laikoma, kad tiek pat vėluoja visi Darbai (Dalis). Rangovui praleidus Etapo terminą, netesybos skaičiuojamos nuo Etapo termino pabaigos (neįskaitytina) iki Etapo Darbų pabaigos datos (įskaitytina), nustatytos pagal statybos darbų žurnalą ir (arba) Atlikty darbų aktus. Jeigu vėluojantieji Etapas sąlygoja pasikeičiančių Etapų vėlavimą, turi būti vertinamas bendras visų Darbų (Dalis) vėlavimo terminas, kurį sąlygoja toks Etapų vėlavimas. Pavyzdžiui, jeigu Etapas vėluoja 2 savaites, o paskonis Etapas vėluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai (Dalis) vėluoja iš viso 3 savaites.

11.4.3. Jeigu Rangovas sumoka netesybas už Etapo termino praleidimą, tačiau paskesnę Etapą užbaigia laiku, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui jo sumokėtas netesybas už Etapo termino praleidimą kartu su atitinkamais mokėjimais už Darbus, jeigu Užsakovo užduotyje nėra nurodyta, kad netesybos už konkretaus Etapo vėlavimą yra negrąžinamos.

11.4.4. Netesybos už Darbų (Dalis) Galutinio termino praleidimą skaičiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (neįskaitytina) iki Darbų pabaigos datos, nurodytos Darbų perdavimo-priėmimo akte, įskaitytina (7.2.5 punkte).

11.4.5. Rangovas neturi teisės reikalauti sumažinti netesybas už vėlavimą tuo pagrindu, kad jis iki Darbų (Dalis) Galutinio termino įvykdė dalį Darbų, kadangi šios Sutarties dalys yra galutinės Darbų rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.6. Rangovui negali būti taikomos papildomos sankcijos už Darbų vėlavimą, išskyrus Užsakovo teisę nutraukti Sutartį dėl to, jog dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui (25.2.1.3 punktas).

11.4.7. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui netesybas už Darbų (Dalis) vėlavimą per 15 dienų nuo Užsakovo pareikalavimo. Užsakovas turi teisę išskaityti netesybas iš Rangovui mokėtinų sumų.

11.4.8. Tuo atveju, kai Rangovas įgyja teisę į Darbų terminų pratęsimą, tačiau dėl kokių nors priežasčių Darbų terminai negali būti pratęsti, Darbų terminų praleidimas (tiek, kiek

Rangovas įgyja teisę Darbų terminų pratęsimą netaikomas Sutarties pakeitimui ir Užsakovo neturi teisės reikalauti Rangovo sumokėti neesybės už praleistų Darbų terminus.

11.5. Darbų vykdymo sustabdymas

11.5.1. Užsakovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, pranešdamas Rangovui, nurodydamas tikslą arba apytiksliai terminą, kuriam sustabdo visus Darbus arba Dalies Darbus (jeigu įmanoma), ir nurodydamas sustabdymo priežastis. Sustabdymo priežastys gali būti:

11.5.1.1. Užsakovo būtinai papildomas laikas įvykdyti viešojo pirkimo procedūras, kurių neįvykdžius negalima tęsti Darbų;

11.5.1.2. sustabdymas arba nepakankamas Darbų finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis būtų susidūręs bei kuris Rangovas ir (ar) Užsakovas.

11.5.2. Rangovas turi teisę sustabdyti Statybos darbus arba jų dalį, pranešdamas Užsakovui, per žiemos pertrauką (nuo gruodžio 15 d. iki kovo 15 d. arba per kitą Užsakovo užduotyje nurodytą žiemos pertraukos laiką), jeigu jos metu tokie Statybos darbai (ar jų dalys) negali būti atliekami pagal Darbų dokumentuose ar įstatymuose įtvirtintus technologinius reikalavimus ir nustatytus sprendimus dėl netinkamų klimatinio sąlygų.

11.5.3. Rangovas turi teisę sustabdyti visus Darbus arba Dalies Darbus, įspėdamas Užsakovą, jeigu Užsakovas vėluoja atsakyti pagal Sutartį ir neįvykdo pažeidimo per 30 dienų po Rangovo rašytinio įspėjimo gavimo.

11.5.4. Visų Darbų, ar Dalies, ar Statybos darbų sustabdymo atveju atitinkamų Darbų terminų skaičiavimas taip pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis veikiamų priemonių tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Priešais nuo jų būdės pablogėjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti kitus Užsakovo nurodymus, įskaitant nurodymus atstatyti ir (arba) grąžinti statybvietę, sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims vykdyti darbus statybvietėje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalį Statybos darbų ir tokiu Statybos darbų nevykdymas nėra kiliojis laiku užbaigti visus Darbus, Darbų terminų skaičiavimas netaikomas.

11.5.5. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės, tuomet Užsakovas privalo:

11.5.5.1. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti už Darbus, atliktus iki sustabdymo;

11.5.5.2. 16.2 punkte „Tarpiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka sumokėti Rangovui užsakyti ar nupirkti Statybos produktų ir įrenginių, kurių užsakymą ar pristatymą Rangovas, gavęs pranešimą apie sustabdymą, nebegali atlikti, visą įgalijimą kainą po to, kai jie bus pristatyti į statybvietę ir Rangovas įvykdytą pareigą, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (patikrinti įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti įrenginių ir Statybos produktų tinkamą saugojimą); Užsakovui spmokėjus už tokius Statybos produktus ir įrenginius, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, pažymėti juos kaip Užsakovo nuosavybę;

11.5.5.3. pagal 15.9 punktą „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ kompensuoti Rangovui visas patirtas išlaidas, susijusias su Statybos darbų

sustabdymu bei vėlesniu jų atnaujinimu (tokias kaip Statybos darbų apsaugojimo ar konservavimo išlaidos, darbininkų ir Priemonių pristovų išlaidos, statybvietės išlaidos, Statybos įvykdymo užtikrinimo, avanso grąžinimo užtikrinimo ir draudimo sutarčių terminų pratęsimą iš kitos išlaidų rūšies), ir Pelną. Tuo tikslu Sąlysa privalo sudaryti Sutartimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka.

11.5.6. Užsakovas privalo pranešti Rangovui apie Darbų sustabdymo priežastį išryškinti arba numatoma išryškinti ir Darbų atnaujinimo terminą nedešdamas, bet ne vėliau negu per 2 darbo dienas nuo sustabdymo pils tal.

11.5.7. Po to, kai Užsakovas praneša Rangovui apie Darbų atnaujinimą arba nelskta pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Sąlysa privalo per įmanomai trumpiausią protingą laiką apžiūrėti, įvertinti ir užtikrinti Statybos darbų, Statybos produktų bei įrenginių būdę. Rangovas privalo kaip įmanoma greičiau atnaujinėti Statybos darbus, sustabdyti Darbų terminų skaičiavimas atnaujinamas tą dieną, kada Rangovas atnaujinė Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausia savo sąskaita pašalinti nustatytus Statybos darbų, Statybos produktų bei įrenginių defektus, atkurti pablogėjusią būdę ir praradimus.

11.5.8. Jeigu dėl Darbų (ar jų dalies) sustabdymo Darbai vėluoja (tai yra, objektyviai reikia daugiau laiko užbaigti Darbus, nei kad dėl sustabdymo palieję Darbų terminai), Rangovas įgyja teisę reikalauti, kad toki pat būdme, kiek leidžia vėluoja Darbai, būtų pritaikyti Darbų terminai. Jeigu Užsakovas sustabdo Darbus ne dėl Rangovo kaltės arba jeigu Rangovas sustabdo Darbus dėl Užsakovo kaltės ir dėl to vėluoja Darbai, Rangovas papildomai įgyja teisę reikalauti, kad Užsakovas atlygintų Rangovui išlaidas bei Pelną už Darbų terminų pratęsimą laikotarpį 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka. Tuo tikslu Sąlysa privalo sudaryti Sutartimą 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka ir jame numatyti Darbų terminų pratęsimą bei Rangovo išlaidų ir Pelną atlyginimą.

11.5.9. Jeigu visų Darbų arba Dalies Darbų sustabdymas trunka ilgiau nei 3 mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienalaikiai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį (dėl visų Darbų arba dėl sustabdytosios Dalies), iš anksto prieš 30 dienų įspėdama kitą Šalį. Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, jeigu per įspėjimo terminą nėra atnaujinamas visų Darbų ar sustabdytosios Dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju užkoms 26.4 punktas „Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju“.

12. PRIEVOILIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI

12.1. Šalių prievolių pagal Sutartį įvykdymas yra užtikrinamas 13 straipsnyje ir Specialiųjų sąlygų 4 dalyje nurodytu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, 10 straipsnyje nurodytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, 16.1.2 punkte nurodytu avanso grąžinimo užtikrinimu (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas avanso dydis), 16 straipsnyje numatyta Sulaikoma suma (jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas), Specialiųjų sąlygų 13 dalyje nurodytomis neesybės boma.

13. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13.1. Rangovas privalo per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo pateikti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodytos rūšies Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame straipsnyje nurodytas sąlygas (Sutarties įvykdymo užtikrinimas). Jeigu Specialiosiose sąlygose yra pažymėti

kelių rūšių Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas privalo pasirinkti vieną iš jų, jeigu Specialiosiose sąlygose nėra nurodyta kitaip.

13.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

13.2.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas, ir (ii) Rangovo padarytus pažeidimus, įskaitant nesumokėtas neesybės už Darbų vėlavimą, Laikavimo draudimo atveju draudžiamųjų įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo;

13.2.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiošios šalies, kurio užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A“, Fitch – „A-“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovė grupė, kuriai ji priklauso;

13.2.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

13.2.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinės sutarties vertės be PVM. Jeigu vykstant Sutartį Sutarties kaina tampa didesne negu Pradinės sutarties vertė, Rangovas privalo papildomai Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ji būtų ne mažesnė, negu Specialiosiose sąlygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui per 10 darbo dienų nuo Sutartimo, pagal kurį padidėja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokiu patie tvarka patikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą kiekvieną kartą, kai padidėja Sutarties kaina;

13.2.5. Užsakovo sutikimu gali būti pateikiami keli daliniai Sutarties įvykdymo užtikrinimai, kurių bendra suma yra ne mažesnė, nei reikalaujama 13.2.4 punkte, ir kurie atitinka visas kitas šio 13.2. punkto sąlygas. Rangovo sutartinį įsipareigojimų neįvykdymo atveju Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, pagal kurį dalinį Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas turėtų pateikti reikalavimą pirmiausia, bet tai neriboja Užsakovo teisės pateikti reikalavimus pagal kitus dalinius Sutarties įvykdymo užtikrinimus;

13.2.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais;

13.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

13.2.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui diena;

13.2.9. Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimas galiojotų ir būtų teisėtai įvykdomas nuo jo išdavimo dienos iki tol, kol sušis 30 dienų terminas po to, kai užbaigus visus Darbus bus sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

13.2.10. Jeigu Darbų Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1

metai, Rangovas turi teisę pateikti 1 metus galiojantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tačiau privalo kasmet pratęsti užtikrinimo galiojimo terminą;

13.2.11. Jeigu likus 30 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos pasikeičia, kad Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 13.2.9 punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą pagal 13.2.9 arba 13.2.10 punktą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.12. Jeigu Užsakovas pagal 13.2.11 punktą taiku negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiskaitų kaip Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir ją pasinaudotų, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-13.5.6 punktuose. Tuo tikslu Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garantas arba draudimo besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra sudarytas Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo aktas, Rangovas nepateisė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateisė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

13.2.13. Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garantas arba draudimo besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realiomis būsimoms Užsakovo išlaidoms;

13.2.14. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garantu ar draudiko išmokėtomis sumomis;

13.2.15. Turi būti numatyta, pagal kurį padidėja Sutarties garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio sumos įgalijonius įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, atsiusia aprašyti Sutarties įvykdymo užtikrinimą;

13.2.16. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokiu kalba, kokia yra išduotas Sutarties įvykdymo užtikrinimas;

13.2.17. Turi būti numatyta, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

13.2.18. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garantu ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Sutarties įvykdymo užtikrinimu, sprendžia Lietuvos Respublikos teismai.

13.2.19. Jeigu palieja Darbų terminai ir dėl to Rangovas įgyja teisę reikalauti papildomų išlaidų atlyginimo už Darbų terminų pratęsimą laikotarpį ir (arba) padidėja Sutarties kaina, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas išlaidas Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos padidinimui ir (ar) galiojimo termino pratęsimui 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka pagal Sutartimą, kurio Sąlysa susitaria dėl Sutarties kainos padidinimo ir (arba) Darbų terminų pratęsimą.

13.3. Užsakovas turi teisę suaktyti mokėjimus Rangovui iki tol, kol Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kurio suma yra padidinta pagal 13.2.4 punkto

reikalavimus. Užsakovas turi teisę susikyti ne daugiau, negu suma, kurią Rangovas privalo padidinti Sutarties įvykdymo užtikrinimui.

13.4. Jeigu pasikeičia, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdėstys asmuo tapo nemokus, neįvykdo įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems šio subjekto, ar netinkamai jį vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šiame 13 straipsnyje nurodytas sąlygas. Jei tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, neviršijantį Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos.

13.5. Užsakovas turi teisę pateikti mokėjimo reikalavimą asmeniui, išdavusiam Sutarties įvykdymo užtikrinimą, dėl sumų, kurias jis turi teisę gauti pagal Sutartį, jeigu:

13.5.1. Užsakovas pagal 13.2.11 punktą laikui negauna Sutarties įvykdymo užtikrinimo patvirtinimo dokumento. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikšti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiskytų kaip Rangovo sutartinį įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (Užstatą) ir ją pasinaudojti, jeigu Rangovas tinkamai neįvykdo savo sutartinį įsipareigojimų, kaip numatyta 13.5.2-13.5.5 punktuose;

13.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurią privalo sumokėti Užsakovui pagal Sutartį, įskaitant netesības už Darbų vėlavimą, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikšti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokią yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

13.5.3. Rangovas neįvykdo kitų sutartinį įsipareigojimų, nei nurodyti 13.2.11 ir 13.5.2 punkte, per 30 dienų po Užsakovo rašytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikšti sumokėti tokią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, kokią yra reikalinga Užsakovui tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

13.5.4. atsitinka 16.2.14 punkte numatytos aplinkybės dėl į Atlikto darbu akto įtraukti netinkamai atlikti Darbų, kurių vertė viršija likusią pagal Sutartį Rangovo mokėtiną Sutarties kainos dalį;

13.5.5. atsitinka Sutartyje arba įstatymuose numatytos aplinkybės, suteikiančios teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę pareikšti sumokėti visą neišmokėtą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

13.6. Jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 13.5.1 arba 13.5.5 punkte, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui gautos Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos likutį, nepanaudotą ir nesikartojančią konkrečių Rangovo neįvykdytų sutartinį įsipareigojimų įvykdymui, suėjus 30 dienų po to, kai:

13.6.1. užbaigus visus Darbus yra sudaromas Darbų perdavimo-priėmimo aktas; arba

13.6.2. Užsakovui nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas įvykdo už Rangovą šio neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

13.7. Jeigu Užsakovas nepagrįstai gauna sumas iš Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio asmens, Užsakovas privalo grąžinti Rangovui gautas sumas, sumokėti 5% metines palūkanas už laikotarpį nuo sumų gavimo iki jų grąžinimo Rangovui ir atlyginti Rangovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

14. DRAUDIMAS

14.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

14.1.1. Rangovas privalo įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose numatytais sudaryti šias draudimo sutartis:

14.1.1.1. projektotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo projektotojo civilinės atsakomybės draudimu) – jeigu Rangovas privalo parengti Darbo projektą;

14.1.1.2. statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimu);

14.1.1.3. kitas Užsakovo užduotyje ar kitame Pirkimo dokumente nurodytas draudimo sutartis.

14.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir Sutarties sąlygose joms keliamus reikalavimus.

14.1.3. Rangovas privalo sudaryti atskiras tik Darbams skirtas draudimo sutartis.

14.1.4. Draudiku gali būti tik subjektas, atitinkantis Užsakovo užduotyje nustatytus reikalavimus, o jeigu jie nenustatyti, draudikas turi būti (a) Europos Sąjungoje registruota draudimo bendrovė arba (b) draudimo bendrovė iš trečiosios šalies, kuri draudimo sutarties sudarymo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A“, Fitch – „A“, Moody's – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atlikti draudimo bendrovė, kuri sudarė draudimo sutartį, arba bendrovų grupė, kuriai ji priklauso.

14.1.5. Draudimo sutartis turi būti sumolyta lietuvių arba anglų kalba (ir išverstą į lietuvių kalbą).

14.1.6. Draudimo sutartyje turi būti numatytas draudimas pakeisti sutarties sąlygas be Užsakovo sutikimo, išskyrus atvejus, kai draudikas turi teisę pagal draudimo taisyklės pakeisti draudimo sutarties sąlygas vienašališkai.

14.1.7. Užsakovas privalo duoti Rangovui sutikimą dėl draudimo sutarties sąlygų pakeitimo arba pakeisti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo rašytinio prašymo gavimo dienos.

14.1.8. Rangovas privalo, prieš sudarydamas draudimo sutartį, suderinti su Užsakovu draudimo sutarties projektą.

14.1.9. Rangovas privalo pateikti Užsakovui draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinančio dokumento patvirtintą kopiją per 2 darbo dienas po draudimo įmokos sumokėjimo termino dienos.

14.1.10. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksčiau, negu numatyta įstatymuose, Užsakovo užduotyje ir (arba) Sutarties sąlygose, Rangovas privalo pranešti (atnaujinti) draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus likus ne mažiau nei 10 darbo dienų iki draudimo sutarties termino pabaigos.

14.1.11. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties sąlygų bei užtikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioja iki jos termino pabaigos, ir yra visiškai atskiras už bet kokius jos pakeitimus ir dėl tokių pakeitimų kylančias pasekmes.

14.1.12. Iš draudiko gauta draudimo išmoka privalo būti naudojama apdrausiamos nuostoliams ir žalai padengti.

14.1.13. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos nepakanka Rangovo padaryta žala atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius, atsižvelgdamas į 22 straipsnio „Bendrieji atsakomybės klausimai“ nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties šiame punkte nurodytomis sąlygomis arba neįtikrina draudimo sutarties sąlygų laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba žalą, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjęs atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

14.1.14. Jeigu padidėja Sutarties kaina, paigėja Darbų terminai arba pasikeičia kitos aplinkybės, turinčios įtakos draudiko pareigų vykdymui, Rangovas privalo atitinkamai pakeisti draudimo sutartį. Jeigu padidėja Sutarties kaina ir (arba) jeigu Rangovas įgyja teisę reikauti papildomų išlaidų atlyginti už Darbų terminų pratęsimą laikotarpiu, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui papildomas draudimo išlaidas 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatyta tvarka pagal Sutarties, kuriuo Sąlysa susitaria dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos padidimo.

14.1.15. Jeigu Rangovas laikui nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia Užsakovui sutarties sudarymo ir įsigaliojimo įrodymų, tai Užsakovas turi teisę (a) Rangovo sąskaita patis sudaryti reikiama draudimo sutartį ir įskaičiuoti draudimo įmokas iš Rangovui mokėtinų sumų arba (b) sustabdyti savo pareigų Rangovui vykdymą tol, kol Rangovas tinkamai įvykds šio 14 straipsnio sąlygas.

14.2. Projektotojo civilinės atsakomybės draudimas

14.2.1. Rangovas privalo ne vėliau nei Sutarties įsigaliojimo dieną pateikti Užsakovui projektotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus. Rangovas turi teisę pateikti Užsakovui Darbo projektą rengiančio Subrangovo sudarytą projektotojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, jeigu ji pilnai atitinka Sutarties reikalavimus.

14.2.2. Projektotojo civilinės atsakomybės draudimo apsaugos laikotarpis turi prasidėti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pagal Statinio projektotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklę, galiojusias galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkimo dieną [Projektotojo atsakomybės draudimo taisyklės], šalyje nustatytas draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti 5 metų Garantinė terminas, skaičiuojamas nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutinįją Dalį), sudarymo dienos.

14.2.3. Draudimo suma viename draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnę negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kurio atveju – ne mažesnę, nei Projektotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.

14.2.4. Besąlyginė išskaita turi būti ne didesnė nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kurio atveju – ne didesnė, nei Projektotojo atsakomybės draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

14.3. Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas

14.3.1. Rangovas privalo ne vėliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darbų pradžios dienos pateikti Užsakovui Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimo sutartį sudarančių dokumentų kopijas ir sutarties įsigaliojimo faktą patvirtinančius dokumentus.

14.3.2. Jeigu Rangovas veikia Jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi partneriai turi būti įvardyti kaip apdrausieji pagal draudimo sutartį.

14.3.3. Visa statybvietė turi būti draudimo vieta pagal draudimo sutartį.

14.3.4. Statybos darbų draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi būti nuo Statybos darbų pradžios iki Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutinįją Dalį), sudarymo dienos.

14.3.5. Statybos darbų draudimo suma turi būti ne mažesnę negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose.

14.3.6. Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne mažesnę nei 500 EUR ir ne didesnę nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kurio atveju – ne didesnę, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, galiojusias galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkimo dieną (Statybos darbų draudimo taisyklės), nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

14.3.7. Civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidėti nuo Statybos darbų pradžios bei negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto, sudaryto užbaigus visus Darbus (paskutinįją Dalį), sudarymo dienos.

14.3.8. Civilinės atsakomybės draudimo suma viename draudžiamajam įvykiui turi būti ne mažesnę negu nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kurio atveju – ne mažesnę, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji minimali draudimo suma.

14.3.9. Civilinės atsakomybės draudimo besąlyginė išskaita turi būti ne didesnę nei nurodytoji Specialiosiose sąlygose, tačiau bet kurio atveju – ne didesnę, nei Statybos darbų draudimo taisyklėse nurodytoji maksimali besąlyginė išskaita.

15. SUTARTIES KAINA

15.1. Sutarties kaina ir jos apskaičiavimas

15.1.1. Sutarties kaina, kurią Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Sutarties sąlygas, įskaitant visus Sustarimus, yra apskaičiuojama, taikant kainos apskaičiavimo būdą ar būdus, nurodytus Specialiosiose sąlygose, ir vadovaujantis 15.2 punktu „Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą [kainą]“ arba 15.3 punktu „Fiksuota kaina“.

15.1.2. Pradinės sutarties vertė, už kurią Rangovas įsipareigojo pagal Sutarties sąlygas atlikti Darbus, nurodytus Užsakovo užduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodyta Specialiosiose sąlygose.

15.1.3. Laikoma, kad į Pradinės sutarties vertę yra įtrauktos visos Rangovo išlaidos, susijusios su visų Darbų įvykdymu, taip pat su ūkiniu ir kokybišku šioje Sutartyje numatytų kitų Rangovo įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant mokesčius, miltus ir kitokias išlaidas, Rangovo paliktas vykdanči Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

15.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar įrenginio kaina pagal Sutartį apima visus Statybos produkto ar įrenginio eksploatavimo ir importo procedūrų atlikimo, miltų ir importo mokesčių sumokėjimo, transportavimo, pristatymo į statybvietę, laikavimo bei sandėliavimo kaštus.

15.1.5. Jeigu Sutartyje yra pateikti Statinio projekto sąnaudų

Kiekių žinaraštis, laikoma, kad je yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniais ir tiksliais Darbų kiekiams. Toliau, kol nėra kitiems Darbų apimtys, atitinkanti tiksliai laikoma. Papildomai darbai, o atitinkanti mažesni kieki – Atsakovais darbai.

15.1.6. Pradinės sutarties vertės detalizavimas, jeigu Rangovas turi pateikti Rangovo pasiūlymą, yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 – Darbų kainų žinaraštis.

15.2. Sutarties kainos apskaičiavimas taikant fiksuotą [kainą]

15.2.1. Tuo atveju, kai Sutarties kaina arba atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą [kainą], turi būti išnagrinėjami atitinkami Darbai ir jų faktiniai kieki, turinti būti padidinti iki [kainų], nurodytų Darbų kainų žinaraštyje (priedas Nr. 4).

15.2.2. Sutarties kaina negali viršyti Pradinės sutarties vertės, todėl Rangovas privalo atlikti Darbus, neviršijantis Pirmo dokumentuose nurodytų apimčių, pagal kurias buvo apskaičiuota Pradinės sutarties vertė, ir atitinkamas tik tokius kiekius, kad nebūtų viršijama Pradinės sutarties vertė, nebent sudaromas Susitarimas dėl Papildomų darbų pagal 15.2.4 punktą.

15.2.3. Jeigu pasikeičia, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodyti per mažai Darbų kieki, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, toliau patvirtinti, kokia yra nustatyta 5.6 punkte „Kainos Darbų dokumentuose“.

15.2.4. Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar iš Rangovo įsigyti Darbų kiekius, kurių vertė viršija Pradinės sutarties vertę, kaip Papildomus darbus, vadovaudamasis 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatyta tvarka. Tokiu atveju taikomos 5.6.5 punkte nustatytos sąlygos.

15.2.5. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodyta papildomais Darbų kiekiams skirta lėšų suma (vad. papildoma suma), Rangovas privalo atlikti tik tokius Darbų kiekius, kad bendra jų vertė neviršytų Pradinės sutarties vertės ir tokių papildomų sumos. Darbai, viršijantys šiame punkte nurodytas vertes, įrašijami sudarant Susitarimą dėl Papildomų darbų pagal 15.2.4 punktą.

15.3. Fiksuota kaina

15.3.1. Tuo atveju, kai visa Sutarties kaina yra fiksuota kaina, Rangovas privalo įvykdyti Sutartį la apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, už Rangovo pasiūlymą ir Specialiosiose sąlygose nurodytą fiksuotą kainą.

15.3.2. Tuo atveju, kai tik atskirų Darbų kaina yra apskaičiuojama taikant fiksuotą kainos būdą, Rangovas privalo atlikti tokius Darbus už fiksuotą kainą, nurodytą Rangovo pasiūlymą.

15.3.3. Jeigu pasikeičia, kad Užsakovo dokumentuose yra nurodytos per mažos Darbų apimtys tam, kad būtų galima tinkamai užbaigti Darbus, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą, vadovaudamasis 5.6 punkte „Kainos Darbų dokumentuose“. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę priimti sprendimą, ar sudaryti Susitarimą dėl Papildomų darbų pagal 5.6.5 punkte nustatytas sąlygas.

15.4. Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštis

15.4.1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštis buvo pateiktas kartu su Rangovo pasiūlymu, Rangovas privalo per 1 mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba per Užsakovo uždutytą nurodytą kitą terminą pateikti Užsakovui Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštį, kuriame Rangovas privalo detalizuoti

Rangovo pasiūlymą nurodytą Pradinės sutarties vertę:

15.4.1.1. Tiesiogines išlaidas: (a) Išlaidos Darbams, įskaitant – detalizuoti darbininkų ir darbuotojų (tarp jų – Specialistų) darbo užmokesčio (arba valandinio (kaino) dydžių pagal pareigybės, Statybos produktų ir įrenginių kainas, mechanizmų nuomos ir eksploatacijos kainas, (b) statybinių išlaidas, įskaitant – detalizuoti statybinių įrengimo ir išmontavimo išlaidas pagal jų rolę bei statybinių eksploatacinių vienos dienos išlaidas pagal jų rūšis;

15.4.1.2. Netiesiogines išlaidas: (a) pridėtinės išlaidos (apskaičiuojamos kaip procentinė dydžio nuo tiesioginių išlaidų) ir (b) pelną (apskaičiuojamą kaip procentinį dydį nuo visų išlaidų). Žinaraštyje nurodytas pelnas negali būti didesnis, nei Pelno dydis, nurodytas Rangovo pasiūlymą ir, atitinkamai, Specialiosiose sąlygose.

15.4.2. Rangovas privalo Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštyje nurodyti Statybos produktų ar įrenginių kainas, atitinkančias 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų kaitų įskaičiavimo).

15.4.3. Jeigu Užsakovui kyla abejonių dėl to, ar Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštyje nurodytos kainos ir į kainai Sutarties sudarymo metu yra realios ir nėra dirbtinai sumažinti arba padidinti, Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu paprašyti Rangovo pateikti įrodymus, kad yra teikiami, kurie Sutarties sudarymo metu tiekė tokius Statybos produktus ar įrenginius arba kitus dalykus už Rangovo nurodytą kainą (kainą).

15.4.4. Po to, kai Užsakovas pripažįsta Rangovo pasiūlymą, kartu su Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštyje, Pirmo laimėtoju, arba Šalys sudarė Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštį, je pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 6 ir tampa Sutarties dalimi. Šalys vadovaujasi tokiu Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštyje, kai Šalys pagal Sutarties sąlygas turi apskaičiuoti Papildomų darbų ir Atsakovų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų darbų ir Atsakovų darbų kainą, taip pat Rangovo papildomų darbų ir Atsakovų darbų kainą, išskyrus atvejus, jeigu pasikeičia, kad Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštyje nurodytos kainos ir į kainai Sutarties sudarymo metu yra dirbtinai sumažinti arba padidinti.

15.4.5. Užsakovas gali atsisakyti reikalavimo pateikti Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštį, jeigu prie Sutarties yra pridėtas priedas Nr. 4 – Darbų kainų žinaraštis ir je yra pateiktami detalūs, vadovaujantis 15.4.1.1 ir 15.4.1.2 punktais (nurodyti vis dar darbai įskaičiuojami į kainai ir prafinansuoti kieki, visos Darbų kainų žinaraštyje elius yra užbaigytos). Tokiu atveju nuorodos Sutartyje į Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštį reikšda nuorodas į Darbų kainų žinaraštį (priedą Nr. 4).

15.5. Sutarties kainos perskačiavimas dėl kainų lygio pokyčio

15.5.1. Tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra nurodyta, kad Sutarties kaina yra taikoma peržiūra, Sutarties kaina gali būti peržiūrinama dėl kainų lygio pokyčio bet kurio iš Šalių pateiktų prašymų. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą gavimo diena.

15.5.2. Gali būti perskačiujamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Statybos darbus, o už kitus, nei Statybos darbai, Darbus (Darbo projekto parengimą ir pan) mokėtinos sumos negali būti perskačiujamos.

15.5.3. Rangovui mokėtinos sumos už Statybos darbus gali būti

perskačiujamos, jeigu Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo:

15.5.3.1. pastatų remonto sąnaudų elementų kainų indekso reikšmė pakinta daugiau kaip 0.05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – tuo atveju, kai pagal Sutartį vykdomi pastato remonto darbai; arba

15.5.3.2. statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio Objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0.05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį – visais kitais atvejais, negu nurodyta 15.5.3.1 punkte.

15.5.4. Indeksai, nurodyti 15.5.3 punkte, toliau kiekvienas atskirai vadinami Indeksais.

15.5.5. Sutarties kaina perskačiujama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neliptų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$K = IPB / IPR$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPB – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPR – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne anksčiau, negu pasiūlymų pateikimo Pirmo termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atitiktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

15.5.6. Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (kainų) perskačiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskačiuoti kainą (kainus) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskačiuotą fiksuotą kainos sumą arba perskačiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštyje nurodytus įkainius), perskačiuotą Pradinės sutarties vertę, perskačiuotą Sutarties įvykymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama pagal 13.2.4 punktą), perskačiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilines atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskačiavimui reikšmingą informaciją.

15.5.7. Po to, kai Šalys sudarė Susitarimą dėl kainos (kainų) perskačiavimo, perskačiuotą kainą (kainai) taikoma Statybos darbams, kurie yra įrašijami į Atitiktų darbų aktus (kaip per atskaitinį laikotarpį atitinkami Darbai), Rangovo pateiktas po Šalies prašymo kitai Šaliai perskačiuoti kainą (kainus) pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymo reikalingo laiko gali vėluoti Atitiktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atitiktų darbų aktą su neperskačiuotomis kainomis (kainais) ir perskačiavimą atitinkame Atitiktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atitiktų darbų akto pateikimą iki bus perskačiuotos kainos (kainai).

15.5.8. Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 12 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrinama ne dažniau negu kas 12 mėnesių. Jeigu yra didelė tikimybė, jog statybos (remonto) sąnaudų elementų kainos gali smarkiai išaugti per trumpą laikotarpį, Specialiosiose sąlygose gali būti numatyta, kad pirmosios peržiūros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas.

15.5.9. Vėlesnės kainų arba įkainų perskačiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskačiavimas.

15.5.10. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas negyja laises į Darbų terminų pratęsimą, uždelsių Statybos darbų kaina (kainai) neperskačiujama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1.05), bet turi būti perskačiujama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0.95).

15.6. Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas

15.6.1. Jeigu Rangovo tikiamų Statybos produktų arba įrenginių kaina padidėja iš esmės ir šio kainų padidėjimo Rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo momentu, Rangovas įgyja teisę reikalauti Užsakovo padidinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba įrenginių kaina padidėjo iš esmės, jeigu Rangovas pateikia įrodymus Užsakovui, kad Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštyje nurodyta Statybos produktų ar įrenginių kaina Sutarties sudarymo metu yra reali ir nėra dirbtinai sumažinta (didesnė dalis tiekėjų Rangovo pasiūlymo pateikimo metu tiekė tokius Statybos produktus arba įrenginius už Rangovo nurodytą kainą) ir kad:

15.6.1.1. konkretus Statybos produkto arba įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nėra galimybių nupirkti tokio Statybos produkto arba įrenginio (jo dalies) pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų; arba

15.6.1.2. visų Statybos produktų arba įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina padidėjo daugiau nei 15% ir nebuvo galimybių nupirkti Statybos produktų arba įrenginių pigiau, nepažeidžiant Darbų terminų.

15.6.2. Laikoma, kad Rangovas Sutarties sudarymo momentu negalėjo numatyti Statybos produktų arba įrenginių (jų dalių) esminio kainų padidėjimo, jeigu per pastaruosius 3 metus iki Rangovo pasiūlymo datos tų Statybos produktų arba įrenginių kaina įvyko mažiau negu 15% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, toje rinkoje, kurioje Rangovas nupirko tuos Statybos produktus arba įrenginius (jų dalis).

15.6.3. Jeigu Rangovo tikiamų Statybos produktų arba įrenginių kaina sumažėja iš esmės, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo sužinojimo, apie tai informuoti Užsakovą ir Užsakovas įgyja teisę reikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą. Laikoma, kad Statybos produktų arba įrenginių kaina sumažėjo iš esmės, jeigu:

15.6.3.1. konkretus Statybos produkto arba įrenginio (jo dalies) pirkimo pagal Sutartį metu jo kaina sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su kaina, nurodyta Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštyje;

15.6.3.2. visų Statybos produktų arba įrenginių, kuriuos Rangovas nupirko Sutarties vykdymo reikmėms, suminė kaina sumažėjo daugiau nei 15%, lyginant su jų kaina, nurodyta Sutarties kainos (kainų) detalizacijos žinaraštyje.

15.6.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui Statybos produktų arba įrenginių pirkimo Sutarties vykdymo reikmėms ir jų apmokėjimo dokumentus, kad Užsakovas galėtų patikrinti Statybos produktų arba įrenginių faktines gėjųnes kainas.

15.6.5. 15.6.1 ir 15.6.3 punktuose numatytas atvejais Šalys privalo sudaryti Susitarimą, kuriame Šalys turi perskačiuoti Sutarties kainą – priedai Statybos produktų arba įrenginių (jų dalių) pabrangimo sumą ir (arba) atitinkamą sumą,

viršijančią 15% jų kainos, nurodytos Sutarties kainos (ikainių) detalizacijos žiniaraštyje.

15.6.6. Jeigu Sutarties kaina buvo perskačiuota pagal 15.5 punktą, turi būti įskaitomas pagal tą punktą atliktas Sutarties kainos pakeitimasis (sumažinimas). Pavyzdžiui, jeigu įrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (ikainių) detalizacijos žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji padidinama iki 105 000 eurų, bet įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 135 000 eurų, tuomet Rangovas turi teisę reikalauti papildyti Sutarties kainą 15 000 eurų (pabrangimas, viršijantis 15% padidėjęs kainos, sudaro 135 000 - 100 000 - 0,15 * 100 000 = 20 000 eurų, iš kurių 5 000 eurų buvo kompensuota indeksacijos būdu). Jeigu įrenginio kaina, nurodyta Sutarties kainos (ikainių) detalizacijos žiniaraštyje, yra 100 000 eurų, dėl indeksacijos ji sumažinama iki 95 000 eurų, bet įrenginys faktiškai Rangovui kainuoja 70 000 eurų, tuomet Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą 10 000 eurų (lėpigimas, viršijantis 15% padidėjęs kainos, sudaro 100 000 - 0,15 * 100 000 - 70 000 = 15 000 eurų, iš kurių 5 000 eurų buvo sumažinta indeksacijos būdu).

15.6.7. Jeigu Statybos produktas ar įrenginys jau buvo įtrauktas į Atliktų darbų aktą bei Pažymą apie atliktų darbų vertę pradinė kaina ir apmokėtas, Užsakovas turi sumokėti Rangovui pabrangimo sumą arba Rangovas turi grąžinti Užsakovui pėmoką per 30 dienų po Susitarimo sudarymo dienos. Užsakovas turi teisę išskaičiuoti mokėjimą ar pėmoką iš mokėtinų sumų pagal Sutartį. Tuo atveju, jeigu Statybos produktas ar įrenginys dar neįtrauktas į Atliktų darbų aktą, Atliktų darbų akte ir Pažyme apie atliktų darbų vertę turi būti nurodyta jo kaina, pakeista pagal Susitarimą.

15.6.8. Jeigu Darbal vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas negyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, ir Statybos produktai arba įrenginiai (jų dalys) pabrangsta per vėlavimo laiką, Rangovas neturi teisės reikalauti Užsakovo papildyti Sutarties kainą tokiu pabrangimo suma. Tadau Statybos produktų arba įrenginių kainų sumažėjimas per Darbų vėlavimo laiką suteliais teisę Užsakovui reikalauti sumažinti Sutarties kainą visą sumažėjusią sumą.

15.6.9. Jeigu Rangovas neinformuoja Užsakovo apie esminį Statybos produktų arba įrenginių kainų sumažėjimą, arba informuoja Užsakovą pavėluotai, arba nepateikia dokumentų pagal 15.6.4 punktą per pradinę Užsakovo nustatytą terminą ir dėl to Užsakovas negali pareikalauti Rangovo sumažinti Sutarties kainą 15.6.3 punkto pagrindu iki sumokėdamas Rangovui visą Sutarties kainą (tai yra, susidaro pėmokas pagal Sutartį). Rangovas privalo pagal 16.4.4 punktą (delspinigiai) sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius už pėmoką už laikotarpį nuo galutinio atsiskaitymo termino, nurodyto 16.3.1 punkte, pabaigos iki pėmokos grąžinimo dienos (įskaitytinai).

15.7. Sutarties kainos perskačiavimas dėl mokesčių pakeitimo

15.7.1. Visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokesčio tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms Pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atsakio Šalių Susitarimo. Tokių atvejų Sutarties kaina bei PVM nekeičiama.

15.7.2. Kiti, nei PVM, mokesčių reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuri taikoma peržiūra.

15.8. Sutarties kainos pakeitimai dėl kiekių (apimčių) keitimo

15.8.1. Kai įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keičiamos Darbų apimtys (o tam tikrais atvejais – ir kiekiai), Sutarties kaina turi būti padidinta, pridėdam Papildomų darbų kainą, ir sumažinta, atimant Atsisakomų darbų kainą.

15.8.2. Kai įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keičiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos pakeičijantis darbas yra Papildomi darbai.

15.8.3. Papildomų darbų ir Atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama, taikant 15.8.3.1-15.8.3.4 punktuose pateiktamus būdus prioriteline tvarka:

15.8.3.1. taikomos Sutarties (ikainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos ir (ikainiai, atsižvelgiant į indeksaciją pagal 15.5 punktą;

15.8.3.2. jeigu įmanoma, išskaičiuojama Sutarties (ikainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytos kainos arba ikainio dalis;

15.8.3.3. pritaikomi Sutarties (ikainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodyti panašių Darbų (ikainių);

15.8.3.4. įvertinamos pagrįstos išlaidos pagal Vietųjų pirkimų taisyklės norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasiūlymų pateikimo Pirkime dieną, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės (bet jeigu Sutarties galiojimo laikotarpiu šios taisyklės buvo pakeičytos, taikomos pakeičytos taisyklės), bet ne didėsnės, nei Rangovo faktiškai patirtos išlaidos pagal tas išlaidas pagrindžiančius trečiųjų asmenų ar kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisyklės nurodyta, kad išlaidos turi būti ir ne didėsnės, nei vidutinė rinkos kainą atitinkanti išlaidų suma, vidutinė rinkos kaina nustatoma įvertinus ne mažiau kaip trijų toje rinkoje esančių ūkio subjektų kainas (jeigu tiek ūkio subjektų yra rinkoje), skelbiamas viešai arba nurodytas tokių ūkio subjektų pateiktose rašytiniuose pasiūlymuose;

15.8.3.5. visais aukščiau išvardytais atvejais Pelnas apskaičiuojamas, kaip Rangovo pasiūlyme nurodytas ir jo pagrindu į Specialiąsias sąlygas įrašytas procentinis dydis nuo išlaidų sumos.

15.9. Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas

15.9.1. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas privalo kompensuoti Rangovui jo patirtas papildomas išlaidas, kurias suma turi būti apskaičiuojama, taikant 15.8.3 punktą pateiktus būdus prioriteline tvarka. Tokios išlaidos yra įskaitomos į Sutarties kainą.

15.9.2. Rangovas privalo per 15 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) nuo sudinimo apie aplinkybes, dėl kurių Rangovas gali patirti papildomų išlaidų, pateikti Užsakovui detalias pasiūlymus, (i) kokias papildomas išlaidas, pagal išlaidų rūšis, ikaitina, kad Rangovas gali patirti, (ii) nurodyti išlaidų ikainius pagal Sutarties kainos (ikainių) detalizacijos žiniaraštyje, kai reikia, pagal vidutinę rinkos kainą, bei pateikti tokią vidutinę rinkos kainą pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti pasiūlymus, ar išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.9.3. Po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui 15.9.2 punkte nurodytą informaciją ir dokumentus, Šalys privalo 25 straipsnyje „Sutarties pakeitimai“ nustatytą tvarką sudaryti Susitarimą, jame nurodyti kompensuojamas Rangovo išlaidas (Sutartyje numatytais atvejais – ir Pelną, apskaičiuotą 15.8.3.5

punkte nurodyta tvarka), ir Užsakovo privalo kompensuoti tokias Rangovo patirtas išlaidas, jas įtraukiant į Pažymą apie atliktų darbų vertę ir apmokant 16.2 punkte „Tarptautiniai mokėjimai“ nustatytą tvarką.

15.9.4. Rangovas privalo imtis protinių priemonių galimoms išlaidoms sumažinti.

15.9.5. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti tik tokias išlaidas, dėl kurių atlyginimo Šalys sudarė Susitarimą.

15.9.6. Jeigu dėl Užsakovo dokumentų pakeitimo (5.7.3 punktas) sutrumpinami Darbų terminai ir dėl to Rangovas nepelirai išlaidų, kurias būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, Sutarties kaina yra mažinama, iš jos atimant tokių sutrumpintų išlaidų sumą, apskaičiuojamą taikant 15.8.3 punkte pateiktus būdus prioriteline tvarka, ir nuo tų išlaidų sumos 15.8.3.5 punkte nurodyta tvarka apskaičiuotą Pelną. Tuo tikslu Rangovas privalo pateikti Užsakovui detalias pasiūlymus, (i) kokias išlaidas, pagal išlaidų rūšis, Rangovas būtų patyręs, jeigu Darbų terminai nebūtų sutrumpinti, (ii) nurodyti išlaidų ikainius pagal Sutarties kainos (ikainių) detalizacijos žiniaraštyje, kai reikia, pagal vidutinę rinkos kainą, bei pateikti tokią vidutinę rinkos kainą pagrindžiančius įrodymus, (iii) pateikti pasiūlymus, ar išlaidos yra vienkartinės, ar nuolatinės.

15.10. Sutarties kainos perskačiavimas dėl paspartinimo priemonių

15.10.1. Jeigu dėl Sutarties vykdymo paspartinimo priemonių Rangovas numato patirti papildomų išlaidų ir turi teisę reikalauti jų atlyginimo pagal 11.3.2 punktą, tokių išlaidų padidėjimas apskaičiuojamas ir atlyginamas pagal 15.9 punktą. Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatytas reikalavimus, atsižvelgiant į galimus išlaidų sumažėjimus, apskaičiuojamas vadovaujantis 15.9.6 punkto reikalavimais.

15.11. Sutarties kainos perskačiavimas dėl įstatymų pakeitimo

15.11.1. Jeigu po Sutarties sudarymo pasikeičia įstatymai (imperatyvios teisės normos), kurie nustato didesnes Rangovo pareigas, vykdančias Sutartį, ir dėl to padidėja Rangovo tiesioginės išlaidos, Užsakovas privalo jas atlyginti 15.9 punkte „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“ nustatytą tvarką. Jeigu įstatymai sumažina Rangovo pareigas, vykdančias Sutartį, ir dėl to sumažėja Rangovo tiesioginės išlaidos, tokiu sumažėjimu mažinama Sutarties kaina. Šis punktas taikomas tik tada, kai Rangovo pareigų apimtys pakeičiamos tiesiogiai lemia Rangovo išlaidų, skirtingai tik konkrečios Sutarties su Užsakovu vykdymą, pasikeičiant (pavyzdžiui, padidinama garantinio termino privalomių įvykdymo užtikrinimo suma arba nustatomi papildomi privalomieji statybos draudimo reikalavimai). Jeigu Rangovo pareigų pakeitimasis lemia jo bendrųjų veiklos išlaidų pasikeitimą, šis punktas netaikomas (pavyzdžiui, nustatomas reikalavimas įgyti papildomą kvalifikaciją arba mokėti dideles darbo užmokesčių darbovietoms).

15.11.2. Sutarties kaina gali būti perskačiuojama dėl įstatymų pakeitimo tik su sąlyga, kad įstatymai arba jų pakeitimai buvo priimti pabaigus terminui pateikti pasiūlymus Pirkime.

16. ATSISKAITYMO TVARKA

16.1. Išankstinis mokėjimas (avansas)

16.1.1. Šio 16.1 punkto sąlygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose sąlygose yra įrašytas avanso dydis. Šis dydis negali būti keičiamas dėl Sutarties kainos peržiūros ar keitimo.

16.1.2. Rangovas turi teisę prašyti Užsakovo sumokėti visą Specialiosiose sąlygose nurodytą avansą, arba prašyti sumokėti avansą dalimis, neviršijant Specialiosiose sąlygose įrašyto bendro avanso dydžio, arba sumokėti tik dalį avanso. Rangovas, norėdamas gauti avansą ar jo dalį, privalo pateikti Užsakovui prašymą ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį šias sąlygas:

16.1.2.1. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti besąlyginė, nešaukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba leidavimo draudimas, pagal kurį garantas arba draudikas įsipareigoja sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Rangovas negrąžino sumokėto avanso pagal Sutarties sąlygas, bei sumą, kurios Rangovas negrąžino;

16.1.2.2. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungos licencijuoto banko arba draudimo bendrovės arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurioje užtikrinimo išdavimo diena turi būti bent vienas tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnę kaip: Standard & Poor's – „A“, Fitch – „A“, Moody's – „A3“ arba lygiavertę; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kurio išdavė užtikrinimą, arba bendrovė grupė, kuriai jis priklauso;

16.1.2.3. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą);

16.1.2.4. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma turi būti lygi Rangovo prašomam avanso sumai ir turi būti nurodoma ir išmokama eurais;

16.1.2.5. Reikalavėjama pagal avanso grąžinimo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

16.1.2.6. Avanso grąžinimo užtikrinimas turi įgaluoti ne vėliau, negu avanso sumokėjimo Rangovui (avanso įkeitimo į Rangovo banko sąskaitą) momentu;

16.1.2.7. Avanso grąžinimo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 60 dienų po viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Galutinio termino ir ne trumpesnis negu 30 dienų po numatomos viso Objekto (paskutiniosios Dalies) Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo dienos (7.2.4 punktą);

16.1.2.8. Rangovas privalo užtikrinti, kad avanso grąžinimo užtikrinimas galiojį ir būtų įvykdomas iki to, kol visa avanso suma bus išskaičiuota iš mokėtinų sumų už atliktus Darbus arba Rangovas grąžins Užsakovui likusią neįskaičiuotą avanso sumą;

16.1.2.9. Jeigu Rangovas negrąžina Užsakovui avanso likus 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratęsti avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimą iki to, kol bus grąžintas visas avansas, bet ne trumpesniu terminu, negu nurodytas 16.1.2.7 punkte. Rangovas privalo pateikti Užsakovui dokumentą, patvirtinantį avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pratęsimą, ne vėliau negu likus 14 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu Užsakovas laikui negauna tokių dokumentų, Užsakovas turi teisę pagal avanso grąžinimo užtikrinimą pareikalauti sumokėti visą avanso likutį. Avanso grąžinimo užtikrinime turi būti numatyta garantas arba draudimo besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui negrąžintą avanso likutį, jeigu Rangovas negrąžino Užsakovui avanso likutį 30 dienų iki avanso grąžinimo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, nepratęsė užtikrinimo galiojimo

termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento iki 14 dienų iki užtikrinimo galimo pabaigos;

16.1.2.10. Avanso grąžinimo užtikrinimo suma gali būti mažinama Rangovo grąžinimo (išskaitytomis) avanso sumomis;

16.1.2.11. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantų arba draudikų mokėjimo reikalavimų ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, atlikdami aprašytą avanso grąžinimo užtikrinimą;

16.1.2.12. Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantų arba draudikų mokėjimo reikalavimų ir kitus dokumentus tokiu kalba, kokia yra išduotas avanso grąžinimo užtikrinimas;

16.1.2.13. Turi būti numatyta, kad avanso grąžinimo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, o banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikštamą taikytas (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

16.1.2.14. Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto arba draudiko ir Užsakovo, susijusius su avanso grąžinimo užtikrinimu, sprendžia Lietuvos Respublikos teisėms;

16.1.3. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui avansą (jo dalį) per 10 darbo dienų arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitą terminą po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui prašymą sumokėti avansą (jo dalį) ir avanso grąžinimo užtikrinimą, atitinkantį vias 16.1.2 punkte nustatytas sąlygas.

16.1.4. Avansas išskaitomas iš Užsakovo mokėtiną Rangovui sumų už atliktus Darbus, atitinkant Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio išskaitymus iš kiekvieno mokėjimo pagal 16.2 punktą „Tarptinai mokėjimai“. Išskaitymai daromi tol, kol išskaitoma visav avanso suma. Bet kurio atveju visa likusi neišskaityta avanso suma, nepriklausomai nuo tokios sumos dydžio, yra išskaitoma iš paskutiniųjų sumų, kurias Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už Darbus, atliktus iki Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo.

16.1.5. Jeigu Darbų perdavimo-priėmimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo dieną avansas nėra išskaitytas iš Rangovui mokėtinų sumų, tą dieną kyla Rangovo privalo sumokėti (grąžinti) Užsakovui neišskaitytą avanso likutį.

16.1.6. Jeigu pasikeičia, kad avanso grąžinimo užtikrinimą išdavęs asmuo tapo nemokus, nevykdyto įsipareigojimų Užsakovui arba kitame Okio subjektams, ar netinkamai juos vykdė, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 14 dienų nuo Užsakovo reikalavimo, pateikti Užsakovui naują avanso grąžinimo užtikrinimą likusiai neišskaitytai avanso sumai, atitinkančią 16.1.2 punkte nurodytas sąlygas. Iki tol Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus Rangovui pagal Sutartį, nevyršijančius likusios avanso sumos.

16.2. Tarptinai mokėjimai

16.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 25 dienos pateikti Techniniam prižiūrotojų patvirtintai ataskaitiniam laikotarpiui Atliktų darbų aktą, parengtą pagal priede Nr. 11 pateiktą pavyzdinę formą ir pasirašytą Rangovo atstovo, Jeigu įvardyti Etapai, Rangovas privalo Atliktų darbų akte išskirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra mėnuo nuo praėjusio kalendorinio mėnesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio mėnesio 24 dienos (įskaitytina).

16.2.2. Užsakovas privalo užtikrinti, kad Techninis prižiūrotojas

pasirašytų Atliktų darbų aktą arba pateiktų Rangovui rašytinį motyvuotą nepritariamą Atliktų darbų aktui ar jo daliai per 5 darbo dienas nuo jo gavimo.

16.2.3. Po to, kai Rangovas sudėtinis Atliktų darbų aktą su Techniniu prižiūrotoju ir šis jį patvirtina pareiš, Rangovas privalo jo pagrindu parengti Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal priede Nr. 12 pateiktą formą ir pateikti Užsakovui abu dokumentus.

16.2.4. Jeigu Rangovui buvo išmokėtas avansas, kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio avanso išskaitą.

16.2.5. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje Pažymoje apie atliktų darbų vertę Rangovas privalo iš ataskaitinio laikotarpio atliktų darbų vertės (be PVM) atimti Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio Sulaikomą sumą.

16.2.6. Po to, kai Užsakovas gauna Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Užsakovas privalo per 5 darbo dienas juos pasirašyti ir grąžinti Rangovui arba pateikti Rangovui rašytinį motyvuotą nepritariamą pateiktoms dokumentams ar jų daliai.

16.2.7. Rangovas, gavęs Užsakovo nepritariamą daliai Atliktų darbų akto ir Pažymoje apie atliktų darbų vertę, gali arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal Užsakovo pastabas ir iš naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 16.2.3 punktu, arba (b) pateikti Užsakovui Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę bei daliai, su kuria Užsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu prižiūrotoju, o likusią dalį įtraukti į vėlesnį Atliktų darbų aktą.

16.2.8. Po to, kai Rangovas gauna Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų aktą ir Pažymą apie atliktų darbų vertę, Rangovas privalo per 5 darbo dienas elektroniniu būdu pateikti Užsakovui elektroninę sąskaitą faktūrą mokėtinai sumai, nurodytai Pažymoje apie atliktų darbų vertę;

16.2.8.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir atitinkamą sąrašą paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Rangovas gali pateikti per informacinę sistemą „E. sąskaita“ (www.esaskaita.eu) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą;

16.2.8.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūrą Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (www.esaskaita.eu);

16.2.9. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras prima ir apdoruoja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus VPI ir PĮ nustatytus išimtinus atvejus.

16.2.10. Užsakovas privalo apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą per 15 dienų nuo jos gavimo arba per Užsakovo užduotyje nurodytą kitą terminą. Užsakovas neturi priverstos apmokėti Rangovo sąskaitą faktūrą, jeigu audėdama aprašyta tvarka nėra patvirtintas Atliktų darbų akto ir jo pagrindu parengtojo Pažyma apie atliktų darbų vertę.

16.2.11. Užsakovas atlieka mokėjimus už Darbus ne dažniau

kaip vieną kartą per mėnesį.

16.2.12. Už vėlavimą pagal 16.2.2 arba 16.2.6 punktą Užsakovas privalo mokėti Rangovui netyčias kaip už pavėluotą mokėjimą (16.4.4 punktą).

16.2.13. Atliktų darbų aktas yra skirtas įvertinti per ataskaitinį laikotarpį atliktų darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus. Todėl Rangovas neturi teisės vienšališkai sudaryti Atliktų darbų aktą.

16.2.14. Jeigu bet kurio mėnu po Atliktų darbų akto sudarymo pasikeičia, kad jį įtraukti Darbal buvo atlikti netinkamai, Užsakovas privalo nedelsdamas pateikti dalį jų pretenziją Rangovui. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę suaktyti mokėjimus Rangovui, atitinkančius tokių darbų vertę, iki tol, kai Rangovas pašalina nustatytus defektus ir Šalys bei Techninis prižiūrotojas tą patvirtina. Jeigu netinkamai atliktų darbų vertę viršija likusią pagal Sutartį Rangovo mokėtiną Sutarties kainą, – per 15 dienų po to, kai Šalys bei Techninis prižiūrotojas patvirtina defektų pašalinimą.

16.2.15. Jeigu Specialiosiose sąlygose yra išvardyti įrenginiai arba Statybos produktai, už kuriuos numatytas dalinis apmokėjimas pristatius, Rangovas, pristatęs j statybvietę tokius įrenginius ar Statybos produktus, turi teisę j Atliktų darbų aktą įtraukti 80 procentų jų įsigijimo kainos, atitinkančios 15.1.4 punkto reikalavimus (dėl visų kaitų įskaičiavimo). Tuo tikslu Rangovas privalo:

16.2.15.1. pateikti Techniniam prižiūrotojų dokumentus, įrodančius tokių įrenginių ir Statybos produktų atliktų Sutarties ir įstatymų reikalavimus, o Užsakovui – dokumentus, įrodančius jų įsigijimo kainą ir tai, jog Rangovas turi neušvaržytą ir neapribotą asmeninę nuosavybės teisę į tuos įrenginius ir Statybos produktus, įskaitant tai, jog įrenginių ir Statybos produktų pardavėjas nėra įregistravęs įrenginių ir Statybos produktų pirkimo-pardavimo sutarties Lietuvos Respublikos sudarant ir teikiant suvaržymų registre;

16.2.15.2. įrodyti Techniniam prižiūrotojų, kad tokie įrenginiai ir Statybos produktai yra sandėliuojami ir saugojami pagal jų gamintojų ar tiekėjų nurodymus ir technines sąlygas, kad nebūtų pakentami įrenginams ar Statybos produktams.

16.2.16. Rangovas privalo Grafike numatyti įrenginių ir Statybos produktų, už kuriuos daliniai apmokėjimai pristatius, pristatymo terminus ir kiekvieną kartą įpėti Užsakovą ir Techninį prižiūrotoją apie numatomą konkretus įrenginio ar Statybos produkto pristatymo į statybvietę terminą bent prieš 15 dienų iki pristatymo.

16.2.17. Jeigu Šalys sudaro trisval susitarimą su Subrangovu pagal priede Nr. 13 pateiktą formą;

16.2.17.1. Rangovas privalo Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirti Subrangovui mokėtiną sumą ir ją pateikti Užsakovui pasirašytą to Subrangovo arba kartu su Pažyme apie atliktų darbų vertę pateikti Užsakovui Subrangovo rašytinį patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinios sumos dydžio, kurio suma sutampa su Pažymoje apie atliktų darbų vertę išskirtą Subrangovui mokėtiną sumą;

16.2.17.2. Užsakovas privalo pervesti Subrangovui mokėtiną

sumą į Subrangovo banko sąskaitą, nurodytą trisvalame susitarime, o likutį pervesti į Rangovo banko sąskaitą po to, kai pagal Sutarties ir trisvalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atliktų darbų aktas, Pažyma apie atliktų darbų vertę ir Rangovas pateikia sąskaitą faktūrą už Darbus Užsakovui;

16.2.17.3. Jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų darbų defektų, Rangovas turi teisę nurodyti Užsakovui, kuria tokių darbų dalį, pinigine išraiška, atlikti konkretus Subrangovas. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.14 punktu, suaktyti mokėjimus tokiam Subrangovui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, arba pažiam Rangovui.

16.2.18. Statybos produktų ir įrenginių tiekėjai taip pat gali pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, jeigu Užsakovas sutinka, o Rangovas nepateikia prieštaravimo. Pareiga informuoti Statybos produktų ir įrenginių tiekėjus apie tokią galimybę tenka Rangovui. Tokiu atveju Šalys privalo sudaryti trisvalio susitarimus su Statybos produktų ar įrenginių tiekėjais dėl tiesioginio atsiskaitymo, vadovaudamasi žemiau nurodytais reikalavimais (priede Nr. 13 pateikta forma netekoma);

16.2.18.1. Užsakovas privalo sumokėti Statybos produktų ar įrenginių tiekėjui likutį tokiu Statybos produktų ar įrenginių, kuriuos Rangovas pagrietai įtraukė į Atliktų darbų aktą ir kurių vertę išskyrė Pažymoje apie atliktų darbų vertę kaip mokėtiną tam tiekėjui bei įtraukė į savo sąskaitą faktūrą, Statybos produktų ar įrenginių tiekėjams neturi teisės išrašyti sąskaitų faktūrų tiesiogiai Užsakovui;

16.2.18.2. apmokėjimo terminas turi būti toks pats, kaip numatyta 16.2.10 punkte;

16.2.18.3. po to, kai Užsakovas sumoka tiekėjui Pažymoje apie atliktų darbų vertę nurodytą tiekėjų mokėtiną sumą arba jos dalį, Užsakovas mokėjimo priverlo Rangovui, lygi sumokėtos sumos dydžiu, pasibaigia;

16.2.18.4. Jeigu Užsakovas pagal 16.2.14 punktą pareiškia pretenziją Rangovui dėl apmokėtų Statybos produktų ar įrenginių defektų, Užsakovas turi teisę, vadovaudamasis 16.2.14 punktu, suaktyti mokėjimus tokių Statybos produktų ar įrenginių tiekėjui, jeigu Užsakovas turi jam mokėtinų sumų, arba pažiam Rangovui.

16.3. Galutinis atsiskaitymas

16.3.1. Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Sulaikomą sumą per 30 dienų po to, kai įvyksta visos šios galutinio atsiskaitymo sąlygos (Galutinio atsiskaitymo sąlygos):

16.3.1.1. yra įvykdžios visos sąlygos, nurodytos 7.1.1 punkte, kada Darbal yra laikomi užbaigtais, ir 7.2 punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka yra sudarytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas;

16.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 punktą yra grąžinta Užsakovui visa statybvietė ir sudarytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas (-ai);

16.3.1.3. yra 8.1 punkte „Statybos užbaigimas po Darbų priėmimo“ arba 8.2 punkte „Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“ nustatyta tvarka įformintas Statybos užbaigimo aktas;

16.3.1.4. Rangovas pateikė Užsakovui atnaujintą Garantinių įsipareigojimų įvykdymą užtikrinimą pagal 10.3 punktą (kai padidėja Sutarties kaina) – ši sąlyga yra taikoma, tik jeigu Užsakovas užduotyje numatyta, kad Statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki visų Darbų priėmimo (8.2 punktas „Statybos užbaigimas iki Darbų priėmimo“);

16.3.1.5. yra pašalinai visi defektai, nurodyti Defektų akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 punktą, ir Stabybos užbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pašalinai iki Garantinių terminų pradžios, ar vėliau, ir visų defektų pašalinimą patvirtino Užsakovas pagal 9.3.10 punktą;

16.3.1.6. Rangovas pateikia Užsakovui Pažymą apie atliktų darbų vertę pagal priede Nr. 12 pateiktą formą, kurioje nurodo Suteiktą sumą kaip Rangovui mokėtiną sumą.

16.3.2. Tuo atveju, kai įvyksta visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos dėl Dalies, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui Suteiktą sumą, tenkančią tai Daliai.

16.3.3. Jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymas vėluoja dėl to, jog ne dėl Rangovo kaltės vėluoja Stabybos užbaigimas, Rangovas už tokių patį laikotarpį įgyja ir teisę reikalauti Užsakovo pagal 16.4.4 punktą sumokėti delspinigius už Suteiktą sumą.

16.3.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievolių ir jis įvykdo Užsakovas arba jo paskirti tretieji asmenys tam, kad Objekto (Dalis) atžvilgiu būtų įvykdytos visos Galutinio atsiskaitymo sąlygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo sąlygos teks neįvykdytos ir už tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teisės gauti Suteiktą sumą, tenkančią Objektui (atitinkamai Daliai). Tokiu atveju laikoma, kad Suteikta suma atitinka Užsakovo minimalius praradimus dėl to, jog dėl Rangovo kaltės nevykdo kiti nors Galutinio atsiskaitymo sąlyga (-os), ir Sutarties kaina automatiškai sumažėja tokios Suteiktos sumos dydžiu. Ši taisyklė taikoma ir jeigu Sutartis yra nutraukiama arba pasibaigia, Objekto (Dalis) atžvilgiu neįvykus Galutinio atsiskaitymo sąlygoms, išskyrus 26.4.2 punkte numatytą atvejį, kai Sutarties nutraukimo atveju Rangovas įgyja teisę gauti Suteiktą sumos dalį, proporcingą Darbų, kurios Rangovas užbaigė ir Užsakovas priėmė, vertei.

16.3.5. Jeigu Užsakovo patirtos išlaidos Galutinio atsiskaitymo sąlygų įvykdymui viršija pagal 16.3.4 punktą Rangovui nepriklausančią Suteiktą sumą, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui per 15 dienų nuo Užsakovo rašytinio pranešimo.

16.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

16.4.1. Užsakovas privalo pervedti mokėjimus Rangovui į Rangovo banko sąskaitą, nurodytą Specialiosiose sąlygose.

16.4.2. Užsakovas turi teisę sumas, gautinas iš Rangovo, išskaityti iš mokėjimų Rangovui pagal Sutartį (vienasialikiai daryti įskaitymus). Dėl šios priežasties Rangovas neturi teisės perleisti arba įkeisti reikalingo teisių į gautinas pagal Sutartį sumas tretiesiems asmenims arba kitai jomis disponuoti be Užsakovo sutikimo.

16.4.3. Visi mokėjimai pagal Sutartį atliekami eurais. Tarptautiniai mokėjimo pavedimai iš Lietuvos į kitą šalį yra daromi gavėjo sąskaita. Mokėjimo pavedimai Užsakovui daromi mokėtojo sąskaita.

16.4.4. Už pavėluotus mokėjimus pagal Sutartį mokančioji Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio delspinigius.

17. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

17.1. Šalys įsipareigoja laikyti konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būdina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

17.2. Šalis turi teisę atskleisti kitos Šalies konfidencialią informaciją šiais atvejais:

17.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra būtinas tinkamam Šalies teisių ar pareigų pagal Sutartį įgyvendinimui – tašau tokiu atveju informaciją galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartinų teisių ar pareigų įgyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems būdina, su sąlyga, kad konfidencialią informaciją gaunantys tretieji asmenys priima tokius patius konfidencialumo įsipareigojimus, kokius yra nustatyti šioje Sutartyje, Jeigu tretieji asmenys atskleidžia konfidencialią informaciją, Šalis atsako už jų veiksmus kaip už savo;

17.2.2. konfidencialią informaciją yra būtina atskleisti pagal įstatymų reikalavimus, įskaitant atvejus, kai to teisėtai pareikalauja Valdišios institucija.

17.3. Prieš atskleidžiant konfidencialią informaciją, Šalis privalo informuoti kitą Šalį (tik, kiek tai nedraudžiama pagal įstatymus) apie būtinybę arba gauti Valdišios institucijos reikalavimą atskleisti konfidencialią informaciją ir imtis protingų priemonių, siekdamas užtikrinti atskleidžiamos informacijos konfidencialumą.

17.4. Šalis atsako:

17.4.1. už bet kokią neteisėtą, įskaitant atsitiktinį, kitos Šalies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidimą ar perdavimą, arba konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą;

17.4.2. už tai, kad nesėkmingai visų protingų veiksmų, kad išsaugotų ir apsaugotų kitos Šalies konfidencialią informaciją ar bet kurią jos dalį, užtikrinti kitiems tolesniam jos neteisėtam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

17.5. Šalis privalo sumokėti kitai Šaliai Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą ir atlyginti visą tiesioginę žalą, kurią sukėlė konfidencialumo įsipareigojimų pažeidimas, tiek, kiek ji viršija baudos sumą. Šalys įsipareigoja laikyti konfidencialumo įsipareigojimo ir pasibaigus Sutartčiai.

18. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

18.1. Šalys vykdydamos Sutartį veikia kaip savarankišką duomenų valdytoją, Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis. Šalys privalo laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinį asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kurio panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrosis duomenų apsaugos reglamentas) ir taikomų įstatymų reikalavimų ir užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą.

18.2. Šalys vykdydamos Sutartį privalo tinkamai tvarkyti vieną kitos atstovų, Specialistų ir kito personalo asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, pareigos, kontaktiniai duomenys ir kt. Šalys įsipareigoja šiuos asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek reikia Sutarties įvykdymui. Šalys įsipareigoja apie asmens duomenų tvarkymą tinkamai informuoti savo atstovus, Specialistus ir kitą personalą, kurio asmens duomenys bus perduoti kitai Šaliai.

18.3. Šalis privalo informuoti kitą Šalį apie bet kokius atstovų, Specialistų ir kito personalo bei jų asmens duomenų pažeidimus, jei šie duomenys buvo perduoti kitai Šaliai.

19. TREČIŲJŲ ASMENŲ PATIKRINIMAI

19.1. Rangovas privalo pagal Užsakovo papiegtą prašymą

leisti Užsakovui ir Valdišios institucijoms patikrinti Rangovo buhalterinę apskaitą ir dokumentus, susijusius su Sutarties įvykdymu, taip pat leisti Užsakovo ar Valdišios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jų auditą arba kitiems specialistams atlikti tokių dokumentų ir informacijos patikrinimą. Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teisę patikrinti Stabybos darbų vykdymą stabybvietėje ir kitus Sutarties įvykdymo klausimus. Laikoma, kad Rangovo išlaidos dėl tokių patikrinimų ir auditų yra įskaičiuotos į Sutarties kainą.

19.2. Rangovas įsipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visą savo konfidencialią ir kitą informaciją, kurios pagrįstai reikia tiems asmenims tam, kad jie įvykdytų, jog vykdydami Sutartį nepažeidžiama Sutartis ar taikytini įstatymai. Rangovas privalo pateikti patikrinimo ir auditų konfidencialios informacijos apsaugą per trečiųjų asmenų patikrinimus.

19.3. Užsakovas įsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialią informaciją, kurią Užsakovas sužinojo per tokių patikrinimų ar auditų, tačiau Užsakovas neatsako už patikrinimus ar auditus atliekančių asmenų konfidencialumo įsipareigojimus ir jų įvykdymą. Rangovas neturi teisės reikšti Užsakovui pretenzijų ir reikalavimų, kylančių iš trečiųjų asmenų atliekamų patikrinimų.

20. TEISIŲ PERLEIDIMAS

20.1. Šalis turi teisę perleisti šią Sutarties kylančias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudžia įstatymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Šalies išankstinį rašytinį sutikimą. Išskyrus 20.3 punkte numatytą atvejį, Šalis privalo duoti savo rašytinį sutikimą arba raštu nurodyti prieštaravimo argumentus per 6 darbo dienas po kitos Šalies prašymo gavimo dienos. Šalis privalo sudaryti Sutartį ir jame aptarti Šalies konkrečių teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, perdavimo sąlygas.

20.2. Užsakovas neturi teisės duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartį, jeigu tai prieštarautų įstatymams, pažeistų Užsakovo teises ar interesus.

20.3. Užsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybės teises Sutarties galiojimo metu (įskaitant Garantinių terminų galiojimo metu), turi teisę savo nuostori ir be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objektą (ar bet kurios jo dalies) įgyjantis visas arba dalį savo teisių ir kurias iš Rangovo pagal šią Sutartį suteiktą garantiją (įskaitant – reikšti pretenzijas dėl Darbų defektų, reikalaujanti juos pašalinti arba atlyginti dėl tokių defektų patirtą žalą).

21. PARABŪJIMAI IR GARANTIJOS

21.1. Kiekviena iš Šalių pareikia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

21.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal jos steigimo valstybės, nurodytos Specialiosiose sąlygose, įstatymus. Šalis yra veikianti juridinis asmuo, kuris nėra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nėra suteiktas joks specialus statusas, kuris Šalies galimybes vykdyti savo prievolės siečių su specialiu leidimu, sutikimų gavimu ar tam tikrų sąlygų įvykdymu;

21.1.2. yra teisėtai priimti ir galioja visi būtini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisėtai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties sudarymui, galiojimui ir įvykdymui;

21.1.3. sudarydama Sutartį, Šalis neviršija savo kompetencijos ir nepažeidžia jai taikomų įstatymų, teismo ar arbitražo teismo sprendimų, administracinių aktų, sutarčių ar kitų privaločių pagal

taikoma privatinę teisę, viešąją teisę, Europos Sąjungos teisę arba tarptautinę teisę;

21.1.4. Šalis yra moki ir finansškai pajėgi vykdyti Sutartimi priimtus įsipareigojimus;

21.1.5. Šalies atstovas turi visus reikiamus įgaliojimus sudaryti ir įvykdyti Sutartį. Šalies atstovas, sudarydamas ir pasirašydamas Sutartį, nepažeidžia Šalies įstatų, nuostatų ir kitų vidaus dokumentų, Šalies valdymo ir kitų organų ir/ar kreditorių teisių ir teisėtų interesų, sudarydamas Sutartį jis Šalies ir Šalies organų narių, kreditorių atžvilgiu veikia sąžiningai ir protingai;

21.1.6. Šalis įvertino visas aplinkybes, turinčias esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos įvykdymui; nė viena iš Sutarties nurodytų sąlygų ir aplinkybių neturi neigiamos įtakos Šalies įvaliai sudaryti Sutartį tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti šią Sutarties kylančius įsipareigojimus;

21.1.7. Sutartis sudaroma vedovaujantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir Šalių lygybės principais, nenaudojant apgaulės ar spaudimo. Šalys atskleidė viena kitai visą joms žinomą informaciją, turinčią esminės reikšmės Sutarties sudarymui ir jos įvykdymui;

21.1.8. Visi Šalies pareikšimai ir garantijos yra išsamūs ir nepažeidžia jokių apribojimų, kurios darytų šiuos pareikšimus ar garantijas neteisėtais;

21.1.9. Greitai 21.1 punkte pateiktų pareikšimų ir garantijų, Rangovas papildomai pareikia ir garantuoja Užsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi galiojančius ir teisėtus visus įstatymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teises pripažinimo dokumentus, reikalingus vykdyti Sutartį.

22. BENDROJIEI ATSAKOMYBĖS KLAUSIMAI

22.1. Netesybu už vėlavimą ar pareigų pagal Sutartį pažeidimą sumokėjimas neatsidžia Šalies nuo Sutarties numatytų jos pareigų įvykdymo.

22.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Šalių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas ir minimali teisių gynimo priemonė Šaliai patyus nuostolių dėl Sutarties pažeidimų, kad tai Šaliai nereikėtų įrodinėti tų nuostolių sumos.

22.3. Tuo atveju, jei pasikėlė, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareikšimų ar garantijų buvo iš esmės neteisėtas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pašaldiria nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kurios nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinantis pareikšimo ar garantijos.

22.4. Šioje Sutartyje numatytos teisių gynybos priemonės neapibojia Šalių teisės pasinaudoti kitomis teisėtomis teisių gynybos priemonėmis.

22.5. Šalių atsakomybė pagal šią Sutartį yra apribota tiesioginiais nuostoliais – nė viena iš Šalių negali būti laikoma atsakinga kitai Šaliai dėl pelno praradimo, dėl nuostolių naudojantis Objektu dėl nuostolių, kylančių iš sutarties, kurią Šalis sudarė su trečiuoju asmeniu, arba dėl bet kurių kitų netiesioginių nuostolių ar žalos, susijusių su Sutartimi (jeigu Užsakovo užduotyje nenudrodyta kitaip).

22.6. Kiekvienos Šalies maksimali bendra atsakomybė pagal šią Sutartį yra papildomai apribota Specialiosiose sąlygose nurodyta suma (jeigu ji yra nurodyta).

22.7. Atsakomybės apribojimai pagal Sutartį netaikomi, kai

žala padaroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo, padaroma neturint žalos, sudaroma sveikata ar stima gyvybę, taip pat kai padaroma žala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, įskaitant atvejus, jeigu vienos šalies padaryta žala tretiesiems asmenims atlygina kita šalis.

22.8. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalis nesišildžius nuo atsakomybės už Sutarties pažeidimą, Pasibaigus Sutarties galiojimui, Šalis nepraneša teisės reikalauti atlyginti dėl Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas.

23. NENUGALIMA JĖGA

23.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar dalinį nevykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl aplinkybių, kurių Šalis negalėjo kontroliuoti ir protingai numatytų Sutarties sudarymo metu, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui bei nebūvo priėmusi tokių aplinkybių atsiradimo rizikos.

23.2. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis įstatymuose nustatyta tvarka yra atleidžiamas nuo netesybų mokėjimo ir nuostolių atlyginimo už Sutartyje numatytų prievolių nevykdymą, dalinį nevykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas atitinkamai pratęsiamas.

23.3. Šalis, pranešanti, kad atsitaisė nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės neatsitaisant, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar pasikartojimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumų priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neįgyvendintų pranešimo ar apibūdinti galimą įsipareigojimų vykdymo terminą. Šalis taip pat turi pateikti kitai Šaliai atitinkamą pranešimą, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

23.4. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebūvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neatsiliepia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebūvo jokio pranešimo.

23.5. Nenugalima jėga nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko kontrahentui pažeidžia savo prevoles, arba skolininkas pažeidžia savo prevoles kontrahentams.

24. SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

24.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalimi ar pilnai negaliojanti, Šalis privalo kuo skubiau sudaryti Susitarimą, vadovaudamasi 25.4 punktu, ir juo pakeisti negaliojančią nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra įmanoma, turėtų tokį patį ekonominį ir teisrį efektą, koks buvo siektas susitarant dėl negaliojančios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojančiomis kitų Sutarties nuostatų, jeigu tai nepažeidžia įstatymų ir galima daryti prielaidą, kad Sutartis būtų buvusi teisėtai sudaryta ir netrukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24.2. Jeigu Specialiose sąlygose numatytas Bendrųjų sąlygų nuostatų pakeitimas yra arba tampa dalimi ar pilnai negaliojantis, negali būti laikoma tos Bendrųjų sąlygų nuostatos redakcija, buvusi iki pakeitimo. Tokiu atveju Šalis privalo veikti pagal 24.1 punktą.

25. SUTARTIES PAKĖITIMAI

25.1. Sutartyje ir įstatymuose išdėstyti nurodytame atveju Sutarties gali būti keičiama, Šalis sudarant Susitarimą pagal priede Nr. 14 pateiktą formą. Tuo atveju, jeigu keičiama Specialiųjų sąlygų turinys, kaskart Užsakovas turi parengti naują Specialiųjų sąlygų versiją ir joje įrašyti versijos eilės numerį bei įgaliojimo datą. Specialiosios sąlygos nurodytą duomenį apie Šalį, trečiuosius asmenis, dalyvaujantius vykdančiam Darbui, bei apie Objektą pasikeičimas netaikomas Sutarties pakeitimui (išskyrus Rangovo, Jungtinės veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, pakeitimą kitu asmeniu) ir Užsakovas turi pakeisti tuos duomenis vienašališkai, pateikdamas Rangovui naują Specialiųjų sąlygų versiją. Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimui negali būti išimties keičiama Sutartis.

25.2. Šalis turi teisę sudaryti Susitarimus dėl Papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos VPĮ 89 straipsnyje ir PJ 97 straipsnyje nurodytos vertės.

25.3. Rangovas turi teisę vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsakovų darbų tik po to, kai Šalis dėl jų sudaro Susitarimą.

25.4. Kiekvienam atveju, kai Šalis paaiškėja (a) Sutartyje ar įstatymuose numatytos aplinkybės, kurios sudaro pagrindą pakeisti Darbų terminus ir (arba) Sutarties kainą, arba (b) naujos aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių apdauis bei protinės bei kitos aplinkybės, Šalies vertinimu, gali sukelti vykdyti Darbus ir juos užbaigti per Darbų terminus ir (arba) didinti ar mažinti Sutarties kainą, ta Šalis privalo nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas po sužinojimo apie tokias aplinkybes, įpareigoti Šalį apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudarymą. Tokiu atveju Rangovas privalo:

25.4.1. per 15 darbo dienų po sužinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Užsakovui pasiūlymą, preliminarius apskaičiavimus ir pagrindimą, kaip, Rangovo vertinimu, konkrečios aplinkybės daro įtaką Darbų vykdymo spartai ir Rangovo negalėjimui įvykdyti savo sutartinis įsipareigojimus, arba Rangovo išlaidoms ir (ar) Sutarties kainai;

25.4.2. vykdyti visus Darbus, tuos tuos galima vykdyti; tačiau Rangovas neprivalo imtis jokių Darbų paspartinimo priemonių, kurios sąlygoja papildomas išlaidas (pvz., didinti darbuotojų ar darbininkų skaičių ir pan.);

25.4.3. ne rečiau nei kas mėnesį raštu pateikti Užsakovui informaciją, kaip realiai konkrečios aplinkybės įtakoja Darbų vykdymą ir Darbų terminus arba Rangovo išlaidas ir (ar) Sutarties kainą;

25.4.4. pasibaigus konkrečių aplinkybių veikimui, pateikti Užsakovui galutinį motyvuotą reikavimą dėl Darbų terminų pratęsimo ir (arba) Sutarties kainos pakeitimo.

25.5. Užsakovas, gavęs iš Rangovo informaciją pagal 25.4.1 punktą, privalo per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą terminą) išanalizuoti Rangovo pateiktą informaciją ir visą kitą Susitarimo sudarymui svarbią informaciją ir savo raštu pateikti Rangovui Užsakovo turimą informaciją, kaip, Užsakovo vertinimu, konkrečios aplinkybės, susijusios su Užsakovo pareigų vykdymu, daro įtaką Darbų vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyvių įstatymų nuostatomis.

25.6. 25.4 punkte nurodytais atvejais Užsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarimą, jame numatytą atitinkamą Darbų terminų pratęsimą ir (arba) Sutarties kainos padidinimą,

arba Užsakovo pareigą atlyginti Rangovui jo papildomas išlaidas pagal 15.9 punktą „Papildomų išlaidų kompensavimas ir išlaidų perskačiavimas“. Po to, kai Rangovas pateikia galutinį reikavimą pagal 25.4.4 punktą, Užsakovas privalo jį įvertinti pagal 25.5 punktą ir, jeigu reikalinga, Šalis privalo patikslinti Susitarimą.

25.7. Kita, nei 25.4 punkte nurodytieji, atvejais (tai yra, kai nėra pagrindo keisti Darbų terminus arba Sutarties kainą) Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą, ir, jeigu įmanoma, dėl to, kaip skūdos Susitarimas paveiks Darbų vykdymą ir Darbų terminus. Kita Šalis per 8 darbo dienas (arba kitą Šalių sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties arba imperatyvių įstatymų nuostatomis.

25.8. Šalis privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarimą kaip galima greičiau, bet ne ilgiau nei per 30 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo 25.4 punkte nurodytais atvejais arba per 15 darbo dienų nuo Susitarimo inicijavimo 25.7 punkte nurodytais atvejais (nebent Šalis raštu susitaria dėl ilgesnio termino).

25.9. Tuo atveju, kai Rangovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja sudarymą Susitarimo, be kurio Rangovas negali vykdyti Darbų ar atskirų veiksmų pagal Sutartį arba pagal įstatymus privalo stabdyti Statybos darbus arba kitus konkrečius veiksmus pagal Sutartį. Užsakovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro pagrindą Rangovui sustabdyti visų Darbų arba atitinkamų Statybos darbų ar kitų konkrečių veiksmų pagal Sutartį atlikimą ir, taikomi 11.5.4-11.5.9 punktai (Darbų vykdymo sustabdymas).

25.10. Tuo atveju, kai Užsakovas pagal Sutarties sąlygas inicijuoja Susitarimo sudarymą, Rangovo vengimas ar nepagrįstas atsisakymas sudaryti tokį Susitarimą sudaro pagrindą Užsakovui sustabdyti mokėjimus Rangovui iki 3% nuo Pradinės sutarties vertės.

25.11. Susitarimai įsigalioja nuo jų sudarymo. Susitarime Šalis gali numatyti, kad jis taikomas Šalių santykiams, atsiradusiems iki Susitarimo sudarymo. Susitarimą Užsakovas privalo patvirtinti VPĮ 33 ir 86 straipsniuose ar PJ 46 straipsnyje nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

26.1. Pretenzijos dėl Sutarties pažeidimų

26.1.1. Jeigu Šalis pažeidžia Sutartį arba įstatymus, kita Šalis turi teisę pareikšti jai rašytinę pretenziją, nurodyti, kokią pažeidimą, bet numatytą įprotingą terminą ištaisyti pažeidimą. Tuo atveju, jeigu Šalis tokioje pretenzijoje įpareigoja kitą Šalį apie Sutarties nutraukimą, jeigu ši neištaisyti pažeidimų, tuomet pretenzijoje turi būti nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų terminas pažeidimui ištaisyti.

26.1.2. Gavęs pretenziją Užsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti į pretenziją ir nurodyti, kokių priemonių imtasi, siekiant ištaisyti pažeidimą per pretenzijoje nustatytą terminą, arba motyvuotai pasiūlyti kitą pagrįstą terminą. Pretenziją gavusios Šalies pasiūlytas terminas pakeičia terminą, nurodytą pretenzijoje, tik jeigu kita Šalis jį patvirtina.

26.2. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva

26.2.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo Jungtinės veiklos partneris) padaro esminį Sutarties pažeidimą, tai yra:

26.2.1.1. nevykdo Darbų arba vykdo Darbus aktyviai ir per ilgiau, kad būtų juos užbaigti per Darbų terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, nesima Darbų paspartinimo priemonių;

26.2.1.2. pažeidžia Darbų terminus ir priskaičiuotų netesybų už vėlavimą suma viršija 20% Pradinės sutarties vertės;

26.2.1.3. pažeidžia Darbų terminus ir dėl Darbų vėlavimo Darbai praranda prasmę Užsakovui, jeigu tokia sąlyga buvo nurodyta Užsakovo užduotyje;

26.2.1.4. nepasiekia minimalių ekonominio naudingumo kriterijų reikšmių ir parametrij, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimų;

26.2.1.5. nevykdo visų įstatymų ir Sutarties reikalavimų ir dėl to Objektas neturi įprastai reikalaujamų ir (arba) įstatymuose bei Sutartyje numatytų sąvųjų ir (arba) negali būti naudojamas pagal paskirtį per numatytą Objekto gyvavimo trukmę;

26.2.1.6. padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civilinėse kodekse, ir, gavęs Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo;

26.2.1.7. tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotas ar pradėtas likvidavimo procedūros, arba jo turta pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba jis su kreditoriais yra sudaręs laikos sutartį (Rangovo ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kas sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį, bet neištaiso pažeidimo gavęs Užsakovo pretenziją; kai tokias sąlygas atitinka Rangovo Jungtinės veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajėgumais remiasi Rangovas, ir Šalis pagal 3.4.2 punktą nesustaria dėl tokio asmens pakeitimo kitu.

26.2.2. Jeigu 26.2.1.1-26.2.1.6 punktuose numatytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu.

26.2.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį kitais įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant nurodytuosius 3.1.6 (daugkartinis Rangovo neįtikimas reikalaujamas), 3.2.6 (daugkartinis Subrangovo neįtikimas), 5.2.3 arba 5.3.6 (daugkartinis Darbų vykdymas be reikiamų dokumentų), 5.3.3 (daugkartinis netikimas Darbo projekto rengimas), 5.7.2 (Rangovo nepatvirtinimas Užsakovo dokumentų keitimu), 6.9.16.2 (neįgami bandymų rezultatai), 6.9.16.3 (negalimumas naudoti Objektą) ir 11.5.9 (užsilašęs Darbų sustabdymas) punktuose.

26.2.4. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebūvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES.

26.2.5. Užsakovas privalo vienašališkai ne teismo tvarka

nutraukti Susitarimą, jeigu Susitarimas buvo sudarytas pažeidžiant imperatyviasias įstatymų nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo pažeidžia imperatyviasias įstatymų nuostatas, turi būti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaidą, kad Susitarimas būtų buvęs sudarytas ir nepažeidžiant netaisėtotos dalies.

26.2.6. Užsakovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Rangovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, 26.2.1.1, 26.2.1.4, 26.2.1.5 ir 26.2.1.7 punktuose numatytas atvejais, įspėjimas netaikoma galios, jeigu Rangovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą ir apie tai informuoja Užsakovą.

26.2.7. Rangovas, manydamas, kad Užsakovas nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, ir norėdamas ginčyti tokį nutraukimą teisme, privalo pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu įstatymai nenumato ilgesnį terminą. Tokiu atveju netaikomas 29 straipsnis „Pretenzijos ir ginčų sprendimas“.

26.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

26.3.1. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, jeigu:

26.3.1.1. Užsakovas pažeidžia atsakymo su Rangovu terminus, Užsakovo skola Rangovui viršija 20% Pradinės sutarties vertės ir Užsakovas, gavęs Rangovo pretenziją, per 60 dienų nesumoka Rangovui mokėtinų sumų;

26.3.1.2. Rangovo tiekiamų Statybos produktų ar Įrenginių kaina padidėja iš esmės, o kainos padidėjimas sudaro ne mažiau kaip 15 proc. Pradinės sutarties vertės (vieninus jos indeksavimą pagal 15.5 punktą „Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio“), bet Užsakovas vengia arba atsisako sudaryti Susitarimą su Rangovu pagal 15.6 punktą „Esminis Sutarties kainos padidėjimas arba sumažėjimas“ per 25.8 punkte nustatytą terminą ir neišlaiko pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją;

26.3.1.3. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, arba inicijuojamas ar pradėtos likvidavimo procedūros, arba jo turta pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši, arba je su kreditoriais yra sudaryta taikos sutartis (Užsakovo ir kreditorų susitarimą tęsti Užsakovo veidui, kai Užsakovas prisima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagrįstų įrodymų, kad sugrąžinti tinkamai įvykdyti Sutartį, bei neišlaiko pažeidimo, gavęs Rangovo pretenziją;

26.3.2. Jeigu (a) Užsakovo pateiktose Statybos produktuose ar Įrenginiuose yra nustatyti defektai, dėl kurių Statybos produktų ar Įrenginių negalima naudoti nepažeidžiant Statybos darbų kokybę, ir Užsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) Užsakovas pažeidžia 6.4.25 punktą (nurodymų Rangovui davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartį nutraukti.

26.3.3. Jeigu 26.3.1.1, 26.3.1.2 arba 26.3.2 punkte nurodytos aplinkybės yra susijusios tik su atskira Dalimi arba atskiru Susitarimu, Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį tik tos Dalies atžvilgiu arba nutraukti tik tokį Susitarimą.

26.3.4. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka

nutraukti Sutartį kitais įstatymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, įskaitant numatytuosius 6.4.25 (nurodymų Rangovui davimas, kai kyla grėsmė Statybos darbams) ir 11.5.9 (užrašę Darbų susilaikymą) punktuose.

26.3.5. Rangovas privalo iš anksto ne mažiau nei prieš 30 dienų įspėti Užsakovą apie Sutarties ar Susitarimo nutraukimą. Įspėjimas gali būti nurodytas pretenzijoje, pateiktoje pagal 26.1.1 punktą. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kitą dieną po įspėjimo termino pabaigos, 26.3.1 punkte numatytas atvejais, įspėjimas netaikoma galios, jeigu Užsakovas pašalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindą per įspėjimo terminą (kuris 26.3.1.1 punkte numatytu atveju turi būti ne trumpesnis nei 60 dienų) ir apie tai informuoja Rangovą.

26.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

26.4.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Darbų vykdymo. Tačiau Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarkai nustačius Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galios ir po Sutarties nutraukimo, galiojimą.

26.4.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai užbaigė dalį Darbų pagal 7.1.1 punktą (Darbų pabaiga) reikalavimus, nutraukus Sutartį Šalis privalo sudaryti Darbų perdavimo-priėmimo aktą dėl tokių Darbų 7.2 punkte „Darbų priėmimas“ nustatyta tvarka, Likusių nebaigtų Darbų, Objektų, statybių, Statybos produktų ir Įrenginių bei Darbų dokumentų perdavimas-priėmimas vykdomas pagal 26.4.3 punktą.

26.4.3. Nutraukus Sutartį, Rangovas privalo:

26.4.3.1. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pašalinti iš statybvietės visą Rangovo turimą ir atliekas, sutvarkyti Objektą ir statybvietę, pagal perdavimo-priėmimo aktą grąžinti statybvietę, perduoti Objektą ir perduoti visus Darbų dokumentus Užsakovui, įskaitant nebaigtus Rangovo dokumentus, kurių prašo Užsakovas. Objektų pradžioje ar sugadinimo rizika perima Užsakovui ir je įgyje teisę naudoti Objektą tik po Objektų perdavimo-priėmimo akto sudarymo;

26.4.3.2. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktą perduoti Užsakovui visus statybvietėje esančius ir Sutarties reikalavimus atitinkančius Statybos produktus ir Įrenginius, kurių Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

26.4.3.3. ne vėliau nei per 10 darbo dienų (arba per ilgesnį Šalių sutartą terminą) pagal perdavimo-priėmimo aktą grąžinti Užsakovui visus iš jo gautus ir dar nepanaudotus Statybos darbus Statybos produktus ir Įrenginius, o jeigu to padaryti neįmanoma, – atlyginti jų vertę pinigais per 15 dienų po Užsakovo pareikalavimo;

26.4.3.4. į Alikty darbų aktą (4.25) 16.2 punkte „Tapatiniai mokėjimai“ nustatyta tvarka įtraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumentų vertę (priklausančią nuo Rangovo dokumentų baigtumo), Statybos produktų bei Įrenginių, perduotų Užsakovui pagal 26.4.3.2 punktą, įsigijimo kainą, taip pat Rangovo Užsakytų ar nupirktų Statybos produktų ir Įrenginių, kurių užsakymo ar pristatymo Rangovas, gavęs ar pateikęs pranešimą apie Sutarties nutraukimą, negalėjo atlikti ir kurių negali panaudoti kituose projektuose, įsigijimo kainą po to, kai jie bus pristatyti statybvietėje ir Rangovas įvykdys pareigas, nurodytas 16.2.15.1 ir 16.2.15.2 punktuose (pateikti Įrenginių ir Statybos produktų dokumentus bei įrodyti Įrenginių ir Statybos produktų

tinkamą saugojimą).

26.4.4. Rangovas privalo sumokėti Užsakovui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio baudą už kiekvieną dieną, kurią vėluoja įvykdyti 26.4.3.1 punkte nurodytus įsipareigojimus, o Užsakovas turi teisę savo nuostata ir Rangovo sąskaita bei rizika pašalinti iš statybvietės įsiskaičius, kas, Užsakovo nuomone, yra nereikalinga.

26.4.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui nuostolius dėl Sutarties nutraukimo, įskaitant Darbų pabaigimą.

26.4.6. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo atlyginti Rangovui Pinigą už neįvykdytą Darbų dalį, Rangovas turi teisę sušaukti Objektą, statybvietę, Darbų dokumentus, Užsakovui perduotus Statybos produktus bei Įrenginius iki tol, kai Užsakovas atsisako su Rangovu pagal Sutartį.

27. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

27.1. Tais atvejais, kai Sutartis ar įstatymai numato, jog Šalys turi pateikti viena kitai pranešimus, prašymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, nurodymus, reikalavimus ar pretenzijas, šie dokumentai turi būti sušaukti lietuvių kalba, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ir išsiųsti kitai Šaliai Šalies ir Šalies atstovo elektroniniojo pašto adresu, nurodytas Specialiosiose sąlygose, arba turi būti pasirašyti ranka, adresuojami Šalies atstovui ir turi būti įteikti kitai Šaliai asmeniškai pasirašytinai, arba siunčiami paštu registruotu laišku su patvirtinimu apie laiško įteikimą, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laiško įteikimą iš Šalies adresu, nurodytą Specialiosiose sąlygose. Fiziniai pateikiami dokumentai turi būti papildomai siunčiami elektroniniu paštu.

27.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Šalys gali susirašinėti elektroniniais laiškais arba kita sutarta forma keliais elektroniniais laiškais ir skaitmeniniais failais, tačiau turi būti užtikrinama galimybė identifikuoti laiško ar kito dokumento siuntėją bei siuntimo laiką ir turi būti technologiniais sprendimais užtikrinta turinio apsauga. Šalys turi bendrauti lietuvių arba kita abiejų Šalių suprantama kalba ar kalbomis.

27.3. Jeigu Šalis praneša kitai Šaliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Šalis gauna tokių pranešimą, ji visus remiantis Sutartimi siunčiamus pranešimus ir informaciją turi siųsti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Šalys turi atitinkamai pakeisti Specialiąsias sąlygas. Jei Šalis nepaneša apie kontaktinių duomenų pakeitimą arba kol kita Šalis negauna tokių pranešimo, pranešimo išsiuntimas pagal pasikeitusius Šalių žinomus kontaktinius duomenis laikomas tinkamu.

27.4. Šalys įsipareigoja atsakyti į kitos Šalies pranešimus, prašymus, nurodymus, reikalavimus, pretenzijas ar kitus laiškus, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumento gavimo, jeigu šiuose Sutartyje arba pačiame dokumente ar laiške nenurodyta vėlesnė data. Šalis gali pateikti atsakymą per ilgesnį terminą, jeigu toks terminas yra objektyviai reikalingas ir Šalis apie tai informuoja kitą Šalį, nurodydamas priežastis, neleidžiant po to, kai gauna dokumentą arba laišką, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas.

27.5. Jeigu pranešimas yra įteikiamas asmeniškai, arba siunčiamas paštu, ar per kurjerį, jis turi būti įteikiamas pasirašytinai ir laikomas gautu gavimo patvirtinimu nurodytą dieną.

27.6. Jeigu pranešimas siunčiamas el. paštu, laikoma, kad gavėjas jį gavo kitą darbo dieną.

27.7. Jeigu pranešimas siunčiamas keliais skirtingais būdais, laikoma, kad gavėjas jį gavo tada, kai jis gavo pirmąjį pranešimą.

28. TAIKOMA TEISĖ

28.1. Sutarties sudarymą, vykdymą ir iškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

29. PRETENZIJOS IR GINČŲ SPRENDIMAS

29.1. Bet kokio ginčo, nesutarimai ar reikalavimai, kylančios iš Sutarties arba susiję su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimą ar galiojimu, visų pirma privalo būti sprendžiami derybomis tarp Šalių vadovų.

29.2. Bet kuri Šalis gali inicijuoti ginčą, išsivadę pretenziją kitos Šalies vadovui. Pretenzijoje turi būti nurodyta, kad ji teikiama pagal šį straipsnį.

29.3. Abi Šalys turi nedelsdamos suteikti abiejų Šalių vadovams visą informaciją, kurios, nagrinėjant ginčą, gali prireikti Šalių vadovams, kad jie galėtų priimti sprendimą klausiamu ginče.

29.4. Abiejų Šalių vadovai turi susitarti dėl ginčo išsprendimo. Šalių vadovų priimtas bendras sprendimas yra privalomas Šalims ir Šalys privalo nedelsdamos jį vykdyti.

29.5. Jeigu Šalys taikiai neišsprendžia ginčo per 30 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pretenziją pagal šį straipsnį, arba jeigu viena iš Šalių nevykdo Šalių vadovų sprendimo, arba jeigu nepradedamos Šalių vadovų derybos, Šalys privalo bandyti išspręsti ginčą mediacijos būdu.

29.6. Bet kuri Šalis turi teisę inicijuoti mediacijos procedūrą pagal Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymą, išsivadę pretenziją kitos Šalies vadovui su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros (ar kelių alternatyvių kandidatūrų). Šalys turi raštu susitarti dėl mediatoriaus kandidatūros kaip galima greičiau, bet ne vėliau nei per 21 dieną po to, kai Šalis gauna kitos Šalies pranešimą su pasiūlymu dėl mediatoriaus kandidatūros.

29.7. Jeigu Šalys per nustatytą terminą neusitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba neišsprendžia ginčo mediacijos būdu (nesudaro taikos sutarties) per 90 dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą) po to, kai Šalys raštu susitaria dėl mediatoriaus kandidatūros, arba jei Šalis nevykdo Šalių sudarytos taikos sutarties, tuomet išta ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylančias iš šios Sutarties arba susijęs su ja, ar jos pažeidimu, nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.

29.8. Į kitą ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo įvairios pagal Sutartį.

30. SUTARTIES SUDARYMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

30.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Šalys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba kitokių Specialiosiose sąlygose sutartu būdu pasirašo Specialiąsias sąlygas. Jeigu Šalys šiuos dokumentus pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma sudaryta tą dieną, kai Specialiosios sąlygos ir Specialiųjų sąrašų pasirašo paskutinioji Šalis.

30.2. Nuo Sutarties sudarymo Sutarties dalimi tampa Bendrosios sąlygos ir priedai, paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (nuoroda pateikiama

30.6. Jeigu Rangovas nepateikia Užsakovu Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties sąlygas, laikoma, kad Rangovas nepagrįstai atsisakė Sutarties. Tokiu atveju laikoma, kad kita diena po termino Rangovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Sutartis pasibaigia, Užsakovas įgyja teisę įstaitymų nuostai ir įvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui ir reikalaudį Rangovo atlyginti dėl to kylančius Užsakovo nuostolius bei tuo tikslu pasinaudoję Rangovo pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, nevyršydami patirtų nuostolių sumos.

[illegible][illegible]

Pastaba: Tiekiant apibūdinti arba išnagrinėti objektus, turi būti nurodoma, kad ji yra, arba jos nėra, ir kaip jos yra nurodomos ir kaip jos yra nurodomos.

VI. INFORMACIJOS IR INFORMACIJOS			
EB Nr.	Informacija	Ar dokumentas išsamus?	Informacija, kuri nėra išsamus informacija yra išsamus
1.	1.	Ne	Ne
2.	2.	Ne	Ne
3.	3.	Ne	Ne
4.	4.	Ne	Ne
5.	5.	Ne	Ne
6.	6.	Ne	Ne
7.	7.	Ne	Ne
8.	8.	Ne	Ne
9.	9.	Ne	Ne
10.	10.	Ne	Ne
11.	11.	Ne	Ne
12.	12.	Ne	Ne
13.	13.	Ne	Ne
14.	14.	Ne	Ne
15.	15.	Ne	Ne

Pastaba: 1. Tiekiant nurodomi kilmės informacijos, jei yra, nurodoma, kaip jos yra nurodoma ir kaip jos yra nurodoma.
2. Tiekiant nurodomi kilmės informacijos, jei yra, nurodoma, kaip jos yra nurodoma ir kaip jos yra nurodoma.

Informacija, kuri yra nurodoma, turi būti nurodoma, kaip jos yra nurodoma ir kaip jos yra nurodoma.
Informacija, kuri yra nurodoma, turi būti nurodoma, kaip jos yra nurodoma ir kaip jos yra nurodoma.

Informacija, kuri yra nurodoma, turi būti nurodoma, kaip jos yra nurodoma ir kaip jos yra nurodoma.
Informacija, kuri yra nurodoma, turi būti nurodoma, kaip jos yra nurodoma ir kaip jos yra nurodoma.

Kuriantis valstybės įstatymą

IKIMOTINIS VERTINIMAS			
EB Nr.	Informacija	Ar dokumentas išsamus?	Informacija, kuri nėra išsamus informacija yra išsamus
1.	1.	Ne	Ne
2.	2.	Ne	Ne
3.	3.	Ne	Ne
4.	4.	Ne	Ne
5.	5.	Ne	Ne
6.	6.	Ne	Ne
7.	7.	Ne	Ne
8.	8.	Ne	Ne
9.	9.	Ne	Ne
10.	10.	Ne	Ne
11.	11.	Ne	Ne
12.	12.	Ne	Ne
13.	13.	Ne	Ne
14.	14.	Ne	Ne
15.	15.	Ne	Ne
16.	16.	Ne	Ne
17.	17.	Ne	Ne
18.	18.	Ne	Ne
19.	19.	Ne	Ne
20.	20.	Ne	Ne
21.	21.	Ne	Ne
22.	22.	Ne	Ne
23.	23.	Ne	Ne
24.	24.	Ne	Ne
25.	25.	Ne	Ne

26.	Informacijos pateiktas patikslinimas, kuris nėra pateiktas, bet patikslinimas, patikslinimas patikslinimas	Ne	11000,00
PVN (17 proc. suma)		Ne	1870,00
SUMA SUMA PVN		Ne	12870,00

* - nurodoma suma, kuri yra nurodoma, kaip jos yra nurodoma ir kaip jos yra nurodoma.
* - nurodoma suma, kuri yra nurodoma, kaip jos yra nurodoma ir kaip jos yra nurodoma.



SERTIFIKATAS **TIC**

TUV International Certification
ISO 9001 CERT

patvirtinantis vadybos sistemos atitikimą
ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)
ISO 14001:2015 (LST EN ISO 14001:2015)
BS OHSAS 18001:2007 (LST 1977:2008)

Pateikti įrodymai, kad šios organizacijos taikoma vadybos sistema atitinka standarto reikalavimus, atitiktis patvirtinama remiantis sertifikavimo procedūra



EGSTA

UAB „Egsta“
Virbalų g. 9
LT-55275 Jonava
Lithuania (Lietuva)

Sertifikavimo sritis:

Ypatinių statinių (gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų, kultūros paveldo statinių) bendrieji ir specialieji statybos darbai: žemės darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas, stogų įrengimas, apdailos darbai, pastatų vidaus ir išorės vėdinimo, nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo, šilumos tiekimo, nuotolinio ryšio (komunikacijų) bei apsauginės ir gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas, elektrotechnikos darbai

Sertifikato reg. Nr.: TIC 15 100 52768
TIC 15 104 8512
TIC 15 118 15864

Galioja iki: 2022-08-25
Galioja nuo: 2019-08-26

Audito ataskaitos Nr.: 3330 25B1 P0

Šis sertifikavimas atliktas remiantis TIC audito ir sertifikavimo procedūromis ir bus tikrinamas reguliarių priežiūros auditų metu.

TUV Thüringen e.V.
Sistemų ir personalo
sertifikavimo įstaiga

TUV
THÜRINGEN

Jena, 2019-08-14

DAKKS
Deklaracija
Atitikimo Europai
D Nr. 1804-16-01
D Nr. 1804-16-02
D Nr. 1804-16-04

Originalus sertifikatas
pažym. šia holograma

Dėl sertifikato galios patikrinimui interneto svetainėje adresu www.tuv-thueringen.de
Zertifikatsnummer bei TUV Thüringen e.V. • Email: zertifikat@tuv-thueringen.de • 007745 Jena • Tel. +49 3641 302740 • zertifikat@tuv-thueringen.de

TIEKĖJO DEKLARACIJA / PASIŽADĖJIMAS TAIKYTI APLINKOS APSAUGOS
PRIEMONES

TIEKĖJO DEKLARACIJA

2022 m. birželio 22 d. Nr. 1

(data)

Jonava

(sudarymo vieta)

Aš, Direktorė Nijolė Garbauskienė,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) UAB „Egsta“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) Jonavos miesto savivaldybės administracijos organizuojamame supaprastintame atvira konkurse „Jonavos ligoninės sterilizacijos pastato rekonstrukcija įrengiant operacines“ (CVP IS pirkimo numeris 607737), išpareigoja laimėjimo atveju ir sutarties vykdymo metu taikyti žemiau išvardintas aplinkos apsaugos priemones:

Eil. Nr.	Kiekviena taikyti aplinkos apsaugos priemonę atitinkamas darbas metu	(Taip, bus taikoma/ Ne, taikoma nebus)
1.	Transportuojant visas statybvietėje susidarancias statybines medžiagas į statybvietę ir iš jos, naudojami daugkartiniai konteineriai, išskyrus kai susidarancias atliekas turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA	Taip

Direktorė

(Deklaraciją sudariusio asmens
pareigų pavadinimas)

Nijolė Garbauskienė

(Vardas ir pavardė)

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

*Priklausomai nuo juridinio asmens (Tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo dieną aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi – narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.

Aš, Direktorė Nijolė Garbauskienė

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad pasiūlymo pateikimo dieną 2022 m. birželio 22 d. mano vadovaujamo (-os)/atstovaujamo (-os) UAB „Egsta“ atsakingi asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) NESUDARYTA (įrašyti)

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) NESUDARYTA (įrašyti)

III. Įmonėje austatytas kiekvbinis atstovavimas (taip/ne) NE (įrašyti)

PASTABA. JEI ŠIOJE DEKLARACIJOJE NURODOMI ATSAKINGI ASMENYS:

– turi būti pateikiami Pirkimo dokumentu 31 punkto 1 lentelės 1 dalyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindą nebuvimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi,

– nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 60 dienų iki tos dienos, kai galimas laimėtojas turės pateikti dokumentus.

Direktorė
Nijolė Garbauskienė



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Laisvės g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.1659

UAB "Egsta"

Įmonės kodas: 157009361

Virbalų g. 9, LT-55274 Jonava

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio, šilumos tiekimo, nuotekų šalinimo; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.



Direktorius

Robertas Encius

Išduotas 2016 m. sausio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2000 m. gruodžio 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

Sutarties priedas Nr. 9

Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas	
[Data]	
Rangos sutarties numeris:	
Statybvietės adresas:	
Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės priėmimo – perdavimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.	
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje ar fiziškai parodytos Rangovo atstovui.	
Statybvietės priėmimo – perdavimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas nėra atsakingas.	
Priedai:	
Rangovo atstovas	
Parašas:	Data
Užsakovo atstovas	
Parašas:	Data

Sutarties priedas Nr.11

DARBU PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties pavadinimas] sutartį Nr.
sudaryta m. mėn. d.

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Rangovu, ir
[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), remiantis Šalių sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sudarė šį Darbu perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Uzsakovui Darbus - o Uzsakovas šiuos Darbus priima.
2. Už atliktus Darbus Uzsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
3. Uzsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atlikto Darbo kokybės.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą juridinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Uzsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas]
[Imonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Užsakovas
[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas]
[Įmonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas _____
[Pareigos, vardas ir pavardė]

Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Data

Užsakovas:

Rangovas:

Objekas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

[illegible]

Užsakovas

Rangovas

20 m. _____ mèn. _____ d.
d.

20 m. _____ mën.

Suardien priedas Nr. 11
F-3

Užsakovas:
Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo

PAŽYMA Nr.

20 m. mėn. d.

(eurais, ct)

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Rangov sutarties Nr.	Objekto kaina	(eurais, ct)							
				Nuo statybos pradžios	Atlikti darbai			Per ataskaitinį laikotarpį			
					Nuo metų pradžios			Darbų vertė			
					Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso	
1											
2											
3											
4											

Darbų vadovas:
Atstato Nr.

Užsakovas:
A. V.
20 m. mėn. d.

Rangovas:
A. V.
20 m. mėn. d.

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
GEDIMINAS RAMANAUS
KAS
Data: 2022-07-15 10:39:53

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė
NUOLĖ GARBALSKIENĖ
Data: 2022-07-14 16:00:48

