

2019 M. SPALIO 17 D. SUTARTIES Nr. S-915**PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2022 m. _____ d. Nr. 1

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Transporto infrastruktūros planavimo ir inovacijų departamento direktoriaus Aivaro Vilkelio, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Viaprojektas“, juridinio asmens kodas 300583292, kurios registruota buveinė yra Girulių g. 18-66, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Mindaugo Šeporaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus ir UAB „Uostamiesčio projektas“, juridinio asmens kodas 110784562, kurios registruota buveinė yra Turgaus a. 27, LT-91246 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Snieguolės Stripinienės, veikiančios pagal įmonės įstatus, pagal 2019-08-27 konsorciumo (jungtinės veiklos) sutartį JVS-443550 pasirašyti sutartį paskirtas atsakingos partnerės UAB „Viaprojektas“ direktorius Mindaugas Šeporaitis, toliau vadinamas **Prižiūrėtoju**,

kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2019 m. spalio 17 d. pirkimo sutarties Nr. S-915 „Žvyrkelių, esančių Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra (VI paketas)“ III pirkimo dalis (toliau – Sutartis) 7 punkto nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų objektui „*Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4918 Daugailiai–Šlepečiai–Salakas ruožo nuo 5,668 iki 19,384 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas*“, kainos perskaičiavimo pagal bendrą kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (šio Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio **P** vertė yra lygi **1,1954**.

3. Pakeisti Sutarties 5.3.2 punkte nurodytą projekto vykdymo priežiūros kainą ir išdėstyti punktą taip:

„2. Perskaičiuota projekto vykdymo priežiūros kaina (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2.11. papunktyje) su PVM yra **2129,15 Eur** (du tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt devyni eurai, 15 ct). Perskaičiuota projekto vykdymo priežiūros kaina be PVM yra 1759,63 Eur (tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 63 ct)“.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

9. Šio susitarimo priedas – aiškinamasis raštas.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros planavimo
ir inovacijų departamento direktorius
Aivaras Vilkelis

.....
A.V.

.....
[pasirašymo data]

Prižiūrėtojas:

UAB VIAPROJEKTAS

Girulių g. 18-66, Vilnius
LT-12122 Vilnius
Įmonės kodas 300583292
+37065237941
El. paštas info@viaprojektas.com
A.s. LT96 4010 0424 0212 9643
AB Luminor bankas

Direktorius
Mindaugas Šeporaitis

.....
A.V.

.....
[pasirašymo data]

2019 m. spalio 17 d. projektavimo ir projekto vykdymo
priežiūros sutarties Nr. S-915 papildomo susitarimo Nr. 1
priedas Nr.1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis 2019 m. spalio 17 d. pasirašytos sutarties Nr. S-915 „Žvyrkelių, esančių Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra (VI paketo III dalis)“ 7 punkto reikalavimais, minėtos sutarties kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka – viešojo pirkimo metu pateiktame pasiūlyme projektuotojo nurodyta projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis:

$$P = \frac{SSKI_{esamas}}{SSKI_{bazinis}}$$

čia:

$SSKI_{esamas}$ – esamos kainos indeksas tą mėnesį, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki statinio rangos darbų sutarties įsigaliojimo dienos.

Rangos sutartis įsigalioja ją pasirašius ir rangovui pateikus sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą – 2022-08-26. Taigi, atskaičius 49 (keturiasdešimt devynias) dienas iki statinio rangos darbų sutarties įsigaliojimo dienos, **$SSKI_{esamas}$** esamos kainos indeksas bus **2022 m. liepos mėnesio**.

Rangos sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento iškarpa:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO GARANTIJA NR. 598001-91978496

2022 m. rugpjūčio 26 d.
Vilnius

AB "HISK", juridinio asmens kodas 147710353, adresas S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, (toliau – Klientas) pranešė, kad laimėjo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, (toliau – Garantijos gavėjas) „Rajoninio kelio Nr. 4918 Daugailiai–Šlepečiai–Salakas ruožo nuo 5,668 iki 19,384 km kapitalinis remontas“ viešąjį pirkimą Nr. 593245 ir yra sudaręs viešojo pirkimo–pardavimo sutartį Nr. S-997 dėl „Rajoninio kelio Nr. 4918 Daugailiai–Šlepečiai–Salakas ruožo nuo 5,668 iki 19,384 km kapitalinio remonto“ (toliau – Sutartis).

$SSKI_{bazinis}$ – bazinės kainos indeksas tą mėnesį, kai atidaromi CVP IS priemonėmis pateikti statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų elektroniniai pasiūlymai.

Statinio projekto vykdymo priežiūros pasiūlymai buvo pateikti kartu su projektavimo paslaugų pasiūlymais. Iškarpa iš Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos portalo:

Žvyrkelių, esančių Utenos, Vilniaus ir Panevėžio apskrityse, kapitalinio remonto techninių darbo projektų parengimas, projektų vykdymo priežiūra (VI paketas)

Pirkimo vykdytojas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Skelbimo tipas: Skelbimas apie pirkimą

Pirkimo numeris: 443550

Skelbimo kodas: 2019-626118

Pasiūlymų pateikimo terminas:

2019-08-30

Paskelbimo data: 2019-07-18

Nuoroda į ataskaitą

Taigi **SSKI_{bazinis}** bazinės kainos indeksas bus **2019 m. rugpjūčio mėnesio**.

Indeksų duomenys iš Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portalo (Ūkis ir finansai > Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos > Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai > Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai > Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) > Pasirenkamas laikotarpis > Pagrindinė statybos sąnaudų grupė – pasirenkama „Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos“:

		Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos
Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100) -	2022M07	160,2845
	2019M08	134,0816

Pataisymo daugiklio apskaičiavimas:

$$P = \frac{SSKI_{esamas}}{SSKI_{bazinis}} = \frac{2022-07 \text{ mėn. indeksas}}{2019-08 \text{ mėn. indeksas}} = \frac{160,2845}{134,0816} = 1,1954$$

Kainos perskaičiavimas		
1	Pirminė projekto vykdymo priežiūros kaina (sutarties kaina), Eur be PVM	1472,00
2	Pataisymo daugiklis	1,1954
3	Perskaičiuota projekto vykdymo priežiūros kaina (1 eil. × 2 eil. <i>ž.</i>, Eur be PVM	1759,63