

2022 M. GEGUŽĖS 17 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-461 PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2

2022 m. _____ d.

Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr.3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Kavesta“, juridinio asmens kodas 177388310, kurios registruota buveinė yra Tilžės g. 48, Šilutė, LT-99168, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Dionizo Liatuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. gegužės 17 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-461 „Krašto kelio Nr. 168 ruožo nuo 7,31 iki 8,53 km kapitalinis remontas, nutiesiant pėsčiųjų taką su apšvietimu ir ruožo nuo 7,298 iki 8,307 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką. II dalis“ (toliau – **Sutartis**) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 15 punkto reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. lapkričio 30 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2022 m. gegužės 17 d. pirkimo sutarties Nr. S-461, kuriuo pakeistos Sutarties 15 punkto nuostatos):

s u s i t a r ė :

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas), dėl atlikto statybos darbų kainos perskaičiavimo pagal bendro kainų lygio kitimą, aprašyto pridedamame aiškinamajame rašte (Susitarimo 1 priedas).

2. Nustatyti, kad pataisymo daugiklio P vertė yra lygi 1,1631.

3. Pakeisti Sutarties 10 punkte nustatytą pradinę sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„10. Perskaičiuota pradinė Sutarties vertė (taip, kaip apibrėžta Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 2.11. papunktyje) 936.803,83 Eur su PVM (devyni šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai trys eurai, 83 ct). Pradinės Sutarties vertė be PVM yra 774.218,04 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai aštuoniolika eurų, 04 ct), 21 proc. PVM yra 162.585,79 Eur (šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 79 ct).“

4. Pakeisti Sutarties 11 punkte nustatytą priimtos sutarties vertę ir išdėstyti punktą taip:

„11. Perskaičiuota priimta Sutarties suma, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 834.358,09 Eur su PVM (aštuoni šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 09 ct). Perskaičiuotos priimtos Sutarties sumos sudėtinės dalys:

10.2. statybos darbų kaina be PVM – 689.552,14 Eur (šeši šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt du eurai, 14 ct);

10.3. 21 proc. PVM – 144.805,95 Eur (šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai penki eurai, 95 ct).“

5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė

Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Duomenys kaupimai ir saugomi

Juridinių asmenų registre

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Transporto infrastruktūros statybos ir

priežiūros departamento direktorius

Evaldas Petrikas

Rangovas:

UAB „Kavesta“

Tilžės g. 48, LT-99168 Šilutė,

Juridinio asmens kodas 177388310

Telefonas (8 441) 54713

El. paštas info@kavesta.lt

A.s. LT84 7180 7000 0046 7636

AB „Šiaulių bankas“

UAB „Kavesta“

Generalinis direktorius

Dionizas Liatukas

A.V.

A.V.

2022 m. gegužės 17 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-461
2022 m. _____ d.
papildomo susitarimo Nr. 2
1 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika ir 2022 m. balandžio 4 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-461 „Krašto kelio Nr. 168 ruožo nuo 7,31 iki 8,53 km kapitalinis remontas, nutiesiant pėsčiųjų taką su apšvietimu ir ruožo nuo 7,298 iki 8,307 km rekonstravimas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką. **II dalis**“ (toliau – Sutartis) III skyriaus „Sutarties kainodara“ 15 punkto reikalavimais (atsižvelgiant į 2022 m. lapkričio 29 d. pasirašytą papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2022 m. gegužės 17 d. pirkimo sutarties Nr. S-461, kuriuo pakeistos Sutarties 15 punkto nuostatos), Sutarties statybos darbų kaina pagal bendro kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka:

- (a) užfiksuojama atliktų statybos darbų vertė (be PVM), kurią sudaro atliktų darbų vertė iki papildomo susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos;
- (b) užfiksuojama neatliktų darbų vertė (be PVM), kuri apskaičiuojama iš Priimtos sutarties sumos (be PVM) atėmus darbų, atliktų iki papildomo susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) vertę (be PVM);
- (c) neatliktų statybos darbų vertė (be PVM) padauginama iš pataisymo daugiklio.

Pataisymo daugiklis P:

$$P = SSKI_{esamas} / SSKI_{bazinis};$$

čia:

$SSKI_{esamas}$ – esamos kainos indeksas to mėnesio, kai lieka 49 (keturiasdešimt devynios) dienos iki pirmojo suinteresuotos Šalies prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą (įskaitant Sutarties įsigaliojimo mėnesį) dienos, t. y. $SSKI_{esamas} = 134,6174$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2022 m. spalio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės;

$SSKI_{bazinis}$ – bazinės kainos indeksas to mėnesio, kai lieka 28 (dvidešimt aštuonios) dienos (Pradžios data) iki pasiūlymų ar CVP IS priemonėmis pateiktų elektroninių pasiūlymų atidarymo dienos, t. y. $SSKI_{bazinis} = 115,7405$ – Lietuvos statistikos departamento Oficialios statistikos portale paskelbtas **2022 m. sausio mėnesio** statybos sąnaudų elementų kainų indeksas, palyginti su indekso baziniu laikotarpiu (2015 m. = 100), Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Keliai ir gatvės.

Pataisymo daugiklio P skaičiavimas:

$$P = \text{SSKI}_{\text{esamas}} / \text{SSKI}_{\text{bazinis}} = 134,6174 / 115,7405 = 1,1631.$$

Pataisytos statybos darbų kainos (be PVM) skaičiavimas:

1	Pradinė sutarties vertė (Eur be PVM)	679.556,36
2	Priimta sutarties vertė (Eur be PVM)	594.890,46
3	Pataisymo daugiklis P	1,1631
4	Projektavimo darbų vertė (Eur be PVM) (neperskaičiuojama vadovaujantis Sutarties 12.1 papunkčio nuostatomis)	14.500,00
5	Atliktų Sutarties darbų vertė (be PVM), kurią sudaro atliktų darbų vertė iki papildomo susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) (Eur be PVM)	-
6	Neatliktų statybos darbų vertė (be PVM), kuri apskaičiuojama iš Priimtos sutarties sumos (be PVM) atėmus darbų, atliktų Sutarties darbų vertę iki papildomo susitarimo dėl Sutarties kainos perskaičiavimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos (įskaitant ir Sutarties įsigaliojimo mėnesį) vertę (Eur be PVM). (2)-(4)-(5)	580.390,46
7	Perskaičiuota neatliktų statybos darbų vertė įvertinus pataisymo daugiklį (Eur be PVM). (6)*(3)	675.052,14
8	Neatliktų statybos darbų vertės ir perskaičiuotos neatliktų statybos darbų vertės skirtumas (be PVM) (7)-(6)	94.661,68
9	Perskaičiuota Pradinė sutarties vertė įvertinus pataisymo daugiklį (Eur be PVM). (1)+(8)	774.218,04
10	Perskaičiuota Priimta sutarties vertė įvertinus pataisymo daugiklį (Eur be PVM). (2)+(8)	689.552,14

Atkreipiame Rangovo dėmesį, jog kainos keitimas galios tik neatliktiems darbams ir atgaline tvarka nebus atliekamas.