

Keitimo Nurodymas Nr. 5/VGTU (dėl roletų keitimo).

Projekto pavadinimas: „VGTU Elektronikos, Mechanikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai su darbo projekto BIM (angl. Building Information Modeling – Statinio informacinis modelis) aplinkoje parengimu“

Data: 2022 m. rugpjūčio 4 d.

Kam: Rangovui, Darbo projekto rengėjui, Projekto vykdymo priežiūros vadovui

Tema:

Dėl vertikalių žaliuzi atsisakymo ir roletų įrengimo vietoje jų.

Situacijos aprašymas:

Užsakovas pranešė, kad atsisako Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso Plytinės g. 25, Vilniuje, statybos techninio projekto Nr. 140290102 numatytų vertikalių žaliuzi. Vietoj jų prašoma įrengti pilko atspalvio 15 proc. šviesos pralaidumo roletus prie langų kabinetuose ir auditorijose pagal pridedamus planus. Roletų nemontuoti prie langų koridoriuose, laiptinėse, valgykloje pagalbinėse ir techninėse patalpose.

Langams LL-12 įrengti elektra valdomas žaliuzes, LV-21 elekta valdomus roletus.

Pridedama: Roletų įrengimo planai, 7 lapai.

Pakeitimo procedūra:

1. Užsakovo įgaliotas atstovas ir kiti atsakingi asmenys ~~pritaria~~/inicijuoja Keitimą.

2. Inžinierius parengia Keitimo Nurodymą.

Inžinierius teikia šį Nurodymą, vadovaujantis Rangos sutarties Bendrųjų sąlygų p. Nr. 3.3. (Inžinieriaus nurodymai), kuriame skelbiama, kad: „Inžinierius Rangovui gali (bet kada) duoti nurodymus ir pateikti papildomus arba pakeistus brėžinius, kurių gali reikėti Darbams vykdyti ir visiems defektams ištaisyti, kaip yra numatyta Sutartyje“,

Inžinieriaus nurodymai galioja tik Užsakovui pritarus (Rangos sutarties Konkrečiųjų sąlygų p. Nr. 3.1.).

3. Rangovas priima Keitimo nurodymą ir pateikia su Keitimo nurodymu susijusius Rangos sutarties kainos perskaičiavimus.

4. Inžinierius suderinęs su Užsakovo įgaliotu atstovu, patvirtinta Keitimą nurodymą ir teikia jį vykdymui.

5. Rangovas parengia lydinčius dokumentus Keitimo nurodymui tinkamai įteisinti.

6. Patvirtinto dokumento pagrindu Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina atitinkamus DP dalių brėžinius ir žiniaraščius, uždedant žymą „Pritariu, statyti“, ir perduoda jas vykdymui. Kai yra keičiamas Techninis projektas, Statinio statybos Techninės priežiūros vadovas tvirtina ir pakeistas ir/ar papildytas projekto Technines specifikacijas. Jei pakeistiems Statinio projekto sprendiniams reikalinga Projekto arba Projekto dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, nustatyta tvarka.

Susiję dokumentai (raštai, protokolai, sąmatos, brėžiniai, žiniaraščiai, schemos, skaičiavimai ir kt., pateikia Užsakovas ir Rangovas):

1. Užsakovo 2022.08.04 d. raštas „Dėl keitimo nurodymo“.

2. Roletų įrengimo planai, 7 lapai.

Techninio projekto dalies nauja laida: ~~reikalinga~~/nereikalinga (pabraukti).

Techninio ir/ar Darbo projekto ekspertizės išvada: ~~reikalinga~~/nereikalinga (pabraukti).

Naujas Statybą leidžiantis dokumentas: reikalingas /nereikalingas (pabraukti).	
Keitimo nurodymas suderintas:	
Užsakovo atstovas Laimas Daniūnas:	
Data:	
Keitimo nurodymą pateikė vykdymui:	
Atsakingas Užsakovo atstovas: FIDIC Inžinierius Andrius Montvydas Data: 2022 m. rugpjūčio 4 d.	

Mindaugas Šalkauskas

Simas Remeika

2022-08-19

PASTABA: roletų spalvą susiderinti su projekto autoriumi.

Projekto pavadinimas: „Mechanikos, Elektronikos ir Transporto inžinerijos fakultetų mokomojo korpuso (Plytinės g. 25, Vilnius) statybos darbai“.

Sutartis Nr. 10.13-375

Užsakovas: Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VG TU)

Rangovas: AB "Panevėžio statybos trestas"

Priedas prie keitimo nurodymo Nr. 5

SĄMATA

Nevykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Architektūrinė dalis				
1.1.10.	Lauko apdailos darbai. Lauko langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai				
1.1.10.20	Vidaus žaliuzių įrengimas	m2	1177.00	41.88	49 292.76
					49 292.76
Vykdomų darbų apskaičiavimas					
Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt kaina, Eur	Suma, Eur
1.	Pastatas				
1.1.	Architektūrinė dalis				
1.1.10.	Lauko apdailos darbai. Lauko langų ir fasado vitrinų įrengimo darbai				
1.1.10.21	Vidaus roletų įrengimas	m2	932.31	40.77	38 010.28
1.1.10.22	Vidaus elektra valdomų roletų įrengimas (LV-21)	m2	10.95	349.00	3 821.55
1.1.10.23	Lauko elektra valdomų žaliuzių įrengimas (LL-12)	m2	12.40	472.50	5 859.00
					47 690.83
BENDRA SUMA (be PVM)					-1 601.93
PVM:					-336.41
VISO SU PVM:					-1 938.34

Sudarė:

Pastabos:

1. Vadovaujantis sutarties sąlygų 13.2 punkto nustatomis, įkainiai parinkti Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punkto nustatyta tvarka. Darbo užmokesčio, įrengimų ir mechanizmų kainos neviršija 2021 metų balandžio mėnesio UAB „Sistela“ parengtų ir VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centro“ įregistruotų rekomenduojamų Statybos resursų skaičiuojamosios rinkos kainų.
2. Esant poreikiui keisti techninį projektą, jo korektūra nėra vertinta sąmatoje.