

**2021 M. GRUODŽIO 2 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1497
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2022 m. _____ d. Nr. 4
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

v a d o v a u d a m o s i Rangovo 2022 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. SDV-470 (Priedas Nr. 1) ir Užsakovo 2022 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. 2-18035 (Priedas Nr. 2),

sudarė šį Papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas) prie 2021 m. gruodžio 2 d. pirkimo sutarties Nr. S-1497 **„Rajoninio kelio Nr. 1406 Naujasalis-Grybėnai-Naujasis Daugėliškis ruožo nuo 0,000 iki 2,940 km kapitalinis remontas“** (toliau – **Sutartis**), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Neapmokėti Rangovui 100 % atliktų statybos darbų sumos už gulekšnių sumonolitavimo tarpusavyje bei apsauginių barjerų blokų betonavimo darbus, šiuos darbus priimant.

2. Įvertinant gulekšnių sumonolitavimo tarpusavyje bei apsauginių barjerų blokų betonavimo darbų apimtį, bei atsižvelgiant į įkainotame darbų kiekių žiniaraštyje Nr. 3 darbų eilutes: Nr. 3.10 - „*Gulekšnių sumonolitavimas tarpusavyje 2 vnt.: betonas C25/30 XC2 XF2 – 0,5 m³, bituminė mastika – 0,01 m³*“ ir Nr. 4.4 „*Aps. barjerų blokų betonavimas: betonas C35/45 XC4 XD3 XF4 - 2,3 m³; armatūra B500B - 226 kg; lizdų (ertmių) Ø16mm L=150mm gręžimas - 62 vnt.; strypų inkaravimas - 62 vnt.*“, nustatyti šio Susitarimo 1 punkte apibrėžtų priimamų, tačiau neapmokamų darbų sumą – **3.522,15 Eur su PVM (trys tūkstančiai penki šimtai dvidešimt du eurai, 15 ct)**. Suma be PVM – 2.910,87 Eur be PVM, 21 % PVM – 611,28 Eur.

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“

Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Tel. (8 5) 215 2050
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB

AB „Eurovia Lietuva“

Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys

A.V.