

ALYTAUS ULONŲ, PULKO, SANTAİKOS G. REKONSTRAVIMO (KAPITALINIO REMONTO) V ETAPŲ DARBŲ SUTARTIS

20__ m. _____ Nr. _____

Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktorės Onos Balevičiūtės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir UAB „Daugesta“, kodas 301550690, atstovaujama direktoriaus Aleksandr Riabinin, veikiančio pagal bendrovės įstatų, toliau – rangovas, užsakovas ir rangovas bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai – šalimi, susitarė ir sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kurias pagal sutartį privalo atlikti rangovas.

1.2. **Darbų pradžia** – statyb vietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data arba 14 kalendorinių dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statyb vietės perdavimo ir priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

1.3. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis nuo darbų pradžios iki darbų perdavimo užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1.4. **Darbų perdavimo ir priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas perdavė, o užsakovas priėmė darbus, pasirašomas vadovaujantis sutarties sąlygų 8.2 punktu, prieš surašant statinio statybos užbaigimo aktą.

1.5. **Išlaidos** – visos pagrįstai statyb vietėje ar už jos ribų patirtos rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.6. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jų dalį.

1.7. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).

1.8. **Pakeitimas** – techninio projekto sprendinių, apibūdinančių darbus, keitimas, padarytas pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

1.9. Projektas:

1.9.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **techninis projektas**) – projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas, parengtas užsakovo projektuotojo, yra šios sutarties dalis ir yra privalomas rangovui;

1.9.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **darbo projektas**) – projekto antrasis etapas, techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia rangovas.

1.10. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jų dalį.

1.11. **Rangovo pasiūlymas** – rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma užsakovui atlikti darbus pagal užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.

1.12. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį rangovas įdarbina statybvietyje, tarp jų gali būti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo įdarbinti asmenys, ir kitas personalas, padedantis rangovui vykdyti darbus.

1.13. **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.14. **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis techninio projekto sprendinių įgyvendinimą darbų atlikimo metu.

1.15. **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal projekto sprendinius.

1.16. **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po darbų perdavimo užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas statybos užbaigimo aktas.

1.17. **Statybvietyje** – darbų vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibrėžiamos perduodant rangovui statybvietyje ir jos valdymo teisę vadovaujantis sutarties sąlygų 4.1 punktu.

1.18. **Subrangovas** – kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, sutartyje įvardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dalį darbų.

1.19. **Sutarties galiojimas** – sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį ir rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų išpareigojimų įvykdymo arba kol bus nutraukta teisės aktų nustatyta tvarka.

1.20. **Pradinės sutarties vertė** – yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Pradinės sutarties vertė yra sutarties 3.4. papunktyje nurodyta suma.

1.21. **Techninio projekto klaida** – techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

1.22. **Užsakovo personalas** – visi užsakovui dirbantys arba įgalioti užsakovo asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį užsakovas pranešė rangovui kaip apie užsakovo personalą.

1.23. **Veiklos rūšių sąrašas** – darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas rangovo siūlomomis darbų kainomis. Jis nurodo pagrindines darbų, apibrėžtų techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklos rūšis ir joms priskirtinas sumas.

1.24. **Sutarties kaina** – sutarties 9.1. papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus darbus pagal sutartį.

1.25. **Darbų pabaiga** – momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas

1.26. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir sutartyje nustatytomis sąlygomis parengti **Alytaus Ulonų, Pulko, Santaikos g. rekonstravimo (kapitalinio remonto) V etapo (nuo Santaikos g. sankryžos su Likiškėlių g. iki miesto administracinės ribos)** darbo projektą, atlikti ir perduoti statybos darbus, kaip numatyta techniniame projekte ir sutartyje, ir ištaisyti iki garantinio laikotarpio pabaigos nustatytus defektus.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai.

3.2. Šiame punkte pateikiami sutartį sudarantys dokumentai, jie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios sutarties sąlygos;

3.2.2. techninis projektas;

3.2.2.1. techninės specifikacijos;

3.2.2.2. aiškinamieji raštai;

3.2.2.3. brėžiniai;

3.2.2.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

3.2.3. Veiklos rūšių sąrašas;

3.2.4. rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami);

3.2.5. Subrangovų sąrašas;

3.2.6. kiti sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytais aplinkybėmis.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
1	2	3
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Už sutarties vykdymą atsakinga – Neringa Ringytė, Statybos skyriaus patarėja tel. (8 315) 55 144, el. p. neringa.ringyte@alytus.lt; už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakingas – Justina Puleikytė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 315) 55 127, el. p. justina.puleikyte@alytus.lt. Jai nesant ją pavaduojantis asmuo.
Rangovo skiriamas asmuo		Už sutarties vykdymą yra atsakingas – Justas Truncė, statybos direktorius,

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
1	2	3
Pradinės sutarties darbų vertė	1.20	2 461 416,09 Eur (<i>du milijonai keturi šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiolika eurų ir 9 ct</i>) be PVM
Darbų atlikimo terminas	6.1 1.3	18 mėn.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	Nenumatytas.
Delspinigiai dėl darbų vėlavimo	6.8	0,02 % Pradinės sutarties vertės per dieną.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	7.1	10 % (dešimt procentų) Sutarties kainos.
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1 11.4	Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija).
Sutarties kaina (Eur su PVM)	9.1.	2 978 313,47 Eur (<i>du milijonai devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai trylika eurų ir 47 ct</i>) su PVM
iš kurių PVM sudaro	9.1	516 897,38 Eurų (<i>penki šimtai šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 38 ct</i>)
Taikoma kainodara	9.2	Fiksuotos kainos su peržiūra
Įskaičiuotas pokytis	9.2.	5 % skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės
Mokėjimų terminas	9.6	30 kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.7	0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

4.2. Užsakovas privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą iki darbų pradžios, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys darbų techninę priežiūrą.

4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį rangovui perdavimo ir priėmimo aktu. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose darbų vykdymo metu.

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, yra nurodytas 3.4 punkte.

4.5. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp užsakovo, rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka atsižvelgiant į šioje sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nepakeičia rangovo atsakomybės dėl šios sutarties vykdymo.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo parengti darbo projektą su tiksliais sąnaudų kiekiais žiniaraščiais, vykdyti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaudamasis techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos rūšių sąraše pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir statybos techninių reglamentų reikalavimų. Jeigu užsakovas nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės rangovui, rangovas privalo raštu pranešti užsakovui, kad negali pradėti darbų.

5.2. Rangovas patvirtina ir darbų vykdymo metu privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

Jeigu rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, rangovas įsipareigoja užsakovui, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojančią kvalifikacijos atestatą. Rangovo parengtas darbo projektas turi būti pateiktas statinio statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti, kuris ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų turi:

5.4.1. raštu pranešti, kad darbo projektas neatitinka sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba

5.4.2. pranešti rangovui, kad darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatytą terminą statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia arba nepatvirtina projekto, rangovas įgauna teisę prašyti darbų atlikimo termino pratęsimo.

5.5. Iki darbų pradžios rangovas privalo:

5.5.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

5.5.2. atlikti geodezinių koordinačių, reperijų, raudonųjų linijų ir statybvietės nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, įforminti šiuos darbus aktais bei schemomis.

5.5.3. Rangovas savo lėšomis turi pasirūpinti eismo organizavimo schemas, gauti leidimą eismo uždarymui ar ribojimui, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas (jei reikia). Rangovas savo lėšomis pasirengia apylankos schemas ir Saugaus eismo komisijai nusprendus, jas suderina su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija bei savo lėšomis įrengia apylankos ženklus. Rangovas privalo pasirūpinti statybos darbų žurnalu.

5.6. Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos sutarties darbų kainai arba darbams. Turi būti laikoma, kad sutarties 3.4 punkte nurodyta pradinės sutarties vertė apima visus rangovo įsipareigojimus pagal sutartį ir visa, kas būtina tinkamai vykdyti ir užbaigti darbus, įskaitant būtinus sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti sutartyje, tačiau kuriuos rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti veiklos rūšių sąraše ar techninio projekto dokumentuose ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, priskiriamas rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei darbų faktiniai kiekiai neatitinka daugiau kaip 5 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, sutartyje nurodytų darbų apimtys, visų darbų, viršijančių 5 procentų ribą, turi būti atsisakoma ir (ar) jie įsigijami pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias užsakovas gali suteikti rangovui kaip pasirengimo, sandėliavimo ar administracinių reikmių patalpas.

5.9. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.9.2. sandėliuoti ir/ar išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus rangovo įrengimus tik užsakovui sutikus;

5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę teritoriją (kelius, koridorius, laiptines ir kt.) bei aplinką, kad nebūtų šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visa patekimui į statybvietę teritorija ir aplinka turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl rangovo veiksmų.

5.10. Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonei.

5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis atitinkamą darbų vykdymo patirtį.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

Jeigu Techniniame projekte ar Veiklos rūšių sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti lygiaverčius/analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, prieš 24 val. privalo informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą – jis patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darbų įvykdymo dokumentus (detalieji atliktų darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai

pateikiami statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba darbų kokybė ar darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka sutarties, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą darbo projekto dalį, įrangą, medžiagas arba darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešti rangovui ir nurodyti priežastis. Tokiu atveju rangovas techninio priežiūrėtojo nurodytu terminu privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų sutartį.

5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:

5.16.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

5.16.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar sutarties pažeidimo.

5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol atlikti darbai bus perduoti užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina užsakovui, tai rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų sutartį.

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad užsakovas galėtų naudoti, priežiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

5.20. Rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti užsakovui įrodymą, kad rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo darbų pradžios datos iki darbų pabaigos datos.

5.21. Rangovas sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.22. Sutarties vykdymo metu šalių pasirašyti asmenų, susijusių su projekto rengimu ir darbų vykdymu, gamybinių susirinkimų protokolai yra neatskiriama sutarties vykdymo dalis.

5.23. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

5.24. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, rangovas įsipareigoja pranešti užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus subrangovų sąrašė (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

5.25. Užsakovas gali tiesiogiai atsikaityti su Subrangovais jei Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės Sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu pasirašymas nepakeičia Rangovo atsakomybės dėl šios Sutarties vykdymo.

5.26. Šia sutartimi rangovas yra įgaliojamas vykdyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22¹ straipsnyje nustatytus statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimus ir už netinkamą šių reikalavimų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

5.27. Elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo / rekonstravimo darbus (ir (ar) dujotiekio pertvarkymo darbus) atliks AB „Energijos skirstymo operatorius“ pagal atskiras sutartis, kurios bus sudaromos su užsakovu. Derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ statybos rangovais (jei reikia).

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 punkte nurodytas mėnesių skaičius nuo darbo pradžios. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir gauti užsakovo pasirašytą darbų perdavimo-priėmimo aktą, sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.

6.2. Rangovas per 28 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo turi pateikti konkurso pasiūlyme pateikto grafiko, nurodyto Veiklos rūšių sąrašę, pataisymą. Grafikas koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką, bet nekeičiant darbų atlikimo termino. Vadovaujantis šiuo pataisytu grafiku bus nustatyta, kokia apimtis darbų turi būti atlikta kiekvieną mėnesį.

6.3. Jeigu rangovas nutraukia darbus, vėluoja atlikti bet kokią darbų grupę pagal darbų vykdymo grafiką ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių darbų vėlavimą, užsakovas gali raštu įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą, su reikalavimu kuo skubiau įvykdyti darbus, nustatant konkretų terminą. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių vykdyti įsipareigojimus, tada užsakovas, įteikęs antrąjį pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas, nurodydamas laiką, nuo kurio sutartis bus laikoma nutraukta. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas koreguotas 3.4 punkte nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas toks pratęsimo terminas) šalių susitarimu tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo, tarp jų dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų užsakovui arba užsakovo personalui.

6.5. Jeigu sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas atsižvelgiant į sutarties pakeitimų esmę ir papildomų darbų atlikimo technologinius terminus.

6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti darbų ir, kai jos tampa žinomos po sutarties sudarymo ir, kai rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo

rizikos, gali bet kada nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Darbų (jų dalies) vykdymas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 12 mėn. per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti sutarties;

6.6.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);

6.6.4. trečiųjų šalių įtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta darbų vieta;

6.6.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

6.6.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti užsakovas;

6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

6.6.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

6.6.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo;

6.6.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

6.6.13. užsakovas taip pat turi teisę stabdyti darbus, kai tinkamas darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas.

Sustabdyti darbai neatliekami iki darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Jeigu dėl sustabdymo praleidžiamos darbų atlikimui palankios gamtinės sąlygos, darbai atnaujinami tik tada, kai gamtinės sąlygos tampa tinkamos darbų atlikimui (šiuo atveju, pagal Sutarties 12.1 papunktį sustabdymo laikotarpiu laikomas tik 6.6.1-6.6.13 aplinkybių faktinė trukmė).

Tokio sustabdymo metu visus darbus rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

6.7. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai ir pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti visi defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas statybos užbaigimo dokumentas, bei užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai (užpildyti statybos darbų žurnalai, pateiktos nustatyta tvarka suderintos išpildomosios nuotraukos, statinių kadastro duomenų bylos su išankstine Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo patikra, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir užsakovui pateiktas statybos užbaigimo dokumentas (statybos

užbaigimo aktas ir (ar) deklaracija (-os), surašyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka)), bei statiniai, kuriems buvo atliktos užbaigimo procedūros bus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

6.8. Jeigu rangovas vėluoja atlikti darbus pagal pateiktą grafiką arba neatlieka darbų iki darbų atlikimo termino, nurodyto sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 7.1 punktą, užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, jų dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu su apmokėjimą įrodančiu dokumentu) rangovas privalo pateikti užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Jei rangovas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 punkte. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti ne trumpiau kaip 19 (devyniolika) mėnesių. Jei rangovo pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas baigiasi anksčiau nei pasirašomas statybos užbaigimo dokumentas, arba darbų atlikimo terminas yra pratęsimas arba darbai yra sustabdomi, arba rangovas vėluoja užbaigti darbus – atitinkamai turi būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas visais atvejais turi būti 1 (vienu) mėnesiu ilgesnis nei darbų atlikimo terminas. Rangovas privalo užtikrinti, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama arba laiduojama, kad užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma arba atsakyta už rangovo prievolos dėl to, kad, rangovas neįvykdė įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

7.3. Jei sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, užsakovas raštu turi pareikalauti rangovo per 10 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas rangovui per 10 kalendorinių dienų nuo statybos užbaigimo termino pabaigos.

7.5. Rangovui laiku nepratęsęs sutarties įvykdymo užtikrinimo, užsakovas turi teisę kreiptis į garantuotoją ir pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.

7.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

8. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS. STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima darbus:

8.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs darbus, su prašymu perduoti ir priimti darbus raštu privalo kreiptis į statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo užsakovui aktą, o per 10 darbo dienų nuo statybos darbų perdavimo ir priėmimo

akto pasirašymo dienos ir užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 punkte. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra 105 kalendorinės dienos nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 papunkčio ir 8.4 punkto reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti statybos užbaigimo dokumentą.

Rangovui užbaigus visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, rangovas privalo užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) turi organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, savo lėšomis parengti visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ statybos užbaigimo procedūrai atlikti bei pagal suteiktą užsakovo įgaliojimą, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre statinius, kuriems buvo atliktos užbaigimo procedūros.

8.2. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas, raštu gavęs rangovo prašymą pagal 8.1 punktą, per 10 darbo dienų:

8.2.1. Kartu su užsakovu atliktų bendrą atliktų darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurių statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų rangovui darbų perdavimo ir priėmimo aktą, jame nurodytų, kad darbai buvo baigti pagal sutartį, kartu pridėtų (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl sutarties neatitinkančių rangovo projekto, medžiagų, įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. pradinės sutarties vertės ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 kalendorinės dienos po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo ir priėmimo aktą užsakovas, rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Jei rangovas neištaiso defektų per darbų perdavimo ir priėmimo akte nustatytą laiką, užsakovas turi teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos pats ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo rangovui.

8.2.2. Raštu atsisakytų perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą ir darbus, kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 punkte nurodytas užtikrinimo dokumentas ir darbai negali būti perimti.

8.3. Jeigu užsakovas pagrįstai neatmeta rangovo prašymo ir jeigu darbai iš esmės atitinka sutarties reikalavimus, tai rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelimo.

8.4. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš statyb vietės visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu užsakovui (ar jo įgaliotam asmeniui) yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 kalendorines

dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgdamas į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą užsakovui suteikia teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo rangovui.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų rūšių sąraše ar techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos rangovui reikia atlikti, kiekiu, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama – užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose nurodytas darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentais, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. Jei sutartyje nurodytų darbų apimtis neatitinka daugiau kaip 5 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, visų darbų, viršijančių 5 procentų ribą, turi būti atsisakoma ir (ar) jie įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Sutarties 10 skyriuje.

9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal sutartį atliktus darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklos rūšių sąraše nurodytos fiksuotos darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklos rūšių sąraše nurodytos darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos rangovui dalimis, atsižvelgiant į faktiškai atliktą to darbo grupės (etapo) dalį, 9.4 ir 9.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju rangovo prašymu užsakovo atstovas – statinio statybos techninis prižiūrėtojas, tikrindamas dalinai atlikto darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklos rūšių sąraše numatyto darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti rangovui. Darbų pažangai įvertinti rangovas pateikia lokalines sąmatas. Minėtos sąmatos bus naudojamos įkainiams nustatyti, atliekant pakeitimus.

9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti rangovas privalo pateikti užsakovui atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos vykdytojo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti iš rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba);

9.4.2. rangovas pagal sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs užsakovas. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti iš rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.

9.5. Tarpiniai mokėjimai už darbus atliekami kol pagal sutartį lieka nesumokėta 10000 Eur su PVM. Galutinis mokėjimas, kuris sudaro 10000 Eur su PVM, atliekamas tada, kai rangovas ištaiso visus defektus ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai.

Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka atlieka statybos užbaigimo procedūras.

9.6. Apmokėjimas už atliktus darbus bus atliekamas pagal atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras per 3.4 punkte nurodytą dienų skaičių nuo rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų užsakovo patvirtinimo.

9.7. Jeigu rangovas negauna mokėjimo sutarties sąlygų 9.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi delspinigių teisę. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.

9.8. Sutarties kaina gali būti keičiama taikant peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas sutarties 10 skyriuje. Jei sutarties kaina buvo peržiūrėta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

9.9 Užsakovas turi teisę taikydamas vienašalį įskaitymą išskaičiuoti netesybas ir nuostolius iš Rangovui mokėtinų.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties kainos peržiūros sąlyga: padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

10.2. Sutarties kaina už statybos darbus yra peržiūrima sekantį sutarties mėnesį, praėjus 6 mėnesiams po sutarties sudarymo. Po pirmojo sutarties peržiūrėjimo, sutarties kaina peržiūrima kas 6 mėnesius per visą sutarties darbų atlikimo laikotarpį (vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas):

10.2.1. Rangovui mokėtinos sumos perskaičiuojamos įvertinant Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, pokytį per sutarties 10.2 papunktyje nurodytą darbų vykdymo laikotarpį – kai indekso pokyčio koeficiento (K, kurio apskaičiavimas nurodytas sutarties 10.2.2 papunktyje) reikšmė, yra daugiau kaip 1,05 arba mažiau nei 0,95.

10.2.2. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl indekso pokyčio, pagal sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IP_b / IP_r$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis apima lygiai 6 mėnesius ir nustatomas pagal sutarties 10.2. papunktį.

10.2.3. Praėjus sutarties kainos peržiūros laikotarpiui (6 mėnesiams), sekanti sutarties mėnesį apskaičiuojamas Indekso pokyčio koeficientas (K). Indekso pokyčio koeficientas (K) paskaičiuojamas pagal perskaičiavimo laikotarpio (6 mėnesių) paskutinei dienai paskelbtus Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) statybos sąnaudų elementų kainų indeksus (kurie skelbiami kas mėnesį interneto tinklapyje www.stat.gov.lt). Apskaičiuotas Indekso pokyčio koeficientas (K) užfiksuojamas abiejų šalių pasirašytame dokumente. Sutarties kaina perskaičiuojama ir pasirašomas papildomas susitarimas prie sutarties dėl kainos perskaičiavimo tuo atveju, jei tenkinamos sutarties 10.2.1 papunkčio sąlygos.

10.2.4. Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama 3.4 papunktį), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Papildomame susitarime, turi būti numatyta, kad perskaičiuota sutarties kaina taikoma nuo sekančio kalendorinio mėnesio nuo abiejų šalių pasirašytame dokumente užfiksuoto apskaičiuoto indekso pokyčio koeficiento (K).

10.2.5. Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

10.3. Sutarties vykdymo metu gali būti atsisakoma ne daugiau kaip 15 procentų sutartyje numatytų darbų dėl nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po sutarties sudarymo, kurių sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos: esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams pirkimo vykdytojo pateiktame techniniame projekte/techninėje specifikacijoje, dėl kurių nebereikia atlikti darbų; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtį dėl to, kad darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis, pirkimo vykdytojui ir(ar) siekiant racionaliai naudoti sutarties vykdymui skirtas lėšas.

10.4. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nurodytais atvejais. Jeigu sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.5.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.2.2.4 papunktį sąnaudų kiekių žiniaraščius ir, užsakovui neprieštaraujant, rangovas surašo nevykdomų darbų aktą (pridedama brėžiniai, projektuotojo paaiškinimai, sąmatos ir kiti

su pakeitimu susiję dokumentai), kurį pasirašytinai patvirtina rangovas, užsakovo atstovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas bei techninės priežiūros vadovas. Šalims pasirašius papildomą susitarimą koreguojama sutarties kaina;

10.5.2. papildomi darbai – tai į sutartį neįtraukti darbai ir (ar) sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija 5 procentus pradinės sutarties vertės, taip pat įsigijami pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 ir 2 d., išskyrus sutarties 10.5 papunktyje nurodytus atvejus. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei papildomų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10.5.3 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, užsakovui įvertinus rangovo siūlymą, koreguojama sutarties kaina.

10.5.3. Apskaičiuojant papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taikomi šie būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

10.5.3.1. pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius;

10.5.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, *pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;*

10.5.3.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti rangovas (*Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškėjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį.*

10.5.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

10.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal užsakovo pateiktą techninį projektą, specifikacijas, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projekcinę dokumentaciją, teisės aktų reikalavimus, ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus rangovas atlieka savo sąskaita.

10.7. Atliktų darbų aktai turi atitikti šalių pasirašytus susitarimus atliktus darbų vykdymo pakeitimus.

10.8. Rangovo pasiūlyme įvardintos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali būti keičiamos tik užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai pakeitimu nelaikomi.

10.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darbų vykdymo metu sužino apie techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

10.10. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis statybvietyje, kurių jis iki sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

10.11. Sutarties vykdymo metu rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus subrangovus, keisti jų atliekamus darbus, pateikdamas užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs rangovo siūlymą, užsakovas, jei sutinka, kartu su rangovu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo/pasitelkimo.

10.12. Jei sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas kreipiasi į užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.13. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

10.14. Rangovo pasiūlyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

10.14.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

10.14.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

10.14.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

10.15. Tokiu atveju rangovas privalo pateikti užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo ekonominio naudingumo vertinimas, ne prastesnis nei pagal rangovo pateiktą pasiūlymą.

10.16. Sutarties sąlygos keičiamos, raštu gavus informaciją apie pakeistą kitos šalies atsiskaitomąją sąskaitą banke, sudarant papildomą rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.

10.17. Visi sutarties keitimai įforminami raštu sudarant papildomą susitarimą prie sutarties.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti rangovui.

11.2. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už statybos objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu statybos objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 10 (dešimt) metų, esant paslėptų statinio elementų – 10 (dešimt) metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl statybos objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 10 (dešimt) metų garantinį terminą.

Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti

darbus, jeigu tie darbai atlikti ne pagal techninę specifikaciją, netinkama darbų kokybė arba bet kurio sutartinio rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11.3. Įrenginiams bei mechanizmams rangovas įsipareigoja suteikti gamintojų išduotas garantijas, bet ne mažiau kaip dvejiems metams.

11.4. Rangovas per 10 darbo dienų nuo statybos darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos užsakovui turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą sutartį. Šis dokumentas rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų darbų be projektavimo) kainos.

11.5. Rangovas kartu su statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktu turi pateikti dokumentą, kuriame rangovas įsipareigoja pratęsti garantinį terminą, tiek, kiek įsipareigojo rangos darbų pirkimo pasiūlyme (jeigu įsipareigojo).

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darbų vykdymo sustabdymas pagal sutarties sąlygų 6.6 punktą trunka ilgiau nei 91 kalendorinę dieną, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darbų vykdymą. Jeigu per 21 kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, rangovas, prieš tai išpėjęs užsakovą raštu, gali reikalauti nutraukti sutartį. Tokiu sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir šalių parašais patvirtintos atliktų darbų apimtys ir rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai protingą laiką.

12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 kalendorinę dieną apie tai pranešęs rangovui, nutraukti sutartį ir pašalinti rangovą iš statybietės dėl esminių sutarties pažeidimų, kai rangovas:

12.3.1. nevykdo sutarties sąlygų 12.2 punkte nurodytų statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to užsakovas iš esmės negauna darbų rezultato, kokio tikėjosi;

12.3.2. nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;

12.3.3. nepradedą laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį arba neatlieka darbų pagal nurodytą darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

12.3.4. nesilaiko sutarties 10.14 papunkčio reikalavimų;

12.4. Nutraukus sutartį pagal 12.3 punktą:

12.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

12.4.2. užsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus. Tačiau užsakovas rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti rangovui;

12.4.3. sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka užsakovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas rangovui. Tokiu atveju rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. išlaidos už įrangą ar medžiagas, kurie skirti darbams ir kuriuos rangovas tuo tikslu įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įrangą ir medžiagas tampa užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos rangovas, užsakovui sutikus, pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti sutarties dėl to, kad planuoja darbus atlikti pats arba įpareigoti juos atlikti kitą rangovą.

12.6. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu:

12.6.1. per 91 kalendorinę dieną nuo sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo, prieš tai užsakovą įspėjęs raštu;

12.6.2. užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs užsakovui, nutraukti sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį sutarties sąlygų punktą rangovas per užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

12.7.2. perduoti užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

12.7.3. pašalinti visus rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statyb vietės ir pats palikti statyb vietę.

13. SUBRANGOVAI.

13.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: *nėra*.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

15. GINČAI

Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, raštu įspėjusi apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo

procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalai visais atvejais įteikiami užsakovui ir (ar) rangovui pasirašytinai ar siunčiami registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios sutarties 18 skyriuje.

16.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai šaliai. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

16.3. Šalys šią sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas sutarties turinys ir pasekmės, šalys sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. Sudaryta sutartis (susitarimas) gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.

17. SUTARTIES PRIEDAI

- 17.1. 1 priedas – techninio darbo projekto sudėties žiniaraštis.
- 17.2. 2 priedas – Veiklos rūšių sąrašas.
- 17.3. 3 priedas – atliktų darbų aktas.
- 17.4. 4 priedas – statyb vietės perdavimo ir priėmimo aktas.
- 17.5. 5 priedas – darbų perdavimo ir priėmimo aktas.
- 17.6. 6 priedas – sutarties įvykdymo užtikrinimo forma.
- 17.7. 7 priedas – garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo forma.
- 17.8. 8 priedas – lokalinės sąmatos.
- 17.9. 9 priedas – rangovo pasiūlymas.
- 17.10. Sutarties priedai yra neatsiejamos sutarties dalys.

18. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188706935

Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55 102,
El. p. info@alytus.lt

Administracijos direktorė
Ona Balevičiūtė

Rangovas

UAB „Daugesta“
Kodas 301550690
PVM kodas LT100004066018
Ežero g. 10-1, 64144 Alytaus r. sav., Daugų sen., Daugų k.
Tel. +370 687 17 987
El. p. info@daugesta.lt,
buhalterija.daugesta@gmail.com
A. s. LT 67 7044 0600 0664 5332
AB SEB BANKAS
A.s. LT 82 7290 00000 7467 062
AB CITADELE BANKAS

Direktorius
Aleksandr Riabinin

20__ m. _____ d.
 statybos rangos sutarties Nr.
 1 priedas

Susisiekimo komunikacijų Ulonų, Pulko, Santaikos gatvėse, Alytaus mieste, rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas (V etapas – nuo Santaikos g. sankryžos su Likiškėlių g. iki miesto administracinės ribos) bei projekto III etapo dalys: „Elektroninių ryšiai (telekomunikacijos) ir „Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai“

Eil. Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius	Pastaba
1.	Bendroji dalis	BD-1 BD-2 BD-3 BD-4 BD-5	154 46 17 56 73	
2.	Susisiekimo dalis (V etapas)	S (V)	87	
3.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (V etapas)	VN (V)	44	
4.	Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai (V etapas)	E2 (V)	50	
5.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (V etapas)	ER (V)	33	
6.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (V etapas)	SO (V)	26	
7.	Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai (III etapas)	E2 (III)	51	
8.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (III etapas)	ER (III)	36	

20__ m. _____ d.
 statybos rangos sutarties Nr. _____
 3 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

_____ Nr. _____
 (Data)

Užsakovas –
 Rangovas –
 Objektas:
 _____ m. _____ mėn. atlikti darbai

Eil. Nr.	Darbo grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo darbų pradžios	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomąjį laikotarpį	Atliktų darbų grupės (etapo) per atsiskaitomąjį laikotarpį suma (Eur) be PVM
	<i>[Darbo grupės (etapo) pavadinimas pagal žiniaraštį (Veiklos sąrašą)]</i>				
			Suma be PVM		
			PVM [tarifas]		
			Bendra suma su PVM		

Užsakovas

Rangovas

(Parašas)
 (Vardas, pavardė)

20__ m. _____ d.

(Parašas)
 (Vardas, pavardė)

20__ m. _____ d.

20__ m. _____ d.

statybos rangos sutarties Nr. _____
4 priedas

STATYBVIETĖS PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(Data)

Rangos sutarties numeris

Statybvietės adresas –

Užsakovas – (pavadinimas), vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis, šiuo Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu suteikia rangovui – (pavadinimas) statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs statybvietę, tampa atsakingas už statybvietę ir jos prieigas pagal sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo ir priėmimo metu yra užfiksuota esama statybvietės priklausinių būklė, už kurią rangovas yra atsakingas.

PRIDEDAMA:

1. Statybvietės ribų brėžinys, (lapų skaičius), lapas (-ai, -ų).
2. Esamą statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita, (lapų skaičius), lapai (-ų).

Užsakovo atstovas (-ė)

Rangovo atstovas (-ė)

(Parašas)

20__m. _____d.

(Parašas)

20__m. _____d.

20__ m. _____ d.
 statybos rangos sutarties Nr. _____
 5 priedas

DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties data] [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ...

_____ Nr. _____
 (Data)

(Rangovo pavadinimas), atstovaujamas (-a) ..., veikiančio (-ios) pagal ..., toliau vadinamas rangovu, ir (užsakovo pavadinimas), atstovaujamas (-a) ..., veikiančio (-ios) pagal ..., toliau vadinamas (-a) užsakovu (toliau kartu rangovas ir užsakovas vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi), vadovaudamiesi šalių sudaryta (sutarties pavadinimas, sudarymo data) sutartimi (toliau – sutartis) ir papildomu (-ais) susitarimu (-ais) Nr. _____, surašė šį darbų perdavimo ir priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda užsakovui atliktus (darbų pavadinimas, sutampantis su sutarties 2.1 punkte esančiu darbų pavadinimu) darbus, o užsakovas šiuos atliktus darbus priima.

2. Už atliktus darbus užsakovas įsipareigoja sumokėti rangovui likusią ... (suma žodžiais) Eur sumą šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad darbai yra visiškai ir tinkamai atlikti. Užsakovas neturi rangovui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės.]

[3. Šalys patvirtina, kad darbai yra visiškai ir tinkamai atlikti, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per (nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį nei 28 dienos) dienų po šio darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją.]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, jie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas rangovui, kitas lieka užsakovui.

PRIDEDAMA. Defektų sąrašas, jame taip pat nurodomas pagrįstas laikas defektams taisyti ir įkainota defektų vertė.

Rangovas
 (Rangovo pavadinimas)
 Kodas
 (Rangovo buveinės adresas)
 Tel.
 Faksas
 El. p.

Užsakovas
 Alytaus miesto savivaldybės administracija
 Kodas 188706935
 Rotušės a. 4, 62054 Alytus
 Tel. (8 315) 55 102
 Faksas (8 315) 55 191
 El. p. info@alytus.lt

(Rangovo pareigos)

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

(Parašas)

(Parašas)

A. V.

A. V.

(Rangovo vardas, pavardė)

(Rangovo vardas, pavardė)

Statinio statybos
 techninės priežiūros vadovas (-ė)
 (Parašas)
 (Vardas, pavardė)
 Atestato numeris

20__ m. _____ d.
 statybos rangos sutarties Nr. _____
 6 priedas

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

_____ Nr. _____
 (Data)

(Miesto pavadinimas)

 (Banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)

(Adresatas – perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas)

(Kliento pavadinimas, adresas)(toliau – klientas) pranešė, kad laimėjo (perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas) (toliau – garantijos gavėjas) (pirkimo pavadinimas) viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti (sutarties objektas) statybos rangos sutartį (toliau – sutartis).

(Banko arba draudimo bendrovės pavadinimas) bankas, atstovaujamas (banko arba draudimo bendrovės filialo pavadinimas)filialo, (adresas) (toliau – garantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui ne daugiau kaip (suma skaičiais)(suma žodžiais) Eur, per 10 darbo dienų gavęs pirmą raštišką garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ..., patvirtinantį, kad klientas neįvykdė sutarties sąlygų (bet koks kliento prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas, nurodant, kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos). Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas garanto antspaudu 20__ m. _____ d.
 (garantijos išdavimo data)

Garantas įsipareigoja tik garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno garanto mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. _____ d.

Visi garanto garantiniai įsipareigojimai garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai garantas nurodytu adresu nebus gavęs garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. garantui yra grąžinamas garantijos originalas su garantijos gavėjo priedu, kad:

2.1. garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

3. Garantijos gavėjas raštu praneša garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

(Įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A. V.

20__ m. _____ d.
 statybos rangos sutarties Nr. _____
 7 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 (Data)

(Miesto pavadinimas)

 (Banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)

(Adresatas – perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas)

Sutarties pasirašymo data ir numeris:

Sutarties pavadinimas: ... (toliau – sutartis)

Mums buvo pranešta, kad ... (toliau – rangovas) yra jūsų rangovas, sudaręs šią sutartį, ir pagal statybos rangos sutarties 8.1 ir 11.4 punktus reikalaujama pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo garantinį raštą.

Mes, ... (banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)(toliau – garantas), rangovo prašomi, neatšaukiamai garantuojame (užsakovo pavadinimas) (toliau – užsakovas) rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip ... (garantuota suma), įrašyti žodžiais), raštu gavę pirmąjį užsakovo reikalavimą.

Šis dokumentas rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui.

Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir užsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos. Bet kuriuo metu mūsų finansiniai įsipareigojimai neturi būti didesni už visą sutarties 3.4 punkte nurodytą pinigų sumą.

Ši garantija nustos galioti, kai pasibaigs 3 metų garantinis laikotarpis nuo objekto galutinio statybos

užbaigimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 20__ m. _____ d.

Bet kokie

užsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

20__m. ____d.
sutar ties Nr. ____
priedas

Atviro konkurso sąlygų
9 priedas

Alytaus Ulonų, Pulko, Santaikos g. rekonstravimo (kapitalinio remonto) V etapo (nuo Santaikos g. sankryžos su Likiškielių g. iki miesto administracinės ribos) darbai pagal parengtą techninį projektą, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas ir pajungimas Ulonų g. (pagal parengto techninio projekto III etapo sprendinius)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą																		Suma Eur be PVM
		I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	XIII mėn.	XIV mėn.	XV mėn.	XVI mėn.	XVII mėn.	XVIII mėn.	
1.	Darbo projekto parengimas	25	25	25	25															17000,00
2.	Gatvių rekonstravimo darbai																			
2.1.	Paruošiamieji darbai	25	25	25	25															142260,17
2.2.	Žemės darbai				10	15														101292,43
2.3.	Dangų įrengimas						10	10	15	10	10	15								1686616,74
2.4.	Apšvietimo įrengimas							25		25		25		20						195200,00
3.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas						25		25		25		20							211776,75
4.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)							25		25		25		20						50100,00
5.	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) – (vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo ir pajungimo darbai Ulonų gatvėje)														25	25	25	20	5	57170,00
Bendra kaina Eur be PVM																				2461416,09
PVM %																				516897,38
Bendra kaina Eur su PVM																				2978313,47

Atspausdinta

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas

Justina Rudeikytė

1022-14-05

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė ALEKSANDR, RIABININ
Data: 2022-10-19 17:26:28

20__m.____d.
sutarties Nr.____
priedas

OBJEKTINĖ SAMATA

Statinių grupė 2022-10 Ulonų g. Alytus

Statiny's Susisiekimo komunikacijų Ulonų, Pulko, Santaikos gatvėse, Alytaus mieste, rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas (V etapas)

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skačiuojamoji kaina su PVM (EUR)		
		Statybos montavimo darbai	Irenginiai	Viso su PVM
				Viso be PVM
1	Darbo projekto parengimas	20 570,00		20 570,00
2	Gatvių rekonstravimo darbai	2 335 504,90		2 335 504,90
3	Apšvietimo įrengimas	236 192,00		236 192,00
4	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	256 249,87		256 249,87
5	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	60 621,00		60 621,00
6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) – (vaizdo stebėjimo kamerų įrengimo ir pajungimo darbai Ulonų gatvėje)	69 175,70		69 175,70
Iš viso:		2978313,47		2978313,47
				2461416,09

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Justina Puteikytė
2022-12-05

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė 2022-10 Ulonų g. Alytus****Statiny 1 Alytaus Ulonų, Pulko, Santaikos g. rekonstravimo (kapitalinio remonto) V etapo darbai****Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis.****Suma žiniaraščiui 2335504.90 EUR**

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai								
1	N57P-0126	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas	km	1,933	27,28	295,75		323,03
2	N57P-0102	Kietų veislių medžių iki Ø16 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	100vnt	0,19	44,02		1,02	45,04
3	N57P-0107	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių iki Ø16 cm	10m3	0,23	6,9		0,48	7,38
4	N57P-0102	Kietų / minkštų veislių medžių iki Ø24 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	100vnt	0,25	52,65		1,82	54,47
5	N57P-0107	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių iki Ø24 cm	10m3	0,395	11,86		0,58	12,44
6	N57P-0102	Kietų veislių medžių iki Ø32 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	100vnt	0,31	694,61		3,6	698,21
7	N57P-0107	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių iki Ø32 cm	10m3	5,146	183,42		5,5	188,92
8	N57P-0102	Kietų veislių medžių virš Ø32 cm kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas	100vnt	1,02	1611,09		19,58	1630,67
9	N57P-0107	Medienos paruošimas iš nukirstų kietų veislių medžių virš Ø32 cm	10m3	16,932	492,35		14,81	507,16
10	N1-350	Tankių krūmų pašalinimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	0,0111	2,02		20,32	22,34
11	MN7-28	Smulkaus miško pašalinimas mechanizuotu būdu k9=1.15	100m2	36,4	901,38			901,38
12	R61P-0311	Medžių atliekų smulkinimas, pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu (m3 susmulkintos masės)	100m3	1,612	433,16		1889,26	2322,42
13	R61P-0311	Medžių kamienų pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	100m3	2,273	610,78		2663,96	3274,74
14	N1-344	Iki 30 cm skersmens kelmų pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu k9=1.15	100vnt	0,44	672,14		217,8	889,94
15	N1-344	Daugiau 30 cm skersmens kelmų pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu k9=1.15	100vnt	1,33	2673,3		658,35	3331,65
16	N27P-40-1	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15	vnt	7,0	9,85		14,0	23,85
17	N27P-40-1	Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0, k9=1.15	vnt	7,0	13,13		14,0	27,13

Atspausdinta iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Atspausdinta
iš CVP ISViešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Justina Pufelkytė
2022-12-05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Malo vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
18	R23-65	Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų), šviesoforų ir atramų (be pamatų), šviesoforų valdymo skydų su įranga pakrovimas ir išvežimas iki 15 km atstumu	t	0,28	0,25		5,32	5,57
19	R16-160	Asfalto dangos frezavimas su pakrovimu k9=1.15	100m2	92,9	871,4		14492,4	15363,8
20	R23-65	Asfalto drožlių išvežimas iki 15 km atstumu	t	3706,5			3706,5	3706,5
21	N1P-0302	Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m k9=1.15	t. m3	1,2595			793,49	793,49
22	N57P-1111	Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 1 km atstumu (sandėliavimui) k9=1.15	t. m3	1,2595			872,83	872,83
23	N1P-0302	Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m k9=1.15	t. m3	0,541			302,96	302,96
24	N57P-1111	Dirvožemio vid. 10 cm pašalinimas, pakrovimas ir vežimas iki 15 km atstumu (į išlykį) k9=1.15	t. m3	0,541			455,25	455,25
25	88001001,1	Medžių atkuriamoji		1,0		81436,33		81436,33
Skyriuje 1					9311,59	81732,08	26153,83	117197,5
2 Žemės sankasos įrengimo darbai								
1	N57P-1111	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 2 km atstumu (sandėliavimui) k9=1.15	t. m3	2,5			6129,75	6129,75
2	N57P-1111	Grunto kasimas ekskavatoriais iškasose, pakrovimas į autosavivarčius ir pervežimas iki 15 km atstumu (į išlykį) k9=1.15	t. m3	8,51			28083,0	28083,0
3	N57P-1602	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuoti būdu k9=1.15	t.m2	13,48			1747,01	1747,01
4	N57P-1607	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu k9=1.15	t.m2	3,37	294,71			294,71
5	N1P-0802	Žemės sankasos viršaus tankinimas mechanizuoti būdu k9=1.15	100m3	40,44	206,85		2262,59	2469,44
6	N1P-0801	Žemės sankasos viršaus tankinimas rankiniu būdu k8=1.14, k9=1.15	100m3	10,11	241,74		247,7	489,44
7	N57P-1602	Žemės sankasos viršaus planiravimas būdu (pėsčiųjų-dviračių tako, šaligatvio) mechanizuoti būdu k9=1.15	t.m2	4,04			523,58	523,58
8	N57P-1607	Žemės sankasos viršaus planiravimas būdu (pėsčiųjų-dviračių tako, šaligatvio) rankiniu būdu k9=1.15	t.m2	1,01	88,32			88,32
9	N1P-0802	Žemės sankasos viršaus tankinimas (pėsčiųjų-dviračių tako, šaligatvio) mechanizuoti būdu k9=1.15	100m3	12,12	61,99		678,1	740,09
10	N1P-0801	Žemės sankasos viršaus tankinimas (pėsčiųjų-dviračių tako, šaligatvio) rankiniu būdu k8=1.14, k9=1.15	100m3	3,03	72,45		74,24	146,69
11	N57P-1111	Pylių įrengimas iš smėlingo, atsivežant iš sandėliavimo vietos iki 2 km atstumu k9=1.15	t. m3	2,5			6100,88	6100,88
12	N57P-1602	Plotų planiravimas mechanizuoti būdu k9=1.15	t.m2	10,076			1305,85	1305,85

Atspaudinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Puleikytė

2022-12-05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
13	N57P-1607	Plotų planiravimas rankiniu būdu k9=1.15	t.m2	2,519	220,29			220,29
Skyriuje 2					1186,35		47152,7	48339,05
3 Drenažo įrengimo darbai								
1	N57P-1111	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius išvežimas 15 km k9=1.15	t. m3	1,202			3966,6	3966,6
2	MN8P-0506	Drenažo pagrindo įrengimas iš skaldelės 5/11 k9=1.15	100m3	1,0	428,0	2100,0	250,0	2778,0
3	N57P-7102	Naujos drenažinės linijos iš plastikinių (Øvidinis?100 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas k8=1.04, k9=1.15	100m	25,06	8297,72	7086,97	1620,88	17005,57
4	MN8P-0506	Drenažo įrengimas iš skaldelės frakcija 11/22 k9=1.15	100m3	2,25	963,0	4725,0	562,5	6250,5
5	N27P-66-1	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas (svoris 150 g/m2) k9=1.15	100m2	17,3	296,18	1314,8		1610,98
6	MN3P-0711	Pasijungimas į esamą šulinį k9=1.15	vnt.	30,0	256,8			256,8
Skyriuje 3					10241,7	15226,77	6399,98	31868,45
4 Bortų įrengimo darbai								
1	N57P-3103	Skaldos pagrindo sluoksnio po bordiūrais iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas k9=1.15	100m3	2,96	209,33	8288,0	1543,64	10040,97
2	N27P-24-1	Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m3 betono) k9=1.15	100m	31,39	21758,98	63650,61	470,85	85880,44
3	N27P-24-1	Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 (nuožulni paviršiumi) ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,11 m3 betono) k9=1.15	100m	1,73	1246,26	3331,53	25,95	4603,74
4	N27P-24-1	Betoninių nužemintų kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m3 betono) k9=1.15	100m	1,11	770,47	2250,79	16,65	3037,91
5	N27P-24-1	Betoninių nužemintų pereinamųjų kelio bortų 100.15.22/30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1 m – 0,12 m3 betono) k9=1.15	100m	0,14	97,18	283,88	2,1	383,16
6	N27P-24-1	Betoninių vejų bortų 100.8.20 ant C12/15 betono pagrindo įrengimas k9=1.15	100m	49,13	26313,93	40416,75	294,78	67025,46
7	N57P-7307	Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir borto įrengimas	100m	34,37	967,17	6942,74		7909,91
Skyriuje 4					51363,32	125164,3	2353,97	178881,59
5 Važiuojamosios dalies pagrindų ir dangos								
1	N27-19	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m3	96,82	7118,21	102629	18298,98	128046
2	N27P-11-2	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas k9=1.15	100m2	126,51	4585,23	133858	19073,66	157517
3	N57P-3122	10 cm storio pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 22 PS (su 50/70 rišikliu) įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	126,51	5292,52	187276	7741,67	200310
4	N27-333	Polimerais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4–S tolygaus sluoksnio paskleidimas k8=1.17, k9=1.15	t.m2	12,651	10,66	5692,95	65,12	5768,73

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Pulickytė

2022-12-06

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5 N57P-3224		8 cm storio apatinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 16 AS (50/70 rišiklio) įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	126,51	4889,05	165728	6929,48	177547
6 N27-333		Polimeriais modifikuotos bituminės emulsijos C60BP4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas k8=1.17, k9=1.15	t.m2	12,651	10,66	5692,95	65,12	5768,73
7 N57P-3225		4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio SMA 8 S (PMB 45/80-55 rišiklio) įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	126,51	4556,79	103371	7030,68	114959
8 N57P-3235		Asfalto dangos siūlių apdorojimas bitumine mase, klojant asfaltą „karštas prie šalto“ – bituminė masė k8=1.17, k9=1.15	100m	0,92	6,9	370,36	1,41	378,67
9 N57P-8107		Geokompozito paklojimas asfalto dangoje (išilgai 80 kN/m, skersai 20 kN/m) k9=1.15	100m2	0,12	2,57	36,3	0,73	39,6

Skyriuje 5 26472,59 704654,57 59206,85 790334,01

6 Važiuojamosios dalies 0,3

1 N27-19		Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m3	1,05	77,2	1102,5	208,95	1388,65
2 N27P-11-2		20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas k9=1.15	100m2	2,05	74,3	2169,06	309,07	2552,43
3 N27P-18-1		8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN (su 50/70 rišiklio) įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	2,05	82,68	2682,81	134,28	2899,77
4 N27-333		Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas k8=1.17, k9=1.15	t.m2	0,205	0,17	92,25	1,06	93,48
5 N27P-19-3		4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN (su 70/100 rišiklio) įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	2,05	74,99	1659,29	127,51	1861,79

Skyriuje 6 309,34 7705,91 780,87 8796,12

7 Važiuojamosios dalies 0,1

1 N27-19		Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m3	27,01	1985,78	28360,5	5374,99	35721,27
2 N27P-11-2		20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas k9=1.15	100m2	35,58	1289,56	37646,49	3977,38	42913,43
3 N27P-17-1		10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	35,58	1501,83	52466,74	2357,21	56325,78
4 N57P-3235		Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	100m	0,34	2,55	136,87	0,52	139,94

Skyriuje 7 4779,72 118610,6 11710,1 135100,42

8 Pėsčiųjų dviračių tako dangos įrengimo darbai

1 N27-19		Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m3	6,82	501,41	7161,0	1357,18	9019,59
2 N27P-11-2		20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas k9=1.15	100m2	37,85	1371,84	40048,33	4231,14	45651,31
3 N27P-17-2		8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	37,575	1515,55	49223,25	2403,69	53142,49

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Justina Puleikytė
2022-12-05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	N27P-58-1	Asfalto dangos pjovimas diskiniu pjūklų reljefinių trinkelų įrengimui k9=1.15	100m	0,46	25,67		23,89	49,56
5	R27P-1-2	Asfalto dangos ardymas rankiniu būdu k8=1.09, k9=1.15	100m3	0,022	27,96		16,6	44,56
6	N1P-0401	Skaldos ardymas rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,008	0,95			0,95
7	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas k9=1.15	100m2	0,275	18,8	46,28	7,55	72,63
8	N57P-3241	8 cm storio reljefinių betoninių trinkelų dangos įrengimas, neregijų vedimo sistemai, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 k9=1.15	100m2	0,275	196,02	379,07	34,99	610,08
Skyriuje 8					3658,2	96857,93	8075,04	108591,17
9 Poilsio aikštelių								
1	N27-19	Šalčiui nejausių medžiagų sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m3	0,115	8,45	120,75	22,89	152,09
2	N27P-11-2	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas k9=1.15	100m2	0,59	21,38	468,2	88,95	578,53
3	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas k9=1.15	100m2	0,59	40,34	99,3	16,19	155,83
4	N27P-29-1	8 cm storio betoninių plytelių (37,5x37,5 cm) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 k9=1.15	100m2	0,59	229,49	1062,44	17,52	1309,45
Skyriuje 9					299,66	1750,69	145,55	2195,9
10 Techninių šaligatvių								
1	N27-19	Šalčiui nejausių medžiagų sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m3	4,69	344,81	4924,5	933,31	6202,62
2	N27P-11-2	15 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas k9=1.15	100m2	12,02	435,65	9538,59	1812,23	11786,47
3	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas k9=1.15	100m2	12,02	821,81	2022,97	329,83	3174,61
4	N27P-29-1	8 cm storio betoninių plytelių (50x50 cm) dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 k9=1.15	100m2	12,02	4144,02	21642,01	356,82	26142,85
Skyriuje 10					5746,29	38128,07	3432,19	47306,55
11 Skiriamųjų salelių įrengimas								
1	N27-19	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m3	1,36	99,99	1428,0	270,64	1798,63
2	N27P-11-2	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištoji mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas k9=1.15	100m2	1,65	59,8	1745,83	248,77	2054,4
3	N57P-3502	3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimas k9=1.15	100m2	1,65	112,81	277,7	45,28	435,79
4	N57P-3241	8 cm storio betoninių trinkelų dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos k9=1.15	100m2	1,554	1107,69	1868,58	197,67	3173,94

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Pulienyte

2022-12-05

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5	N57P-3241	8 cm storio reljefinių betoninių trinkelų dangos įrengimas, neregijų vedimo sistemai, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5 k9=1.15	100m2	0,096	68,43	132,33	12,21	212,97
Skyriuje 11					1448,72	5452,44	774,57	7675,73
12 Kelkraščių įrengimo darbai								
1	N27-19	Kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto k9=1.15	100m3	1,01	74,26	1060,5	200,99	1335,75
2	N57P-3306	10 cm storio kelkraščių tvirtinimas žvyro / skaldos nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 22/32, pridedant 15% dirvožemio ir užsėjant daugiamečių žolių mišiniu– dirvožemis, atvežant iš sandėliavimo vietos iki 2 km k9=1.15	100m2	5,94		1537,84	959,31	2497,15
3	N57P-2205	Geokorio įrengimas k9=1.15	100m2	0,26	0,11	131,56		131,67
Skyriuje 12					74,37	2729,9	1160,3	3964,57
13 Nuovažų įrengimo darbai								
1	N27-19	apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m3	1,49	109,54	1564,5	296,51	1970,55
2	N27P-11-2	20 cm skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas k9=1.15	100m2	4,5	163,1	4761,36	503,04	5427,5
3	N27P-17-1	10 cm storio asfalto pagrindo–dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	4,5	189,95	6635,76	298,13	7123,84
4	N27-19	kelkraščių apatinio sluoksnio įrengimas iš smėlingo grunto, atsivežant iš sandėliavimo vietos iki 2 km k9=1.15	100m3	0,0264	1,94	25,92	4,83	32,69
5	N57P-3306	10 cm storio kelkraščių tvirtinimas žvyro / skaldos nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 22/32 k9=1.15	100m2	0,44		113,91	71,06	184,97
6	N27P-10-1	Tolimesnės kelio atkarpos pažyrvavimas 10 cm storio sluoksniu žvyro mišiniu 0/45 (už nuovažos ribų) k9=1.15	100m2	2,0	76,02	638,55	110,91	825,48
Skyriuje 13					540,55	13740,0	1284,48	15565,03
14 Žvyro dangos įrengimo darbai								
1	N27-19	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas k9=1.15	100m3	0,69	50,73	724,5	137,31	912,54
2	N27P-11-2	15 cm storio žvyro pagrindo iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/32 įrengimas k9=1.15	100m2	2,08	75,39	2011,28	313,6	2400,27
3	N27P-9-2	6 cm storio žvyro dangos iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/22 įrengimas k9=1.15	100m2	2,08	77,23	527,57	182,73	787,53
Skyriuje 14					203,35	3263,35	633,64	4100,34
15 Tvirtinimo darbai								
1	N57P-1111	Dirvožemio atvežimas iš sandėliavimo vietos iki 2 km atstumu k9=1.15	t. m3	1,259			1281,72	1281,72
2	N57P-2105	Šlaitų / plotų sutvirtinimas, užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu* mechanizuotai k9=1.15	100m2	100,76	8107,55	969,32		9076,87

Viešųjų pirkimų skyriaus
 vyr. specialistė
 Justina Puškaitė
 2022-12-05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3	N57P-2105	Slaitų / plotų sutvirtinimas. užpilant 10 cm storio (esamo) dirvožemio sluoksniu, užsėjant daugiamečių žolių mišiniu *rankiniu būdu k9=1.15	100m2	25,19	2436,58	242,32		2678,9
4	N57P-2108	Griovio dugno tvirtinimas skalda 22/56 k9=1.15	m3	19,0	162,64	487,62		650,26
Skyriuje 15					10706,77	1699,26	1281,72	13687,75
16 Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis								
1	N27-333	Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas k8=1.17, k9=1.15	l.m2	0,068	0,06	30,6	0,35	31,01
2	N27P-18-1	8 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN (su 50/70 rišiklio) įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,68	27,43	889,91	44,54	961,88
3	N27-333	Bituminės emulsijos C40B5-S / C60B4-S tolygaus sluoksnio paskleidimas k8=1.17, k9=1.15	l.m2	0,068	0,06	30,6	0,35	31,01
4	N27P-19-3	4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio AC 11 VN (su 70/100 rišiklio) įrengimas k8=1.17, k9=1.15	100m2	0,68	24,88	570,07	42,3	637,25
Skyriuje 16					52,43	1521,18	87,54	1661,15
17 Horizontalaus kelio ženklėjimas								
1	N57P-6107	Dangos ženklėjimas 1.1 balta siaura ištisine 0,12 m pločio linija (polimerinėmis medžiagomis) k9=1.15	km	2,382	100,83	4971,3	225,97	5298,1
2	N57P-6105	Dangos ženklėjimas 1.7 balta siaura brūkšnine 0,12 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 (polimerinėmis medžiagomis) k9=1.15	km	0,109	2,31	113,75	5,17	121,23
3	N57P-6105	Dangos ženklėjimas 1.8 balta plačia brūkšnine 0,25 m pločio linija, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:3 (polimerinėmis medžiagomis) k9=1.15	km	0,11	2,33	120,89	5,21	128,43
4	N57P-6113	Dangos ženklėjimas 1.12 iš baltų trikampių sudaryta linija (polimerinėmis medžiagomis) k9=1.15	m2	3,5	3,37	60,47		63,84
5	N57P-6113	Dangos ženklėjimas 1.13.1 pėsčiųjų perėja „zebras“ (polimerinėmis medžiagomis) k9=1.15	m2	31,5	30,3	544,13		574,43
6	N57P-6113	Dangos ženklėjimas 1.15.1 baltu tankiai užbrūkšniuotu plotu (polimerinėmis medžiagomis) k9=1.15	m2	450,0	432,9	7773,3		8206,2
7	N57P-6113	Dangos ženklėjimas 1.16 baltomis rodyklėmis (polimerinėmis medžiagomis) k9=1.15	m2	4,0	3,85	69,09		72,94
8	N57P-6113	Dangos ženklėjimas 1.25 baltais šachmatų forma išdėstytais langeliais (polimerinėmis medžiagomis) k9=1.15	m2	3,85	3,7	66,51		70,21
Skyriuje 17					579,59	13719,44	236,35	14535,38
18 Vertikalaus kelio ženklėjimo įrengimo darbai								
1	N57P-6402	Kelio ženklų vienastebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas k9=1.15	vnt.	17,0	143,51	2559,92	68,0	2771,43
2	N57P-6402	Kelio ženklų dvistebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas k9=1.15	vnt.	3,0	28,14	1022,9	18,0	1069,04

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Justina Ruteikyte
2022-12-05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3	N57P-6402	Kelio ženklų vienas (nulenkiama) metalinių atramų įrengimas k9=1.15	vnt.	12,0	315,17	2191,22	48,0	2554,39
4	N27P-42-1	Papildomų kelio ženklų skydų montavimas prie esamų vienas atramų k9=1.15	vnt	11,0	5,16	858,0		863,16
5	N27P-42-1	Papildomų kelio ženklų skydų montavimas prie esamų apšvietimo atramų k9=1.15	vnt	14,0	6,57	1092,0		1098,57
6	N13-139	Plėvelių klijavimas ant kelio ženklų atramų (Ø76,1 mm) juoda plėvelė	m2	0,48	2,49	59,43		61,92
7	N13-139	Plėvelių klijavimas ant kelio ženklų atramų (Ø76,1 mm) *šviesą atspindinti plėvelė	m2	0,48	2,49	59,43		61,92
Skyriuje 18					503,53	7842,9	134,0	8480,43
19 Kiti darbai								
1	R27P-28-2	Suolų pastatymas	vnt	8,0	367,7	4599,08	228,0	5194,78
2	R27P-28-2	Šiukšlių dėžių pastatymas	vnt	8,0	367,7	2221,48	228,0	2817,18
3	N57P-5141	Dviračių stovų įrengimas	vnt.	8,0	43,8	1979,52	0,96	2024,28
4	N48-286	Paprastasis klevas Deborah/ Acer platanoides Deborah (dydis 16-18 SG) k9=1.15	10 vnt.	7,1	4172,24	11489,58	455,65	16117,47
5	N48-291	Lanksva pilkoji Grefsheim / Spirea x cinerea Grefsheim 60/80 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 5), pasodinims ir gruntas k9=1.15	10 vnt.	4,5	226,8	1800,0		2026,8
6	N48-291	Lanksva beržalapė THORR / Spirea betulifolia THORR Aukštis 30/40 cm, sodinti su suformuotu šaknynu (C 3), pasodinims ir gruntas k9=1.15	10 vnt.	25,0	1260,0	4940,0		6200,0
Skyriuje 19					6438,24	27029,66	912,61	34380,51
Viso žiniaraštyje 1					133916,31	1266829,05	171916,29	1572661,65
Iš viso tiesioginės išlaidos								1802911,93
Iš viso netiesioginės išlaidos								127257,41
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								
					Bendra vertė be PVM			1 930 169,34
								405 335,56
					Bendra vertė su PVM			2 335 504,90

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Pušelkytė

2022-12-05

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2022-10 Ulonų g. Alytus

Statiny's Sosisiekimo komunikacijų Ulonų, Pulko, Santaikos gatvėse, Alytaus mieste, rekonstravimo ir kapitalinio remonto projektas (V etapas)

Žiniaraštis Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklai

Suma žiniaraščiui 236192.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Apšvietimo tinklų montavimas (darbai)								
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	1,237	153,74	224,73		378,47
2	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu,kai gruntas III grupės, kabelių skaičius 1 vnt	km	0,7	2849,73			2849,73
3	N1P-1503	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07m3 kaušo talpos ekskavatoriumi III grupės grunte , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	2,677	208,42		3442,97	3651,39
4	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu,kai gruntas III grupės, kabelių skaičius 1 vnt	km	0,7	956,68			956,68
5	N1P-1518	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldozeriais iš sankasos III grupės gruntu , kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	2,677			2043,8	2043,8
6	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	28,01	3005,47			3005,47
7	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	17,08	1482,65	3,12		1485,77
8	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	28,01	3840,09	112,49	481,49	4434,07
9	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	0,85	104,71			104,71
10	MN3P-0521	Gelžbetoninių kontrolinių šulinių (KŠ) 100 cm skersmens montavimas gyvenvietėje , kai šulinio gylis 1,8 m	vnt.	9,0	506,52	83,86	1044,7	1635,08
11	N1-361	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas III grupės	100m2	8,0	511,86			511,86
12	N1-358	Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas III grupės	t.m2	2,8				
13	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	2,801	651,65			651,65

Atspausdinta iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė

Justina Puleikyte

Atspausdinta
iš CVP ISViešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Justina Puleikytė
2022-12-05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	194,0	1285,14			1285,14
15	N7-1	Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t	vnt	95,0	566,78		1109,98	1676,76
16	N33-94	Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas	vnt	95,0	2337,0		1814,5	4151,5
17	N21-334	Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas	vnt	95,0	934,8		1270,87	2205,67
18	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	33,0	600,51	161,76	140,25	902,52
19	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	33,0	187,6			187,6
20	N21P-0405	Galios automatinė jungiklio montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė iki 100 A	vnt.	101,0	1757,99		8,06	1766,05
21	D1-390	Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt	98,0	655,27			655,27
22	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	98,0	393,37			393,37
23	N9P-0110	Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais, kai detalių masė iki 2kg	t	0,9	300,96			300,96
24	88001001	Išpild	kompl.	1,0		254,69		254,69
Skyriuje 1					23290,94	840,65	11506,25	35637,84
2 Stebėjimo kamerų tinklų montavimas (darbai)								
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	1,237	153,74	224,73		378,47
2	N1P-1503	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi III grupės grunte, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,01	0,78		12,86	13,64
3	N1P-1518	Iki 1m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 kW (21AJ) galios buldožeriais iš sankasos III grupės gruntu, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,01			7,63	7,63
4	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom arba loviais, tvirtinant visu ilgiu, kai 1m kabelio masė iki 2kg	100m	13,96	1211,82	2,55		1214,37
5	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	13,96	4061,23			4061,23
6	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	1,396	324,78			324,78
7	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	5,0	33,12			33,12
8	N21-594	Iki 1000 V įtampos iki 70 mm ² skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	3,0	100,32			100,32

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Pušelkytė

2022-12-05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
9	D1-390	Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt	5,0	66,92			66,92
10	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	5,0	20,07			20,07
11	88001001	Išpild	kompl.	1,0		254,71		254,71
Skyriuje 2					5972,78	481,99	20,49	6475,26
3 Medžiagų ir įrenginių kiekių žiniaraštis								
1	88001002	0,4 kV kabelis Al 4x25 mm2, XLPE izol.	m	3377,0		7733,33		7733,33
2	88001003	Kabelis 3x1,5 mm2, Cu PVC izol.	m	1132,0		599,96		599,96
3	88001004	Ø 75 mm HDPE vamzdis (gofruotas)	m	2801,0		3809,36		3809,36
4	88001005	Ø 160 mm HDPE vamzdis (gofruotas)	m	85,0		255,85		255,85
5	88001006	Galinė mova Al 4x25mm2 kabeliui	vnt	194,0		452,02		452,02
6	88001007	Gembė H-1m L-1m	kompl.	91,0		4631,9		4631,9
7	88001008	Gembė H-0,5m L-1m	kompl.	21,0		748,23		748,23
8	88001009	Apšvietimo atrama H-7m	vnt	91,0		54422,55		54422,55
9	88001010	Apšvietimo atrama H-6,5m	vnt	4,0		1849,28		1849,28
10	88001011	Apsauginė guma	vnt	95,0		362,9		362,9
11	88001012	Apšvietimo atramos pamatas VGAP-3	vnt	95,0		10879,4		10879,4
12	88001013	LED 19 W šviestuvas	kompl.	15,0		2443,05		2443,05
13	88001014	LED 27,5 W šviestuvas	kompl.	91,0		18363,8		18363,8
14	88001015	LED 71W šviestuvas	kompl.	6,0		1119,78		1119,78
15	88001016	Ryšių šulinys RKŠ-1 (su liuko komplektu)	kompl.	9,0		3092,04		3092,04
16	88001017	Automatinis jungiklis 1C6A	vnt	112,0		203,84		203,84
17	88001018	Automatinis jungiklis 3C32A	vnt	6,0		48,3		48,3
18	88001019	Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau 30	kompl.	33,0		1259,61		1259,61
19	88001020	Signalinė juosta	m	2801,0		840,3		840,3
20	88001021	Įvairios tvirtinimo detalės	t	0,9		572,6		572,6
21	88001022	Vamzdžių užsandinimo putos	but.	60,0		407,4		407,4
22	88001001	Išpild	kompl.	1,0		254,71		254,71
Skyriuje 3						114350,21		114350,21
4 Stebėjimo kamerų tinklai (Medžiagos)								
1	88001023	Jungiamoji mova Al 4x25mm2 kabeliui	vnt	3,0		64,38		64,38
2	88001002	0,4 kV kabelis Al 4x25 mm2, XLPE izol.	m	1396,0		3196,84		3196,84
3	88001004	Ø 75 mm HDPE vamzdis (gofruotas)	m	1396,0		1898,56		1898,56
4	88001006	Galinė mova Al 4x25mm2 kabeliui	vnt	5,0		11,65		11,65
5	88001020	Signalinė juosta	m	1396,0		418,8		418,8
6	88001022	Vamzdžių užsandinimo putos	but.	20,0		135,8		135,8
Skyriuje 4						5726,03		5726,03
5 Gėrbiuio atstatymas, klojimas uždaru būdu								
1	N22-469	90 - 110 mm skersmens plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant iki 30m	m	110,0	1603,8		2326,73	3930,53
Skyriuje 5					1603,8		2326,73	3930,53
Viso žiniaraštyje 1					30867,52	121398,88	13853,47	166119,87
Iš viso tiesioginės išlaidos								179453,45
Iš viso netiesioginės išlaidos								15746,55
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								195200,0
								40992,0
								236192,0

Atpausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Rukelkytė

2022-12-05

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 2022-09-09 Ulonų, Pulko, Santakos gatvėse Alytaus mieste rekonstravimas

Statinyss 1 Lietaus nuotekų tinklai (Nauja statyba)

Žiniaraštis 1 Lietaus nuotekų tinklai

2022-12-01

Suma žiniaraščiui 256249.87 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
1	H02K-30	Tankių krūmų pašalinimas mechanizuotu būdu k9=1.15	ha	0,03	30,48		31,7	62,18
2	N57P-0119	Medžių atliekų smulkinimas	10m3	3,0	141,73		189,23	330,96
3	H06P-2	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas iki 15 km	t	24,0	358,86		71,46	430,32
		Skiryje 1			531,07		292,39	823,46
2 Žemės darbai								
1	N57P-1104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	1,787			3712,74	3712,74
2	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,054	75,0		382,41	457,41
3	N57P-4401	Pagrindų po vamzdžiais įrengimas iš esamo grunto k3=0.0, k8=1.03, k9=1.15	m3	85,0	2444,95		625,25	3070,2
4	N57P-7236	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k3=0.0, k9=1.15	m3	487,0	3558,96		6551,16	10110,12
5	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15	100 m3	12,15	194,59		1000,97	1195,56
		Skiryje 2			6273,5		12272,53	18546,03
3 Lietaus nuotekų tinklai								
1	F9-3	Plieninių konusinių grotelių šiukšlių sulaikymui, gamyba ir pastatymas k8=1.03	t	0,01316	6,36	48,83	0,41	55,6
2	N57P-7224	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k9=1.15	m3	4,03	1721,09	3913,82	571,81	6206,72
3	N57P-7224	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k9=1.15	m3	15,64	7090,35	19141,52	2456,89	28688,76

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Rulickytė

2022-12-05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
4	N57P-7228	Šulinių PVC d-600mm su jungiamosiomis fasoninėmis dalimis bei dugnu pastatymas su kalaus ketaus bordiūrinėmis grotelėmis montuojamos ant PVC 600 mm šulinio (atlaikančios 40t apkrovą) k9=1.15	vnt.	10,0	935,0	5254,24	658,76	6848,0
5	N57P-7228	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 425 mm k9=1.15	vnt.	39,0	3295,58	15482,47	2173,92	20951,97
6	N57P-7228	Plastikinių lauko nuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo 315 mm k9=1.15	vnt.	1,0	68,32	356,12		424,44
7	N57P-7217	Plastikinių PVC protarpinių 160 mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas k9=1.15	vnt.	1,0	3,36	7,59		10,95
8	N57P-7217	Plastikinių protarpinių d-200mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas k9=1.15	vnt.	37,0	310,83	354,43		665,26
9	N57P-7217	Plastikinių protarpinių d-250mm vamzdžio perėjimui per šulinio sienelę montavimas k9=1.15	vnt.	26,0	152,72	588,54		741,26
10	N57P-7215	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm k9=1.15	m	2,0	5,7	16,52	1,0	23,22
11	N57P-7215	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	344,0	1098,37	3651,56	172,71	4922,64
12	N57P-7215	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	624,0	2205,49	11038,4	633,87	13877,76
13	N57P-7215	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	189,0	729,32	6908,96	191,99	7830,27
14	MN3-181	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje k9=1.15	vnt.	3,0	314,41	997,85	304,05	1616,31
15	N57P-2301	Vandens nutekėjimo latakų montavimas k9=1.15	m	56,0	460,88	1155,9	151,7	1768,48
16	N6-4	Betono pagrindas po pamatais, paduodant betoną kranu k8=1.03, k9=1.15	m3	3,5	79,65	425,14	47,9	552,69
17	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 15 km ir darbas sąvart. k9=1.15	t. m3	0,876	1187,31		6094,5	7281,81
18	N23P-0608	Infiltracinių sistemų montavimas k9=1.15	vnt.	2,0	1344,11	62337,88	952,77	64634,76
19	N57P-7236	Infiltracinės sistemos užpylimas smėlingu gruntu, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	617,0	4508,99	9629,23	4236,04	18374,26
20	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) k9=1.15	100m	0,02	3,59		0,69	4,28

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Justina Puleikytė
2022-12-05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
21	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 200 mm) k9=1.15	100m	3,44	637,05		122,02	759,07
22	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	6,24	1278,98		242,77	1521,75
23	N23P-0402	Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	100m	1,89	489,33		77,86	567,19
24	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	8,13	922,02		1266,03	2188,05
25	N22P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	22,0	122,49	841,33		963,82
		Skyriuje 3			28971,3	142150,33	20357,69	191479,32
		Iš viso tiesioginės išlaidos:						210848,81
		Iš viso netiesioginės išlaidos:						927,94
		Iš viso be PVM:						211776,75
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						44473,12
		Iš viso su PVM:						256249,87

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Pušelkytė

2022-12-05

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA**Statinių grupė** 2022-10 Ulonų g. Alytus**Statinsys** Alytaus Ulonų, Pulko, Santaikos g. rekonstravimo (kapitalinio remonto) V etapo darbai**Žiniaraštis** Elektroniniai ryšiai. V-tas etapas

Suma žiniaraščiui 60621.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Medžiagos								
1	88001001	Sudedamas kabelių apsaugos vamzdis PVC 110x100x300mm	m	25,0		500,0		500,0
2	88001002	Vamzdis HDPE d63mm	m	178,0		534,0		534,0
3	88001003	Vamzdis HDPE d32mm	m	1240,0		3720,0		3720,0
4	88001004	Perdanga RKŠP-41	vnt.	2,0		500,0		500,0
5	88001005	Sunkaus tipo liuko komplektas PL-40	vnt.	2,0		700,0		700,0
6	88001006	Signalinis laidas SL-1,5	m	1240,0		632,4		632,4
7	88001007	KMP dėžutė	vnt.	3,0		75,0		75,0
8	88001008	Įspėjamoji juosta	m	1155,0		231,0		231,0
9	88001009	Mova HDPE d32mm vamzdžiui, atsišakojimo	vnt.	10,0		15,0		15,0
10	88001010	Šviesolaidis kabelis 24 skaidulų	m	1470,0		1470,0		1470,0
11	88001011	G/b žiedas-3	vnt.	2,0		40,0		40,0
12	88001012	G/b žiedas-11	vnt.	2,0		90,0		90,0
13	88001013	Kabelis VMOHBU 10x2x0,5	m	800,0		1760,0		1760,0
14	88001014	Kabelis VMOHBU 3x2x0,5	m	160,0		320,0		320,0
15	88001015	Mova XAGA 150/8-150	vnt.	5,0		200,0		200,0
16	88001016	Jungtis su užpildu 10x2	vnt.	5,0		11,0		11,0
17	88001017	TSK 140 stulpelis su įžeminimu	kompl.	1,0		150,0		150,0
18	88001018	Laužmas rėmelis	vnt.	1,0		21,0		21,0
19	88001019	Atjungiamas plintas 2/10	vnt.	1,0		6,0		6,0
20	88001020	Abloy spynelė	vnt.	1,0		2,2		2,2
21	88001021	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera	vnt.	3,0		4500,0		4500,0
22	88001022	Keitiklis optika/varis	vnt.	3,0		150,0		150,0
23	88001023	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	vnt.	3,0		600,0		600,0
24	88001024	Įrenginių komutacinė dėžė	vnt.	3,0		300,0		300,0
25	88001025	Optikos dėžutė	vnt.	3,0		540,0		540,0
26	88001026	Optinis sujungimo kabelis	vnt.	3,0		9,0		9,0
Skyriuje 1						17076,6		17076,6

2 Darbai

1	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	2,2	5912,19	Atspausdinta iš CVP IS		5912,19
2	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	2,2	2745,6			2745,6
3	N7P-0101	Perdangos RKŠP-41 montavimas	vnt.	2,0	39,28	2,88	40,0	82,16
4	N23-137	Sunkaus tipo liuko PL-40 montavimas k9=1.15	vnt	2,0	31,03	2,24		33,27

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Rulickytė

2022-12-05

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
5 N21P-0113		Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	8,76	658,66			658,66
6 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,93	113,99	24,04	25,11	163,14
7 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	1,78	311,68			311,68
8 N21P-0117		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	11,55	1903,44			1903,44
9 N21P-0113		Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	11,55	868,44			868,44
10 N21P-0119		Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	1,155	34,03			34,03
11 N57P-8112		Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0,25	98,63		27,75	126,38
12 N21P-0116		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,85	70,04			70,04
13 N21P-0113		Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,85	63,91			63,91
14 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	14,7	1801,78	380,0	396,9	2578,68
15 N50-201		HPDE d32mm vamzdžių atsišakojimo movų sujungimas	vnt	10,0	55,1			55,1
16 88001027		ŠK testavimas / matavimas	kompl.	3,0		900,0		900,0
17 N50-201		KMP dėžutės pastatymas	vnt	3,0	115,71			115,71
18 N50-201		TSK stulpelio pastatymas	vnt	1,0	38,57			38,57
19 R23-1		Ryšių kabelio stulpelio demontavimas	vnt	1,0	23,29			23,29
20 N50-45		Movų 10x2 montavimas k8=1.12, k9=1.15	vnt	3,0	143,4			143,4
21 N50-45		Movų 3x2 montavimas k8=1.12, k9=1.15	vnt	2,0	95,6			95,6
22 N21-280		Kabelio prijungimas prie gnybtų	100vnt	0,36	396,72			396,72
23 D1-374-2		Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	39,0	414,88			414,88
24 N7P-0103		G/b žiedų montavimas	vnt.	4,0	22,78		42,0	64,78
25 88001028		Kontrolinė geodezinė nuotrauka	kompl.	1,0		1270,92		1270,92
26 N50-340		Stacionarios vaizdo stebėjimo kameros montavimas	vnt.	3,0	145,46	1,92	0,44	147,82
27 N50-201		Įrenginių komutacinės dėžės montavimas	vnt	3,0	132,24			132,24
28 N50-201		Optinės dėžutės litavimas	vnt	3,0	132,24			132,24
Skyriuje 2					16368,69	2582,0	532,2	19482,89
Viso žiniaraštyje 1					16368,69	19658,6	532,2	36559,49
Iš viso tiesioginės išlaidos								43707,46
Iš viso netiesioginės išlaidos								6392,54
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								50100,0
								10521,0
								60621,0

Atpausedinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Justina Rulskytė
2022-12-05

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė 2022-10 Ulonų g. Alytus

Statinsys Alytaus Ulonų, Pulko, Santaikos g. rekonstravimo (kapitalinio remonto) V etapo darbai

Žiniaraštis Elektrotechniniai tinklai III etapas

Suma žiniaraščiui 69175.70 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Apšvietimo darbai								
1 N57P-6320		Gembių montavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių , kai gembės tiesios	vnt.	2,0	11,54	0,33	20,45	32,32
2 N57P-6317		Apšvietimo stulpų montavimas gelžbetoniniuose pamatuose, gręžiant , kai apšvietimo stulpų aukštis daugiau 6,5m iki 8,5m	vnt.	2,0	38,87	5,12	64,4	108,39
3 N7P-0101		Apšvietimo atramos pamato VGAP-3 montavimas	vnt.	2,0	39,28	3,5	21,25	64,03
4 N21-418		Automatinio jungiklio 1C6A montavimas	vnt	2,0	24,91			24,91
5 N33-66		Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	2,0	38,1	12,68	8,69	59,47
Skyriuje 1					152,7	21,63	114,79	289,12
2 Apšvietimo medžiagos								
1 88002001		Gembė H-1m L-1m	kompl.	2,0		138,0		138,0
2 88002002		Apšvieitmo atrama H-7m	vnt.	2,0		2453,06		2453,06
3 88002003		Apšvieitmo atramos pamatas VGAP-3	vnt.	2,0		250,0		250,0
4 88002004		Automatinis jungiklis 1C6A	vnt.	2,0		5,5		5,5
5 88002005		Įžeminimo komplektas, varža ne daugiau kaip 30Q	kompl.	2,0		100,0		100,0
Skyriuje 2						2946,56		2946,56
3 Stebėjimo kamerų tinklų montavimo darbai								
1 N21P-0106		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt	km	0,868	2332,63			2332,63
2 N21P-0110		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt	km	0,868	1083,26			1083,26
3 N21P-0116		Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 63 mm iki 75 mm	100m	8,59	884,77			884,77
4 N21P-0118		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	8,68	1063,91	224,38	153,7	1441,99
5 88004001		0,4 kV kabelis AL 4x25mm2, XPLE izoliacija	m	868,0		2560,6		2560,6

Atspausdinta iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė

Justina Rulėkytė

2022-12-05

Atspausdinta
iš CVP ISViešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Rulickytė

2022-12-05

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
6	88004002	75mm HDPE vamzdis gofruotas	m	859,0		1142,47		1142,47
7	N21P-0126	Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm ²	vnt.	1,0	25,35	0,47		25,82
8	N21P-0134	Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm ²	vnt.	3,0	38,02	1,41		39,43
9	88004003	Jungiamoji mova AL 4x25mm ² kabeliui	vnt.	1,0		14,72		14,72
10	88004004	Galinė mova AL 4x25mm ² kabeliui	vnt.	3,0		14,7		14,7
11	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,859	25,31			25,31
12	88001008	Įspėjamoji juosta	m	859,0		137,44		137,44
13	88004005	Vamzdžių galų sandarinimo putos	vnt.	15,0		48,0		48,0

Skyriuje 3 5453,25 4144,19 153,7 9751,14

4 Elektroniniai ryšiai darbai

1	N21P-0106	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt	km	0,852	2289,63			2289,63
2	N21P-0110	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt	km	0,852	1063,3			1063,3
3	N7P-0101	Perdangos RKŠP-31 montavimas	vnt.	1,0	19,64	3,5	15,74	38,88
4	N7P-0101	Perdangos RKŠP-21 montavimas	vnt.	4,0	78,56	14,0	62,96	155,52
5	N23-137	Sunkaus tipo liuko PL-40 montavimas	vnt.	5,0	77,58	5,6		83,18
6	N7P-0103	RKŠ 1-8 šulinio montavimas	vnt.	1,0	4,42	143,09	6,69	154,2
7	N21P-0113	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	2,0	150,38			150,38
8	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	6,52	799,16	168,54	115,45	1083,15
9	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	6,52	1074,5			1074,5
10	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų kabelių, kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km	0,652	19,21			19,21
11	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm	100m	7,77	3065,31		862,47	3927,78
12	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,48	121,95			121,95
13	N21P-0113	Kabelių tiesimas paruoštose tranšėjose rankiniu būdu, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	1,48	111,28			111,28

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Puleikyte

2022-12-05

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
14	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	9,5	1164,42	245,58	168,22	1578,22
15	N50-201	HPDE d32mm vamzdžių atsišakojimo movų sujungimas	vnt	20,0	110,2			110,2
16	88001027	ŠK testavimas / matavimas	kompl.	1,0		300,0		300,0
17	N50-201	KMP dėžutės pastatymas	vnt	3,0	115,71			115,71
18	N7P-0103	G/b žiedų montavimas	vnt.	15,0	85,43		123,95	209,38
19	88001028	Kontrolinė geodezinė nuotrauka	kompl.	1,0		1270,92		1270,92
20	N50-340	Stacionarios vaizdo stebėjimo kameros montavimas	vnt.	2,0	96,98	1,28	0,29	98,55
21	N50-201	Įrenginių komutacinės dėžės montavimas	vnt	2,0	88,16			88,16
22	N50-201	Optinės dėžutės litavimas	vnt	2,0	88,16			88,16
Skyriuje 4					10623,98	2152,51	1355,77	14132,26

5 Elektroniniai ryšiai medžiagos

1	88001001	Sudedamas kabelių apsaugos vamzdis PVC 110x100x300mm	m	777,0		11655,0		11655,0
2	88001002	Vamzdis HDPE d63mm	m	148,0		444,0		444,0
3	88001003	Vamzdis HDPE d32mm	m	800,0		2400,0		2400,0
4	88001003	Vamzdis HDPE d110mm	m	52,0		156,0		156,0
5	88001004	Perdanga RKŠP-31	vnt.	1,0		250,0		250,0
6	88001004	Perdanga RKŠP-21	vnt.	4,0		1000,0		1000,0
7	880002008	RKŠ 1-8 šulinys su liuko komplektu	vnt	1,0		427,14		427,14
8	88001005	Sunkaus tipo liuko komplektas PL-40	vnt.	5,0		1750,0		1750,0
9	88001006	Signalinis laidas SL-1,5	m	800,0		408,0		408,0
10	88001007	KMP dėžutė	vnt.	3,0		75,0		75,0
11	88001008	Įspėjamoji juosta	m	652,0		104,32		104,32
12	88001009	Mova HDPE d32mm vamzdžiui, atsišakojimo	vnt.	20,0		30,0		30,0
13	88001010	Šviesolaidis kabelis 24 skaidulų	m	950,0		950,0		950,0
14	88001011	G/b žiedas-3	vnt.	10,0		200,0		200,0
15	88001012	G/b žiedas-11	vnt.	5,0		225,0		225,0
16	88001021	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera	vnt.	2,0		2000,0		2000,0
17	88001022	Keitiklis optika/varis	vnt.	2,0		100,0		100,0
18	88001023	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis	vnt.	2,0		400,0		400,0
19	88001024	Įrenginių komutacinė dėžė	vnt.	2,0		200,0		200,0
20	88001025	Optikos dėžutė	vnt.	2,0		360,0		360,0
21	88001026	Optinis sujungimo kabelis	vnt.	2,0		6,0		6,0

Skyriuje 5 23140,46 23140,46

Viso žiniaraštyje 1					16229,93	32405,35	1624,26	50259,54
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(16229.93)					290,52			
Statinio statybos išlaidos					16520,45	32405,35	1624,26	50550,06
Statybvietės išlaidos 1.00%								505,5
Iš viso tiesioginės išlaidos								51055,56
Pridėtinės išlaidos 20.90%(16229.93)								3392,06
Pelnas 5.00%(51055.56+3392.06)								2722,38
Iš viso netiesioginės išlaidos								6114,44
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								57170,0
								12005,7
								69175,7

Sudarė: _____
(Pavardė)

Atspausdinta
iš CVP IS

viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Puleikytė

2022-12-05



(Uždaroji akcinė bendrovė, buveinė: Alytaus r. sav. Daugų k. Ežero g. 10, duomenys apie tiekėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, juridinio asmens kodas 301550690, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100004066018)

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

**PASIŪLYMAS
DĖL ALYTAUS ULONŲ, PULKO, SANTAİKOS G. REKONSTRAVIMO (KAPITALINIO
REMONTA) V ETAPU DARBŲ PIRKIMO**

2022-10-05

(Data)

Alytaus r.

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB "Daugesta" Į. k. 301550690
Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu)	
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, įrašomas atsakingo partnerio adresas)	Ežero g. 10, LT-64144 Daugų k. Alytaus r.
Dalyvio asmuo, įgaliotas pasirašyti pasiūlymą	Aleksandr Riabinin
Dalyvio asmuo, įgaliotas bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais, jo el. pašto adresas, telefonas	info @ daugesta.lt tel.+37068717987

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti sutartį, kaina apskaičiuota vadovaujantis pirkimo dokumentų nuostatomis.
3. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys.
4. Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Ruleikytė

2022-12-05

1.	Kaina*, EUR be PVM:	2461416,09 EUR
2.	PVM suma**	516897,38 EUR
3.	Bendra pasiūlymo kaina su PVM (1+2)**	2978313,47 EUR

*– Kainos detalizavimas pateikiamas pagal atviro konkurso sąlygų 9 priedą parengtame įkainotame Veiklos rūšių sąrašė.

**–Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo paskutinių eilučių ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. Siūlau suteikti papildomą terminą, viršijantį minimalų teisės aktais nustatytą garantinį 5 metų terminą (GT):

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus	Siūlomo kriterijaus reikšmė
1.	Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais (GT)	5 (penki)

6. Pasitelksime šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Kvalifikacijos reikalavimo reikšmė (konkurso sąlygų 4 priedas)	Įsipareigojimų dalis %	Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us)
1.				
2.				

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus./

7. Pasitelksime šiuos kvazisubtiekėjus*, kurių pajėgumais remsimės:

Eil. Nr.	Pareigos vykdant sutartį	Specialisto vardas, pavardė	Darbovietė
1.			

*jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekejo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.

8. Pasitelksime šiuos subtiekejus, kurių pajėgumais nesiremsime:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis %	Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subtiekeją (-us)
1.			
2.			

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Justina Rulickytė
2022-12-05

/Pastaba. Pildoma, jei žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiam įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį./

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
	Užpildytas įkainotas Veiklos rūšių sąrašas (konkurso sąlygų 9 priedas)	1
	EBVPD	17
	Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų	1
	Tiekėjo deklaracija dėl Tarybos reglamente (ES) 2022/576 nustatytų sąlygų nebuvimo	1
	Draudimo dokumentai	3
	Banko mokėjimas	1

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.			
2.			

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos./

Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

/Pastaba. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos./

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

Aleksandr Riabinin

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus pasiūlymo formoje esančias nuostatas, išskyrus 6, 7, 8 ir 10 punktų lenteles, jo pasiūlymas bus atmestas. 6, 7, 8 ir 10 punktų lentelių tiekėjas gali nepildyti arba jas išbraukti. Jei tiekėjas 6, 7, 8 ir 10 punktų lentelių neužpildo arba jas išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų nepasitelks, pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Justina Puleikytė
2022-12-05

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina Pušelkytė

2022-12-05

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Alytaus miesto savivaldybės administracija 188706935, Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus UAB „Daugesta“ 301550690, Ežero g. 10-1, Daugų k. 64114 Alytaus r.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ALYTAUS ULONŲ, PULKO, SANTAİKOS G. REKONSTRAVIMO (KAPITALINIO REMONTO) V ETAPO DARBŲ SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-06 Nr. SR-2729(3.9E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ona Balevičiūtė, Administracijos direktorė, Alytaus m. sav. administracija
Sertifikatas išduotas	ONA BALEVIČIŪTĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-06 10:39:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-06 10:39:03 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-02-19 16:54:19 – 2026-02-18 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aleksandr Riabinin, direktorius, UAB"Daugesta"
Sertifikatas išduotas	ALEKSANDR RIABININ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-06 10:59:29 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-06 13:01:22 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-21 10:45:24 – 2025-07-20 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Alytaus miesto savivaldybės administracija, į.k. 132206739 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:56:47 iki 2024-12-19 10:56:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-12-08 01:26:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-12-08 01:26:01 Dokumentų valdymo sistema Avilys