

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1
PRIE 2022-11-09 SUTARTIES Nr. 2022-SUT-156

Dėl sutartyje numatytų darbų kiekių (apimčių) tikslinimo ir papildomo darbų kiekio įsigijimo

2022 m. _____ d. Nr. SUT-_____
Vilnius

UAB „EPSO-G“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 302826889, registruota buveinė yra adresu Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus _____, veikiančio pagal UAB „EPSO-G“ įstatus, ir

AB „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios juridinio asmens kodas 133729589, registruota buveinė yra adresu Ateities pl. 46, 52502 Kaunas, Lietuvos Respublika, (toliau – **Rangovas**), atstovaujama generalinio direktoriaus _____, veikiančio pagal AB „Kauno tiltai“ įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“.

Šiame susitarime Nr. 1 (toliau – **Susitarimas**) prie Šalių 2022-11-09 sudarytos sutarties Nr. 2022-SUT-156 (toliau – **Sutartis**) vartojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę, kuri joms buvo suteikta Sutartyje, jei šiame Susitarime aiškiai nenurodyta kitaip.

ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD:

- (A) Šalys 2022-11-09 d. sudarė Sutartį Nr. 2022-SUT-156 dėl Fizinio barjero Lietuvos Respublikos teritorijoje prie Europos Sąjungos išorinės sienos įrengtų praėjimo vartelių sustiprinimo I dalies Pietų ruože A. Barausko ir Druskininkų pasienio užkardose darbų pirkimo, pirkimo Nr. 633662 (toliau – **Pirkimas**) dokumentuose (toliau – **Fizinis barjeras**), įrengtų praėjimo vartelių sustiprinimo darbų (toliau – **Darbai**) atlikimo;
- (B) Lietuvos Respublikos Seimas 2022 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XIV-932, 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XIV-1244 bei 2022 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. XIV-1413, atsižvelgdamas į grėsmę pirmaeiliams Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje / visame pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi bei pasienio kontrolės punktuose, esančiuose ne pasienio ruožo teritorijoje įvedė nepaprastąją padėtį, kurios metu viena iš taikomų nepaprastųjų priemonių yra valstybės sienos apsaugos sustiprinimo priemonė;
- (C) Sutartyje (įskaitant jos priedus, pvz., Sutarties 30.1. priedo „Techninė specifikacija su priedais (skelbiama CVP IS)“ (toliau – Techninė specifikacija) 3.1. p. įtvirtinta, kad Darbų kiekiai yra preliminarūs ir Tiekėjas iki darbų pradžios, kartu su Užsakovu turi inventorizuoti bendras darbų apimtis ir kiekius pagal kiekvieną pasienio užkardą;
- (D) Vadovaujantis iš anksto numatytomis Sutarties Bendrųjų sąlygų 14.5, 14.6. p. 14.10 p. nuostatomis, Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darbų ar įsigyti papildomų darbų (kiekių) (įskaitant tokių naujų papildomų darbų, kurie pradinėje Sutartyje tiesiogiai nenumatyti, tačiau yra panašūs į tuos, kurie yra įsigyti pagal pradinę Sutartį ir yra būtini Sutartyje numatytam rezultatui pasiekti); Darbų atsisakymo ir (ar) papildomų Darbų (kiekių) įsigijimo atveju, **Kaina yra keičiama atsisakytų ir (ar) naujai įsigytinų Darbų (kiekių) verte**, kuri yra apskaičiuojama Sutartyje nustatyta tvarka. Papildomų darbų (kiekių) įsigijimo galimybė, sąlygos ir tvarka yra nustatytos Sutarties 14.10. punkte bei pakeitimas yra galimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPI**) 89 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu pagrindu, kadangi yra visos šios sąlygos kartu:
 - 1) šio atskiرو pakeitimo vertė neviršija darbų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPI 4 str.1d.;
 - 2) šio atskiرو pakeitimo vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties Kainos;
 - 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis:
 - a) Sutartyje numatytų praėjimo vartelių stiprinimo darbų (Fizinio barjero praėjimo vartelių papildomų segmento sumontavimas (medžiagos ir darbai), Fizinio barjero praėjimo vartelių papildomų segmento sumontavimas (medžiagos ir darbai), bei Concertinos spiralių montavimas (medžiagos ir darbai)) kiekių (apimčių) tikslinimas: A. Barausko pasienio užkardoje papildomų Darbų kiekis 5 vnt. (papildomi praėjimo varteliai: VSŽ0283, VSŽ0327, VSŽ0328-VSŽ0329, VSŽ0362 ir VSŽ0394) (toliau šie papildomai įsigytini darbai vadinami **Papildomais darbais**).
 - 4) Dėl darbų kiekių tikslinimo Savininkas informuotas 2022-12-06. Savininkas 2022-12-06 el. laišku patvirtino, jog susipažino su papildomu Fizinio barjero praėjimo vartelių stiprinimo Darbų (medžiagos ir darbai) poreikiu ir neprieštarauja šių Darbų atlikimui.

ŠALYS SUSITARIA:

1. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms ir vadovaudamosi VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi bei Sutarties 14.5, 14.6, 14.10, 17.5 punktais, Šalys sutarė dėl Papildomų darbų įsigijimo bei atlikimo patikslinant Sutarties specialiųjų sąlygų 1.2 p. ir Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus Darbų kiekius (apimtis), kaip nurodyta Susitarimo priede Nr. 1 „Papildomų darbų ir kiekių (apimčių) kainos detalizacija“
2. Šalys susitaria, kad Rangovas šiame Susitarime nurodytus Papildomus darbus atlieka, o Užsakovas įsipareigoja užtikrinti jų apmokėjimą Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.
3. Papildomų darbų kiekių (apimčių) kaina yra 7 500,00 Eur (be PVM) ir sudaro 2,70 proc. (neviršija 15 proc. nuo pradinės Sutarties 3.2 p. nurodytos kainos (detalizacija priede Nr. 1)).
4. Atitinkamai sudarius šį Susitarimą Sutarties Kaina yra 285 000,00 Eur (be PVM) (detalizacija priede Nr. 2 „Sutarties kainos detalizacija po kiekių inventorizavimo“).
5. Dėl įsigyjamų Papildomų darbų kiekių tikslinimo nėra keičiamas galutinis Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutartyje.
6. Šalys patvirtina, jog visos kitos Sutarties nuostatos lieka galioti ir nėra keičiamos.
7. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo paskutinis pasirašantis asmuo ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos ir yra neatsiejama jos dalis.
8. Šis Susitarimas yra sudarytas 2 (dviem) originaliais egzemplioriais lietuvių kalba ir pasirašomas el. parašu.

PRIDEDAMA:

1. Susitarimo priedas Nr. 1 „Papildomų darbų ir kiekių (apimčių) kainos detalizacija“, 1 lapas;
2. Sutarties Priedas Nr. 2 „Sutarties kainos detalizacija po kiekių inventorizavimo“, 1 lapas.

Užsakovo vardu:**Rangovo vardu:**

UAB „EPSO-G“ generalinis direktorius

AB „Kauno tiltai“ generalinis direktorius

I DALIES KAINOS DETALIZAVIMAS					
DARBŲ KAINOS DETALIZAVIMAS					
Nr.	Paslaugų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM
A. BARAUSKO PASIENIO UŽKARDA					
1	Fizinio barjero praėjimo vartelių vyrių apsauginės juostos sumontavimas (medžiagos ir darbai)	vnt.	5	150,00	750,00
2	Fizinio barjero praėjimo vartelių papildomų segmento sumontavimas (medžiagos ir darbai)	vnt.	5	1 150,00	5 750,00
3	Concertinos spiralių montavimas (medžiagos ir darbai)	vnt.	5	200,00	1 000,00
VISO kaina Eur, be PVM					7 500,00

I DALIES KAINOS DETALIZAVIMAS					
DARBŲ KAINOS DETALIZAVIMAS					
Nr.	Paslaugų pavadinimas	Matavimo vnt.	Kiekis	Įkainis, Eur be PVM	Kaina, Eur be PVM
A. BARAUSKO PASIENIO UŽKARDA					
1	Fizinio barjero praėjimo vartelių vyrių apsauginės juostos sumontavimas (medžiagos ir darbai)	vnt.	148	150,00	22 200,00
2	Fizinio barjero praėjimo vartelių papildomų segmento sumontavimas (medžiagos ir darbai)	vnt.	148	1 150,00	170 200,00
3	Concertinos spiralių montavimas (medžiagos ir darbai)	vnt.	148	200,00	29 600,00
DRUSKININKŲ PASIENIO UŽKARDA					
4	Fizinio barjero praėjimo vartelių vyrių apsauginės juostos sumontavimas (medžiagos ir darbai)	vnt.	42	150,00	6 300,00
5	Fizinio barjero praėjimo vartelių papildomų segmento sumontavimas (medžiagos ir darbai)	vnt.	42	1 150,00	48 300,00
6	Concertinos spiralių montavimas (medžiagos ir darbai)	vnt.	42	200,00	8 400,00
VISO kaina Eur, be PVM					285 000,00