

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2022 M. BALANDŽIO 22 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. ST1-22-72

2022 m. gruodžio mėn. 22 d., Kaunas

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, kodas 190755932, atstovaujamas direktorės Dainos Kamarauskienės, veikiančios pagal muziejaus nuostatus, (toliau – **Užsakovas**)

ir

UAB „Ekodora“, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Indrulionio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1, 3 ir 5 punktais, 2022 m. balandžio 22 d. tarp Šalių sudarytos Statybos rangos sutarties Nr. ST1-22-72 (toliau – Sutartis) 10.3 punktu sudarė šį papildomą susitarimą Nr. 1 prie Sutarties (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas – darbų kiekio (apimties) keitimas pagal prie Susitarimo pridedamus:

1.1. 2022 m. gruodžio mėn. 21 d. Rangovo pranešimą Nr. 22/12/21-01 „Dėl Objekte atsiradusių nevykdomų ir papildomų darbų“ kartu su priedais:

Priedas Nr. 1 – Susirinkimo protokolas;

Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD7;;

Priedas Nr. 3 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD10;

Priedas Nr. 4 – Brėžinys žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA Parapeto detalė G;

Priedas Nr. 5 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo NV3;

Priedas Nr. 6 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD3;

Priedas Nr. 7 – Brėžinys žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Stogo planas;

Priedas Nr. 8 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD4;

1.2. 2022 m. gruodžio mėn. 21 d. Rangovo pranešimą Nr. 22/12/21-02 „Dėl Objekte atsiradusių nevykdomų ir papildomų darbų“ kartu su priedais:

Priedas Nr. 1 – Susirinkimo protokolas;

Priedas Nr. 2 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD8;

Priedas Nr. 3 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD9;

1.3. 2022 m. gruodžio mėn. 19 d. Rangovo pranešimą Nr. 22/12/19-01 „Dėl Objekte atsiradusių nevykdomų ir papildomų darbų“ kartu su priedais:

Priedas Nr. 1 – Susirinkimo protokolas;

Priedas Nr. 2 – Brėžinys 21-02-25-01/02-TP-SA, Detalė J;

Priedas Nr. 3 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo NV1;

Priedas Nr. 4 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD2.1;

Priedas Nr. 5 – Fotofiksacija KP;

Priedas Nr. 6 – Brėžinys žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Fasadas tarp ašių A-F;

Priedas Nr. 7 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo NV2;

Priedas Nr. 8 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD2.2 skaič.;

Priedas Nr. 9 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo NV4;

Priedas Nr. 10 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD5;

Priedas Nr. 11 – Brėžinys žymuo 21-02-25-01/02-TP-SA, Stogo planas;

Priedas Nr. 12 – Nevykdomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo NV5;

Priedas Nr. 13 – Papildomų darbų lokalinė sąmata žiniaraščio žymuo PD1.

2. Papildomų darbų vertė – 104 449, 90 Eur su PVM (vienas šimtas keturi tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni Eur., 90 ct).

3. Nevykdomų darbų vertė – 60 024,21 Eur su PVM (šešiasdešimt tūkstančių dvidešimt keturi Eur., 21 cent).

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

6. Vykdydamos susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties nuostatomis.

7. Prie Susitarimo pridedama:

7.1. Susitarimo 1.1., 1.2. ir 1.3. punktuose nurodomi dokumentai;

Užsakovo vardu:

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Direktorė

Daina Kamarauskienė

A. V.



Rangovo vardu:

UAB „Ekodora“

Direktorius

Remigijus Indrulionis

