

2020 M. GEGUŽĖS 26 D. SUTARTIES NR. S-568 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. _____ d. Nr. 6
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

Jungtinės veiklos ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Maniga“ ir UAB „Tiltuva“ (UAB „Maniga“, įmonės kodas 183837560, kurios registruota buveinė yra *Savanorių pr. 219, LT-02300 Vilnius*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, UAB „Tiltuva“, įmonės kodas 120144379, kurios registruota buveinė yra *Liepkalnio g. 101, LT-02121, Vilnius*, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre), atstovaujama atsakingo partnerio UAB „Maniga“ direktoriaus Mariaus Kašėtos, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

įgyvendindamos 2020 m. gegužės 26 d. pirkimo sutartį Nr. S-568, kurios objektas yra **Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km greičio valdymo ir išpėjimo sistemų įrengimo darbai**, (toliau – Sutartis),

s u s i t a r ė:

1. vadovaujantis 2022 m. rugsėjo 16 d. Nepriimtų statybos darbų akte Nr. KTA-229 nurodytu esminiu trūkumu „*KIŽ santvarų aptarnavimo tako grotelės neatitinka projekto: dalyje santvarų įrengtos stačiakampio skerspjūvio grotelės 34x75 vientisai suvirintos su santvara ir vietomis deformuotos, projekte numatyta, kad grotelės prie santvaros turi būti tvirtinamos apkabomis; dalyje santvarų įrengtos kvadratinio skerspjūvio grotelės 34x34, projekte tokių matmenų grotelių nenumatyta.*“; projekto vykdymo priežiūrą atliekančios UAB „Plentprojektas“ 2022 m. spalio 10 d. raštu Nr. 022/352 pateiktu įvertinimu, kad „<...> deformuotos santvarų aptarnavimo tako grotelės, neturi įtakos santvarų laikomajai galiai.“ (priedas Nr. 1); projektuotojo

pateiktu patikslinimu dėl konstrukcijų dalies darbo projekto KELIO ŽENKLŲ ATRAMOS 2 BYLOS reikalavimų nurodant, kad „*Aptarnavimo tilteliai prie santvaros konstrukcijos gali būti tvirtinami virinant arba apkabomis*“; 2022 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. 221125-1 pateiktu pasiūlymu neapmokėti už įrengtas metalines groteles su 2022 m. rugsėjo 16 d. Nepriimtų statybos darbų akte Nr. KTA-229 nurodytais esminiais trūkumais (priedas Nr. 2) bei Rangovo pateiktais trijų tiekėjų komerciniais pasiūlymais:

1.1. Nustatyti defektinių metalinių santvarų, kuriose įrengtos metalinės grotelės su 2022 m. rugsėjo 16 d. Nepriimtų statybos darbų akte Nr. KTA-229 nurodytu esminiu trūkumu, skaičių: Pk 207+20, Pk 213+75, Pk 244+82, Pk 247+10, Pk 289+64, Pk 294+51, Pk 366+26, Pk 369+90, Pk 449+88, Pk 470+85, Pk 481+70, Pk 483+27, Pk 518+27, Pk 522+63, Pk 541+35, Pk 554+25 – viso 16 vnt.

1.2. Nustatyti vienos metalinės santvaros defektinių grotelių kainą, vadovaujantis Rangovo patektų trijų tiekėjų komercinių pasiūlymu mažiausią kainą – UAB „ECO SPRENDIMAI“, **.381,52 Eur/vnt** (priedas Nr. 3).

Taikyti kompensacinę priemonę Rangovui už objekte įrengtas netinkamas metalines groteles, t. y. neišmokėti Rangovui **100%** grotelių medžiagos kainos be PVM **6 104,32 Eur** ($16 \text{ vnt} \times 381,52 \text{ Eur} = 6\,104,32 \text{ Eur}$):

1.2.1. Viso Rangovui nemokėtina suma be PVM: 6 104,32 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas keturi eurai, 32 ct).

1.2.2. 21 proc. PVM yra 1 281,91 Eur (vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt vienas euras, 91 ct).

1.2.3. Iš viso Rangovui nemokėtina suma su PVM: **7 386,23 Eur** (septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 23 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.
3. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Kitos Sutarties sąlygos, nepamintotos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.
7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

(parašas)

A.V.

Rangovas:

UAB „Maniga“
Savanorių per. 219, LT-02300 Vilnius
Įmonės kodas 183837560
Tel. (8 5) 273 1726
El. paštas: info@maniga.lt
A.s. LT92 7180 3000 2346 7182
AB „Šiaulių bankas“

UAB „Maniga“

Direktorius

Marius Kašėta

(parašas)

A.V.
