

# 110-10 KV KINO STUDIJOS, VIEVIO, ŠVENTININKŲ, IGNALINOS TP TSPĮ ATNAUJINIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS

[Publish Date], Vilnius, Nr.

**LITGRID AB** (toliau - „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama \_\_\_\_\_, iš vienos pusės, ir

**UAB „Elektros inžinerija“** (toliau - „Rangovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302717181, kurios registruota buveinė yra Mechanikų g. 101, LT-02186 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama \_\_\_\_\_, iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo Užsakovo skelbtą Projekto „110-10 kV K Studijos, Vievio, Šventininkų, Ignalinos TP TSPĮ atnaujinimas“ TSPĮ įrangos įsigijimas ir jos keitimo darbų pirkimą Nr. 636571, sudarė šią projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį (toliau - „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

## LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai reiškia nuorodą į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais atitinkama sąlyga yra susijusi.

---

### Pagrindinės sąlygos

#### 1. Objektas [Sąvoka k]:

110-10 kV Kino Studijos, Vievio, Šventininkų, Ignalinos TP TSPĮ atnaujinimas.

#### 2. Techninė užduotis [Sąvoka u]:

Projektavimo užduotis (Sutarties 2 priedas)

#### 3. Darbų atlikimo terminas [Sąvoka e]:

18 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos.

*Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 2 mėnesiams dėl nenugalimos jėgos aplinkybių arba pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.*

#### 4. Darbų etapai [2.2.3 punktas]:

Rangovas turi atlikti Sutarties 1 priede nurodytais Darbų etapais ir terminais.

---

#### 5. Fizinė sauga [4.3.5 punktas]:

Papildomi fizinės saugos reikalavimai darbams netaikomi.

---

#### 6. Šalių atstovai [4.1 skyrius]

Užsakovo atstovas:

Rangovo atstovas:

---

---

Užsakovo atstovas, atsakingas už  
Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:

---

**7. Sutarties kaina [Sąvoka r]:**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Sutarties kaina be PVM:           | 199 686,00 Eur  |
| Pridėtinės vertės mokestis (PVM): | 41 934,06 Eur   |
| Sutarties kaina su PVM:           | 241 620,06 Eur. |

**8. Apmokėjimas [7.3.1 punktas]:**

Sutarties kaina bus mokama dalimis už atliktus Darbų etapus, kaip nurodyta Sutarties 1 priede.

Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Sutarties Šalim pasirašius atliktų darbų aktą bei pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama Sutarties 7 priede).

**9. Sąskaita apmokėjimui:**

A. s. LT347044060007801293

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

PVM mokėtojo kodas LT100006669617.

**10. Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1 punktas]:**

Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami.

---

**11. Netesybos:**

Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos Sutarties 1 priede.

**12. Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės:**

Užsakovui priimtinių draudimo bendrovių ir bankų sąrašas nurodomas Sutarties priede Nr.16 ir Nr. 17.

**13. Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1 punkto antras sakiny s pakeičiamas ir išdėstomas taip:**

Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovui derinimui per 15 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

**14. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.6. punktas Sutarčiai netaikomas.**

**15. Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.1. punktas papildomas taip:**

Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė:

a) Sutarties įvykdymo užtikrinimą - Banko garantiją;

b) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopiją.

---

**16. Projektas [11.9.2 punktas]:**

---

**17. Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1 punktas]:**

Užsakovo:

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8,

LT-05131 Vilnius;

Tel. +370 707 02171;

El. paštas [info@litgrid.eu](mailto:info@litgrid.eu)

A. s. LT242150051000021766

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

banko kodas 21500

PVM mokėtojo kodas LT100005748413

Rangovo:

Mechanikų g. 101-1,

LT-02186 Vilnius;

Tel. +37069837421;

El. p. : [info@synergyspot.eu](mailto:info@synergyspot.eu)

**SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:**

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

Šios Projektavimo ir statybos darbų pirkimo Sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

1. TSPĮ atnaujinimas 110-10 kV K Studijos, Vievio, Šventininkų, Ignalinos transformatorių pastotėse projektavimo ir statybos darbų etapai.
2. Projektavimo užduotis;
3. LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS:2022;
4. Pagrindinės įrangos atitikties Techninio projekto techninėms specifikacijoms pagrindimo tvarka;
5. Darbų žiniaraštis (su pasiūlymu pildoma forma);
6. Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas ir Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;
7. Tipinė pažymos forma;
8. Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;
9. Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;
10. Mėnesinė rangos darbų ataskaitos forma;
11. Dokumentacijos aprašas;
12. Rekonstrukcijos darbu-atjungimu grafikas;
13. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;
14. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui, 13 lapų;
15. Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui, 10 lapų;
16. Užsakovui priimtinių bankų sąrašas;
17. LITGRID AB priimtų draudimo bendrovių sąrašas;
18. Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;
19. Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas, 27 lapai;
20. Darbų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, 18 lapų;
21. LITGRID AB Perdavimo tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašas, 43 lapai;

22. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija.
23. Sutarties įvykdymo užtikrinimas - Banko garantija.
24. Pareigų sąrašas.
25. Aplinkosaugos reikalavimų taikymo LITGRID AB veikloje tvarkos aprašas;
26. Rangos darbų grafikas;
27. Rizikų valdymo planas.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

**Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.**

**Užsakovo vardu:**

**Rangovo vardu:**

---

---

**TSPĮ ATNAUJINIMAS 110-10 KV K STUDIJOS, VIEVIO, ŠVENTININKŲ, IGNALINOS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖSE  
PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI**

| <b>Etapas</b> | <b>Perduodami darbai</b><br><i>(Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą)</i>                                                                                                                                            | <b>Perdavimo terminas</b><br><i>(dienos nuo Sutarties sudarymo dienos)</i> | <b>Delspinigių dydis</b><br><i>(Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną)</i> | <b>Mokėtina suma</b><br><i>(Eur be PVM)</i> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| I etapas      | Parengtas ir su Užsakovu ir trečiosiomis šalimis, jeigu toks reikalavimas yra numatytas projektavimo užduotyje, suderintas TSPĮ keitimo Kino Studijos, Vievio, Šventininkų, Ignalinos 110kV transformatorių pastotėse techninis-darbo projektas | Per 5 mėn.                                                                 | 0,01 proc.                                                                                  |                                             |
| II etapas     | Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Kino studijos TP,<br><br>Pasirašytas atliktų darbų aktas.                                                                                                             | Per 18 mėn.                                                                | 0,006 proc.                                                                                 |                                             |
| III etapas    | Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Vievio TP,<br><br>Pasirašytas atliktų darbų aktas.                                                                                                                    | Per 18 mėn.                                                                | 0,006 proc.                                                                                 |                                             |
| IV etapas     | Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Šventininkų TP,<br><br>Pasirašytas atliktų darbų aktas.                                                                                                               | Per 18 mėn.                                                                | 0,006 proc.                                                                                 |                                             |

|          |                                                                                                                                 |             |             |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| V etapas | Pakeista, įjungta, su RAA, EEA ir DVS suderinta ir ištestuota TSPĮ įranga Ignalinos TP,<br><br>Pasirašytas atliktų darbų aktas. | Per 18 mėn. | 0,006 proc. |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|

\*Darbų Eiliškumas gali keistis, (Eiliškumas derinamas su Užsakovu derinant grafiką)

---