

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2022 m. gruodžio 23 d. Nr. 11/R- 105

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 188774975, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal įstaigos veiklos nuostatus,

UAB „Kriautė“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 14700161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdami į tai, kad:

- Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-994 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. VĮ-158 „Dėl nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programos patvirtinimo pakeitimo“ buvo skirta 333,00 tūkst. Eur Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio dominikonų vienuolyno tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbams, o 2023 m. numatyta iš valstybės biudžeto šiam objektui preliminariai skirti 80,00 tūkst. Eur;

- Rangovas, vadovaudamasis 2018-08-31 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-21/1 (toliau – Sutartis) 2.8 punktu, 2022 m. atliko Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (1488) dominikonų vienuolyno, Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl., tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbų (toliau – objektas) už 329 477,88 Eur sumą pagal Užsakovo patvirtintą ir su Statytoju suderintą darbų atlikimo grafiką bei iki 2023 m. stabdo visų Darbų atlikimo terminą;

Vadovaujantis 2018-08-31 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-21/1 2.7, 5.1.3 ir 5.1.10 papunkčiais, Šalys sudaro šį papildomą susitarimą ir susitaria:

1. Papildomo susitarimo objektas - **Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (1488) dominikonų vienuolyno, Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl., laikinas perdavimas.**

2. Užsakovui - Kultūros infrastruktūros centrui pritarus, Rangovas - UAB „Kriautė“, perduoda laikinai Statytojui - Kupiškio rajono savivaldybės administracijai, nebaigtos statybos objektą Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (u. k. KVR 1488) dominikonų vienuolyną, Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl. ir atsakomybę dėl tinkamo jo saugojimo iki bus gautas 2023 m. finansavimas pratęsti tvarkybos darbus.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šis papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius Šalims.

PAGRINDAS. UAB „Kriautė“ 2022-12-14 raštas Nr. S-424 „Dėl objekto laikino perdavimo“.

Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija – Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, įstaigos kodas 188774975, tel. (8 45) 93 5503, a. s. LT85 4010 0434 0005 0030, Luminor Bank, AB.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, įmonės kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius




Sarūnas Šoblinskas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius



Kęstutis Jakštas

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius



Jaunius Kavaliauskas

Statybos sutarčių
administravimo skyriaus
teisininkas
Saulius Mačiūnas

Direktoriaus patarėja
finansams
Dalia Riečikienė