

**SUSITARIMAS Nr. 1
DĖL PAPILDOMŲ REMONTO DARBŲ P. KRIAUCIŪNO G. 2 MARIJAMPOLĖ
ATLIKIMO IR DĖL SUTARTIES Nr. ST-86 (4.23.K) KAINOS KOREGAVIMO**

2022 m. gruodžio 5 d.
Marijampolė

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, atstovaujama direktorės Dženitos Sabašinskienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Užsakovas) ir **UAB Laibaris**, atstovaujama statybos direktoriaus Laimučio Baniulio, veikiančio pagal bendrovės nuostatus, (toliau – Rangovas), ir kartu vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė Susitarimą:

1. Dėl numatytų 2022 m. spalio 26 d. sutartyje Nr. ST-86 (4.23.K) darbų nevykdymo (pridedama sąmata, 1 lapas) ir papildomai atliekamų darbų (pridedama sąmata, 1 lapas), pagal sutarties 10.1.2. ir 10.1.4. punktus. Pridedamas pakeitimus pagrindžiantis defektinis aktas (1 lapas) pagal sutarties 10.1. punktą.

2. 2022 m. spalio 26 d. sutarties Nr. ST-86 (4.23.K) punkte nurodyta pradinė sutarties vertė 53 935,75 Eur koreguojama suma 1190,59 Eur, iš viso į 55 126,34 Eur.

Šis Sutarties Šalių pasirašytas susitarimas yra neatsiejama 2022 m. spalio 26 d. sutarties Nr. ST-86 (4.23.K) dalis.

Susitarimo Šalių parašai:

Viešoji įstaiga
Marijampolės pirminės sveikatos
priežiūros centras

Dženita Sabašinskienė
Direktorė



UAB Laibaris

Laimutis Baniulis
Statybos direktorius

