

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. SPALIO 10 D. SUTARTIES NR. (3.37 E) A4-165**

2022 - - Nr.
Joniškis

Joniškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Armonavičiaus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Asirinta“** atstovaujama direktoriaus Valdo Strelčiūno (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Šalių 2022 m. spalio 10 d. sudarytos Inžinerinių statinių statybos darbų sutarties Nr. (3.37 E) A4-165 (toliau – Sutartis) 10.1.2., 10.1.4. punktais bei atsižvelgdamos į Šalių 2022 m. gruodžio 1 d. pasirašytą protokolą Nr. (3.37 E) A4-165/1 bei Rangovo pateiktą nedaromų darbų bei papildomų darbų lokalines sąmatas, sudarėme šį susitarimą (toliau – Susitarimas)

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2022 m. gruodžio 1 d. susirinkimo protokole nurodytus ir lokalinėje sąmatoje įkainuotus papildomus darbus iki Sutartyje nurodytų darbų atlikimo termino pabaigos.
2. Koreguojama Sutarties priedo Nr. 2 „Veiklų sąrašas“ pozicijos Nr. 4 „Žemės sklypo sutvarkymas“ ir Nr. 2 „Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai. Sužiedinimas) statyba“ kaina. Sutarties priedas Nr. 2 „Veiklų sąrašas“ išdėstomas nauja redakcija (pridedama).
3. Koreguojama Sutarties kaina ir nustatoma, kad Sutarties kaina yra 221 149,43 Eur (du šimtai dvidešimt vienas tūkstantis šimtas keturiasdešimt devyni eurai ir keturiasdešimt trys euro centai). Į šią Sutarties kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 38 381,31 Eur (trisdešimt aštuonis tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą ir trisdešimt vieną euro centą).
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
5. Susitarimas sudarytas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi Susitarimo egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris yra laikomas Susitarimo originalu.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA:

1. 2022 m. gruodžio 1 d. susirinkimo protokolas Nr. (3.37 E) A4-165/1, 2 lapai;
2. Nevykdomų ir papildomų darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai.
3. Sutarties priedas Nr. 2 „Veiklų sąrašas“, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija

RANGOVAS

UAB „Asirinta“

Pasirašantis asmuo:

Administracijos direktorius
Tomas Armonavičius

Pasirašantis asmuo:

Direktorius
Valdas Strelčiūnas

Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą			Kaina (Eur) be PVM
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	
1.	Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai) statyba			29 402,58	29 402,58
2.	Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai. Sužiedinimas) statyba			135 123,90	135 123,90
3.	Inžinerinių tinklų (lauko buitinių nuotekų šalinimo tinklai) statyba			7 911,06	7 911,06
4.	Žemės sklypo sutvarkymas			10 330,58	10 330,58
Suma be PVM (Eur.):					182 768,12
PVM [21 proc.]					38 381,31
Bendra suma su PVM (Eur.):					221 149,43

Paaiškinimai:

- Veiklų sąrašas turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, Techninį darbo projektą
- Rangovas Veiklų sąrašė turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame darbo projekte numatytiems Darbams atlikti

Veiklų sąrašė pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvrtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu

Nuorašas tikras

Suplėranta
 Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
 ...iniciatorius specialistas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė R275 Inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribose bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

Statinys 1 Inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribose bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

Žiniaraštis 1 Žemės sklypo sutvarkymas

2022.12.06		Suma žiniaraščiui		-27065.57 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žemės skypo sutvarkymas (NEDAROMI DARBAI)						
1	N57P-0108	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm k9=1.15	100vnt	-52.0	300.0003	- 15600.02
2	R21-151	Medžių šakų pakrovimas į transporto priemonę ir vežimas 1 km atstumu (1 mašina)	vnt	-52.0	130.1581	- 6768.22
		Skyriuje 1				- 22368.24
		Žiniaraštyje 1				- 22368.24
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				- 4697.33
		Iš viso žiniaraštyje 1				- 27065.57

Projektuotinis sąmatos...

Nuorašas tikras

Suglautos
Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus
vyriausiasis specialistas

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė R275 Inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribose bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

Statinys 1 Inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribose bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

Žiniaraštis 2 Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai. Sužiedinimas) statyba

2022.12.06		Suma žiniaraščiui		27792.01 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai. Sužiedinimas) statyba (PAPILDOMI DARBAI)						
1	F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje k9=1.15	100 m3	1.125	1070.5798	1204.4
2	N57P-1316	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliais, kai siurbliai su vidaus degimo varikliu k9=1.15	val.	120.0	16.3912	1966.94
3	N6P-0802	Išramstymų įrengimas k9=1.15	100m2	0.9	6366.3032	5729.67
4	N23-94	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	4.4	1229.1728	5408.36
5	N23-1	Smėlio įrengimas k9=1.15	m3	12.5	50.5211	631.51
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	1.125	243.9771	274.47
7	F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu k9=1.15	100 m3	1.125	111.4494	125.38
8	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 2,0m iki 2,5m k9=1.15	km	0.0216	25762.5941	556.47
9	N57P-1701	Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m3	0.0432	4618.7345	199.53
10	N6P-0802	Išramstymų įrengimas k9=1.15	100m2	1.02	6366.3333	6493.66
11	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	5.4	50.5211	272.81
12	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0.432	243.9771	105.4
Skyriuje 1						22968.6
Žiniaraštyje 2						22968.6
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4823.41
Iš viso žiniaraštyje 2						27792.01

Projektuotojas-samaitis



JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS DARBAI

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2022-12-01 Nr. (3.37 E) A4-165/1

Joniškis

Susirinkimo data: 2022-12-01

Sutartis: 2022-10-10 Nr. (3.37 E) A4-165 (toliau – Sutartis).

Dalyviai: Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Pališkevičius (Užsakovo atstovas) ir UAB „Asirinta“ direktorius Valdas Strelčiūnas (Rangovo atstovas).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl vykdomų – nevykdomų statybos darbų.

SVARSTYTA.

1. Dėl vykdomų – nevykdomų darbų.

Artūras Pališkevičius informavo, kad pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) ir UAB „Asirinta“ (toliau – Rangovas) sudarytą Sutartį, Rangovas turi atlikti sekančius darbus:

Eil. Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai) statyba	29 402,58
2.	Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai. Sužiedinimas) statyba	112 155,30
3.	Inžinerinių tinklų (lauko buitinių nuotekų šalinimo tinklai) statyba	7 911,06
4.	Žemės sklypo sutvarkymas	32 698,82
	Suma be PVM	182 167,76
	PVM	38 255,23
	Suma su PVM	220 422,99

Nuorašas tikras

Vykdamas pasiruošimo darbus, įvertinti faktiniai žemės sklype esantys želdynai (krūmai ir medžiai), kelmai. Želdynų ir kelmų kiekis yra mažesnis negu nurodoma techniniame darbo projekte. Projektuojant, kertamų želdynų skaičius nustatomas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymuose įtvirtintas nuostatas. Krūmai skaičiuojami vienetais atsižvelgiant į šaknų kelmelius ir neatsižvelgiant į stiebų skaičių, krūmais užsodintoje (didesnėje kaip 1 m²) teritorijoje 1 m² – 9 krūmai. Atitinkamai atkuriamoji vertė skaičiuojama: krūmokšnių, puskrūmių (vieneto) atkuriamosios vertės įkainis yra 3 eurai. Tvarkomos teritorijos plotas 2 290 m²., želdynų kiekis – 20 610, kelmų kiekis – 20 610. Įvertinus tvarkomos teritorijos plote esančius želdynus bei kelmus matosi, kad želdynų ir kelmų kiekis yra ženkliai mažesnis negu apskaičiuotas pagal normatyvus. Užsakovas prašo Rangovo paskaičiuoti faktinius želdynų ir kelmų kiekius bei atitinkamai sumažinti darbų grupės „Žemės sklypo sutvarkymas“ kainą.


Atliekant darbų grupės „Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai. Sužiedinimas) statyba“ darbus faktinė šulinio V1-10 vieta yra ne šalia šlaito, o šlaite. Vietoj projekte numatyto 1,75 m gylio, faktinis gylis siekia 4,5 m. Atitinkamai atliekami papildomi žemės darbai, montuojami šulinio žiedai, reikalingi naudoti išramstymai. Reali „Purvės“ upelio

paviršiaus altitudė yra 54,60. Vykdam darbus atkarpoje nuo V1-5 iki V1-3 (žemės paviršiaus altitudė 55,35-54,90) reikalinga naudoti adatinius filtrus gruntinio vandens nužeminimui.

NUTARTA:

1. Rangovas turi parengti nedaromų darbų sąmatą ir papildomų darbų sąmatą. Sąmatos pateikiamos Užsakovui. Užsakovas gavęs ir įvertinęs sąmatas priims atitinkamus sprendimus dėl Sutarties keitimo.

Užsakovo atstovas



Artūras Pališkevičius

Rangovo atstovas:



Valdas Strelčiūnas

Nuorašas tikras

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Asirinta“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2022 m. spalio 10 d. sutarties Nr. (3.37 E) A4-165
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-07 Nr. (3.37 E) A4-252
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Armonavičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-07 14:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-05 09:26 - 2024-05-04 09:26
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-07 14:47
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-07 14:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-28 09:14 - 2024-10-27 08:14
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VALDAS STRELČIŪNAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-08 10:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-12 14:55 - 2023-05-12 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3. Veiklų sarasas (koreguojamas).xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2. Sąmatos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1. Protokolas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-08 nuorašą suformavo

Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė

2022-12-08