

SUSITARIMAS
DĖL BŪSTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMO ŽMONĖMS SU NEGALIA
2022 M. RUGSĖJO 23 D. SUTARTIES NR. (3.37 E) A4-154 DARBŲ ATLIKIMO KAINOS
KOREGAVIMO

Du tūkstančiai dvidešimt antrųjų metų _____ diena Nr. _____

Joniškis

Mes, **Joniškio rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 288712070, kurios registruota buveinė yra Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Armonavičiaus, veikiančio pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Akvitas“, įmonės kodas 253250070, kurios registracijos buveinė yra K. Kasakauskio g. 14, LT-85367 Akmenė, duomenys apie bendrovę saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Linos Beniušienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus, vadinama **Rangovu**,

ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Šalių 2022 m. rugsėjo 23 d. sudarytos Būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia sutarties Nr. (3.37 E) A4-154 (toliau – Sutartis) 2.2 punktu, 2022 m. gruodžio 7 d. susirinkimo protokolu Nr. 5 bei pateikta technine dokumentacija, sudarėme šį susitarimą:

1. Rangovas atsisako atlikti 2022 m. gruodžio 7 d. protokole ir lokalinėje sąmatoje įkainuotų nevykdomų darbų. Nevykdomų darbų kaina 1497,48 Eur (tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt septyni Eur 48 ct). Į šią bendrą nevykdomų Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 259,89 Eur (du šimtus penkiasdešimt devynis Eur 89 ct).

2. Rangovas įsipareigoja atlikti 2022 m. gruodžio 7 d. protokole įvardytų ir lokalinėje sąmatoje įkainuotų papildomų darbų. Papildomų darbų kaina 1851,12 Eur (tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas Eur 12 ct). Į šią bendrą keičiamų Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 321,27 Eur (tris šimtus dvidešimt vieną Eur 27 ct).

3. Koreguojama Sutarties darbų kaina ir nustatoma, kad bendra Sutarties darbų kaina 14204,63 Eur (keturiolika tūkstančių du šimtai keturi Eur 63 ct). Į šią bendrą Sutarties darbų kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 2465,27 Eur (du tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt penkis Eur 27 ct).

Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama nuo sutarties dalis.

Šis susitarimas sudarytas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena šalis turi susitarimo egzempliorių su abiejų šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris yra laikomas susitarimo originalu.

PRIDEDAMA: 1. Susirinkimo protokolas;

2. Lokalinės sąmatos;

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Administracijos direktorius
Tomas Armonavičius

Direktorė
Justina Barzinskiene

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
BŪSTŲ IR GYVENAMOSIOS APLINKOS PRITAIKYMAS ŽMONĖMS SU
NEGALIA

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 5

2022 m. gruodžio 7 d.

Posėdis įvyko 2022-12-07.

Sutartis – 2022-09-19 Nr. (3.37E) A4-149.

Susirinkimo pirmininkas – Algis Leitmanas, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus statybos inžinierius;

Dalyvauja:

Vytautas Petkevičius, UAB „Akvitas“ darbų vadovas;

Rita Tamašauskienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyresnioji specialistė;

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl nedaromų darbų;
2. Dėl papildomų darbų.

1. SVARSTYTA. Dėl nedaromų darbų.

Būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia 2022 m. rugsėjo 23 d. sutartyje Nr. (3.37E) A4-154 numatytas būsto pritaikymas neįgaliajai adresu :

Joniškio m. Pradėjus vykdyti sanitarinio mazgo pritaikymo žmogui su negalia konstatuota, kad reikalinga atsisakyti patalpos sumažinimo įrengiant papildomas pertvaras.

2. SVARSTYTA. Dėl papildomų darbų

Atsisakius pertvarų įrengimo, nežymiai padidėja akmens masės plytelių danga. Atlikus šiuos veiksmus, ženkliai pagerėja sanitarinio mazgo eksploatacija.

NUTARTA:

1. Pavesti rangovui UAB „Akvitas“ pateikti nedaromų ir papildomų darbų lokalines sąmatas;

2. Gavus lokalines sąmatas, užsakovas jas įvertina ir, priėmus sprendimą dėl šių darbų konstruktyvų įgyvendinimo, parengia nedaromų ir papildomų darbų susitarimą koreguojant sutarties kainą.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo dalyviai:



Algis Leitmanas

Vytautas Petkevičius

Rita Tamašauskienė

Suderinta: 149748 Tūkst. Eur
 Atsakingas atstovas: Eksploatacijos plėtros ir investicijų skyriaus
 2022m. 12 Mėn. 07 D.

Aigis Laikmanas

Tvirtinu: 149748 Tūkst. Eur Statybų vadovas
 Atsakingas atstovas: Eksploatacijos plėtros ir investicijų skyriaus
 2022m. 12 Mėn. 07 D. Sutarties Nr. 36780



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.12 kainas

Statinių grupė

Statinys

Žiniaraštis

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

, Joniškis

Sutartis Nr. (3.37 E) A4-154 Sutarties data 2022-09-23

2022-12-07

Suma

1497,48

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		Nevykdomi darbai				
5	R5-5	Gulekšnių įrengimas sutvirtinant likusias grindis (pritaikyta)	m2	7,0	30,00	210,00
28	F10-4-4	Faneruotos durys medinėse sienose ir pertvarose be spygnos (m2 bloko)	m2	2,2	150,00	330,00
29	R7-69	Durų įstatomų spygnų įdėjimas	vnt	3,0	30,00	90,00
31	F10-4-20	Patalpų durų keitimas (išorės plieninės durys) (m2 bloko)	m2	2,2	250,00	550,00
55	F27-3-1	Betoninių trinkelų grindinio įrengimas (nuovaža nuo panduso)	100m2	0.024	2399,58	57,59
		Skyriuje				1237,59
		Viso žiniaraštyje				1237,59
		PVM 21%				259,89
		Iš viso				1497,48

Sudarė:

Tikrino:

Nuorašas tikras

Suderinta: 185112 Tūkst. Eur

Atsakingas atstovas: Elzbieta Pliupis ir investicijų skyriaus

2022m. 12 Mėn. 02 D.

Tvirtinu: 185112 Tūkst. Eur

Atsakingas atstovas:

2022m. 12 Mėn. 07 D. Kval. atst. Nr. 35/2022

Aigis Lelešius

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.12 kainas

Statinių grupė

Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Statiny

oniškis

Žiniaraštis

Sutartis Nr. (3.37 E) A4-154 Sutarties data 2022-09-23



2022-12-07

Suma

1851,12

EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
Papildomi darbai						
1	R5-1	Lentinių grindų ardymas	m2	5,52	12,00	66,24
2	R5-2	Juodgrindžių ardymas	m2	5,52	12,00	66,24
3	R5-3	Gulekšnių ardymas	m2	5,52	12,00	66,24
4	R5-4	Mūrinių stulpelių po grindų gulekšniais ardymas	m2	5,52	12,00	66,24
17	F1-2-3	Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	1,66	40,00	66,40
18	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes	m3	1,66	10,00	16,60
19	F11-2-2	Skaldos (žvyro) pasluoksnis	m3	1,1	50,00	55,00
20	F11-2-5	40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis	100m2	0,06	2500,00	150,00
21	N11-31	Pirmas hidroizoliacijos sluoksnis, klijuojant polietileno plevele butilo kaučiuko kiljais	100m2	0,058	2500,00	145,00
22	N12-50	Denginių šilumos izoliacija putų polistirolo plokštėmis	m3	0,55	149,98	82,49
23	N6-156	Betoninio pasluoksnio armavimas tinklais	t	0,03	2500,00	75,00
24	N11-48	50mm storio betono užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100m2	0,06	2500,00	150,00
32	N10-81-4	Mazų ir sudėtingų paviršių plotų pakalimas dailiamente iš apačios	m2	5,52	20,00	110,40
34	N11-110-3	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr. k1=1,20	m2	5,52	50,00	276,00
56	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,38	50,00	69,00
57	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,38	50,00	69,00
				Nuorašas tikras		
Skyriuje						1529,85
Viso žiniaraštyje						1529,85
PVM 21%						321,27
Iš viso						1851,12

Sudarė:

Tikrino:

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl būstų ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo žmonėms su negalia 2022 m. rugsėjo 23 d. sutarties Nr. (3.37 E) A4-154 darbų atlikimo kainos koregavimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-12-09 Nr. (3.37 E) A4-257
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Armonavičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-12-09 10:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-12-09 10:29
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-05 09:26 - 2024-05-04 09:26
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Nevykomi ir papildomi darbai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20221129.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-12-11 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė

2022-12-11