

SUSITARIMAS DĖL PREKĖS SU DARBAIS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. VP 11 PAKEITIMO NR. 2

2023 m. rugpjūčio 14 d.

Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras, juridinio asmens kodas 163740253, kurios registruota buveinė yra P. Cvirkos g. 14–1, Gargždai, LT-96133 Klaipėdos r., atstovaujama direktoriaus Vaido Liutiko (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Taiklu“, juridinio asmens kodas 304437662, kurios registruota buveinė yra Ukrainiečių g. 4, LT-45234 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Martyno Knyzelio (toliau – Rangovas),

Toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis.

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- 1) 2023 m. sausio 26 d. sudarė prekės su darbais pirkimo-pardavimo sutartį NR. VP 11 (toliau – Sutartis), kurios objektas – palapinės-angaro montavimas Užsakove objekte Dituvoje, Klaipėdos r. (toliau – Objektas);
- 2) Sutarties vykdymo metu pakito Užsakovo poreikiai dėl Objekto įgyvendinimo bei atitinkamai dėl nenumatytų ir objektyvių aplinkybių kilo poreikis įsigyti papildomas – nenumatytas prekes su darbais iš Sutartį vykdančio Rangovo Sutarties galutiniam įvykdymui (užbaigimui), t. y. palapinės-angaro apšvietimo prekes bei apšvietimo įrengimo darbus. Papildomų prekių su darbais vertė yra 8 655 Eur be PVM (10 472,55 Eur su PVM);
- 3) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. numato galimybę įsigyti papildomų prekių bei darbų, įgyvendinant pirkimo sutarties pakeitimą. Esamu atveju egzistuoja visos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p. sąlygos, t. y. (a) Rangovo keitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį viešąjį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų arba įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ir nemažą išlaidų dubliavimą; (b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50% pradinės pirkimo sutarties vertės (pradinė Sutarties vertė – 57 744,63 Eur be PVM (69 817 00 su PVM)). Pakeitimu nėra siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo,

Todėl, remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., 3 p. ir 2 d. 2 p. Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Užsakovas įsigys papildomas – nenumatytas prekes su darbais iš Sutartį vykdančio Rangovo Sutarties galutiniam įvykdymui, t. y. palapinės-angaro apšvietimo prekes bei apšvietimo įrengimo darbus. Papildomų prekių su darbais vertė yra 8 655 Eur be PVM (10 472,55 Eur su PVM). Prekių ir darbų vertė nustatyta remiantis objektyviais kriterijais ir rinkos duomenimis; Papildomų prekių bei darbų Sutarčiai įvykdyta vertė neviršija 50% pradinės pirkimo sutarties vertės, t. y. neviršija 28 872,32 Eur be PVM vertės.
2. Galutinė Sutarties kaina, numatyta Sutarties 3.2 p., yra keičiama į bendrą 72 125 Eur be PVM sumą / 87 271,25 Eur su PVM sumą (apskaičiavimas: 57 744,63 Eur be PVM (pradinė Sutarties vertė) + 5

725,37 Eur be PVM (pagal 2023-05-25 Susitarimą Nr. 1) + 8 655 Eur be PVM (pagal šį 2023-08-21 Susitarimą)

3. Sutarties 2.1 punktą papildyti ir išdėstyti taip „palapinės-angaro apšvietimo prekes bei apšvietimo įrengimo darbus atlikti iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
4. Atsiskaitymas už papildomas prekes ir darbus yra vykdomas Sutartyje numatyta tvarka.
5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. Susitarimas sudaromas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurie po vieną tenka kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVO VARDU:

Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ sporto centras

Direktorius

Vaidas Liutikas

RANGOVO VARDU:

UAB „Taiklu“

Direktorius

Martynas Knyzelis
