

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. MS- 24
PRIE 2022-09-15 RANGOS SUTARTIES NR. MS - 304**

2023 m. sausio 25 d.
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sauliaus Šiurio, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Hidrotechniniai statiniai“, atstovaujama l. e. p. direktoriaus Henriko Baranausko, veikiančio pagal 2022-04-06 įsakymą Nr. 31 (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaujantis:

a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančius, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo procedūros iš to paties teikėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima atlikti perkamų kiekių, apimties pakeitimą bei kai nevykdomų darbų poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacijos negalėjo numatyti (Užsakovas papildomų darbų poreikio negalėjo numatyti);

b) VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nes Sutarties pakeitimas nėra esminis, kaip numatyta VPI 89 straipsnio 4 dalyje;

c) 2022-09-15 rangos sutarties Nr. MS-304 (toliau – Sutartis) 10.3.1 p., kuriame numatyta, kad dėl atsisakomo darbo koreguojama Sutarties kaina;

atsižvelgiant į:

a) 2022-12-16 Rangovo raštą Nr. 59 „Dėl nevykdomų darbų objekte“;

b) 2023-01-12 Užsakovo raštą Nr. (2.25. E) R8-194 „Dėl 2022-09-15 rangos sutarties Nr. 304 nevykdomų darbų“;

c) tai, kad Sutarties vykdymo eigoje nustatyta, kad lauko ryšių tinklų rezervinių vamzdžių paklojimo darbai Laisvės g. ir M. Daukšos g., nupirkti su Sutartimi, kurių kaina 5107,87 Eur su PVM, nereikalingi. Šių darbų atlikimas pagal Sutartį dėl ekonominių ir techninių priežasčių netikslingas, bei be šių darbų nevykdymo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacijos negalėjo numatyti.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Papildomas susitarimas) prie 2022-09-15 rangos sutarties Nr. MS-304, kuriuo susitarė:

1. Nevykdyti Rangovo lokalinėje sąmatoje nurodytų darbų „Lauko ryšių tinklai. Medžiagos ir gaminiai“ ir „Lauko ryšių tinklai. Statybos montavimo darbai“, kurių kaina 5107,87 Eur (penki tūkstančiai vienas šimtas septyni eurai 87 ct) su PVM.

2. Sutarties kaina laikyti 65908,86 Eur (šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai aštuoni eurai 86 ct) su PVM (sutarties 3.4 p.);

3. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, būtinus šiam Papildomam susitarimui sudaryti.

4. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Visos kitos Pirkimo sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

5. Papildomas susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Papildomas susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Papildomas susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

6. Prie šio Papildomo susitarimo pridedama, kaip neatskiriamos Papildomo susitarimo dalys:

6.1. 2022-12-16 Rangovo raštą Nr. 59 „Dėl nevykdomų darbų objekte“, 5 lapai;

6.2. 2023-01-12 Užsakovo raštą Nr. (2.25. E) R8-194 „Dėl 2022-09-15 rangos sutarties Nr. 304 nevykdomų darbų“, 1 lapas.

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Kodas 167371234

Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai

Administracijos direktorius

Saulius Šiuris

(parašas)

Rangovas

UAB „Hidrotechniniai statiniai“


Kodas 166636338

Melioratorių g. 1, LT-89145 Mažeikiai

L. e. p. direktorius

Henrikas Baranauskas

(parašas)



Konita

**Uždaroji akcinė bendrovė „HIDROTECHNINIAI STATINIAI“**

Įmonės kodas 166636338, PVM mokėtojo kodas LT666363314, Melioratorių – I LT- 89145 Mažeikiai, Tel./faks. 8-443-77977
elektroninis paštas kzilenas@gmail.com Įregistruota Mažeikių rajono savivaldybėje Nr.AB94-32

Mažeikių rajono savivaldybės administracijos
Vietinio ūkio skyriui

**PRAŠYMAS
DĖL NEVYKDOMŲ DARBŲ OBJEKTE**

2022-12-16 Nr. 59
Mažeikiai

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, įm. kodas 166636338, adresas Melioratorių g. 1, Mažeikiai, pagal 2022 m. rugsėjo 15 d. sutartį „Mažeikių miesto Laisvės g. ir M. Daukšos g. viešojo transporto susisiekimo stotelių įrengimo, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms darbų sutartį Nr. MS-304“ rengia esamose susisiekimo stotelėse specialiųjų poreikių turintiems žmonėms įspėjamuosius ir vedančiuosius paviršius ir susisiekimo stotelių paviljonus.

Vykdam darbus buvo nustatyta, kad Laisvės ir M. Daukšos g. esančiose autobusų stotelių teritorijose jau yra pakloti rezerviniai vamzdžiai telekomunikacijų tinklams.

Suderinus su telekomunikacijų tinklų savininku ir gavus projekto rengėjo UAB „Projektų rengimo centras“ pritarimą prašome pritarti nevykdomų darbų sprendiniams.

Priedama:

1. UAB „Projektų rengimo centras“ pritarimo kopija – 1 lapas;
2. AB „Telia Lietuva“ atsakingo darbuotojo suderinimo kopiją – 1 lapas;
3. Nevykdomų darbų lokalinė sąmata – 2 lapai.

Statybos darbų vadovas

Alfonsas Gaudiešius

Kopija tikrai

**Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"**

Įmonės kodas 166636338, PVM mokėtojo kodas LT666363314, Melioratorių – I LT- 89145 Mažeikiai, Tel./faks. 8-443-77977
elektroninis paštas kzilenas@gmail.com | registruota Mažeikių rajono savivaldybėje Nr. AB94-32

UAB „Projektų rengimo centras“
info@prc.lt

2022-12-06 Nr. 58

DĖL REZERVINIŲ RYŠIŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMO

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, įm. kodas 166636338, adresas Melioratorių g. 1, Mažeikiai, pagal 2022 m. rugsėjo 15 d. sutartį „Mažeikių miesto Laisvės g. ir M. Daukšos g. viešojo transporto susisiekimo stotelių įrengimo, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms darbų sutartį Nr. MS-304“ rengia esamose susisiekimo stotelėse specialiųjų poreikių turintiems žmonėms įspėjamuosius ir vedančiuosius paviršius ir susisiekimo stotelių paviljonus.

2022-10-18 kreipėmės į AB „Telia Lietuva“ dėl telekomunikacijų trasų nužymėjimo. Paslaugų suteikimo metu buvo fiziškai apžiūrėtos ryšių linijos Mažeikių miesto Laisvės gatvėje esančiose autobusų stotelių teritorijose (Mažeikių m. Laisvės g. 58, 60, 83, 90, 103 ir 104 bei Daukšos g. 24), kuriose numatoma pagal techninį projektą pakloti rezervinius vamzdžius telekomunikacijų tinklams.

Atsižvelgiant į turimą informaciją ir į tai, kad telekomunikacijų tinklų savininkas jais ateityje nenumato naudotis, projekte numatytų rezervinių vamzdžių kloti nereikia (Suderinimas pridedamas).

Prašome pritarti nevykdomų darbų projektiniams sprendiniams.

Statybos darbų vadovas

Alfonsas Gaudiešius

Nevykdomų darbų sprendiniams pritariame:
UAB "Projektų rengimo centras" projekto vadovė
Lina Šliogerytė

2022-12-16

Kopija tikra

**Uždaroji akcinė bendrovė "HIDROTECHNINIAI STATINIAI"**

Įmonės kodas 166636338, PVM mokėtojo kodas LT666363314, Melioratorių – I LT- 89145 Mažeikiai, Tel./faks. 8-443-77977
elektroninis paštas kzijlenas@gt@gmail.com | registruota Mažeikių rajono savivaldybėje Nr. AB94-32

AB „Telia Lietuva“

2022-12-01 Nr. 57

DĖL REZERVINIŲ RYŠIŲ VAMZDŽIŲ KLOJIMO

UAB „Hidrotechniniai statiniai“, įm. kodas 166636338, adresas Melioratorių g. 1, Mažeikiai, pagal 2022 m. rugsėjo 15 d. sutartį „Mažeikių miesto Laisvės g. ir M. Daukšos g. viešojo transporto susisiekimo stotelių įrengimo, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms darbų sutartį Nr. MS-304“ rengia esamose susisiekimo stotelėse specialiųjų poreikių turintiems žmonėms įspėjamuosius ir vedančiuosius paviršius ir susisiekimo stotelių paviljonus.

UAB „Lantel“, inžinierius Aleksandras Bružas, pagal UAB „Hidrotechniniai statiniai“ 2022-10-18 suformuotą užsakymą telekomunikacijos trasų rodymo paslaugoms gauti, 2022-10-20 suteikė paslaugas. Paslaugų suteikimo metu buvo fiziškai apžiūrėtos ryšių linijos Mažeikių miesto Laisvės gatvėje esančiose autobusų stotelių teritorijose (adresai: prie Mažeikių m. Laisvės g. 58, 60, 83, 90, 103 ir 104 namų), prie kurių numatoma pagal techninį projektą pakloti rezervinius vamzdžius telekomunikacijų tinklams.

Atsižvelgiant į turimą informaciją ir į tai, kad telekomunikacijų tinklų savininkas jais ateityje nenumato naudotis, projekte numatytų rezervinių vamzdžių kloti nereikia.

Statybos darbų vadovas

Alfonsas Gaudiešius

Suderinta:
AB „Telia Lietuva“
atstovas

Ramūnas Vanskevičius
Telia Lietuva, AB
Tinklo resursų administravimo komanda
inžinierius
.....
2022-12-02

Kopija tikra

SUDERINTA: _____ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.



TURTINU: 1,610 TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 22-08-16 Mažeikių miesto Laisvės g. ir M. Daukšos g. viešojo transporto susisiekimo stotelių įrengimo darbai, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms

Statinys 1 Mažeikių miesto M. Daukšos g. viešojo transporto susisiekimo stotelių įrengimo darbai, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms

Žiniaraštis 1 Mažeikių miesto M. Daukšos g. viešojo transporto susisiekimo stotelių įrengimo darbai, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Nevykdomi darbai

Suma žiniaraščiui . . . EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Nevykdomi darbai**8 Lauko ryšių tinklai. Medžiagos ir gaminiai**

1	88001003	Polietileninis vamzdis kabelių įvėrimui HDPE d 110	m	4,0
2	N21-300	Skylių sandarinimo masė	kompl.	1,0
3	N34-90	Elektroninių ryšių tinklų šuliniys k9=1.15	vnt	1,0

Skyriuje 8

9 Lauko ryšių tinklai. Statybos montavimo darbai

1	N57P-0126	Trasos nužymėjimas RKKS montavimui	kompl.	1,0
2	HP3-2-18	Tranšėjos d 110 mm vamzdžių paklojimui	m	4,0
3	N23P-0201	PE d 110 mm vamzdžio paklojimas į paruoštą tranšėją k9=1.15	m	4,0
4	N1P-0801	Grunto tankinimas k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,014
5	N1-360	Plotų išlyginimas k9=1.15	100m2	0,02
6	R16-105	Elektroninių ryšių tinklų šulinio viršutinės dalies suliginimas su naujai įrengiama danga k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0

Skyriuje 9

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

1670,15

Sudarė : Vida Petrauskienė

Kopija tikra

SUDERINTA: _____ TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.



Tvirtinu: 0,438 TŪKST.EU.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 22-08-16 Mažeikių miesto Laisvės g. ir M. Daukšos g. viešojo transporto susisiekimo stotelių įrengimo darbai, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms

Statiny 1 Mažeikių miesto Laisvės g. viešojo transporto susisiekimo stotelių įrengimo darbai, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms

Žiniaraštis 2 Mažeikių miesto Laisvės g. viešojo transporto susisiekimo stotelių įrengimo darbai, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Nevykdomi darbai

Suma žiniaraščiui 3437,72 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Nevykdomi darbai

4 Lauko ryšių tinklai. Medžiagos ir gaminiai

1 88001003	Polietilėninis vamzdis kabelių įvėrimui HDPE d 110	m	55,0
2 N21-300	Skylių sandarinimo masė	kompl.	1,0
3 N34-90	Elektroninių ryšių tinklų šuliniys k9=1.15	vnt	1,0

Skyriuje 4

5 Lauko ryšių tinklai. Statybos montavimo darbai

1 N57P-0126	Trasos nužymėjimas RKKS montavimui	kompl.	1,0
2 HP3-2-18	Tranšėjos d 110 mm vamzdžių paklojimui iškasimas ir užpylimas	m	55,0
3 N23P-0201	PE d 110 mm vamzdžio paklojimas į paruoštą tranšėją k9=1.15	m	55,0
4 N1P-0801	Grunto tankinimas k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,19
5 N1-360	Plotų išlyginimas k9=1.15	100m2	0,275
6 R16-105	Elektroninių ryšių tinklų šulinio viršutinės dalies sulyginimas su naujai įrengiama danga k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0

Skyriuje 5

Žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

3437,72

Sudarė : Vida Petrauskienė

**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 167371234
tel. (8 443) 98204, faks. (8 443) 25844, el. p. savivaldybe@mazeikiai.lt.

UAB „Hidrotechniniai statiniai“
Melioratorių g. 1
Mažeikiai
El.p. [redacted]
[redacted]

2023-01- Nr.
Į 2022-12-16 Nr.59

DĖL 2022-09-15 RANGOS SUTARTIES NR. 304 NEVYKDOMŲ DARBŲ

Mažeikių rajono savivaldybės administracija susipažino su pateikta informacija apie nevykdomų darbų sprendinius (neklojami rezerviniai vamzdžiai telekomunikacijų tinklams Mažeikiuose, Laisvės ir M. Daukšos gatvėse esančiose autobusų stotelių teritorijose) bei pritaria, kad šie darbai nebus vykdomi pagal 2022-09-15 pasirašytą rangos sutartį Nr. 304.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Linas Memys

Originalas nebus siunčiamas

Darius Daugėla, tel. 8 (443) 98 208, el. p. darius.daugėla@mazeikiai.lt


Kopija tikra