

SUSITARIMAS Nr.

PRIE 2022-11-14 PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. PIR22-1052

(PU-8912/21) Šaligatvio įrengimo darbai, objekte: Trakų g. 34, Šiauliai

DĖL VYKDYMO SUSTABDYMO

2022 m.

d.

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama Šiaurės regiono vadovo Arvydo Naradausko, veikiančio pagal 2022-01-24 įgaliojimą GG-65 (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Doresta“, buveinės adresas Aruodų g. 34, Kėdainiai, juridinio asmens kodas 302711449, atstovaujama direktoriaus Donato Masioko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie 2022-11-14 sutarties Nr. PIR22-1052 (toliau – Sutartis) atsižvelgdamos į tai, kad:

- Rangovas 2022-11-15 raštu (priedas Nr. 1) kreipėsi į Užsakovą prašydamas sustabdyti Sutarties vykdymą, kadangi dėl nepalankių oro sąlygų neįmanoma vykdyti ir Sutartyje nustatytu laiku užbaigti darbus;
- Užsakovas sutinka, kad oro sąlygos yra reikšmingos tinkamam, kokybiškam darbų atlikimui ir atsižvelgdamos į tai, kad nepalankios oro sąlygos – sniegas, minusinė temperatūra – prasidėjo anksčiau nei Sutartyje numatyta galimybė laikotarpiu nuo gruodžio 15 d. iki kitų metų kovo 15 d. taikyti technologinę pertrauką (Sutarties 5.3 punktas);
- Oro sąlygos yra aplinkybė, kurios nei viena Šalis negali kontroliuoti, todėl susitaria:
 1. Nuo 2022-12-12 stabdo darbų vykdymą iki tinkamų oro sąlygų, kurioms esant Rangovas galės tęsti darbus pagal šiems darbams nustatytus techninius ir kokybinius reikalavimus, bet ne ilgiau nei iki 2023 m. kovo 15 d.
 2. Užsakovas, vertindamas, kad darbų atlikimas dėl pasikeitusių oro sąlygų gali būti tęsiamas anksčiau nei iki 2023 m. kovo 15 d. pateikia pranešimą Rangovui Sutarties 10.6.3 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu.
 3. Rangovas, gavęs Užsakovo pranešimą elektroniniu paštu, įsipareigoja nedelsiant tęsti darbų vykdymą ir juos užbaigti per likusį laikotarpį iki darbų sustabdymo.
 4. Šalys patvirtina, kad šio Susitarimo 2 punkte nurodyto informacinio pranešimo išsiuntimo momentas yra atskaitos taškas Pagrindinės sutarties 9.1 punkte nurodytų terminų skaičiavimui. Atnaujinus Pagrindinės sutarties vykdymą termino skaičiavimas tęsiamas nuo sustabdymo momento.
 5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo 2022-12-12 ir yra neatsiejama Pagrindinės sutarties dalis.

6. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

7. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Priedas Nr. 1

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

AB „Kelių priežiūra“

Juridinio asmens kodas 232112130

Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas

PVM mokėtojo kodas LT321121314

Užsakovo vardu:

RANGOVAS:

UAB „Doresta“

Juridinio asmens kodas 302711449

PVM mokėtojo kodas LT100007151315

Aruodų g. 34, Kėdainiai

Rangovo vardu:
