

SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. GRUODŽIO 3 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-36

2023 m. *sausio 31* d. Nr. 16S- *3 (5.6)*
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **Ūkio subjektų grupė UAB „Rofolis“ ir UAB „Apdailos ekspertai“**, atstovaujama laikinai einančio UAB „Rofolis“ direktoriaus pareigas Petro Gurskio, veikiančio pagal 2023 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. A-12 „Dėl eilinių atostogų suteikimo“ (toliau – **Rangovas**), toliau šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2020 m. gruodžio 3 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-36 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 3.8.1, 3.8.3.1, 3.8.3.2, 3.13.2.1 ir 3.13.2.4 papunkčiais, Sutarties specialiosios dalies 7.1 papunkčiu, keičiamų statybos darbų (Susitarimo 1 ir 2 priedai) ir papildomų statybos darbų (Susitarimo 3 priedas) objektinėmis ir lokalinėmis sąmatomis, Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro 2022 m. birželio 29 d. raštu Nr. IS-395 (toliau – 4 priedas) ir atsižvelgiant į poreikį 2009 m. projekto sprendinius pakeisti pagal techninio projekto A laidos ekspertizės pateiktas išvadas, sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų ir papildomų statybos darbų vykdymo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi (atsisakomi) statybos darbai yra įkainoti 64 193,39 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt trys eurai, 39 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), kuris sudaro 11 141,00 Eur (vienuolika tūkstančių vienas šimtas keturiasdešimt vienas euras).

2. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje ir Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus atlikti Susitarimo 2 ir 3 prieduose nurodytus papildomus statybos darbus iki statinio pripažinimo baigtu statyti procedūros, kuri numatyta atlikti 2023 m. vasario 13 d., pradžios. Šalys susitaria, kad bendra Susitarimo 2 priede nurodytų papildomų statybos darbų kaina yra 62 703,91 Eur (šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai trys eurai, 91 ct) su PVM, kuris sudaro 10 930, 94 Eur (dešimt tūkstančių devyni šimtai trisdešimt eurų, 94 ct) ir Susitarimo 3 priede nurodytų papildomų statybos darbų kaina yra 7947,21 Eur (septyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 21 ct) su PVM, kuris sudaro 1379,27 Eur (vienas tūkstantis trys šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 27 ct).

3. Susitarimo 1 priede nurodyti nevykdomi statybos darbai pakeičiami statybos darbais, nurodytais Susitarimo 2 priede. Susitarimo 3 priede nurodyti papildomi darbai, atsiradę atsižvelgiant į Susitarimo 4 priede pateiktą naudotojo poreikį, kurių Rangovas negalėjo numatyti pasirašydamas Sutartį.

4. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų, Susitarimo 1 punkte bei Susitarimo 2 punkte nurodytų papildomų statybos darbų kainos skirtumu 6457,73 Eur (šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 73 ct.) didinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po padidinimo (įvertinus 2021 m. balandžio 27 d. susitarimą Nr. 16S-4, 2022 m. sausio 25 d. susitarimą Nr. 16S-4 ir 2022 m. gegužės 31 d. susitarimą Nr. 16S-24) sudaro 515 081,71 Eur (penki šimtai penkiolika tūkstančių aštuoniasdešimt vienas euras, 71 ct) su PVM, kuris sudaro 89 394,35 Eur (aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 35 ct).

5. Mokėjimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

6. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti nevykdomi statybos darbai ir Susitarimo 2 ir 3 prieduose nurodyti papildomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 3.13.2.1 (apskaičiuoti nevykdomi darbai) ir 3.13.2.1 bei 3.13.2.4 (apskaičiuoti

papildomi statybos darbai) papunkčių sąlygomis, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus kai įkainojant nevykdomus ir/ar papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

7. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir priimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

8. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo 1, 2 bei 3 priedus.

9. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

10. Susitarimo priedai:

10.1. 1 priedas – nevykdomų statybos darbų (keičiamų) objektinė ir lokalinės sąmatos, 19 lapų;

10.2. 2 priedas – papildomų statybos darbų (keičiamų) objektinė ir lokalinės sąmatos, 20 lapų;

10.3. 3 priedas – papildomų statybos darbų objektinė ir lokalinės sąmatos, 5 lapai;

10.4. 4 priedas - Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro 2022 m. birželio 29 d. rašto Nr. IS-395 kopija, 2 lapai.

11. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

12. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „Rofolis“
Partizanų g. 58a, LT-49377, Kaunas
Įmonės kodas 135690672, PVM
telefonas 8 37 31 15 95
A.s. LT947044060003458881
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas



Rangovo vardu

UAB „Rofolis“
l.e.p. direktorius

Petras Gurskis

