

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. 29

už 2023 m. sausio mėn.

Rangovas:	UAB "HSC Baltic", įmonės kodas 300130281, Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius, PVM mok. kodas LT100001802611 registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
Užsakovas:	Višioji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, Rinktinės g. 2, LT-09312 Vilnius, registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
Sutarties Nr.:	2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 2018/29
Statybos pavadinimas:	Energetikos ir Technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai
Darbų pavadinimas (žiniaraštis):	Energetikos ir Technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant atask. laikotarpį)			Per ataskaitinį mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Kieks	Vnt. kaina	Viso	Kiekis	Vnt. kaina	Viso
1	Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūros (SA)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	300826,08	300826,08	100,000%	300826,08	300826,08	6,180%	300826,08	18577,45
2	Visi darbai pagal projekto dalį "Statinio konstrukcijos (SK)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	268318,67	268318,67	100,000%	268318,67	268318,67	3,070%	268318,67	8227,84
3	Visi darbai pagal projekto dalį "Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (VN)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	35152,25	35152,25	100,000%	35152,25	35152,25	7,360%	35152,25	2588,07
4	Visi darbai pagal projekto dalį "Šilumos gamybos - šilumos punktas (ŠG)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	15861,26	15861,26	100,000%	15861,26	15861,26	19,010%	15861,26	3015,74
5	Visi darbai pagal projekto dalį "Šildymo (Š)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	26484,10	26484,10	100,000%	26484,10	26484,10	0,000%	26484,10	0,00
6	Visi darbai pagal projekto dalį "Vėdinimo (VOK)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	43952,50	43952,50	100,000%	43952,50	43952,50	28,010%	43952,50	12312,84
7	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechninė (E)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	114112,52	114112,52	100,000%	114112,52	114112,52	62,340%	114112,52	71140,42
8	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (ER)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	33874,65	33874,65	100,000%	33874,65	33874,65	15,470%	33874,65	5239,12
9	Visi darbai pagal projekto dalį "Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo (AS)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	27939,46	27939,46	100,000%	27939,46	27939,46	9,640%	27939,46	2694,73
10	Visi darbai pagal projekto dalį "Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	13932,54	13932,54	100,000%	13932,54	13932,54	13,760%	13932,54	1916,95
11	Visi darbai pagal projekto dalį "Procesų valdymas ir automatizacija (PVA)" rengėjas UAB "Enero"	%	100%	28725,34	28725,34	100,000%	28725,34	28725,34	46,110%	28725,34	13245,80
12	Visi darbai pagal projekto dalį "Tvarkybos darbų projektas (TvDP)" rengėjas UAB "Enero" (I etapas)	%	100%	43819,44	43819,44	100,000%	43819,44	43819,44	0,000%	43819,44	0,00
13	Visi darbai pagal projekto dalį "Tvarkybos darbų projektas (TvDP)" rengėjas UAB "Enero" (II etapas)	%	100%	39447,50	39447,50	100,000%	39447,50	39447,50	0,000%	39447,50	0,00
14	Visi darbai pagal projekto dalį "Sklypo planas (SP-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	%	100%	17021,75	17021,75	100,000%	17021,75	17021,75	1,820%	17021,75	310,25
15	Visi darbai pagal projekto dalį "Architektūra (SA-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.1	%	100%	396953,65	396953,65	100,000%	396953,65	396953,65	-1,850%	396953,65	-7352,36
16	Visi darbai pagal projekto dalį "Konstrukcijų (SK-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	%	100%	133736,63	133736,63	100,000%	133736,63	133736,63	5,290%	133736,63	7078,36
17	Darbai pagal projekto dalį "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (Vidaus tinklai) (VN-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: VšĮ Lietuvos energetikos ir technikos muziejus finansuojamų darbų dalis" žiniaraštyje numatytus.	%	100%	11824,62	11824,62	100,000%	11824,62	11824,62	8,750%	11824,62	1034,28

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Sutartinė kaina				Atlikta nuo statybos pradžios (įskaitant atask. laikotarpį)			Per ataskaitini mėn.		
		Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Viso	Kieks	Vnt. kaina	Viso	Kiekis	Vnt. kaina	Viso
18	Visi darbai pagal projekto dalį "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas (ŠVOK-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	%	100%	54431,70	54431,70	100,000%	54431,70	54431,70	3,060%	54431,70	1665,93
19	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechnika (vidaus tinklai) (E-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: VšĮ Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	%	100%	62829,79	62829,79	100,000%	62829,79	62829,79	43,760%	62829,79	27494,61
20	Visi darbai pagal projekto dalį "Elektrotechniniai ryšiai (telekomunikacijos) (ER-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: VšĮ Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	%	100%	6849,95	6849,95	100,000%	6849,95	6849,95	-12,710%	6849,95	-870,62
21	Visi darbai pagal projekto dalį "Apsauginė signalizacija (AS-1)" rengėjas JP architektūra, apimantys tik "Užsakovo: VšĮ Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	%	100%	18814,51	18814,51	100,000%	18814,51	18814,51	52,670%	18814,51	9909,43
22	Visi darbai pagal projekto dalį "Gaisro aptikimas ir signalizavimas (GSS-1)" rengėjas JP architektūra apimantys tik "Užsakovo: VšĮ Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	%	100%	6612,97	6612,97	100,000%	6612,97	6612,97	2,380%	6612,97	157,39
23	Visi darbai pagal projekto dalį "Procesų valdymas ir automatizacija (PVA-1)" rengėjas JP architektūra apimantys tik "Užsakovo: VšĮ Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus.	%	100%	944,72	944,72	100,000%	944,72	944,72	30,920%	944,72	292,07
24	Visi darbai pagal projekto dalį "Tvarkybos darbai (TD-1)" rengėjas JP architektūra tik "Užsakovo: VšĮ Lietuvos energtikos muziejus atliekami darbai" žiniaraštyje numatytus."	%	100%	38950,02	38950,02	100,000%	38950,02	38950,02	0,000%	38950,02	0,00
25	Projektavimo ir inžinerinės paslaugos:	%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
25.1.	Darbo projekto parengimas ²	%	100%	36200,00	36200,00	100,000%	36200,00	36200,00	20,000%	36200,00	7240,00
25.2.	Kadastriniai matavimai	%	100%	500,00	500,00	100,000%	500,00	500,00	100,000%	500,00	500,00
25.3.	Inžinerinių tinklų išpildomųjų nuotraukų parengimas	%	100%	500,00	500,00	100,000%	500,00	500,00	100,000%	500,00	500,00
25.4.	Taikomieji tyrimai	%	100%	7520,00	7520,00	100,000%	7520,00	7520,00	0,000%	7520,00	0,00
25.5.	Viešinio stendų įrengimas	%	100%	1200,00	1200,00	100,000%	1200,00	1200,00	50,000%	1200,00	600,00
Iš viso be PVM					1787336,62						187518,30
PVM 21%					375340,69						39378,84
Iš viso su PVM					2162677,31						226897,14

Priėmė:

Perdavė:

Užsakovas:

Rangovas:

Pareigos, V. Pavardė, parašas
20.. m. _____ mėn. ____ d.

Pareigos, V. Pavardė, parašas
20.. m. _____ mėn. ____ d.

A. V.

A. V.

Suderinta:

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

(pareigos, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., parašas)
20.. m. _____ mėn. ____ d.

UŽSAKOVAS: Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, įstaigos kodas 126142730, Rinktinės g. 2, LT-09312 Vilnius, registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokėtojo kodas, registro tvarkytojas)

RANGOVAS: UAB "HSC Baltic", įmonės kodas 300130281, Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius, PVM mok. kodas LT100001802611 registro tvarkytojas - VĮ Registrų centro Vilniaus filialas
(įmonės pavadinimas, kodas, adresas, PVM mokėtojo kodas, registro tvarkytojas)

ATLIKŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO
PAŽYMA Nr. 47
2023 m. sausio mėn.

STATYBOS PAVADINIMAS: Energetikos ir Technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai
(Statybos pavadinimas, adresas)
RANGOS SUTARTIS: 2018 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 2018/29
(Sutarties Nr., sudarymo data)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Sutartinė kaina su PVM (Eur)	Įvykdymas %	Įvykdytų darbų vertė nuo statybų pradžios			Įvykdytų darbų vertė nuo metų pradžios			Per ataskaitinį mėnesį		
				Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)	Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)	Darbų vertė (Eur)	PVM (Eur)	VISO (Eur)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Darbo projektas	43 802,00	100,00%	36 200,00	7 602,00	43 802,00	7 240,00	1 520,40	8 760,40	7240,00	1520,40	8760,40
2	Kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai	2 000 391,37	100,00%	1 653 216,01	347 175,36	2 000 391,37	238 941,41	50 177,70	289 119,11	238941,41	50177,70	289119,11
3	Atsisakomi darbai	- 350,27	100,00%	- 289,48	- 60,79	- 350,27	- 289,48	- 60,79	- 350,27	-289,48	-60,79	-350,27
4	Papildomi darbai 1	178 285,85	100,00%	147 343,68	30 942,17	178 285,85	6 742,29	1 415,88	8 158,17	6742,29	1415,88	8158,17
5	Papildomi darbai 2	32 309,82	100,00%	26 702,33	5 607,49	32 309,82	3 921,15	823,44	4 744,59	3921,15	823,44	4744,59
6	Papildomi darbai 3	91 511,86	100,00%	75 629,64	15 882,22	91 511,86	82 428,48	17 309,98	99 738,46	82428,48	17309,98	99738,46
7	Nevykdomi darbai (PS Nr. 7)	- 169 019,75	100,00%	- 139 685,74	- 29 334,01	- 169 019,75	-139 685,74	-29 334,01	-169 019,75	-139685,74	-29334,01	-169019,75
8	Nevykdomi darbai (PS Nr. 8)	- 14 253,57	100,00%	- 11 779,81	- 2 473,76	- 14 253,57	- 11 779,81	- 2 473,76	- 14 253,57	-11779,81	-2473,76	-14253,57
	IS VISO:	2 162 677,31	100,00%	1 787 336,62	375 340,68	2 162 677,31	187 518,30	39 378,84	226 897,14	187 518,30	39 378,84	226 897,14

Viso apmokėti (suma žodžiais):

Du šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai 14 ct

UŽSAKOVAS:

RANGOVAS:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
20.. m. mėn. d.
A.V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
20.. m. mėn. d.
A.V.

SUDERINTA:

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

(pareigos, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., parašas)
20.. m. mėn. d.
A.V.

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

2023-01-31, Vilnius

Objektas: Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje, kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai, kurie apima tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus

Sutartis: 2018 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutartis Nr. 2018/29

Rangovas: UAB „HSC Baltic“, į.k.300130281

Užsakovas: Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos muziejus, į.k.126142730

Šis darbų perdavimo-priėmimo aktas (toliau – **Aktas**) sudarytas Rangovui užbaigus kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbai, kurie apima tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus pagal 2018 m. rugpjūčio 30 d. pirkimo sutartis Nr. 2018/29 (toliau – **Sutartis**).

Šiuo Aktu Užsakovas ir Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad:

1. Rangovas perduoda Užsakovui Sutartyje nurodytus ir atliktus Energetikos ir technikos muziejaus, Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto ir rekonstravimo rangos darbus, kurie apima tvarkomuosius statybos ir tvarkomuosius paveldosaugos darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas šiuos Sutartyje nurodytus ir atliktus Darbus priima nuo Akto pasirašymo dienos. Kartu su Darbais perduodama ir visa iki šio Akto pasirašymo dienos neperduota atliktų Darbų vykdymo dokumentacija (Priedas Nr. 1).
2. Visi esminiai Sutartyje numatyti Darbai, kurie privalėjo būti įvykdyti iki šio Akto pasirašymo dienos yra Rangovo atlikti ir jie atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, Sutarties sąlygas.
3. Galutinė Darbų vertė – 2 162 677,31 Eur (du milijonai šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 31 ct) su PVM.
4. Nuo šio Akto sudarymo dienos, pradedami skaičiuoti garantiniai terminai, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje.
5. Darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (Priedas Nr. 1) yra neatskiriama šio Akto dalis.
6. Rangovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šio Akto pasirašymo dienos, Užsakovui pateiks Rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentą (kartu su jo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija) pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ reikalavimus, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštas arba banko garantija turi būti išduoti ne trumpesniam nei 3 (trių) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiami; laidavimo draudimo suma arba garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. statinio statybos kainos (Eur su PVM).

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr. 1 – Darbų vykdymo dokumentacijos rejestras. 8 lapai:

Rangovas:

UAB „MSC Baltic“
(pavadinimas)



Direktorius
Imvydas Beržonskis

(vardas, pavardė, pareigos)

Užsakovas:

(pavadinimas)

(vardas, pavardė, pareigos)

Darbų vykdymo dokumentacijos rejestras

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Dokumento pavadinimas	Vnt./Bylų sk.	Lapų skaičius	Skaitmeninė laikmena
	Dėžė Nr. 1				
	Techninis darbo projektas su spaudu „Talp pastatyta“				
	Kultūros paskirties pastato – energetikos ir technikos muziejiaus (7.10), Rinkitnės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto projektas	Statinio architektūra (UAB „ENERO“) A laida	1		X
		Statinio architektūra (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X
		Statinio konstrukcijų dalis (UAB „ENERO“) A laida	1		X
		Statinio konstrukcijų dalis (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X
		Gaisrinės saugos dalis (MB „Pasirengimas statybai“) A laida	1		X
		Tvarkybos darbų projektas ENERO-53(2016)-TvDP	1		X
		Tvarkybos darbų projektas ENERO-85(2019)-TvDP	1		X
	Statybos darbų žurnalai ir jų priedai				
		Statybos darbų žurnalas Nr. 1Tv. (Tvarkybos darbai)	1	215	X
		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 1Tv.	1	15	X
		Statybos darbų žurnalas Nr.1 (Bendrastatybiniai darbai)	1	215	X
		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 1.	1	79	X
		Statybos darbų žurnalas Nr.3 (JPA SK)	1	215	X
		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 3.	1	58	X
		Statybos darbų žurnalas Nr.5 (Ekspozicijų salė. Bendrastatybiniai darbai)	1	215	X
		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 5.	1	6	X
		Statybos darbų žurnalas Nr.6 (Stogas. Bendrastatybiniai darbai)	1	215	X

		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 6.	1	31	X
		Statybos darbų žurnalas Nr.7 (Bendrastatybiniiai darbai)	1	204	X
		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 7.	1	60	X
		Statybos darbų žurnalas Nr.8 (Bendrastatybiniiai darbai)	1	215	X
		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 8.	1	115	X
Liftas ir laiptinis keltuvas					
		Lifto baigiamojo tikrinimo sertifikatas	1	1	X
		Elektrinių matavimų protokolai	1	3	X
		Techninis įrenginio pasas	1	178	X
		Kabamojo arba pastatomojo platforminio įrenginio techninės būklės tikrinimo ataskaita	1	1	X
		Elektrinių matavimų protokolai	1	3	X
		Laiptinio keltuvo pritaikyto žmonių su negalia kėlimui pasas	1	63	X
		Laiptinio keltuvo pritaikyto žmonių su negalia kėlimui valdymo pultai su raktais	2	X	X
Kiti pridavimo dokumentai					
		Statinio geodezinė nuotrauka	1	1	X
		Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (1090-3001-3040)	1	15	CD
		Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (1090-3001-3028)	1	19	CD
		Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (1090-3001-3039)	1	14	CD
		APLINKOS TYRIMŲ PLANAS Nr. (10-11 14.3.1 Mr)2	1	3	X
		Šiluminės aplinkos parametrų matavimo protokolai. Nr. ATC-m-2022/289; Dirbtinės apšvietos matavimo protokolai Nr.ACT-a-2022/289 (JPA dalis)	1	3	X
		Šiluminės aplinkos parametrų matavimo protokolai. Nr. ATC-m-2022/85; Dirbtinės apšvietos matavimo protokolai Nr.ACT-a-2022/85 (Enero dalis)	1	5	X
		Pastato energetinio naudingumo sertifikatas Nr.KT-0142-00753 (A)	1	3	X
		Pastato energetinio naudingumo sertifikatas Nr.KT-0142-00761 (A)	1	3	X
		Pastato energetinio naudingumo sertifikatas Nr.KT-0142-00768 (D)	1	2	X

		Defektinis aktas Nr. 1, 2021-09-23	1	18	X
Dėžė Nr. 2					
Techninis darbo projektas su spaudu „Taip pastatyta“					
	Kultūros paskirties pastato – energetikos ir technikos muziejaus (7.10), Rinktinės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto projektas	Šildymas vėdinimas (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X
		Šildymas (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X
		Dūmų šalinimas (papildomi darbai) (MB „Pasirengimas statybai“) A laida	1		X
		Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X
		Šilumos gamybos – šiluminis punktas (ŠG). (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X
Statybos darbų žurnalai ir jų priedai					
		Statybos darbų žurnalas Nr.4 (VN ir SVOK darbai)	1	215	X
		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 4.	1	19	X
		Statybos darbų žurnalas Nr.9 (VN darbai)	1	215	X
		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 9	1	10	X
JPA dalis Vandentiekio, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistema					
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	JPA Darbo projektas: Šildymas vėdinimas oro kondicionavimas (Info centras) Laida A	4	12	1
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	JPA Darbo projektas: Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas (Techninė patalpa) Laida A	4	12	
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	JPA Darbo projektas: Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas (Ekspozicijų salė) Laida A	4	14	
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	JPA Darbo projektas: Vandentiekis ir nuotekų šalinimas (Ekspozicijų salė ir info centras) Laida A	4	10	
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	JPA Darbo projektas: Priešgaisrinis vandentiekis (Ekspozicijų salė ir info centras) Laida A	4	7	
Vandentiekio, šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistema techninė dokumentacija					
		VTS Wing oro užuolaidos techninis pasas	1	18	X

	Danfoss valdiklio montavimo instrukcija	1	50	X
	Danfoss valdiklio techninis aprašymas	1	2	X
	Danfoss valdiklio naudojimo instrukcija	1	1	X
	ECL vartotojo vadovas	1	10	X
	Šilumos skaitiklio montavimo instrukcija (anglų ir vokiečių kalba)	1	12	X
	Buitinio ventiliatoriaus Silent montavimo instrukcija ir atitikties deklaracija	1	39	X
	Ištraukiamasis ventiliatorius Silent prijungimo instrukcija	1	1	X
	Ugnies vožtuvo pasas	1	1	X
	Ventiliatoriaus Blauberg montavimo instrukcija, specifikacija, energijos naudingumo klasė	1	10	X
	Kondicionierių vidinių blokų specifikacija ir energijos naudingumo klasė	1	2	X
	Termostato Uponor atitikties deklaracija	1	1	X
	VTs vėdinimo įrangos paleidimo ir eksploatavimo instrukcija CD	1	-	1
	VTs vėdinimo įrangos garantinė kortelė	1	2	X
	AHU-2 jungimų schema	1	1	X
	AHU-2 techninių duomenų lapas	1	5	X
	Orinio šildytuvo LEO naudojimo instrukcija	1	19	X
	Orinio šildytuvo valdymo pulto instrukcija	1	8	X
	R-1 ir R-2 el. Jungimų schemas	1	1	X
	R-1 techninių duomenų lapas	1	5	X
	R-2 techninių duomenų lapas	1	5	X
	Rinktinės 2 ETM vėdinimo sistemų pasas	1	9	X
	Vėdinimo kameros aptarnavimo instrukcija	1	35	X
	Elektrinio vandens šildytuvo montavimo instrukcija ir energijos naudingumo klasė	1	69	X
	Šildymo sistemos balansavimo aktas	1	1	X
	Šildymo sistemos šiluminio bandymo aktas	1	1	X
	Priešgaisrinių dėžių sertifikatai	1	10	X

		Eksplotacinių savybių deklaracijos	1	28	X
		Gaisrinio sistemos čiurkšlių išbandymo aktas	1	1	X
		Šildymo sistemos šiluminio bandymo aktas	1	1	X
		Šilumos punkto valdiklio instrukcija	1	6	X
		VTS ventkamos Infocentre vartotojo instrukcija	1	4	X
		Seno tipo VTS likusių ventkamerų eksploatavimo ir priežiūros vadovas	1	23	X
		Šildytuvo valdiklio instrukcija	1	8	X
		Oro kondicionieriaus nuotolinio valdymo pulto naudotojo vadovas	1	6	X
		Danfoss termostato vartotojo vadovas	1	1	X
		ACO automatinio atbulinio vožtuvo naudojimosi instrukcija	1	18	X
		Pastato vidaus inžinerinių sistemų aptarnavimo atsakingų asmenų apmokymo aktas	1	1	X
		Grindinio šildymo kolektorinių dėžių raktų perdavimo aktas	1	1	X
		Priešgaisrinio vandentiekio spynų perdavimo-priėmimo aktas	1	1	X
	Dėžė Nr. 3				
	Techninis darbo projektas su spaudu „Taip pastatyta“				
	Kultūros paskirties pastato – energetikos ir technikos muziejaus (7.10), Rinkitės g. 2, Vilniuje kapitalinio remonto projektas	Elektrotechnika (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X 4
		Apsauginė signalizacija. (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X 7
		Gaisro aptikimo ir signalizavimo. (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X 7
		Procesų valdymas ir automatika. (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X 4
		Elektroninių ryšių (telekomunikacijų). (MB „Pasirengimas statybai“) D laida	1		X 4
	Statybos darbų žurnalai ir jų priedai				
		Statybos darbų žurnalas Nr.2 (AS,ER, GSS, PVA darbai)	1	215	X
		Statybos darbų žurnalas Nr.2.1 (AS,ER, GSS, PVA darbai)	1	208	X
		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 2, 2.1.	1	108	X
		Statybos darbų žurnalas Nr. 10 (Elektrotechnikos darbai)	1	215	X
		Statybos darbų žurnalo Nr. 10 Priedas Nr. 1	1	44	X

		Atitikties deklaracijos ir sertifikatai SDŽ Nr. 10	1	168	X
JPA dalis Elektrotechnika (E, GS, PVA, AS, ER)					
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	Techninis projektas: Elektrotechnika Laida A	1	+	X
		Darbo projektas: Elektrotechnika Laida 0	4	15 +	X
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	Techninis projektas: Gaisro aptikimas ir signalizavimas Laida A	1	↓	X
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	Techninis projektas: Procesų valdymas ir automatizacija Laida 0	1	↓	X
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	Techninis projektas: Apsauginė signalizacija Laida A	1	↓	X
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	Techninis projektas: Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	1	↓	X
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	JPA Darbo projektas: Gaisro aptikimas ir signalizavimas Laida A	4	18 +	1
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	JPA Darbo projektas: Procesų valdymas ir automatizacija Laida A	4	9 +	
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	JPA Darbo projektas: Apsauginė signalizacija Laida A	4	15 +	
	Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	JPA Darbo projektas: Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)	4	11 ↓	
Techninė dokumentacija (E, AS, ER, GSS, PVA)					
		Elektrofizinių (varžos) matavimų protokolas Nr. MUZ-A/01	1	3 +	X
		Elektrofizinių (įžeminimo) matavimų protokolas Nr. 012	1	1 +	X
		Įžemintuvo tiekimo eksploatuoti protokolas Nr. 20M	1	1 +	X
		Įžemintuvo tiekimo eksploatuoti protokolas Nr. 20M	1	1	X
		Elektrofizinių (įžeminimų) matavimų protokolas Nr. 012	—	—	—
		Generatoriaus pasas Nr. 20211018/2	1	2	X

	Kintamos srovės generatoriaus automatinio rezervo įjungimo įrenginio bandymo protokolas Nr. 20211018/1	1	1 ↓	X
	Toponuotrauka. Inžinerinių tinklų įvadų į pastatus planas M1:500 2022-04-19	1	1 ↓	X
	VĮ SPSC Atestatas Nr.5545	1	1 ↑	X
	PDV kvalifikacijos atestatas Nr. 33569	1	1 ↑	X
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) ir kompleksinės apžiūros ir išbandymo aktas 2022-05-16	4	6 ↓	X
	Apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės sistemos priėmimo – perdavimo aktas 2022-01-25	3	1 ↓	X
	Vaido stebėjimo sistemos priėmimo – perdavimo aktas 2022-01-25	3	1 ↑	X
	Apsauginės signalizacijos, įeigos kontrolės, vaido stebėjimo sistemos, gaisro aptikimo-signalizavimo sistemos, procesų valdymo-automatizacijos sistemų priėmimo-perdavimo aktas 2022-01-25	3	1 ↓	X
	Priešgaisrinio vandentiekio automatikos apžiūros ir išbandymo aktas (patikros metodika) 2022-01-12	1	1 ↓	X
	Gaisrinės signalizacijos naudojimo instrukcija Smart Loop 2080/G	1	15 ↓	X
	Procesų valdymo ir automatizavimo sistemos VAS-DŠ skydo dokumentacija	1	19 ↑	X
	Vaido stebėjimo sistemos naudojimo vadovas, apsauginės signalizacijos naudojimo vadovas, objekte sumontuotos įrangos informacija (techninė dokumentacija, sertifikatai, instrukcijos)	X	X ↑	1
Likusias JPA dalys (esančios ETM)				
Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	Darbo projektas: Statinio architektūra; JPA dalis	1		X
Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	Darbo projektas: Statinio konstrukcijos; JPA dalis	1		X
Kultūros paskirties pastatas (Muziejus). Rinktinės g. 2, Vilnius. Rekonstravimo projektas	Darbo projektas: Sklypo sutvarkymo planas; JPA dalis	1		X

Rojestros

Rangovas:

UAB „Esk Baltic“

(pavadinimas)

Užsakovas:



(pavadinimas)

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

(pavadinimas)

UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

(pavadinimas)

UAB „VUK“

(pavadinimas)

Projektų valdymo skyriaus
• vadovas

Saulius Aužbikavičius

(vardas, pavardė, pareigos)

Direktorius
Mykolas Bistrickas

(vardas, pavardė, pareigos)

Arūnas Bulakas
Techninis priežiūros

(vardas, pavardė, pareigos)

Bronislavas Kiela
Techninis priežiūros
Nr. 27307

(vardas, pavardė, pareigos)

Valentinas Boichenko

(vardas, pavardė, pareigos)

tech. priež. v.