

2022 M. SPALIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1309
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3

2023 m. _____ d.

Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 14 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1309 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 129.7 papunkčio nuostatomis bei 2023 m. vasario 10 d. Rangovo raštu Nr. V-2-1335 (Priedas Nr. 1) ir 2023 m. vasario 15 d. Užsakovo raštu Nr. 2-2283 (Priedas Nr. 2)

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusio poreikio atlikti žemės sankasos grunto pagerinimo darbus, nustatant šių darbų įkainį bei darbų atlikimui reikalingą laiko terminą:

1.1. Žemės sankasos 25 cm storio apatinės dalies pylimo grunto pagerinimo (naudojant pagal MN GPSR 12 nurodymus pasirinktą rišiklį) **įkainis yra 3,71 Eur be PVM už 1 m²** (įkainis atitinka darbų kiekių žiniaraščio Nr. 4 „Susisiekimo dalis. Apjungiamieji ir jungiamieji keliai. Sąnaudų kiekių žiniaraštis (AP1)“, skyriaus Nr. 7 „Dangų konstrukcijos. II projektinės kelio dangos konstrukcijos variantas“, 7.1 eilutėje nurodytą įkainį „Kvalifikuotas sankasos gruntų pagerinimas 25 cm“).

1.2. Susitarimo 1.1 punkte aprašytų darbų atlikimui yra suteikiamos **5 kalendorinės dienos tinkamumo bandymams atlikti, bei 0,05625 kalendorinės dienos fiziniam papildomų darbų atlikimui kiekvienam 100 m² plotui.**

2. Tikslus papildomų darbų kiekis, papildomų darbų bendra kaina ir papildomų darbų atlikimui reikalingas bendras laiko terminas bus nustatytas darbų pakeitimo akte, kuris turės būti parengtas vadovaujantis Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis.

3. Šio Susitarimo 1.1 papunktyje aprašyti papildomi darbai bus aktuojami ir apmokami tik po to, kai bus patvirtintas papildomus darbus pagrindžiantis darbų pakeitimo aktas ir pasirašytas papildomas susitarimas, nustatantis bendrą papildomų darbų vertę.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.
7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.
8. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.
9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius

Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
Tel. (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“
Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

A.V.