

## SUSITARIMAS

**DĖL 2022 M. RUGSĖJO 26 D. „PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS RUOŽE KAUNAS-PANEVĖŽYS-LT/LV RANGOS DARBAI (I ETAPAS): VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ „RAIL BALTICA“ LINIJOS KAUNAS-RAMYGALA GELEŽINKELIO RUOŽE ŠVEICARIJA-ŽEIMIAI, JONAVOS R. SAV. STATYBA“ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR INŽINIERIAUS PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. SI-606/2022 PAKEITIMO**

**AB „LTG Infra“**, juridinio asmens kodas 305202934, atstovaujama generalinio direktoriaus Karolio Sankovski, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „**Užsakovas**“),  
ir

**AB „VIAMATIKA“**, juridinio asmens kodas 120721845, atstovaujama laikinai direktoriaus pareigas einančio Anatolijaus Jadovo, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir bendrovės valdybos posėdžio 2022 m. gruodžio 20 d. protokolą Nr. VP-13/2022 (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2022 m. rugsėjo 26 d. sudarė projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas): vietinės reikšmės kelių „Rail Baltica“ linijos Kaunas – Ramygala geležinkelio ruože Šveicarija – Žeimiai, Jonavos r. sav. Statyba“ (toliau – **Projektas**) techninės priežiūros ir inžinieriaus paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SI-606/2022 (toliau – **Sutartis**);

2. Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte numatyta paslaugų teikimo trukmė: „Paslaugų teikimo trukmė – **540 (penki šimtai keturiasdešimt) dienų** nuo Paslaugų teikimo Pradžios datos, bet ne trumpiau kaip iki rangos darbų baigimo pagal visas Paslaugų techninėje specifikacijoje nurodytas Projekto rangos ir/ar paslaugų Sutartis, Projekto rangos darbų pranešimo apie defektus laikotarpio pabaigos ir Atlikimo pažymos išdavimo, Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir patvirtinimo, galutinio mokėjimo atlikimo.“

3. Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2.1 p. numatyta Sutarties kaina - *156 166,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai ir 00 ct) be PVM*;

4. Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.3.1 p. išdėstyta pagal Sutartį suteiktų paslaugų vertės apskaičiavimo tvarka: „<...>per Ataskaitinį laikotarpį suteiktų Paslaugų vertė (toliau – Paslaugų vertė) apskaičiuojama proporcingai atliktų rangos darbų pagal vykdomas pasirašytas Rangos sutartis vertei pagal Rangovų, Tiekėjo ir Užsakovo pasirašytus Atliktų darbų ir/ar suteiktų paslaugų aktus ir pažymas apie atliktų darbų ir/ar suteiktų paslaugų vertes (Paslaugų vertės apskaičiavimui taikomas procentas dviejų skaičių po kablelio tikslumu). Paslaugų vertė Tiekėjui bus skaičiuojama proporcingai nuo rangos darbų vertės, nustatytos atėmus tą rangos darbų dalį, kurią Rangovas ar Rangovai atliko iki Pradžios datos paskelbimo Tiekėjui (žr. Sutarties Bendrųjų sąlygų 1 d. [Sąvokos]). Suėjus Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 p. numatytam Paslaugų suteikimo terminui sumokama visa Sutarties kaina numatyta Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2.1 p. <...>.“;

5. Užsakovas 2022 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. SD(INFRA)-4106/2022 kreipėsi į Tiekėją dėl Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.2.1 p. taikymo ir aiškinimo. Užsakovo rašte nurodoma, kad Sutartis sudaryta dėl Projekto rangos darbų, kurių pradžia paskelbta 2022 m. kovo 23 d. ir kurių didesnė dalis Sutarties sudarymo metu jau buvo atlikta. Vadovaujantis 2022 m. spalio 28 d. pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę Nr. 8 (forma F3) atliktų rangos darbų dalis sudaro 74,53 proc. Užsakovo siekis buvo Projekto rangos darbų techninės priežiūros ir inžinieriaus paslaugų sutartį sudaryti rangos darbų pradžioje, tačiau to padaryti nepavyko, kadangi pirkimo procedūros užtruko dėl nuo Užsakovo nepriklausančių aplinkybių:

(1) siekiant įsigyti techninės priežiūros paslaugas, 2021 m. sausio 26 d. Techninės priežiūros paslaugoms buvo sukurta „„Rail Baltica“ geležinkelio linijos ruože Kaunas-Panevėžys-LT/LV rangos darbai (I etapas)“ techninės priežiūros paslaugų dinaminė pirkimo sistema (toliau – **DPS**) ir paslaugas buvo numatoma pirkti DPS pagrindu. Skelbiant DPS tik nedidelė dalis techninių projektų buvo parengta, todėl vėliau paaiškėjus, kad paskelbto DPS pagrindu norint užtikrinti tiekėjų konkurenciją, nediskriminavimą ir skaidrumo principus, negalės būti vykdomi siauresnės apimties nei planuota anksčiau konkretūs techninės priežiūros pirkimai, DPS buvo nutraukta;

(2) buvo pakeistas pirkimo būdas ir Šveicarija-Žeimiai vietinės reikšmės kelių statybos darbų techninės priežiūros ir inžinieriaus paslaugos perkamos atviro konkurso būdu

(<https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-662519> ), todėl prireikė laiko pirkimo iniciavimui ir naujo pirkimo paskelbimui;

(3) pirkimo procedūros užsitęsė, nes užsitęsė kvalifikacijos vertinimas, įskaitant ir papildomą atitiktį Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatom.

Atsižvelgdamas į susiklosčiusias aplinkybes, Užsakovas prašė Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.2.1 p. nuostatą aiškinti taip: „Suėjus Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 p. numatytam Paslaugų suteikimo terminui, sumokama Sutarties kainos, numatytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2.1 p. dalis, apskaičiuota proporcingai Paslaugų teikimo pradžios dieną (Pradžios data) likusių neatliktų Projekto rangos darbų vertei.“

6. 2022-11-10 Tiekėjas Užsakovui pateikė raštą Nr. 9-2022-744 (toliau – Raštas Nr. 1), kuriuo, atsižvelgdamas į susiklosčiusias aplinkybes, sutinka sumažinti Paslaugų kainą 50 proc.;

7. 2022-12-05 Tiekėjas Užsakovui pateikė raštą Nr. 9-2022-809, kuriame siekdamas papildyti Raštą Nr. 1, pateikė detalų visos paslaugų teikimo kainos pagrindimą, įvertinus jau atliktus rangos darbus, bei likusį Sutarties galiojimo laiką. Šiuo raštu Tiekėjas sutiko proporcingai rangos darbų likusiam laikui sumažinti techninės priežiūros paslaugų kainą ir terminą. Tiekėjas nurodo, kad techninės priežiūros paslaugos, pagal atviro konkurso Nr. 19951 specialiąsias sąlygas buvo nupirktos 540 dienų laikotarpiui, kuris yra lygus rangos darbų laikui. Tiekėjas suprasdamas, kad dalis darbų yra atlikta ir būtų nesąžininga gauti visą Sutartyje numatytą techninės priežiūros paslaugų teikimo kainą, sutinka, kad būtų sumažinta techninės priežiūros paslaugų teikimo kaina, vertinant, kad rangos darbų laikas, vykdytas iki techninės priežiūros paslaugų teikimo pradžios, yra 232 dienos. Atitinkamai proporcingai turėtų būti trumpinamas techninės priežiūros paslaugų teikimo Sutarties vykdymo laikas iki 308 dienų (540 – 232). Rašte taip pat nurodoma, kad Tiekėjas sutinka tikslinti Sutartį, numatant, kad techninės priežiūros ir inžinieriaus paslaugų teikimo Sutarties vykdymo laikas būtų 308 dienos, o Sutarties kaina būtų 89 073,60 Eur be PVM.

8. Šalys sutinka, kad atsižvelgiant į pirminę Sutarties kainą - 156 166,00 Eur be PVM, kuri numatyta Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2.1 p., ir pirminį Sutarties terminą - 540 d., kuris numatytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 p., būtų išskaičiuojamas vienos dienos Sutarties paslaugų įkainis –  $156166/540=289,20$  Eur. Likusiam Sutarties terminui, Sutarties kaina apskaičiuojama taip:  $289,20 \times 308=89\,073,60$  Eur be PVM.

#### **vadovaudamosi:**

1. Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 5 p.<sup>1</sup>, nustatančiu, kad pirkimo sutartis ar

---

<sup>1</sup> Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: <...>

5) pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.; <...>

<...> 4. Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai juo pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų (taikant šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus atvejus į šias sąlygas neatsižvelgiama):

1) pakeitimu nustatoma tokia nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, dalyvių pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų;

2) dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje;

3) pakeitimu labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis;

preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.;

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

2. pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Paslaugų teikimo trukmė – **308 (trys šimtai aštuonios) dienos** nuo Paslaugų teikimo Pradžios datos, bet ne trumpiau kaip iki rangos darbų baigimo pagal visas Paslaugų techninėje specifikacijoje nurodytas Projekto rangos ir/ar paslaugų Sutartis, Projekto rangos darbų pranešimo apie defektus laikotarpio pabaigos ir Atlikimo pažymos išdavimo, Tiekėjo Galutinės ataskaitos parengimo ir patvirtinimo, galutinio mokėjimo atlikimo.“;

3. pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 3.2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3.2.1. Užsakovas mokės Tiekėjui už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal Sutartyje numatytas sąlygas:

89 073,60 Eur be PVM	(aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyniasdešimt trys eurai ir 60 ct)
PVM (21%) 18 705,46 Eur	(aštuoniolika tūkstančių septyni šimtai penki eurai ir 46 ct)
107 779, 06 Eur su PVM	(vienas šimtas septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai ir 06 ct)

”

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Jeigu Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis;

5. Susitarimas visiškai atitinka Šalių valią ir tikslus;
6. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis;
7. visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka;
8. kiti Sutarties punktai nekeičiami, Susitarimui taikomos Sutarties nuostatos.
9. Susitarimo priedai:
  - a) Užsakovo 2022 m. lapkričio 7 d. raštas Nr. SD(INFRA)-4106/2022;
  - b) Tiekėjo 2022 m. lapkričio 10 d. raštas Nr. 9-2022-744;
  - c) Tiekėjo 2022 m. gruodžio 5 d. raštas Nr. 9-2022-809.

#### ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
<b>AB „LTG Infra“</b> Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius Juridinio asmens kodas 305202934 PVM mokėtojo kodas LT100012666211 Tel. +370 5269 3353 El. p. <a href="mailto:lginfra@litrail.lt">lginfra@litrail.lt</a> „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 A. s. Nr. LT21 7300 0101 5917 5126	<b>AB „VIAMATIKA“</b> Granito g. 3-101, 02241 Vilnius, Lietuvos Respublika Juridinio asmens kodas 120721845, Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras PVM mokėtojo kodas LT207218417 Tel. +370 5 2644785 El. p. <a href="mailto:info@viamatika.lt">info@viamatika.lt</a> <u>Banko rekvizitai:</u> Sąskaitos Nr. LT38 7044 0600 0165 3167

4) tiekėja, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarinioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

	AB SEB bankas Konstitucijos pr. 24, LT-08105 Vilnius Banko kodas 70440 SWIFT kodas CBVILT2X
--	--

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuojami šio dokumento metaduomenyse.

