



SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 19 D. TRAKŲ PUSIASALIO PILIES ŠIAURĖS-RYTŲ
BOKŠTO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ KĖSTUČIO G. 4, TRAKUOSE,
SUTARTIES NR. 130/2022 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2022 m. gruodžio 7 d. Nr.

Trakų istorijos muziejus, įmonės kodas 190757189, Kęstučio g. 4, Trakai, atstovaujamas direktorės Alvygos Zmejevskienės, veikiančios pagal Trakų istorijos muziejaus nuostatus patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-655, (toliau-Užsakovas), ir UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, Savanorių pr. 139E, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į Rangovo pateiktą bei statinio projekto vykdymo priežiūros ir statybos techninės priežiūros vadovų parašais patvirtintu **pakeitimo nurodymu Nr. 1**, dėl Trakų Pusiasalio šiaurės rytų bokšto lauko vandentiekio ir nuotekų trasos statybos darbų sprendinių keitimo, vadovaudamiesi 2022 m. rugpjūčio 19 d. Rangos darbų sutarties Nr. 130/2022 (toliau – Sutartis) 3.3, 9.9.1, 10.1, 10.2, 10.5 punktais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktais, sudarėme šį susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitarėme dėl šių dalykų:

1. Papildomai perkami darbai iš Rangovo UAB „Ekstra statyba“ pagal 2022 m. rugpjūčio 19 d. rangos darbų sutartį Nr. 130/2022, kuriuos būtina vykdyti siekiant užtikrinti kokybišką tvarkomųjų statybos darbų užbaigimą.
2. Numatomų papildomų darbų kaina pagal paskaičiuotus kiekius ir galiojančius įkainius sudaro:

Nevykdomų darbų Kaina be PVM	5158,94 Eur.
	Penki tūkstančiai šimtas penkiasdešimt aštuoni eurai, 94 ct.
Papildomų darbų Kaina be PVM	2311,12 Eur.
	Du tūkstančiai trys šimtai vienuolika eurų, 12 ct.
Bendra susitarimo kaina	7470,06 Eur.
	Septyni tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt eurų, 06 ct.

3. Sudarius susitarimą Sutarties bendra kaina su susitarime nurodytų papildomų darbų įsigijimu yra **97 152,18 Eur be PVM** (devyniasdešimt septyni tūkstančiai šimtas penkiasdešimt du eurai, 18 ct), bendra kaina **su PVM** yra **117 554,14 Eur** (šimtas septyniolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 14 ct.)
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama 2022 m. rugpjūčio 19 d. Rangos darbų sutarties Nr. 130/2022 dalis.
5. Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčias egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo šaliai.

Direktorius
Vaidas Janulis

2022 12 12

6. Prie Susitarimo pridedami priedai:
6.1. Darbų pakeitimo nurodymas Nr. 1, 10 lapų.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Trakų istorijos muziejus

Įmonės kodas 190757189

PVM mokėtojo kodas ne PVM mok.

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kęstučio g. 4, Trakai

A.s. Nr. LT 7040 1004 2700 0100 30

Luminor bankas, b/k 40100

Tel.: (8528) 55297

El. paštas: info@trakaimuziejus.lt

Direktorė

Alvyga Zmejevskienė



RANGOVAS

UAB „Ekstra statyba“

Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius

Įmonės kodas 125859857

PVM mokėtojo kodas LT258598515

A.s. LT92 7044 0600 0174 7837

AB SEB bankas, b/k 70440

Tel. + 370 5 2477272




El. p. info@ekstrastatyba.lt

Direktorius

Vaidas Janulis



2022 12 12

Pakeitimo nurodymas Nr. 1	
Projekto pavadinimas: Trakų pusiasalio pilies šiaurės-rytų bokšto vandentiekio ir nuotekų tinklų Kęstučio g. 4, Trakuose, statybos projektas Rangos sutarties Nr.: 130/2022	
Data: 2022 m. gruodžio 1 d.	
1. Situacijos aprašymas: a. Rangovas UAB „Ekstra statyba“ kreipėsi į užsakovą su prašymu leisti pakeisti lauko vandentiekio- nuotekų tinklų paklojimo būdą. Rangovas pasiūlė atsisakyti dalies savitakinės sistemos įrengiant slėgiminę, atsisakant pertekliniai nereikalingų mazgų ir paspartinant darbų eigą.	
2. Šis darbų pakeitimas atliekamas dėl lauko nuotekų tinklų tipo pakeitimo vietoje savitakinės, kuri buvo numatyta techniniame projekte keičiant į slėgiminę liniją. Taip atliekama siekiant užtikrinti tinklų funkcionalumą maksimaliomis apkrovomis.	
3. Pakeitimo argumentai: a) <i>Atsižvelgiant į keičiamą lauko nuotekų tinklų tipą, atliekamas dalies lauko nuotekų linijos trasos paklojimo būdo keitimas iš savitakinės sistemos būdo įrengimo keičiant į slėgiminės sistemos įrengimą.</i>	
4. Pakeitimo nurodymas: Pakeitimo nurodymas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.	
5. Pakeitimo procedūra pagal sutartį: Procedūra vykdoma pagal Sutarties 10.2., 10.3. ir 10.5 punktų nuostatas. Rangovas pateikia nevykdytinų ir siūlomų Darbų lokalines sąmatas, kuriose nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus.	
6. Įtaka Darbų atlikimo terminui: Darbų pakeitimas įtakos galutiniam rangos darbų atlikimo terminui įtakos neturės.	
7. Mokėjimo sąlygos ir mokėtinos sumos nustatymas: Apmokėjimas Sutarties 9.6. punkte nustatytais sąlygomis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. Pateikiamos statybos kainos sąmatos: Papildomų Darbų vertė – 2796,46 EUR su PVM; Atsisakomų Darbų vertė – 6242,32 EUR su PVM; Bendra pakeitimo vertė – 9038,78 EUR su PVM.	
Susiję dokumentai / priedai: 1. Priedas Nr. 1 – Papildomų darbų sąmata (1 lapas); 2. Priedas Nr. 2 – Nevykdomų darbų sąmatą (2 lapai); 3. Priedas Nr. 3 – Darbo projekto brėžiniai (5 lapai);	
Užsakovo atstovas Data:	Vilma Poviliūnienė Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja  2022-12-12
Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti: Projektuotojas (techninio projekto vadovas / statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas) Data:	Marija Nemunienė Projekto vadovė  2022-12-12
Pakeitimo nurodymo argumentams pritarti: Statinio statybos techninis priežiūrėtojas Data:	Techninio priežiūros vadovas Gediminas Kalonas Atestatu Nr. 36363, 31771 2022-12-01 
Su pakeitimo nurodymu sutinku Rangovo atstovas Data:	Direktorius Vaidas Janulis 2022-12-12 