

SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. LAPKRIČIO 8 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-46

2023 m. kovo d. Nr.

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra (toliau – IVA), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal IVA nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir Ūkio subjektų grupė **UAB „Rofolis“** ir **UAB „Apdailos ekspertai“**, atstovaujama UAB „Rofolis“ direktoriaus Arūno Abromaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2021 m. lapkričio 8 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-46 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8.3.1, 3.10, 3.13.2.1, ir Specialiosios dalies 2.2 ir 2.3 papunkčiais, nevykdomų statybos darbų kiekių lokaline sąmata (Susitarimo 1 priedas) ir atliktų kadastrinių matavimų duomenimis (Susitarimo 2 priedas), Šalys sudarė šį susitarimą dėl faktiškai atliktų statybos darbų kiekio nustatymo, atsižvelgiant į atliktų kadastrinių matavimų duomenis, ir Sutarties kainos pakeitimo (toliau – Susitarimas):

1. Šalys patvirtina, kad atlikus **Rangovo** įvykdytų statybos darbų kadastrinius matavimus, buvo nustatyti Sutartyje numatytų statybos darbų nevykdomi kiekiai (nevykdomi statybos darbai), nurodyti Susitarimo 1 priede.

2. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo 1 priede, nebus atliekami vykdant Sutartį, nes jų nevykdymo priežastis paaiškėjo atliktus kadastrinius matavimus. Nevykdomi statybos darbai yra įkainuoti 531,12 Eur (penki šimtai trisdešimt vienas euras, 12 ct) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM).

3. Šalys susitaria, kad Susitarimo 2 punkte nurodytų nevykdomų statybos darbų kaina (531,12 Eur (penki šimtai trisdešimt vienas euras, 12 ct) su PVM) mažinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta pradinė Sutarties vertė, kuri po sumažinimo sudaro 851 816,42 Eur (aštuoni šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai šešiolika eurų 42 ct) su PVM.

4. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti nevykdomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, ginčų dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant nevykdomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

5. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

6. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo 1 priedą.
7. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.
8. Susitarimo priedai:
 - 8.1. 1 priedas – lokalinė nevykdomų (atsisakomų) statybos darbų sąmata, 1 lapas;
 - 8.2. 2 priedas – Kadastrinių matavimų byla, 52 lapai.
9. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.
10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Susitarimo šalis:

UAB „Rofolis“
Partizanų g. 58a, LT-49377, Kaunas
Įmonės kodas 135690672, PVM telefonas
8 37 31 15 95, faksas 8 37 46 44 73
A. s. LT947044060003458881
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Rangovo vardu

UAB „Rofolis“
direktorius

Giedrius Vanagas

Arūnas Abromaitis

2023 m.

d.

2023 m.

d.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB "Rofolis" 135690672
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2021 M. LAPKRIČIO 8 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-46
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-13 Nr. 16S-20
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-13 10:36:59 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Abromaitis, Direktorius, UAB „Rofolis“
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS ABROMAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-13 13:27:48 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	