

Šilumos energijos gamybos absorbciniai šilumos siurbliai (-ių) statinių Elektrinės g. 2, Vilniaus m. sav. statybos projektas																									Priedas Nr. 6	
Etapo Nr.	Darbų grupės pavadinimas  Darbų pogrupio pavadinimas	Etapo trumpas aprašymas	Etapo mokėjimo pagrindas	Etapo pabaigimo data nuo sutarties įsigaliojimo dienos	Etapo mokėjimas % nuo sutarties sumos	Rangos darbų atlikimo terminai ir kaina (be PVM) [Pildo rangovas]															Statybos užbaigimo procedūrų atlikimo terminai ir kaina (be PVM) [Pildo rangovas]		Kaina, [EUR] be PVM [Pildo rangovas]			
						1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	7 mėnuo	8 mėnuo	9 mėnuo	10 mėnuo	11 mėnuo	12 mėnuo	13 mėnuo	14 mėnuo	15 mėnuo	16 mėnuo	17 mėnuo	Darbų pogrupio suma	Darbų grupės suma		
1	Darbo projekto parengimas ir su parengimu susijusios išlaidos				komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	70 200,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				156 000,00			
1.1	Sklypo plano	Užsakovo patvirtintas Darbo projektas "Pritariu statyti"	Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo su spaudu ir/ar Techninio projekto vadovo."Pritariu statyti"	Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 5 mėn.	0,10%					7 800,00												7 800,00				
1.2	Statinio architektūra			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 5 mėn.	0,30%					23 400,00												23 400,00				
1.3	Statinio konstrukcijų			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 5 mėn.	0,30%					23 400,00												23 400,00				
1.4	Šilumos gamyba ir transformavimas			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 6 mėn.	0,70%						54 600,00											54 600,00				
1.5	Elektrotechnika			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 6 mėn.	0,20%						15 600,00											15 600,00				
1.6	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 5 mėn.	0,10%					7 800,00												7 800,00				
1.7	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 5 mėn.	0,10%					7 800,00												7 800,00				
1.8	Procesų valdymas ir automatizacija			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 7 mėn.	0,20%							15 600,00										15 600,00				
2	Visi darbai pagal projektą "Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo dalis "				komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				39 000,00			
2.1	Visi darbai pagal projektą "Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimo dalis "	Pabaigti visi darbai pagal TP/TDP atitinkamą dalį	Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo su lydinčia privalomąja įrangos/įrenginių dokumentacija	Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 6 mėn.	0,50%						39 000,00											39 000,00				
3	Visi darbai pagal projektą "Statinio architektūros dalis"				komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			117 000,00			
3.1	Langai, durys, vartai	Pabaigti visi darbai pagal TP/TDP atitinkamą dalį	Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo su lydinčia privalomąja įrangos/įrenginių dokumentacija	Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 9 mėn.	0,60%									46 800,00								46 800,00				
3.2	Išorės ir vidaus apdaila			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 10 mėn.	0,90%									70 200,00								70 200,00				
4	Visi darbai pagal projektą "Statinio konstrukcijų dalis"				komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	210 600,00	85 800,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			374 400,00			
4.1	Žemės darbai	Pabaigti visi darbai pagal TP/TDP atitinkamą dalį	Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo su lydinčia privalomąja įrangos/įrenginių dokumentacija	Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 6 mėn.	0,50%						39 000,00											39 000,00				
4.2	Betono ir gelžbetonio darbai			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 7 mėn.	1,00%								78 000,00									78 000,00				
4.3	Metalo konstrukcijų pristatymas į objektą (AŠS pastatas)			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 7 mėn.	1,70%								132 600,00									132 600,00				
4.4	Metalo darbai (AŠS pastatas)			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 8 mėn.	1,10%								85 800,00									85 800,00				
4.5	Šilumos ir hidroizoliacijos darbai			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 9 mėn.	0,50%									39 000,00								39 000,00				
5	Įranga pagal projektą "Šilumos gamybos ir transformavimo dalis "				komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 400,00	1 170 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00			5 093 400,00			
5.1	Pristačius dūmsiurbį į objektą	Rangovui pristatius į objektą pilną patvirtinto Darbo projekto apimtimi, Užsakovui ir Techninei priežiūrai įvertinus jo kompleksitumą ir atitinkamą sutarties TS reikalavimus	Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo su lydinčia privalomąja įrangos/įrenginių dokumentacija	Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 8 mėn.	1,50%									117 000,00								117 000,00				
5.2	Pristačius perkaitinto garo ir sotos garo įrenginius			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 6 mėn.	3,00%						234 000,00											234 000,00				
5.3	Pristačius II laipsnio dūmų kondensacinio ekonomizerį			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 8 mėn.	20,00%								1 560 000,00									1 560 000,00				
5.4	Pristačius absorbcinį šilumos siurbį į objektą			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 7 mėn.	15,00%							1 170 000,00										1 170 000,00				
5.5	Pristačius absorbcinio šilumos siurblio pagalbinę įrangą (II laipsnio KDE šilumos nuėmimo kontūrų įrenginius, termofikacinio vandens kontūrą)			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 6 mėn.	13,00%						1 014 000,00											1 014 000,00				
5.6	Pristačius dūmų kondensato kontūrą, dūmų kanalų kontūrų įrenginius	Visa mechaninė įranga sumontuota.		Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 8 mėn.	2,00%								156 000,00									156 000,00				
5.7	Mechaninis baigtumas (visa mechaninė įranga sumontuota)			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 12 mėn.	8,00%											624 000,00					624 000,00					
5.8	Pristačius tinklo ir kondensato siurblius į objektą			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 6 mėn.	2,80%						218 400,00											218 400,00				
6	Visi darbai pagal projektą "Elektrotechnikos dalis"				komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 800,00	335 400,00	0,00	0,00	0,00			616 200,00			
6.1	Apšvietimo įrengimas	Pabaigti visi darbai pagal TP/TDP atitinkamą dalį	Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo su lydinčia privalomąja įrangos/įrenginių dokumentacija	Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 12 mėn.	0,70%											54 600,00						54 600,00				
6.2	Elektros skirstymas			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 12 mėn.	1,00%												78 000,00					78 000,00				
6.3	Elektros aparatūra ir įrenginiai			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 12 mėn.	1,70%										132 600,00							132 600,00				
6.4	Įėjos kabeliai			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 12 mėn.	2,00%												156 000,00					156 000,00				
6.5	Išlaidų, lietausvandžių ir vamzdžių šildymas			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 12 mėn.	0,50%												39 000,00					39 000,00				
6.6	Duomenų perdavimo kabeliai			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 12 mėn.	0,80%												62 400,00					62 400,00				
6.7	Kabelius laikandios konstrukcijos			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 12 mėn.	0,70%												54 600,00					54 600,00				
6.8	Žemėnimas			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 12 mėn.	0,50%												39 000,00					39 000,00				
7	Visi darbai pagal projektą "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis"				komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			101 400,00			
7.1	Visi darbai pagal projektą "Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis"	Pabaigti visi darbai pagal TP/TDP atitinkamą dalį	Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo su lydinčia privalomąja įrangos/įrenginių dokumentacija	Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 8 mėn.	1,30%								101 400,00									101 400,00				
8	Visi darbai pagal projektą "Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis"				komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			46 800,00			
8.1	Visi darbai pagal projektą "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas dalis"	Pabaigti visi darbai pagal TP/TDP atitinkamą dalį	Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo su lydinčia privalomąja įrangos/įrenginių dokumentacija	Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 11 mėn.	0,60%											46 800,00						46 800,00				
9	Visi darbai pagal projektą "Procesų valdymo ir automatizacijos dalis"				komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	179 400,00			257 400,00			
9.1	ŠVOK sistemos automatika	Pabaigti visi darbai pagal TP/TDP atitinkamą dalį	Priimta Užsakovo ir Techninės priežiūros atstovo su lydinčia privalomąja įrangos/įrenginių dokumentacija	Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 15 mėn.	1,00%												78 000,00					78 000,00				
9.2	AŠS sistema automatika			Terminas nuo sutarties įsigaliojimo ne ilgesnis nei 15 mėn.	2,30%														179 400,00			179 400,00				
10	Visi darbai pagal projektą "Gaisrinė saugos dalis "				komplektas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00						