

2022 M. SPALIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1309
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 6

2023 m. _____ d.

Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 14 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1309 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 129.7 papunkčio nuostatomis bei 2023 m. vasario 13 d. Rangovo raštu Nr. V-2-1338 (Priedas Nr. 1) ir 2023 m. vasario 23 d. Užsakovo raštu Nr. 2-2576 (Priedas Nr. 2)

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 6 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusio poreikio pašalinti iš rengiamoje žemės sankasoje apjungiamajame kelyje AP2 ties Pk 56+25 ir pagrindinio kelio ties Pk 781+25 kairės juostos kraštu surastą g/b laužą, sumaišytą su organiniu gruntu, kurio pašalinimas nebuvo numatytas techniniame projekte, nustatant šių darbų įkainį bei maksimalų papildomų darbų kiekį:

1.1. **Gelžbetonio ardymo papildomų darbų įkainis yra 132,76 Eur be PVM už 1 m³** (įkainis atitinka darbų kiekių žiniaraščio Nr. 22 „Griovimo organizavimo dalis“, skyriaus Nr. 2 „Esamų konstrukcijų išardymas“, 2.2 eilutėje nurodytą įkainį „Gelžbetoninės dangos plokštės išardymas“).

1.2. **Maksimalus gelžbetonio ardymo papildomų darbų kiekis yra 130 m³.**

1.3. **Gelžbetonio laužo pašalinimo papildomų darbų įkainis 8,25 Eur be PVM už 1 t** (įkainis atitinka darbų kiekių žiniaraščio Nr. 22 „Griovimo organizavimo dalis“, skyriaus Nr. 2 „Esamų konstrukcijų išardymas“, 2.3 eilutėje nurodytą įkainį „Išardytų betono ir gelžbetonio laužo pakrovimas mechanizuotai į savivarčius ir išvežimas“)

1.4. **Silpno grunto pašalinimo papildomų darbų įkainis yra 2,14 Eur be PVM už 1 m³** (įkainis atitinka darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 „Susisiekimo dalis. Pagrindinis kelias. Sąnaudų kiekių žiniaraštis (pagrindinis kelias)“, skyriaus Nr. 5 „Žemės darbai. Sankasos sprendiniai virš silpnų gruntų. Grunto pakeitimas“, 5.2 eilutėje nurodytą įkainį „I gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas (silpno grunto iškasimas (durpės, sapropelis ir kiti)).“

1.5. **Maksimalus silpno grunto pašalinimo papildomų darbų kiekis yra 270 m³.**

1.6. **Sankasos įrengimo iš atvežtinio grunto, užpilant iškastas vietas, papildomų darbų įkainis yra 10,83 Eur be PVM už 1 m³** (įkainis atitinka darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 „Susisiekimo dalis. Pagrindinis kelias. Sąnaudų kiekių žiniaraštis (pagrindinis kelias)“, skyriaus Nr. 5 „Žemės darbai. Sankasos sprendiniai virš silpnų gruntų. Grunto pakeitimas“, 5.4 eilutėje nurodytą įkainį „II gr. grunto

kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (papildomas gruntas iškasto silpno grunto tranšėjų užpylimui).“.

2. Tikslus papildomų darbų kiekis ir papildomų darbų bendra kaina bus nustatyta darbų pakeitimo akte, kuris turės būti parengtas vadovaujantis Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis. Gelžbetonio ir statybinių atliekų laužo, pristatyto utilizavimui, kiekis privalės būti patvirtintas Prižiūrėtojo ir nurodytas atliekų tvarkytojo, turinčio teisę tvarkyti tokias atliekas, atliekų priėmimo dokumentuose.

3. Šiame Susitarime aprašyti papildomi darbai bus aktuojami ir apmokami tik po to, kai bus patvirtintas papildomus darbus pagrindžiantis darbų pakeitimo aktas ir pasirašytas papildomas susitarimas, nustatantis bendrą papildomų darbų vertę.

4. Šiame Susitarime aprašytų papildomų darbų atlikimui papildomas laiko terminas nesuteikiamas.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Papildomas susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius

Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
Tel. (8 5) 230 6234
El. paštas vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“
Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

A.V.