

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. SPALIO 10 D. SUTARTIES NR. (3.37 E) A4-165**

2023 - - Nr.
Joniškis

Joniškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Armonavičiaus (toliau – Užsakovas), ir **UAB „Asirinta“** atstovaujama direktoriaus Valdo Strelčiūno (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Šalių 2022 m. spalio 10 d. sudarytos Inžinerinių statinių statybos darbų sutarties Nr. (3.37 E) A4-165, kartu su 2022 m. gruodžio 7 d. papildomu susitarimu Nr. (3.37 E) A4-252 (toliau – Sutartis) 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 ir 10.1.4. punktais bei atsižvelgdamos į Šalių 2023 m. kovo 17 d. pasirašytą protokolą Nr. (3.37 E) A4-165/2 bei Rangovo pateiktą nedaromų darbų ir papildomų darbų lokalines sąmatas, sudarėme šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Rangovas įsipareigoja atlikti 2023 m. kovo 17 d. susirinkimo protokole Nr. (3.37 E) A4-165/2 nurodytus ir lokalinėje sąmatoje įkainuotus papildomus darbus iki Sutarties galiojimo pabaigos.
2. Koreguojama Sutarties priedo Nr. 2 „Veiklų sąrašas“ pozicijos Nr. 3 „Inžinerinių tinklų (lauko buitinių nuotekų šalinimo tinklai) statyba“ kaina ir pozicijos Nr. 4 „Žemės sklypo sutvarkymas“ kaina. Sutarties priedas Nr. 2 „Veiklų sąrašas“ išdėstomas nauja redakcija (pridedama).
3. Koreguojama Sutarties kaina ir nustatoma, kad Sutarties kaina yra 230 808,00 Eur (du šimtai trisdešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoni eurai ir nulis euro centų). Į šią Sutarties kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir 21% PVM, kuris sudaro 40 057,59 Eur (keturiasdešimt tūkstančių penkiasdešimt septyni eurai ir penkiasdešimt devyni euro centai).
4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
5. Susitarimas sudarytas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais ir kiekviena Šalis turi Susitarimo egzempliorių su abiejų Šalių atstovų kvalifikuotais elektroniniais parašais, kuris yra laikomas Susitarimo originalu.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PRIDEDAMA:

1. 2023 m. kovo 17 d. susirinkimo protokolas Nr. (3.37 E) A4-165/2, 2 lapai;
2. Sutarties priedas Nr. 2 „Veiklų sąrašas“, 1 lapas.
3. UAB „Asirinta“ 2023 m. kovo 14 d. raštas Nr. 1.3.5-1061, 1 lapas;
4. UAB „Asirinta“ 2023 m. kovo 3 d. raštas Nr. 1.3.5.-1052, 1 lapas;
5. UAB „Joniškio vandenys“ 2023 m. kovo 9 d. raštas Nr. (1.5) S-115, 1 lapas;
6. Objektinė papildomų ir nedaromų darbų sąmata, 1 lapas;
7. Lokalinė papildomų ir nedaromų darbų sąmata, 2 lapai;
8. MB „Gorikliai“ statinio statybos techninės priežiūros vadovo pritarimas, pateiktas 2023 m. kovo 17 d. el. paštu, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Pasirašantis asmuo:

Administracijos direktorius

Tomas Armonavičius

RANGOVAS

UAB „Asirinta“

Pasirašantis asmuo:

Direktorius

Valdas Strelčiūnas

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBOS DARBAI

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2023-03-17 Nr. (3.37 E) A4-165/2

Joniškis

Susirinkimo data: 2023-03-17

Sutartis: 2022-10-10 Nr. (3.37 E) A4-165, kartu su 2022-12-07 susitarimu Nr. (3.37 E) A4-252 (toliau – Sutartis).

Dalyviai: Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Pališkevičius (Užsakovo atstovas) ir UAB „Asirinta“ direktorius Valdas Strelčiūnas (Rangovo atstovas).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl nedaromų darbų ir papildomų darbų sprendinių.
2. Dėl nedaromų darbų ir papildomų darbų kainos.

SVARSTYTA.

1. Dėl nedaromų darbų ir papildomų darbų sprendinių.

Rangovo atstovas informavo, kad pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Užsakovas) ir UAB „Asirinta“ (toliau – Rangovas) sudarytą Sutartį, Rangovas atlieka sekančius darbus:

Eil. Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai) statyba	29 402,58
2.	Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai. Sužiedinimas) statyba	135 123,90
3.	Inžinerinių tinklų (lauko buitinių nuotekų šalinimo tinklai) statyba	7 911,06
4.	Žemės sklypo sutvarkymas	10 330,58
	Suma be PVM	182 768,12
	PVM	38 381,31
	Suma su PVM	221 149,43

Rangovas 2023 m. kovo 14 d. raštu Nr. 1.3.5-1061 kreipėsi į Joniškio rajono savivaldybės administraciją. Rašte Rangovas nurodo, kad vykdant rangos darbus nustatė, kad pagal projektą įrengti nuotekų trasą F1-3-KF Nr. 221 atviru būdu yra sudėtinga dėl šlapio grunto, didelio gylio (H-3,04-3,47), asfaltuotos pėsčiųjų dangos. Įrengti trasą atviru būdu nėra tikslinga, todėl siūloma keisti įrengimo būdą į betranšėję, taip pat keisti vamzdžius į D200 PE RC, juos įrengiant uždaru būdu vietoje PVC D200. Rangovas taip pat nurodė, kad kreipėsi į UAB „Joniškio vandenys“ informuodamas juos, kad vykdant darbus, šulinyje VR-1 aptiko hidrantą, kuris nepažymėtas projekte. Hidrantas trukdo atlikti darbus, nes netelpa naujos fasoninės dalys. Pasiūlytą esamą hidrantą iškelti į antžeminį, o esamą šulinį VR-1 permontuoti, kadangi šulinio techninė būklė bloga. UAB „Joniškio vandenys“ raštu informavo, kad esamas hidrantas turi išlikti. Siūlymui įrengti naują šulinį bei antžeminį hidrantą neprieštarauja.

Užsakovo atstovas informavo, kad su Rangovo ir UAB „Joniškio vandenys“ raštais susipažino, apžiūrėjo faktinę situaciją objekte bei informavo statinio statybos techninę priežiūrą atliekantį techninį priežiūrėtoją. Įvertinus faktinę situaciją ir siekiant tinkamai atlikti numatytus darbus, siūlomiems keitimams neprieštarauja. Užsakovo atstovas taip pat informavo, kad projekto

dalyje Nr. R/0042-01-TDP-SP „Sklypo plano dalis“ numatyta: iškirsti esamus želdinius (krūmai, medžiai), išrauti kelmus, atlikti žemės darbus (augalinio grunto nustūmimas, grunto atvežimas, planiravimas, paskleidimas, žaliosios vejų įrengimas užsėjant plotus žolių mišiniu). Šie sprendiniai Užsakovo iniciatyva turi būti koreguojami t. y. želdynų plote esantys medžiai, kurių diametras didesnis negu 20 cm, turi būti paliekami. Visi kiti numatyti darbai turi būti atliekami.

2. Dėl nedaromų darbų ir papildomų darbų kainos.

Užsakovo atstovas nurodė, kad susipažino su Rangovo pateiktomis papildomų darbų ir nedaromų darbų sąmatomis. Pastabų pateiktiems skaičiavimams Užsakovo atstovas neturi. Atsižvelgiant į tai Užsakovo atstovas inicijuos Sutarties pakeitimą, kartu koreguojant Sutarties priedą Nr. 2 „Veiklų sąrašas“ sekančiai:

Eil. Nr.	Darbų grupės pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1.	Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai) statyba	29 402,58
2.	Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai. Sužiedinimas) statyba	135 123,90
3.	Inžinerinių tinklų (lauko buitinių nuotekų šalinimo tinklai) statyba	16 175,73
4.	Žemės sklypo sutvarkymas	10 048,20
	Suma be PVM	190 750,41
	PVM	40 057,59
	Suma su PVM	230 808,00

NUTARTA:

1. Siūlomiems sprendinių keitimams pritariama.
2. Nedaromų darbų ir papildomų darbų kainų skaičiavimams pritariama.
3. Užsakovo atstovas inicijuoja Sutarties keitimą. Apie Užsakovo (Joniškio rajono savivaldybės administracijos) priimtą sprendimą, Rangovo atstovas bus informuojamas atskirai.
4. Užsakovui pritarus atlikti Sutarties keitimą, Rangovas vadovaudamasis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais atlieka projekto keitimus/ papildymus / taisymus, parengiant naujos laidos projektą ar projekto sprendinių dokumentą. Projekto, projekto sprendinių dokumentų keitimai, papildymai ir taisymai įforminami LST 1516:2015 nustatyta tvarka. Pakeistas, papildytas ar pataisytas naujos laidos projektas ar naujos laidos projekto sprendinių dokumentas (-ai) pasirašomas reglamento nustatyta tvarka. Rangovas yra techninio darbo projekto rengėjas, taip pat vykdo techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugas (pagal atskiras sutartis su Užsakovu).

PRIDEDAMA:

1. UAB „Asirinta“ 2023 m. kovo 14 d. raštas Nr. 1.3.5-1061, 1 lapas;
2. UAB „Asirinta“ 2023 m. kovo 3 d. raštas Nr. 1.3.5.-1052, 1 lapas;
3. UAB „Joniškio vandenys“ 2023 m. kovo 9 d. raštas Nr. (1.5) S-115, 1 lapas;
4. Objektinė papildomų ir nedaromų darbų sąmata, 1 lapas;
5. Lokalinė papildomų ir nedaromų darbų sąmata, 2 lapai;
6. Statinio statybos techninės priežiūros vadovo e. laiškas, 1 lapas.

Užsakovo atstovas

Artūras Pališkevičius

Rangovo atstovas:

Valdas Strelčiūnas

Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą			Kaina (Eur) be PVM
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	
1.	Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai) statyba			29 402,58	29 402,58
2.	Inžinerinių tinklų (lauko vandentiekio tinklai. Sužiedinimas) statyba			135 123,90	135 123,90
3.	Inžinerinių tinklų (lauko buitinių nuotekų šalinimo tinklai) statyba			16 175,73	16 175,73
4.	Žemės sklypo sutvarkymas			10 048,20	10 048,20
Suma be PVM (Eur.):					190 750,41
PVM [21 proc.]					40 057,59
Bendra suma su PVM (Eur.):					230 808,00

Paaškinimai:

1.

Veiklų sąrašas turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas, Techninį darbo projektą
2.

Rangovas Veiklų sąrašė turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Techniniame darbo projekte numatytiems Darbams atlikti

Veiklų sąrašė pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, Medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės Išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai

3.

numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdanč. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir Darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
4.

Visos kainos turi būti nurodomos dviem skaičium po kablelio tikslumu

UAB „Joniškio vandenys“

2023-03-03 Nr. 1.3.5-1052

Vyr. inžinieriui Antanui Veikalui

DĖL DARBŲ METU NUSTATYTŲ NEATITIKIMŲ DERINIMO

UAB „Asirinta“ (toliau - Rangovas) vykdydama „Inžinerinių tinklų, kitos paskirties inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribos bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymo, statybos projektas“ rangos darbus, nustatė, kad pagal projektą VR-1 šulinyje yra hidrantas, kuris nėra nurodytas projekte, jis trukdo tęsti darbus, nes nebetelpa naujos fasoninės dalys. Šios situacijos sprendimas matomas tik kaip vienareikšmiškas hidranto iškėlimas į antžeminį ir šulinio VR-1 permontavimas dėl prastos jo techninės būklės. (R/0042-01-TDP-VN.B-03). Prašome pateikti savo sprendinius.

Pridedama: Projektas Nr. R/0042-01-TDP, 46 lapai.

Direktorius



Valdas Strelčiūnas





**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„JONIŠKIO VANDENYS“**

Bariūnų g. 1, Satkūnų k. LT-84101, Joniškio r. Įm. reg. Nr. UAB 95-1, įreg. 1991-10-23.
Tel. 8 426 61196, [el.p. joniskio.vandenys@joniskis.lt](mailto:el.p.joniskio.vandenys@joniskis.lt). Atsisk. sąsk. LT35 7044 0600 0227 5379,
AB SEB bankas. Banko kodas 70440. Bendrovės kodas 157531950, PVM kodas LT575319515

UAB Asirinta

2023-03-09 Nr. (1.5) S – 115
Į 2023-03-03 Nr. 1.3.5-1052

DĖL HIDRANTO IŠKĖLIMO

UAB „Joniškio vandenys“ informuoja, kad hidrantas reg. Nr. 66, esantis Žemaičių g. 73D, Joniškis, registruotas registre ir turi išlikti.

Sutinkame su rašte siūlomais sprendiniais įrengti antžeminį hidrantą.

Kiek žinoma, UAB „Plentprojektas“ rengia Žemaičių gatvės rekonstrukcijos projektą ir minima atkarpa patenka į projekto apimtį.

Energetikas, laikinai einantis direktoriaus pareigas

Vitalijus Petraitis

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė R275 Inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribose bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

Statiny 1 Inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribose bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

2023-03-14

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
5	Hidrantos pastatymas, šulinio VR1 D2000 keitimas ir vamzdžio	18352,37		18352,37	15167,25
6	Nedaromi darbai	- 8693,8		- 8693,8	- 7184,96
	Iš viso:	9658,57		9658,57	7982,29

Artūras Pališkevičius

Nuo: Ridas Verpečinskas <ridas.verpecinskas@gmail.com>
Išsiųsta: penktadienis 2023 m. kovas 17 08:24
Kam: Artūras Pališkevičius
Tema: Re: Objektas: Inžineriniai tinklai Žemaičių g. 79, Joniškis

Laba diena,

pritariu pakeitimui, klaidų dokumentuose nepastebėjau.

Pagarbiai, MB Gorikliai Inžinierius Ridas Verpečinskas TEL.: 861645660

2023-03-15, tr, 09:39 Artūras Pališkevičius <arturas.paliskevicius@joniskis.lt> rašė:

Laba diena,

Persiunčiu rangovo (UAB „Asirinta“) raštą ir priedus. Užsakovas iš esmės pritaria siūlomiems keitimams. Norėčiau jūsų nuomonės. Ačiū

Pagarbiai

Joniškio rajono savivaldybės administracijos

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus

vyriausiasis specialistas

Artūras Pališkevičius

Tel. +370 426 52091, mob. +370 612 95520

El. p. arturas.paliskevicius@joniskis.lt

www.joniskis.lt

Joniškio rajono savivaldybės administracijai

2023-03-14 Nr. 1.3.5-1061

DĖL DARBŲ METU NUSTATYTŲ NEATITIKIMŲ, PAKEITIMŲ DERINIMO

UAB „Asirinta“ (toliau – Rangovas) vykdydama „Inžinerinių tinklų, kitos paskirties statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribos bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymo, statybos projektas“ rangos darbus, nustatė, kad pagal projektą įrengti nuotekų trasą F1-3 – KF NR.221 atviru būdu yra sudėtinga dėl šlapio grunto, didelio gylio (H-3,04-3,47), asfaltuotos pėsčiųjų dangos. Įrengti trasą atviru būdu nėra tikslinga, siūlome keisti įrengimo būdą į betranšėjį, taip pat keisti vamzdžius į D200 PE RC, L-85,2 m. juos įrengiant uždaru būdu vietoje PVC d200.

Buvo kreiptasi raštiškai į UAB „Joniškio vandenys“ dėl hidranto iškėlimo iš šulinio VR-1 keičiant jį į antžeminį ir šulinio permontavimą d2000, nes senasis blogos techninės būklės. Gautas atsakymas, jog mūsų pateiktiems sprendiniams, UAB „Joniškio vandenys“, neprieštarauja (pridedame).

Kreipiamės į Jus dėl šių pakeitimų derinimo, pridedame sąmatas papildomiems darbams.

Priedama:

1. Raštas dėl darbų metu nustatytų neatitikimų derinimo, 1 lapas;
2. Atsakymas dėl hidranto iškėlimo, 1 lapas;
3. Objektinė (papildomi darbai) 2023-03-14, 1 lapas;
4. Sąmata (papildomi darbai) 2023-03-14, 2 lapai.

Direktorius

Valdas Strelčiūnas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė R275 Inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribose bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

Statinys 1 Inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribose bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

Žiniaraštis 5 Hidranto pastatymas, šulinio VR1 D2000 keitimas ir vamzdžio klojimas uždaru būdu

2023.03.14

Suma žiniaraščiui 18352.37 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Hidranto pastatymas						
1 N22-295		Priešgaisrinių hidrantų pastatymas k9=1.15	vnt	1,0	1732,7998	1732,8
Skyriuje 1						1732,8
2 Šulinio VR1 D2000 keitimas						
1 N23-94		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m šulinių demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k8=1.02,k9=1.15	m3	3,9	144,9694	565,38
2 N23-94		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose k8=1.02,k9=1.15	m3	3,9	1212,7705	4729,8
3 N23P-0910		Liukų įrengimas	vnt.	1,0	270,9523	270,95
Skyriuje 2						5566,13
3 Vamzdžio klojimas uždaru būdu						
1 N22-481		Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,įtraukiant 125-200mm skersm.vamzdį(trasos ilgis) k9=1.15	m	87,6	63,8866	5596,47
2 88003001		PE100 PN10 RC vamzdis d-200mm	m	87,6	25,9344	2271,85
Skyriuje 3						7868,32
Žiniaraštyje 5						15167,25
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3185,12
Iš viso žiniaraštyje 5						18352,37

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR. TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė R275 Inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribose bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

Statinsys 1 Inžinerinių statinių iki žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 ribose bei dalies žemės sklypo teritorijos sutvarkymas

Žiniaraštis 6 Nedaromi darbai

2023.03.14 Suma žiniaraščiui -8693.80 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Nedaromi darbai						
1 N1P-1401		Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 3,0m iki 3,5m k9=1.15	km	- 0,0876	36006,597	- 3154,18
2 N57P-1701		Iškasto grunto transportavimas 6 t autosavivarčiais, pakraunant 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km)	t. m3	- 0,0876	3815,4763	- 334,24
3 N23-1		Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	-27,0	50,5211	- 1364,07
4 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	- 0,876	243,9771	- 213,72
5 N23P-0201		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	-87,6	3,665	- 321,05
6 88003002		PVC vamzdis d-200mm	m	-87,6	11,6705	- 1022,34
7 N46-165		Asfaltinių ir asfaltbetoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	- 0,1	459,1	- 45,91
8 R61P-0101		Mažų apimčių duobėtų asfaltbetonio dangų remontas, apkapojant duobių kraštus , tankinant vibroplūktuvu k8=1.17,k9=1.15	m2	-10,0	44,7066	- 447,07
9 N57P-0108		Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove, kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm k9=1.15	100vnt	- 0,5	427,2688	- 213,63
10 R21-151		Medžių šakų pakrovimas į transporto priemonę ir vežimas 1 km atstumu (1 mašina)	vnt	- 0,5	137,4923	- 68,75
Skyriuje 1						- 7184,96
Žiniaraštyje 6						- 7184,96
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						- 1508,84
Iš viso žiniaraštyje 6						- 8693,8

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Joniškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Asirinta“
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2022 m. Spalio 10 d. sutarties Nr. (3.37 E) A4-165
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-29 Nr. (3.37 Mr) A4-47
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Tomas Armonavičius Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-29 09:45
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-30 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-05 09:26 - 2024-05-04 09:26
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Živilė Remeikienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-29 10:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-29 10:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	joniskis-KONTORA-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-18 15:35 - 2024-01-18 15:45
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Živilė Remeikienė Specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-29 10:45
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-29 10:45
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	joniskis-KONTORA-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-18 15:35 - 2024-01-18 15:45
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	VALDAS STRELČIŪNAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-29 17:04
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-30 00:16
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-05-12 14:55 - 2023-05-12 14:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	8
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1. Protokolas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2. Veiklų sarasas (koreguojamas).xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4. Rangovo raštas UAB Joniškio vandenys.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5. UAB Joniškio vandenys atsakymas.PDF
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	6. Objektinė sąmata (Nedaromi - papildomi darbai).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	8. Techninės priežiūros vadovo pritarimo raštas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3. Rangovo raštas savivaldybei.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	7. Lokalinė sąmata (Nedaromi - papildomi darbai).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230328.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-04-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-04-11 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-