

SUSITARIMAS NR.2
DĖL 2022 M. RUGSĖJO 19 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-470 PAKEITIMO

2023 m. balandžio d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama administracijos viršininko, vykdančio vado funkcijas mjr. Rolando Pilvinio, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 22 punktu ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2023 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. P-123 „Dėl plk. lt. Dariaus Mikalausko perkėlimo“ toliau tekste vadinama Užsakovu ir UAB „Apdailos ekspertai“, atstovaujama direktoriaus Vaido Gervės, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau šiame tekste vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų Įstatymo 89 str. 2 dalimi, 2022 m. rugsėjo 19 d. Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. U-470 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 2.4.2., 2.9.2.1., 2.9.2.4 punktais, susitarė:

1. Rangovas pradeda vykdyti Susitarimo 1 priede „Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 1“ nurodytus papildomus darbus per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, darbų kaina – 15245,43 Eur su PVM (penkiolika tūkstančių du šimtai keturiasdešimt penki eurai 43 ct). Į papildomų darbų kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kuris sudaro 2645,90 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt penki eurai, 90 ct.)

2. Rangovas pradeda vykdyti Susitarimo 2 priede „Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr.2“ nurodytus papildomus darbus per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, darbų kaina – 1155,51 Eur su PVM (tūkstantis šimtas penkiasdešimt penki eurai 51 ct). Į papildomų darbų kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kuris sudaro 200,54 Eur (du šimtai eurų, 54 ct.)

3. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1. punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 324696,37 Eur su PVM (trys šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt šeši eurai 37 ct).

4. Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir Rangovui pateikus banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai 1355,45 Eur (tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt penki eurai 45 ct) (10 (dešimt) procentų nuo šio Susitarimo 1 ir 2 punktuose nurodytos kainos be PVM), kuris turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

5. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

6. Susitarimo priedai:

- 6.1. 1 priedas „Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 1“, 2 lapai;
- 6.2. 2 priedas „Papildomų darbų lokalinė sąmata Nr. 2“, 1 lapas;
- 6.3. 3 priedas „Papildomų darbų kalendorinis grafikas“, 1 lapas.

7. Šalių parašai ir rekvizitai:

Užsakovo rekvizitai

LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba

Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius

Filialo kodas 300066843

Tel. +370 5 278 53 43

Faksas +370 5 211 38 14

Mokėtojo rekvizitai:

Lietuvos kariuomenė

juridinio asmens kodas 188732677

Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius

A.s.LT48 7300 0100 0246 0179

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT887326716

Užsakovo vardu

Administracijos viršininkas,
vykdantis vado funkcijas

mjr. Rolandas Pilvinis

Rangovo rekvizitai

UAB „Apdailos ekspertai“

juridinio asmens kodas 303202896

Partizanų g. 58, LT-49377, Kaunas

LT157044060008230860

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Tel. +370 687 34026,

el. paštas: info@apdailosekspertai.lt

Rangovo vardu

Direktorius

Vaidas Gervė

2023 m. kovo ____ d. Sutarties Nr. U-____

2 priedas

LOKALINĖ SĄMATA NR.2

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė **KASP 2R Kareivinių 18H3p (Vaidoto g. 209, Kaunas) la. Patalpų remontas**

Statinyss **18H3p (Vaidoto g. 209, Kaunas)**

Žiniaraštis **Papildomi darbai naujais įkainiais**

2023.03.20

Suma žiniaraščiui **1155.51 EUR**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 18h3p

1 N2P-0103	Aliuminio arba plastiko langų blokų su varstomomis sąvaromis montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas iki 1 m2	m2	###	###	130,54
------------	--	----	-----	-----	--------

2 N2P-0101	Medinių (dažytų ir įstiklintų) langų blokų montavimas mūrinėse sienose , kai langų blokų plotas iki 1 m2	m2	###	###	106,3
------------	--	----	-----	-----	-------

3 N2P-0114	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2: PRITAİKYTA žaliuzių remontas, dalinai demontuojant. k1=0.60,k3=0.127	vnt.	###	###	718,13
------------	---	------	-----	-----	--------

Skyriuje 1	954,97
------------	--------

Žiniaraštyje 2	954,97
----------------	--------

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	200,54
-----------------------------------	--------

Iš viso žiniaraštyje 2	1155,51
------------------------	---------

Užsakovo vardu

Administracijos viršininkas
vykdantis vado funkcijas

Rangovo vardu

Direktorius

mjr. Rolandas Pilvinis

Vaidas Gervė

A.V.

2023 m. kovo ____ d. Sutarties Nr. U-_____

3 priedas

KALENDORINIS SUTARTIES VYKDYMO GRAFIKAS

LIETUVOS KARIUOMENĖS SAUSUMOS PAJĖGŲ KRAŠTO APSAUGOS SAVANORIŲ PAJĖGŲ DARIAUS IR GIRĖNO APYGARDOS 2-OSIOS RINKTINĖS KAREIVINIŲ 18H3P (VAIDOTO G. 209, KAUNAS) IA. PATALPŲ REMONTO DARBAI

Rangovas: UAB „Apdailos ekspertai“

Eil. Nr.	Darbų aprašymas pagal lokalinę sąmatą	Darbų apimtis (Eur su PVM)	Darbų pradžia	Darbų pabaiga	2023 m.							
					Kovas				Balandis			
			2023-03-31	2023-04-28								
1.	Papildomi darbai (durys, langai, žaliuzės)	1 155,51						X	X			
2.	Papildomi darbai (ardymas, el. instaliacija, patalpų vid. remontas, grotų montavimas)	15 245,43							X	X	X	X
IŠ VISO (eurų su PVM):		16 400,94										

Užsakovo vardu

Administracijos viršininkas,
vykdantis vado funkcijas

mjr. Rolandas Pilvinis

A.V.

Rangovo vardu

Direktorius

Vaidas Gervė

2023 m. kovo ____ d. Sutarties Nr. ____

1 priedas

KASP 2R Kareivinių 18H3p (Vaidoto g. 209,
Kompleksas: Kaunas) la. patalpų remontas

Objektas: 18H3p (Vaidoto g. 209, Kaunas)

Žiniaraštis: Remonto darbai. Papildomi darbai sutartiniais į kainiais

Lokalinė sąmata Nr. 1

Sudaryta 2021 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **15245,43**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Ardymo darbai						
3	R16-4 (S9=1,085; S10=1,15)	Betono skaldos pagrindo, didesnio kaip 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas pneumoplaktukais	m3	6,1	169,78	1035,66
10	P6-1	Statybinių šiukšlių išvežimas 27 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	12,2	35,51	433,22
Iš viso už skyrių Ardymo darbai						1468,88
Skyrius Elektros instaliacijos įrengimas						
3	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,24	106,30	25,51
4	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,24	145,74	34,98
5	N21-205	Rožečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,24	823,20	197,57
6	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	1,95	181,63	354,18
Iš viso už skyrių Elektros instaliacijos įrengimas						612,24
Skyrius Patalpų vidaus remonto darbai						
7	N7-248-1 (S9=1,17; S10=1,15)	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0,16	278,20	44,51
8	N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	6,3	137,57	866,69
9	N2P-0312	Durų apvadų montavimas, kai apvadai presuoto kartono	m	38,8	7,75	300,70
10	N11-162-1	Keraminių plytelių grindjuostės, klijuojant	100m	3,04	476,72	1449,23
Iš viso už skyrių Patalpų vidaus remonto darbai						2661,13
Skyrius Papildomų ginklinių įrengimas						
11	N9-214 (S10=1,15)	Langų metalinių gročių išmontavimas, kai tvirtinimo pagrindas mūras	m2	21	26,65	559,65
12	PRN9-214-1	Metalinių varstomų gročių į langų angas gamyba	t	0,924	6212,58	5740,42
13	N6-164 (S9=1,17; S10=1,15)	Ankerinių varžtų iki 1m ilgio įstatymas į paruoštus lizdus, užbetonuojant	t	0,0066	18367,48	121,23
14	N9-214 (S10=1,15)	Metalinių varstomų langų gročių montavimas į langų angas, kai tvirtinimui pagrindas mūras	m2	21	31,29	657,09

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
15	N15P-0220	Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2	0,21	317,25	66,62
16	N15P-0711	Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0,21	328,10	68,90
17	N15P-0711	Vidaus grotų, turėklų ir kitų panašių paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0,21	227,48	47,77
63	N2P-0114	Apsauginių susukamų žaliuzių montavimas, kai žaliuzių plotas daugiau 2 m2	vnt	2	297,80	595,60
Iš viso už skyrių Papildomų ginklinių įrengimas						7857,28
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						12599,53
Įrengimai						0,00
Bendra vertė be PVM						12599,53
PVM						2645,90
Bendra vertė su PVM						15245,43

Užsakovo vardu

Administracijos viršininkas,
vykdantis vado funkcijas

mjr. Rolandas Pilvinis

Rangovo vardu

Direktorius

Vaidas Gervė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Įgulių aptarnavimo tarnyba 300066843, Vilnius, Mindaugo g. 26 UAB „Apdailos ekspertai“ 303202896, Partizanų g. 58, Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR.2 DĖL SUTARTIES U-470 PAPILDOMŲ DARBŲ
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-12 Nr. U-145
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ROLANDAS PILVINIS, Vadas
Sertifikatas išduotas	ROLANDAS PILVINIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-12 15:19:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-10 08:28:17 – 2023-06-10 08:28:17
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaidotas Gervė, Direktorius, UAB "Apdailos ekspertai"
Sertifikatas išduotas	VAIDOTAS GERVĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-13 05:35:37 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-10 10:27:13 – 2028-01-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.63
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-13 11:15:23)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-13 11:15:24 Dokumentų valdymo sistema Avily