

2022 M. SPALIO 14 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1309
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 8

2023 m. _____ d.

Vilnius

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2022 m. spalio 14 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-1309 „Magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ 129.7 papunkčio nuostatomis bei 2023 m. kovo 3 d. Rangovo raštu Nr. V-2-1392 (Priedas Nr. 1), 2023 m. kovo 15 d. Užsakovo raštu Nr. 2-3696 (Priedas Nr. 2), 2023 m. balandžio 4 d. Rangovo raštu Nr. V-2-1477 (Priedas Nr. 3) ir 2023 m. balandžio 7 d. Užsakovo raštu Nr. 2-5066 (Priedas Nr. 4)

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 8 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusio poreikio pakeisti anksčiau Papildomame susitarime Nr. 3 aptartus papildomus žemės sankasos apatinės dalies grunto pagerinimo darbus ekonomiškaisiais, ekologiškaisiais, nuo meteorologinių sąlygų nepriklausomais bei terminų atžvilgiu naudingesniais Užsakovui ir visuomenei (dėl darbų spartos) darbais – žemės sankasos įrengimui naudoti atvežtinį gruntą iš karjerų, o perdrėkusį molingą iškasų gruntą išvežti į išlykį, nustatant šių darbų įkainį:

1.1. Perdrėkusio grunto iš iškasos kasimo ir transportavimo į išlykį **įkainis** „*Grunto kasimas ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas (perdrėkusio iškasų grunto išvežimas į išlykį)*“ **yra 6,18 Eur be PVM už 1 m³** (įkainis atitinka darbų kiekių žiniaraščio Nr. 2 „Susisiekimo dalis. Pagrindinis kelias. Sąnaudų kiekių žiniaraštis (laikinojo eismo organizavimo sprendiniai ruožo pradžioje)“, skyriaus Nr. 5 „Nuovažos, sankryžos“, 5.2 eilutėje nurodytą įkainį „II gr. grunto kasimas ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, pervežimas Rangovo pasirinktu atstumu ir paskleidimas (iškasų įrengimas)“).

1.2. Žemės sankasos iš atvežtinio grunto įrengimo **įkainis** „*Sankasos įrengimo - II gr. grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (papildomas gruntas sankasos įrengimui)*“ **yra 10,83 Eur be PVM už 1 m³**. Įkainis atitinka:

- a) darbų kiekių žiniaraščio Nr. 1 „Susisiekimo dalis. Pagrindinis kelias. Sąnaudų kiekių žiniaraštis (pagrindinis kelias)“, skyriaus Nr. 4 „Žemės darbai“, 4.6 eilutėje nurodytą įkainį „II gr. grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (papildomas gruntas sankasos įrengimui)“;
- b) darbų kiekių žiniaraščio Nr. 4 „Susisiekimo dalis. Apjungiamieji ir jungiamieji keliai. Sąnaudų kiekių žiniaraštis (AP1)“, skyriaus Nr. 2 „Žemės darbai“, 2.7 eilutėje nurodytą

įkainį „Sankasos įrengimas - II gr. grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (papildomas gruntas sankasos įrengimui)“;

- c) darbų kiekių žiniaraščio Nr. 5 „Susisiekimo dalis. Apjungiamieji ir jungiamieji keliai. Sąnaudų kiekių žiniaraštis (AP2)“, skyriaus Nr. 2 „Žemės darbai“, 2.6 eilutėje nurodytą įkainį „Sankasos įrengimas - II gr. grunto kasimas karjere, pakrovimas į savivarčius, atvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, paskleidimas ir sutankinimas (papildomas gruntas sankasos įrengimui)“;

2. Tikslus šiame Susitarime aptartų papildomų darbų kiekis bei bendra papildomų darbų kaina bus nustatyta darbų pakeitimo akte, kuris turės būti parengtas vadovaujantis Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis.

3. Šio Susitarimo 1.1 ir 1.2 papunktyje aprašyti papildomi darbai bus aktuojami ir apmokami tik po to, kai bus patvirtintas papildomus (ir nevykdomus (keičiamus)) darbus pagrindžiantis darbų pakeitimo aktas ir pasirašytas papildomas susitarimas, nustatantis bendrą papildomų darbų vertę bei nevykdomų (keičiamų) darbų vertę (žr. 2023 m. balandžio 4 d. Rangovo rašto Nr. V-2-1477 Priedą Nr. 01 – „Sąmatą“).

4. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievole.

7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal pagrindinę sutartį.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija

J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius

Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600

El. paštas lakd@lakd.lt

A.s. LT37 7300 0100 0245 6303

„Swedbank“, AB

AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros
departamento direktorius

Evaldas Petrikas

A.V.

Rangovas:

UAB „Fegda“

Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius

Įmonės kodas 110801759

Tel. (8 5) 230 6234

El. paštas vilnius@fegda.lt

A.s. LT27 2150 0510 0001 1527

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

UAB „Fegda“

Generalinis direktorius

Gediminas Gribulis

A.V.