

SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-19
DĖL 2022-07-25 VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. Mr-KE-P-107-705 PAKEITIMO
2023-04-20, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB „Elektrėnų energetikos remontas“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Arūno Juozaičio;

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgiant į tai, kad:

- I. tarp Šalių buvo pasirašyta 2022-07-25 viešojo pirkimo – pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-P-107-705 dėl šilumos tiekimo tinklų tarp ŠK 6Ž-6 iki ŠK 1T-43 Sukilėlių pr., Kauno m., rekonstravimo darbų atlikimo (toliau – Sutartis);
- II. Po Sutarties pasirašymo buvo koreguojamas techninis darbo projektas, keičiant numatytus atlikti darbus kitais (atsisakoma E movų montavimo darbų atlikimo, numatant atlikti naujo įvado įrengimo darbus);
- III. Sutarties bendrosios dalies 4.2.11 punkte numatyta, jog Užsakovas turi teisę Sutartyje numatytą atskirą darbą (ar jo dalį) keisti kitu atskiru darbu. Tokiu atveju Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia) (Sutarties bendrosios dalies 9.7.2 punktas);
- IV. Iki šio susitarimo sudarymo, Sutarties pakeitimų pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktą nėra atlikta ir toks pakeitimas yra galimas;

Šalys, vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 4.2.11; 9.6 ir 9.7.2 punktais, sudarė šį Susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Šalių susitarimu, E movų montavimo darbai yra keičiami naujo įvado į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Patologinės anatomijos korpuso pastatą adresu Eivenių g. 2, Kaunas, įrengimo darbais, nekeičiant Sutarties specialiosios dalies 4 ir 5 punktuose nurodytų tarpinių darbų ir bendros Sutarties kainos.
2. Rangovas įsipareigoja visus darbus atlikti pagal tarp Šalių 2022-09-15 suderintą darbų atlikimo grafiką.
3. Šalys pakeičia techninės specifikacijos 15 punkte nurodytus darbų atlikimo terminus ir susitaria, jog šilumos tiekimo tinklų vamzdynų montavimo darbai (įskaitant galutinį vamzdynų įjungimą darbui) turi būti atlikti ir užbaigti iki 2023-08-18. Galutinis darbų atlikimo terminas nekeičiamas, t.y. iki 2023-08-31 turi būti užbaigtos visos Projekto veiklos ir atlikti visi Darbai, įskaitant ir dokumentacijos pridavimą.
4. Šalys patvirtina, jog prieš pasirašant šį Susitarimą, visos aplinkybės, susijusios su atsisakomų ir papildomų darbų atlikimu buvo apsvaistytos, įvertintos darbų sąnaudos, jų kiekiai, įvertintos Rangovo galimybės darbus atlikti vadovaujantis Sutartyje numatytais ir Šalių patvirtintais darbų grafiko terminais, apsvaistytas Sutarties pakeitimo klausimas, bei šalių susitarimo pagrindu priimtas šis bendras Susitarimas.
5. Jeigu po šio Susitarimo sudarymo paaiškėtų aplinkybės, jog siekiant atlikti šiuo Susitarimu aptartus ir pagal pridedamas lokales sąmatas suderintus darbus, ar panaudoti medžiagas, priemones, įrenginius, paslaugas, kurių Rangovas nenumatė pasirašydamas šį Susitarimą arba netinkamai numatė, tačiau jie yra būtini tokiems darbams įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo lėšomis ir neturi teisės reikalauti perskaičiuoti keičiamų darbų atlikimo kainą.
6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.

7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
8. Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas kvalifikuotais abiejų Šalių elektroniniais parašais.
9. Susitarimo priedas: Atsisakomų darbų "E movų montavimas" lokalinė sąmata ir Papildomų darbų "Įvado įrengimas" lokalinė sąmata, 2 lapai.

UŽSAKOVAS**AB „Kauno energija“**

Juridinio asmens kodas 235014830
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011
El. paštas info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

RANGOVAS**UAB „Elektrėnų energetikos remontas“**

Juridinio asmens kodas 302248093
Adresas Savanorių pr. 109, Kaunas
PVM mokėtojo kodas: LT100004451711
A. s. LT20 7044 0600 0797 5175, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 37 407481
El. paštas eer@eer.lt

Direktorius
Arūnas Juozaitis
