

SUSITARIMAS
PRIE 2022 M. KOVO 18 D. RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR.
16S-9 (5.6)

2023 m. kovo d.
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal ir Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Rofolis“ įmonės k. 135690672 su UAB „Apdailos ekspertai“ įmonės k. 303202896, veikiantys 2022 m. sausio 18 d. Jungtinės veiklos sutarties pagrindu ir atstovaujami **UAB „Rofolis“** direktoriaus Arūno Abromaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai – „**Šalimi**“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 2022 m. kovo 18 d. rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-9 (5.6) (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8.2, 3.10, 3.13.2.1, 3.13.2.4 ir 17.1-17.2 papunkčiais, Sutarties Specialiosios dalies 2.5 papunkčiu, Susitarimo 1- 2 priedais, Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų statybos darbų įsigijimo (toliau – Susitarimas):

1. **Rangovas** įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje, Susitarime ir jo prieduose nustatytus reikalavimus ir sąlygas atlikti Susitarimo 1, 2 ir 3 prieduose nurodytus papildomus statybos darbus, o **Užsakovas** įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti.

2. **Šalys** susitaria, kad Susitarimo 1, 2 prieduose nurodytų papildomų statybos darbų bendra kaina yra 86 247,09 (papildomų darbų kaina pagal sutartinius įkainius – 37 478,50 Eur su PVM + papildomų darbų kaina sutartyje nenumatytais įkainiais – 48 768,59 Eur su PVM) (*aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt septyni eurai 09 centai*) Eur su PVM. Mokėjimai už papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

3. **Šalys** susitaria, kad Susitarimo 3 priede nurodytų papildomų statybos darbų bendra kaina yra 39 903,78 (*trisdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai trys eurai 78 centai*) Eur su PVM. Remiantis Sutarties specialiosios dalies 2.4 ir 2.5 ir bendrosios dalies 3.9 punktais, suma įskaičiuojama į 5 % rangovo rizika dėl netikslių kiekių (papildomų darbų, nurodytų susitarimo priede Nr. 3 darbų kaina sudaro 1,73% nuo Sutarties vertės). Mokėjimai už Susitarimo 3 priede nurodytus papildomus statybos darbus nebus vykdomi ir sutarties kaina nėra keičiama.

4. **Šalys** susitaria, kad šio Susitarimo 2 punkte nurodytų papildomų darbų kaina didinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po padidinimo yra 2 392 251,77 Eur (*du milijonai trys šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt vienas euras 77 ct.*) (statybos darbų kaina 2 302 997,47 Eur su PVM + inžinerinių paslaugų kaina 3007,21 Eur su PVM + papildomų darbų kaina 86 247,09 Eur su PVM) su PVM, kuris sudaro 415 184,19 Eur (*keturi šimtai penkiolika tūkstančių šimtas aštuoniasdešimt keturi Eur, 19 ct.*).

5. **Šalys** susitaria, kad Sutarties specialiosios dalies 5.2 punkte nurodyti darbų įvykdymo terminai keičiami (įvertinant statybos darbų sustabdymo laiką ir Susitarime numatytų papildomų statybos darbų vykdymo terminus) ir **Rangovas** visus Sutartyje numatytus statybos darbus ir šiame Susitarime nurodytus papildomus statybos darbus įsipareigoja užbaigti ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d. Statybos darbus Rangovas įsipareigoja pradėti ne vėliau kaip iki 2023 m. balandžio 10 d.

6. **Šalys** pareiškia, kad Susitarimo prieduose nurodyti papildomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 3.13.2.1 ir 3.13.2.4 papunkčiuose nustatytomis sąlygomis, ginčų dėl to tarp **Šalių** nėra ir ateityje susijusių pretenzijų **Šalys** viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama

jas ištaisyti.

7. **Rangovas** įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos pateikti **Užsakovui** galiojančią Sutarties Specialiosios dalies 4.1 p. nurodytą banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą ne mažesnei kaip 10 proc. Sutarties kainai be PVM, nurodytai šio Susitarimo 4 punkte, ir kurio galiojimo terminas būtų 2 (dvejais) mėnesiais ilgesnis nei šio Susitarimo 5 punkte nurodytas statybos darbų užbaigimo terminas.

8. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir **Šalių** priimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

9. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems **Šalių** atstovams pasirašius šį Susitarimą ir 1-2 priedus.

10. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

11. Susitarimo priedai:

10.1. 1 priedas – Papildomi darbai pagal sutartinius įkainius, 62 lapai.

10.2. 2 priedas – Papildomi darbai pagal nesutartinius įkainius, 50 lapų.

10.3. 3 priedas – Papildomi darbai pagal sutartinius įkainius(rangovo rizika), 22 lapai.

11. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai **Šaliai**. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

12. **Šalių** rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744,
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

2023 m.

d.

Rangovas:

UAB „Rofolis“
Partizanų g. 58 a, LT-49377 Kaunas
Įmonės kodas 135690672
telefonas 8 37 311595
A. s. LT94 7044 0600 0345 8881
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Rofolis“
direktorius

Arūnas Abromaitis

2023 m.

d.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Rofolis" 135690672 Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2022 M. KOVO 18 D. RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO- PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-9 (5.6)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-11 Nr. 16S-32
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-11 12:54:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	
Laiko žyme nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arūnas Abromaitis, Direktorius, administracija
Sertifikatas išduotas	ARŪNAS ABROMAITIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-11 10:48:18 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žyme nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	