

2021 M. GRUODŽIO 7 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1524
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2023 m. _____ d. Nr. 4
Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įgaliojimą Nr. 3-80, toliau vadinama Užsakovu, ir

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Prichodkos, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

Vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 7 d. pirkimo sutarties Nr. S-1524 „Rajoninio kelio Nr. 1415 Ceikiniai–Velykamiškis–Šventa ruožo nuo 5,495 iki 8,129 km kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį Papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 (Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1. Papildomų darbų vertė pagal *Papildomų darbų sąmatą Nr.1 be PVM yra 10 800 Eur* (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai Eur 0 ct).

2. Papildomų ir neatliekamų darbų vertė pagal *Neatliekamų (atsisakomų)-papildomų darbų sąmatą Nr.2*, įvertinus 2022 m. birželio 30 d. pasirašytu Papildomu susitarimu Nr. 2 nustatytą *pataisymo daugiklio P vertę 1,1522*, be PVM yra *22 084,59 Eur* (dvidešimt du tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi Eur 59 ct).

3. Viso Papildomų ir neatliekamų darbų vertė:

3.1. **be PVM yra 32 884,59 Eur** (trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur 59 ct).

3.2. *21 proc. PVM yra 6 905,76 Eur* (šeši tūkstančiai devyni šimtai penki Eur 76 ct).

3.3. **su PVM yra 39 790,35 Eur** (trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt Eur 35 ct).

4. Visų Darbų pagal Sutartį užbaigimui, įskaitant Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 patvirtintus darbus, suteikiamas 80 (aštuoniasdešimties) kalendorinių dienų terminas, skaičiuojant nuo 2023 m. balandžio 3 d.

5. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

6. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

7. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

8. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

9. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

10. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Akcinės bendrovės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

Rangovas:

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Telefonas (8 5) 215 2050
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB

AB „Eurovia Lietuva“

Generalinis direktorius

Artūras Prichodka

A.V.

A.V.

[pasirašymo data]

[pasirašymo data]