

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2022-11-16 PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO
SUTARTIES NR. LEI 2022/11/16

Kaunas

2023 m. gegužės 5 d.

VŠĮ Lietuvos energetikos institutas, įmonės kodas 111955219, adresas Breslaujos g. 3, Kaunas, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo Rolando Urbono, veikiančio pagal instituto direktoriaus 2019-09-02 įgaliojimą Nr.VI-31 (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „3d CREATIVE“, įmonės kodas 303414461, adresas Mokslininkų g. 2a, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Lileikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:


- a) Pirkėjas ir Tiekėjas 2022-11-16 sudarė prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. LEI 2022/11/16 (toliau – Sutartis);
- b) Tiekėjas 2023 m. gegužės 4 d. pateikė prašymą dėl Sutarties galiojimo sustabdymo;

todėl Šalys, atsižvelgdamos į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamosi Sutarties 17.2.1 papunkčiu, sudarė šį Susitarimą Nr. 1 prie Sutarties (toliau - Susitarimas), kuriuo:

1. Šalys susitaria sustabdyti Sutarties galiojimą iki 2023 rugsėjo 30d.
2. Tiekėjas įsipareigoja pateikti atitinkamai pratęstą išankstinio mokėjimo užtikrinimo dokumentą.
3. Šalys susitaria, kad kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios ir yra taikomos visa apimtimi.
4. Susitarimas surašomas 2 (dviem) turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.
5. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir yra neatsiejama Sutarties dalis.
6. Šalys pareiškia, kad neturi ir ateityje neturės viena kitai pretenzijų dėl Susitarimu įtvirtintų Sutarties pakeitimų ir/ar šių pakeitimų sukeltų padarinių.
7. Šalių parašai:

PIRKĖJAS

Direktoriaus pavaduotojas
Rolandas Urbonas




(parašas)

A.V.

TIEKĖJAS

Direktorius
Saulius Lileikis



(parašas)

A.V.



saulius@3dcreative.lt
+370 604 96962
3dcreative.lt

Lietuvos Energetikos Institutui

PRAŠYMAS

Vilnius 2023 m. gegužės 4 d.

Prašome sustabdyti pasirašytą pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LEI 2022/11/16 tarp Lietuvos Energetikos Instituto ir UAB 3D Creative pagal sutarties 17.2. punktą. Sustabdymo terminas iki 2023m. rugsėjo 30d. imtinai. Prašymas yra motyvuotas pridedamu gamintojo Artec 3D laišku „Artec Letter“, kuriame išdėstytos visos objektyvios priežastys.

Pagarbiai,

Direktorius
Saulius Lileikis



Artec Europe Sàrl
4, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg

+352-26-00-86-43
www.artec3d.com

May 4th, 2023

To: Lithuanian Energy Institute

RE: RAY Delivery

To Whom It May Concern:

We appreciate your decision to invest in Artec Ray scanner with our Authorized Partner in Lithuania – UAB „3D Creative“. Back in November 2022, when we accepted this order from UAB „3D Creative“, our estimated lead time was April 2023, so UAB „3D Creative“ used that estimation to sign a contract with you. Unfortunately, there was a series of production issues that we could not foresee, which resulted in delivery delays.

As many other manufacturers around the world today, Artec continues to fight its way through the global shortage of electronic components, increased costs and long lead times. For that reason, we've recently had to switch to some new components for Ray, which caused the delays in its production.

We are now at the final stages of testing Ray with new electronics. While Artec is committed to supply you a qualitative and safe product, we apologize for the extra time that it takes. At this point, we are not able to give you a fixed delivery date, but, with everything going well, we anticipate that your Ray scanner will be with UAB „3D Creative“ within Q2-Q3, 2023. After that, they will be able to deliver it to you and to provide the training.

To compensate for the inconvenience caused by this delay and to thank you for your kind patience, we'd like to offer you additional year of free software upgrades.

Thank you for your trust and understanding.

Sincerely yours,


Anastasia Khaytul,
Chief Operating Officer and Chief Legal Officer
Artec 3D

