

SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 3 D. KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO ŠILALĖS MIESTO ORVYDŲ G. ESANČIOJE TERITORIJOJE DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. B6(B)-122 (7.64 E) PAKEITIMO

2023 m. gegužės d. Nr.
Šilalė

Šilalės rajono savivaldybės administracija), juridinio asmens kodas 188773720, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo, laikinai einančio administracijos direktoriaus pareigas Artūro Mikalausko, veikiančio Šilalės rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 27 d. potvarkį Nr. MPP – 79 (6.1 E) „Dėl pavedimo laikinai eiti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ (toliau – Užsakovas,

ir **UAB „Kvėdarsta“**, juridinio asmens kodas 176597054, atstovaujama direktoriaus Ginto Navardausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai – šalimi, sudarė šį susitarimą:

Šalys, vadovaudamosi 2022 m. rugpjūčio 3 d. Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje darbų pirkimo sutarties Nr. B6(B) – 122 (7.64 E) 5.6, 9.9.1, 10.1, 10.2.3, 10.5, 10.10 papunkčiais, atsižvelgdamos į 2023 m. balandžio 20 d. pasitarimo protokolą Nr. 2, lokales darbų sąmatas bei rangos darbų apimtis, susitaria:

pakeisti Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje 2022 m. rugpjūčio 3 d. rangos darbų pirkimo sutartį Nr. B6(B) – 122 (7.64 E) ir 3.4 papunktį išdėstyti taip:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Pradinė sutarties vertė	1.10	462 507,73 euro
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Investicijų ir statybos skyriaus [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
Darbų atlikimo terminas	6.1	8 (aštuoni) mėnesiai Prieš pradedant darbus, Rangovas turi pateikti statybos darbų atlikimo ir lėšų įsisavinimo grafikus ir suderinti su Užsakovu.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui.
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.7	0,02 % Sutarties darbų kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	10 % nuo Sutarties darbų kainos su PVM – 46250,77 (keturiasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt eurų 77 ct) euro
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	- Laidavimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba - Garantija, išduota kredito įstaigos.

Sutarties darbų kaina,	9.1	462 507,73 (keturi šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai penki šimtai septyni eurai 73 ct) euro
iš kurių PVM sudaro	9.1	97 126,62 (devyniasdešimt septyni tūkstančiai šimtas dvidešimt šeši eurai 62 ct) euro
Išankstinio mokėjimo suma (gavus finansavimą)	9.3	netaikoma
Atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo	9.3	netaikoma
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	netaikoma
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,02 % laiku neapmokėtos sumos per dieną
Bauda už statybos darbų atlikimo ir (ar) lėšų įsisavinimo grafiko nesilaikymą	6.8	5 proc. nuo atliekamų darbų dalies vertės

2. Šis susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama 2022 m. rugpjūčio 3 d. pagrindinės sutarties Nr. B6(B) – 122 (7.64 E) dalis.

3. Susitarimas galioja nuo jo pasirašymo momento.

Priedai:

1. Pasitarimo protokolas 2023 m. balandžio 20 d., Nr. 2, 1 lapas;

2. Lokalinės darbų sąmatos, 3 lapai.

Sutarties šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Šilalės rajono savivaldybės administracija

Adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1,

75138, Šilalė

Juridinio asmens kodas 188773720

A. s. Nr. LT354010044500020066,

Bankas „Luminor Bank“, AS

Kodas 40100

El. paštas administratorius@silale.lt

Tel. (8 449) 76114

Faksas (8 449) 76118

RANGOVAS

UAB „Kvėdarsta“

Adresas K. Jauniaus g. 13, 75347

Kvėdarna, Šilalės r.

Juridinio asmens kodas 176597054

A. s. LT 524010044500010254

Bankas „Luminor Bank“, AS

Kodas 40100

El. paštas kvedarsta@kvedarsta.lt

Tel. (8 449) 55260

Tel. (8 449) 55260

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas, laikinai einantis administracijos direktoriaus pareigas

Direktorius

Artūras Mikalauskas

Gintas Navardauskas

Parašas

Parašas

Data

Data

PASITARIMO PROTOKOLAS NR. 2023/04

OBJEKTAS „KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO ŠILALĖS MIESTE ORVYDŲ G.
ESANČIOJE TERITORIJOJE (UNIK. NR. 4400-2053-1839)“

Rangos darbų sutartis: Nr. B6(B) -122 (7.64 E)

Užsakovas: Šilalės rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB „Kvėdarsta“ 176597054

2023 m. balandžio 20 d. Nr. 2

Šilalė

Susitikimas įvyko 2023-04-17 d. 9:00 val. objekte (Šilo g., Šilalė)

Susirinkimo dalyviai:

Martynas Remeikis – Šilalės rajono savivaldybės investicijų ir statybos skyriaus vedėjas;

Justas Stankevičius – Šilalės rajono savivaldybės investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Aušra Gudauskienė – UAB „Kvėdarsta“ statybos vadovė;

Mindaugas Toliušis – UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl rangos darbų eigos klausimų.

SVARSTYTA:

1. Dėl papildomų rangos darbų.

1. Užsakovo atstovas Justas Stankevičius supažindino pasitarimo dalyvius su numatomų darbų organizavimo planais ir šiuo metu atliekamais darbais.

2. Užsakovas informavo pasitarimo dalyvius, kad Šilo g. atšakoje atsirado jos gyventojų poreikis ir noras patiesti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus, taip pat įrengti gatvės apšvietimą prieš uždedant gatvės atkarpoje trinkelės ir kitus reikalingus keliui elementus. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai bei gatvės apšvietimą Šilo g. atkarpoje yra numatyta įrengti įgyvendinant parengtus projektus, kurių statybos darbų pirkimas artimiausiu metu nenumatomas.

3. Rangovas pažymėjo, kad šie darbai nėra įtraukti į pagrindinę sutartį Nr. B6(B) -122 (7.64 E).

4. Rangovas teigė, kad vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai bei gatvės apšvietimą Šilo g. atkarpoje atliekant vėliau, būtų reikalinga papildomai išardyti ir po darbų atlikimo vėl įrengti dangas.

5. Rangovo atstovė pristatė sąmatinius papildomų darbų skaičiavimus.

NUTARTA:

1. Įrengti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus Šilo g. atkarpoje:

Papildomų darbų vertė 29900,00 Eur su PVM (sąmata pridedama priede)

2. Įrengti apšvietimą Šilo gatvės atkarpoje.

Papildomų darbų vertė 6763,20 Eur su PVM (sąmata pridedama priede)

Papildomas lėšų poreikis – **papildomi darbai 36663,20 Eur su PVM**

Priedai:

1. UAB „Kvėdarsta“ lokalinė sąmata, 1 lapas;

2. UAB „Kvėdarsta“ lokalinė sąmata, 2 lapai.

Šilalės rajono savivaldybės investicijų ir statybos skyriaus vedėjas

Martynas Remeikis

Šilalės rajono savivaldybės investicijų ir statybos skyriaus
vyriausiasis specialistas

UAB „Kvėdarsta“ statybos vadovė

UAB „Kvėdarsta“ direktoriaus pavaduotojas gamybai

Justas Stankevičius

Aušra Gudauskienė

Mindaugas Toliušis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 2 dėl 2022 m. rugpjūčio 3 d. Kraštovaizdžio formavimo Šilalės miesto Orvydų g. esančioje teritorijoje darbų pirkimo sutarties Nr. B6(B) - 122 (7.64 E) pakeitimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-05-12 Nr. B6(B)-121 (7.64 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artūras Mikalauskas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Raimonda Bružienė Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintas Navardauskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Apšvietimo sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Protokolas Nr. 2.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	sąmata.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-05-19)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją	

atspausdinės darbuotojas	
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-