

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. BIRŽELIO 16 D. PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES DĖL RANGOS DARBŲ
SUTARTIES SUDARYMO NR. SS-2020-421

2023 m. gegužės d. Nr. SS-2023- _____
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Telšių meistras“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-06-16 tarp Šalių buvo pasirašyta Preliminarioji sutartis dėl Rangos darbų sutarties sudarymo Nr. SS-2020-421 (toliau – Preliminarioji sutartis), kurioje nustatoma tvarka ir sąlygos, kuriomis bus pasirašoma Dabikinės dvaro sodybos rūmų (un. obj. k. 38825), Liepų g. 1, Dabikinės k., Akmenės r. sav., tvarkybos darbų ir rekonstravimo, keičiant paskirtį iš gamybos, pramonės į kultūros, rangos darbų (toliau – Darbai) sutartis.

I. Šalys, vadovaudamosi ir remdamosi:

1.1. Preliminariosios sutarties 3.1 papunkčiu, pagal kurį pradinė Preliminariosios sutarties vertė yra 1 848 945,31 (vienas milijonas aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai 31 ct) Eur be PVM, su PVM – 2 237 223,83 (du milijonai du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt trys eurai 83 ct) Eur.

1.2. Preliminariosios sutarties 3.4 p. kuriame numatyta, kad <...> Pradinės Preliminariosios sutarties Statybos darbų kaina pagal bendrą kainų lygio kitimą perskaičiuojama tokia tvarka: Indeksas – Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) (pastaba: šiuo metu Valstybės duomenų agentūra) skelbiamas *mėnesinis statybos sąnaudų elementų kainų indeksas („Visi statiniai“)*; Indeksavimo laikotarpis – tai laikotarpis, per kurį Indeksas pakinta tiek, kad turi būti perskaičiuojama pradinės Preliminariosios sutarties vertė. Indeksavimo laikotarpio pradžia laikomas tas mėnuo, kurį buvo sudaryta Sutartis. Indeksavimo laikotarpis negali būti trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių; pradinės Preliminariosios sutarties vertė gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5 (penki) proc. nuo Sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio kainos indeksavimo; pradinės Preliminariosios sutarties vertė perskaičiuojama bet kuriai iš Šalių pateikus kitai Šaliai prašymą perskaičiuoti pradinės Sutarties vertę. Prašyme turi būti nurodytas pradinės Preliminariosios sutarties vertės perskaičiavimui naudojamas Indeksavimo laikotarpis bei Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas. Pradinės Preliminariosios sutarties vertė laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo susitarimą dėl kainos perskaičiavimo. Nei viena iš Šalių neturi teisės atsisakyti pasirašyti tokio susitarimo be pagrįstų priežasčių; Pradinės Preliminariosios sutarties kaina perskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę: Perskaičiuota sutarties kaina = $PD + ((SK - PD) * (IPb / IPr))$. <...>.

1.3. Preliminariosios sutarties 3.5 p., pagal kurį Preliminarioji sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims. Preliminarioji sutartis galioja iki visų įsipareigojimų pagal Preliminariąją sutartį įvykdymo dienos arba iki Preliminariosios sutarties nutraukimo dienos. <...>.

1.4. Preliminariosios sutarties 3.10 p., numatančiu, kad <...> Preliminarios sutarties galiojimo terminas – 2024 metų gegužės 4 d.

1.5. Rangovo 2023-03-01 raštu Nr. 17; 2023-03-23 raštu Nr. 21, kuriuo prašoma perskaičiuoti Preliminariosios sutarties kainą, indeksavimo pradžia – Sutarties sudarymo mėnuo (2020-06), indeksavimo pabaiga – 2023-01.

1.6. Valstybės duomenų agentūros skelbiamais mėnesiniais statybos sąnaudų elementų kainų indeksais („Visi statiniai“) (pridedami);

1.7. Preliminariosios sutarties perskaičiavimo duomenimis: Indeksas – Valstybės duomenų agentūros (buvusio Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt)) skelbiamas mėnesinis statybos sąnaudų elementų kainų indeksas („Visi statiniai“); Indeksavimo laikotarpio pradžios – 2020-06-16 (mėnuo, kurį buvo sudaryta Preliminarioji sutartis) indeksas – **113,6994**; Indeksavimo laikotarpio (kuris negali būti trumpesnis kaip 12 kalendorinių mėnesių) pabaigos (2023-01) indeksas – **147,1810**; pradinės Preliminariosios sutarties kaina perskaičiuojama pagal formulę: Perskaičiuota sutarties kaina = $PD + ((SK - PD) * (IPb / IPr))$. Pateiktoje formulėje:

PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė su PVM;

SK – perskaičiavimo metu galiojanti pradinės Sutarties vertė;

IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;

IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme).

1.8. Sutarties Darbų rodikliais dėl kainos perskaičiavimo, pagal kuriuos likusių pagal Preliminarią sutartį neatliktų Darbų kaina sudaro 1 618 173,27 Eur su PVM, iš jų neperskaičiuojama darbo projekto parengimo ir teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimo paslaugų suma sudaro 22 385,00 Eur su PVM, **perskaičiuojama neatliktų Darbų kaina 1 595 788,27 Eur su PVM** (Preliminariosios sutarties kainos perskaičiavimo detalizacija pridedama).

II. Šalys susitaria:

2.1. perskaičiuoti pagal Preliminariosios sutarties 3.4.1.5 p. ir šio Susitarimo 1.7 p. nurodytą formulę: perskaičiuota sutarties kaina = $PD + ((SK - PD) * (Ipb / Ipr))$ pradinės Preliminariosios sutarties vertę (atsižvelgiant į Susitarimo 1.5–1.7 p.): perskaičiuota sutarties kaina = $619\,050,56 + 22\,385,00 + ((2\,237\,223,83 - 619\,050,56 - 22\,385,00) \times (147,1810 / 113,6994)) = \mathbf{2\,707\,183,48}$ (du milijonai septyni šimtai septyni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt trys eurai 48 ct) **Eur su PVM**. Preliminariosios sutarties kainos pokytis sudaro 469 959,65 (keturi šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt devyni eurai 65 ct) Eur su PVM.

Tokiu būdu Susitarimo įsigaliojimo dienai padidinta pagal Preliminarią sutartį perskaičiuojamų neatliktų Darbų kaina iš viso sudaro $2\,065\,747,92 + (1\,595\,788,27) \times (147,1810 / 113,6994)$ Eur su PVM, **po perskaičiavimo visų neatliktų Preliminariosios sutarties Darbų kaina sudaro 2 088 132,92** ($2\,065\,747,92 + 22\,385,00$) Eur su PVM.

2.2. Rangovas, po šio Susitarimo įsigaliojimo, vadovaujantis Preliminariosios sutarties 2.4.3 p., pateikia Užsakovui su juo suderintą Darbų lokalinę sąmatą.

III. Baigiamosios nuostatos:

3.1. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Preliminariosios sutarties dalis.

3.2. Kitos Preliminariosios sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievole.

3.3. Fizinio parašu pasirašomas Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Ant Susitarimo, kuris sudaroma ne informacinių technologijų priemonėmis, dedamas Šalių antspaudas, jeigu Šalis antspaudą privalo turėti. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašytas Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

3.4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

3.5. Susitarimo priedai, kurie yra neatskiriama jo dalis:

3.5.1. Rangovo 2023-03-01 rašto Nr. 17 „Dėl projekto „Dabikinės dvaro sodybos rūmų (un. obj. k. 38825), adresu: Liepų g. 1, Dabikinės k., Akmenės r. sav., tvarkybos darbų ir rekonstravimo rangos darbai“ kainos perskaičiavimo“ kopija;

3.5.2. Rangovo 2023-03-23 rašto Nr. 21 „Dėl projekto „Dabikinės dvaro sodybos rūmų (un. obj. k. 38825), adresu: Liepų g. 1, Dabikinės k., Akmenės r. sav., tvarkybos darbų ir rekonstravimo rangos darbai“ kainos perskaičiavimo“ kopija;

3.5.3. Valstybės duomenų agentūros skelbiami mėnesiniai statybos sąnaudų elementų kainų indeksai („Visi statiniai“);

3.5.4. Preliminariosios sutarties kainos perskaičiavimo detalizacija;

3.5.5. Kainų pokytis pagal įkainotų veiklų sąrašą.

3.6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Įm. kodas 188719391

Sąskaitos Nr. LT09 4010 0433 0001 0060

AS Luminor bankas, kodas 40100

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

Adresas: L. Petravičiaus a. 2, LT-85132

Naujoji Akmenė

Tel.: (8 425) 57 133, el. p.: info@akmene.lt

Administracijos direktorius

Aromeda Laucienė

A.V.

Rangovas

UAB „Telšių meistras“

Įm. kodas 180263021

Sąskaitos Nr. LT667300010002598274

AB Swedbank banko kodas 73000

PVM mokėtojo kodas LT802630219

Mažeikių g. 3, LT-87101 Telšiai

Tel.: (8 444)52624

El. p. info@tmeistras.com

Direktorius

Ramūnas Gedgaudas

A.V.

Mažeikių g.3, LT-87101 Telšiai, tel./faks.(8-444) 52624, el.p. info@tmeistras.com;
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 180263021, PVM mokėtojo kodas LT802630219

Akmenės rajono savivaldybės administracijai
L.Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė
el.p. info@akmene.lt;

2023-03-23 Nr. 21
Į 2023-03-20 Nr. S-639

**DĖL PROJEKTO „DABIKINĖS DVARO SODYBOS RŪMŲ (UN.OBJ. K. 38825),
ADRESU: LIEPŲ G. 1, DABIKINĖS K., AKMENĖS R. SAV., TVARKYBOS DARBŲ IR
REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI“ KAINOS PERSKAIČIAVIMO**

Pagal 2020 m. birželio mėn. 16 d. pasirašytą Preliminariąją sutartį Nr. SS-2020-421 UAB „Telšių meistras“ atlieka projekto „Dabikinės dvaro sodybos rūmų (un. obj.k. 38825) adresu: Liepų g. 1, Dabikinės k., Akmenės r. sav. stogo ir pastogės tvarkybos, remonto ir restauravimo darbai“ įgyvendinimą.

Patiksliname informaciją pagal Preliminariosios sutarties Nr. SS-2020-421 nuostatas dėl sutarties vertės perskaičiavimo.

Valstybės duomenų agentūros skelbiamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas: 2020 m. birželio mėn.: 113,6994; 2023 m. sausio mėn.: 147,1810.

Informuojame, kad 2023 m. kovo 23 d., Sutarties Nr. SS-2020-421 bendras likutis yra 1 618 173,27 Eur (vienas milijonas šeši šimtai aštuoniolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt trys eurai 27 ct) su PVM.

Neperskaičiuojami darbo projekto parengimo ir teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti darbai.

Vadovaujantis aukščiau nurodytu prašome perskaičiuoti Preliminariosios sutarties kainą bei paruošti ir pateikti pasirašymui papildomą Susitarimą, su perskaičiuota kaina.

Priedas:


- valstybės duomenų agentūros Statybos sąnaudų elementų kainų indeksas (šaltinis: osp.stat.gov.lt) – 1 (vienas) lapas.

Direktorius

Ramūnas Gedgaudas



UAB "TELŠIŲ MEISTRAS"



Mažeikių g.3, LT-87101 Telšiai, tel./faks.(8~444) 52624, el.p. info@tmeistras.com;
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įm. kodas 180263021, PVM mokėtojo kodas LT802630219

Akmenės rajono savivaldybės administracijai
L.Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė
el.p. info@akmene.lt;

2023-03-01 Nr. 17

DĖL PROJEKTO „DABIKINĖS DVARO SODYBOS RŪMŲ (UN.OBJ. K. 38825), ADRESU: LIEPŲ G. 1, DABIKINĖS K., AKMENĖS R. SAV., TVARKYBOS DARBŲ IR REKONSTRAVIMO RANGOS DARBAI“ KAINOS PERSKAIČIAVIMO

Pagal 2020 m. birželio mėn. 16 d. pasirašytą Preliminariąją sutartį Nr. SS-2020-421 UAB „Telšių meistras“ atlieka projekto „Dabikinės dvaro sodybos rūmų (un. obj.k. 38825) adresu: Liepų g. 1, Dabikinės k., Akmenės r. sav. stogo ir pastogės tvarkybos, remonto ir restauravimo darbai“ įgyvendinimą.

Preliminariosios sutarties Nr. SS-2020-421 punktuose išdėstyta:

3.4. Pradinės Preliminariosios sutarties vertė perskaičiuojama, atsižvelgiant į darbo apmokėjimo, Įrenginių, Statybos produktų ir kitų darbų sudedamųjų dalių sąnaudų pokyčius.

3.4.1.3. Pradinės Preliminariosios sutarties vertė gali būti perskaičiuojama, kai Indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5 (penki) proc. nuo Sutarties pasirašymo, arba nuo paskutinio indeksavimo.

Valstybės duomenų agentūros statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus 2023-03-01 pažymoje Nr. (9.24E) NUA-175 nurodytas pastatų remonto kainų pokytis palyginant laikotarpį nuo 2020 m. birželio mėn. iki 2023 m. sausio mėn. yra 25,7 proc.

Vadovaujantis aukščiau nurodytais punktais prašome perskaičiuoti Preliminariosios sutarties kainą bei paruošti ir pateikti pasirašymui papildomą Susitarimą, su perskaičiuota kaina.

Priedas:

- valstybės duomenų agentūros statistikos sklaidos ir komunikacijos skyriaus 2023-03-01 pažyma Nr. (9.24E) NUA-175 – 3 (trys) lapai.

Direktorius

Ramūnas Gedgaudas

PRELIMINARIOS SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO DETALIZACIJA

1. *Pradinė preliminarios sutarties vertė* – 1 848 945,31 (vienas milijonas aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt penki eurai 31 ct) Eur be PVM, su PVM – 2 237 223,83 (du milijonai du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai du šimtai dvidešimt trys eurai 83 ct) Eur.
2. *Iki 2023-03-01 atliktų darbų vertė* – 511 612,03 (penki šimtai vienuolika tūkstančių šeši šimtai dvylika eurų 03 ct.) Eur be PVM, su PVM – 619 050,56 (šeši šimtai devyniolika tūkstančių penkiasdešimt eurų 56 ct) Eur.
3. *2023-03-01 preliminariosios sutarties neatliktų darbų vertė* – 1 337 333,28 (vienas milijonas trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai trisdešimt trys eurai, 28 ct.) Eur be PVM, su PVM 1 618 173,27 Eur (vienas milijonas šeši aštuoniolika tūkstančių šimtas septyniasdešimt trys eurai 27 ct.) Eur.
4. *Kaina neperskaičiuojama:*

Eil. Nr.	Veiklų (darbų grupių) pavadinimai	Kaina pagal Preliminariąją sutartį	Atliktų veiklų (darbų grupių) suma iki 2023-01-31	Neatliktų veiklų (darbų grupių) suma
4.1.	Darbo projekto parengimas	20 000,00 Eur be PVM	3 000,00 Eur be PVM	17 000,00 Eur be PVM
		24 200,00 Eur su PVM	3 630,00 Eur su PVM	20 570,00 Eur su PVM
4.2.	Teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas	1 500,00 Eur be PVM	0,00 Eur be PVM	1 500,00 Eur be PVM
		1 815,00 Eur su PVM	0,00 Eur su PVM	1 815,00 Eur su PVM
Iš viso:		21 500,00 Eur be PVM	3 000,00 Eur be PVM	18 500,00 Eur be PVM
		26 015,00 Eur su PVM	3 630,00 Eur su PVM	22 385,00 Eur su PVM

5. **Preliminarios sutarties kaina perskaičiuojama nuo sumos:** 1 618 173,27 – 22 385,00 = **1 595 788,27 Eur su PVM.**
6. Perskaičiuota sutarties kaina = $PD + ((SK - PD) * (IPb / IPr))$. Pateiktoje formulėje:
PD – iki prašymo pateikimo Užsakovo priimtų Darbų vertė su PVM;
SK – perskaičiavimo metu galiojanti pradinės Sutarties vertė;
IPr – Indeksavimo laikotarpio pradžios Indeksas;
IPb – Indeksavimo laikotarpio pabaigos Indeksas (nurodytas Šalies prašyme).
Preliminarios sutarties kainos perskaičiavimas: 619 050,56 + ((2 237 223,83 – 619 050,56 – 22 385,00) x (147,1810/113,6994)) + 22 385,00 = 619 505,56 + 2 065 747,92 + 22 385,00 = **2 707 183,48 Eur su PVM.**
7. **Preliminariosios sutarties pabrangimas:** 2 707 183,48 – 2 237 223,83 Eur = **469 959,65 Eur su PVM.**
8. **Po perskaičiavimo likusių Preliminariosios sutarties darbų kaina iš viso:** 1 595 788,27 + 469 959,65 + 22 385,00 = **2 088 132,92 Eur su PVM.**

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
SUVESTINĖ
2020-06-16 – 2023-01-31

Užsakovas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, kodas 188719391

Rangovas: UAB Telšių meistras", kodas 180263021

Objektas: Dabikinės dvaro sodybos rūmų (un. obj. k. 38825), Liepų g. 1, Dabikinės k., Akmenės r. sav., tvarkybos darbų ir rekonstravimo, keičiant paskirtį iš gamybos, pramonės į kultūros, rangos darbai

Eil. Nr.	Darbų veiklų (darbų grupių) pavadinimai	Kaina pagal preliminarą Sutartį SS-2020-421, Eur be PVM	SS-2020-506, Eur be PVM	SS-2020-771, Eur be PVM	SS-2021-911, Eur be PVM	Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per visą laikotarpį	Atliktų Darbų grupės (etapo) suma Eur be PVM	Bendras Preliminarios sutarties likutis, EUR be PVM	Perskaičiuota darbų veiklų (darbų grupių) suma EUR be PVM
1.	Darbo projekto parengimas	20 000,00			3 000,00	15,00	3 000,00	17 000,00	17 000,00
2.	Tvarkybos darbai . SK SZ-01	77 253,26	1 480,54	16 751,38		23,60	18 231,92	59 021,34	76 403,12
3.	Tvarkybos darbai. Remonto darbai Ž-01	192 235,39	42 011,00	32 408,16	50 385,89	64,92	124 805,05	67 430,34	87 288,58
4.	Tvarkybos darbai. Restauravimo darbai Ž-02	58 475,80		6 182,01	51 772,82	99,11	57 954,83	520,97	674,40
5.	Tvarkybos darbai. Remonto darbai Ž-03	165 883,26			46 621,10	28,10	46 621,10	119 262,16	154 384,87
6.	Tvarkybos darbai. Restauravimo darbai Ž-04	173 286,55	5 923,45		12 513,40	10,64	18 436,85	154 849,70	200 452,94
7.	Tvarkybos darbai. Restauravimo darbai. Medžio gaminiai Ž-05	43 004,41			28 580,20	66,46	28 580,20	14 424,21	18 672,14
8.	Tvarkybos darbai. Remonto darbai. SA Durys Ž-06	78 664,14			17 804,36	22,63	17 804,36	60 859,78	78 782,99
9.	Tvarkybos darbai. Remonto darbai SA Ž-07	40 653,54			14 786,54	36,37	14 786,54	25 867,00	33 484,83
10.	Tvarkybos dabai. Remonto darbai. Langai Ž-08	55 207,81	7 858,34			14,23	7 858,34	47 349,47	61 293,89
11.	Statinio konstrukcijos SŽ-01	208 108,40	37 768,00	30 079,94		32,60	67 847,94	140 260,46	181 567,17
12.	Statinio architektūra SŽ-01	124 691,63				0,00	0,00	124 691,63	161 413,32
13.	Statinio architektūra .Laiptai L-1, L-2 SŽ-02	30 786,93				0,00	0,00	30 786,93	39 853,68
14.	Statinio architektūra .Durys SŽ-03	19 222,79				0,00	0,00	19 222,79	24 883,90
15.	Statinio architektūra. Pirties patalpos įrengimas SŽ-04	9 722,47				0,00	0,00	9 722,47	12 585,74
16.	Elektroniniai ryšiai	9 932,00				0,00	0,00	9 932,00	12 856,97

17.	Apsauginė signalizacija	16 488,00			209,52	1,27	209,52	16 278,48	21 072,49
18.	Gaisrinė signalizacija	7 434,00			559,93	7,53	559,93	6 874,07	8 898,48
19.	Elektrotechnikos įrengimai ir darbai	161 249,00			1 554,38	0,96	1 554,38	159 694,62	206 724,69
20.	Šildymo sistemos įrengimai ir darbai	57 127,00				0,00	0,00	57 127,00	73 950,91
21.	Vėdinimo įrengimai ir darbai	32 617,00				0,00	0,00	32 617,00	42 222,71
22.	Vandentiekio - nuotekų įrengimai ir darbai	91 291,00			25 378,63	27,80	25 378,63	65 912,37	85 323,56
23.	Šilumos tiekimo įrengimai ir darbai	97 093,00			77 982,44	80,32	77 982,44	19 110,56	24 738,62
24.	Skalbyklos įrengimai	5 155,00				0,00	0,00	5 155,00	6 673,15
25.	Kavinės įrengimai	43 400,12				0,00	0,00	43 400,12	56 181,46
26.	ŽN keltuvai	28 462,81				0,00	0,00	28 462,81	36 845,11
27.	Teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas.	1 500,00				0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Suma be PVM:		1 848 945,31	95 041,33	85 421,49	331 149,21		511 612,03	1 337 333,28	1 725 729,69
PVM(21%):		388 278,52	19 958,67	17 938,51	69 541,33		107 438,53	280 839,99	362 403,23
Bendra suma su PVM:		2 237 223,83	115 000,00	103 360,00	400 690,54		619 050,56	1 618 173,27	2 088 132,92