

2021 M. GRUODŽIO 16 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1562
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ

2023 m. _____ d. Nr. 4

Vilnius

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, įmonės kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento direktoriaus Evaldo Petriko*, veikiančio pagal veikiančio pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įgaliojimą Nr. 3-80, toliau vadinama Užsakovu, ir

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Prichodkos, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2021 m. gruodžio 16 d. pirkimo sutarties Nr. S-1562 „Rajoninio kelio Nr. 2223 Vėžaičiai–Žadeikiai–Endriejavas ruožo nuo 0,440 iki 2,000 km kapitalinis remontas“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį Papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų vertę:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų kaina be PVM: -2 260,26 Eur (minus du tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt eurų 26 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -474,65 Eur (minus keturi šimtai septyniasdešimt keturi eurai 65 ct).

1.3. Viso papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -2 734,91 Eur (minus du tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt keturi eurai 91 ct).

2. Įvertinus 2022 m. birželio 21 d. pasirašytu Papildomu susitarimu Nr. 2 nustatytą *pataisymo daugiklio P vertę 1,126*, nustatyti šią perskaičiuotą Darbų pakeitimo akto Nr. 2 papildomų ir neatliekamų darbų vertę:

2.1. Papildomų ir neatliekamų darbų kaina be PVM -2 545,05 Eur (minus du tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt penki Eur 5 ct).

2.2. 21 proc. PVM yra -534,46 Eur (minus penki šimtai trisdešimt keturi Eur 46 ct).

2.3. *Viso papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -3 079,51 Eur* (minus trys tūkstančiai septyniasdešimt devyni Eur 51 ct).

3. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

5. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

7. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

8. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Akcinė bendrovė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Akcinė bendrovės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos
Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento direktorius
Evaldas Petrikas

A.V.

[pasirašymo data]

Rangovas:

Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
Telefonas (8 5) 215 2050
El. paštas eurovia@eurovia.lt
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB

Akcinės bendrovės „Eurovia Lietuva“
Generalinis direktorius

Artūras Prichodka

A.V.

[pasirašymo data]