

20

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
Prie 2022-liepos-22dienos statybos rangos sutarties Nr. 12

2023-04-14
Vilnius

UAB „Milsta“ juridinio asmens kodas 302301329, buveinės adresas **Statybininkų 4b, Jurbarkas** atstovaujama direktoriaus **Pauliaus Plėšikaitis** veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „Rangovu“),

ir

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, juridinio asmens kodas 190135785, buveinės adresas V. Čepinskio g. 7, Kaunas, atstovaujama direktorės Linos Viršilienės, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau vadinama „Užsakovu“),
toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą prie **Statybos rangos sutarties Nr. 12** (toliau – „Papildomas susitarimas“):

Šiuo Papildomu susitarimu Šalys susitaria pridėti prie statybos rangos sutarties Nr. 12, papildomus darbus „aliuminio pofilių įrengimas tarplangių zonose“ pridedama lokalinė sąmata prie papildomo susitarimo.

1. Papildomų darbų suma - 77 510.33 Eur su PVM (septyniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai dešimt Eurų 33 ct su PVM)
2. Profilių montavimo terminas 5 mėn. nuo priedo pasirašymo datos.
3. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Šalys, ir yra neatskiriama **statybos rangos sutarties Nr.12** dalis.
4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šalių parašai:

Rangovas

UAB „Milsta“
Direktorius
Paulius Plėšikaitis

A.V.

Užsakovas

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
Direktorius
Lina Viršilienė

A.V.

SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 m. _____ mėn. _____ d.

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 m. _____ mėn. _____ d.

Statinių grupė

20230206 Aliuminio profilių. Papildomi darbai

Statiny

1 Aliuminio profilių. Papildomi darbai

Žiniaraštis

1 Aliuminio Profilių. Papildomi darbai

2023.04.11

Sąm. cil.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kickis	Kaina EUR			Lapas 1
						D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
Suma žiniaraščiui 77510.33 EUR									
1	N2P-0501	1 Aliuminio profilių. Papildomi darbai			m	1247.0	7051.79	1191.14	8242.93
Aliuminio-stiklo fasadų (apdarinių sienų) karkasų (rėmų) iš aliuminio profilių montavimas, dirbant nuo pastolių, tvirtinant prie metalinių konstrukcijų k3=0.0									
2	100.1	Aliuminio konstrukcijos			m	1247.0			
3	R62P-2203	Metalinio karkaso montažinių kampų (laikiklių) montavimas sienų šiltinimui, tvirtinant vienu sraigtu			vnt.	1720.0	34155.33		34155.33
4	N26P-1203	Sienų (išorinių paviršių) šiltinimas įrengtuose karkasuose, naudojant universalias mineralinės vatos plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm			100m2	3.9	1857.94	2029.6	49.88
demontavimas* fibrocem.fasadinių plokščių tvirtinimas prie įrengto medinio karkaso k1=0.5, k2=0.5, k3=0.0									
N15-49-2		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu			m2	390.0	1755.12		3057.25
R23-62		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.0			t	5.0	1546.55		1546.55
23-66					t	5.0	52.73	125.86	178.59

Skyriuje 1

Viso žiniaraštyje 1

Papildomų medžiagų vertė 3.00%

Papildomų mechanizmų vertė 3.00%

Papildomas darbo užmokestis 8.00%(11811.14)

Soc.draudimo išlaidos 1.79%(11811.14+944.89)

Statinio statybos išlaidos

Statybvietės išlaidos 9.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 20.90%(11811.14+944.89)

Pelnas 5.00%(58341.72+2666.01)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Techninis priežiūrėtojas
Romualdas
Ravinskas
Kv. a. Nr. 5762

J. Dobkevičiaus progimnazijos
Dir. pavaduotoja ūkio reikalams
Vaida Raudonė

Bendra vertė be PVM

Bendra vertė su PVM

77510.33