

**ANYKŠČIŲ M. SMĖLIO GATVĖS REKONSTRAVIMO IR LIETAUS VANDENS
TINKLŲ STATYBOS DARBŲ SUTARTIS NR.**

2023 m. birželio mėn. d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, kodas 188774637, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjos, laikinai atliekančios administracijos direktoriaus funkcijas, **Jurgitos Banienės**, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2023 m. balandžio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-144 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2023 m. birželio 01 d. Anykščių rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. 2-MPP-72 „Dėl skyrimo laikinai atlikti savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas“ (toliau - **Užsakovas**) ir **UAB „Melingos“ keliai** (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus **Gedimino Pranskūno**, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

Toliau šioje Sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi **Rangovas** įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Sutartyje nustatytais sąlygomis atlikti **Anykščių m. Smėlio gatvės rekonstravimo ir lietaus vandens tinklų statybos darbus** (toliau – Darbai) ir ištaisyti defektus, o **Užsakovas** įsipareigoja sudaryti **Rangovui** būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti **Rangovo** atliktus Darbus ir **Rangovui** sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.3. Darbų atlikimo vieta – **Anykščių m. Smėlio gatvė**.

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Bendra ir galutinė Sutartyje numatytų atliekamų Darbų kaina – **328 297,39 Eur** (*trys šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt septyni eurai 39 euro centai*) su PVM.

Tame skaičiuje PVM suma – **56 977,23 Eur** (*penkiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai 23 euro centai*).

2.2. Sutarties kaina apima visus **Rangovo** sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis,

įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

2.5.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

2.6. Sutarties įkainiai negali būti keičiami, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.6.1. Sutarties darbų įkainiai dėl infliacijos ar defliacijos pokyčio gali būti didinami arba mažinami. Darbų įkainiai privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 6 mėn. skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo datos ir, kai *Valstybės duomenų agentūra* paskelbta statybos kainų vidutinė infliacija/defliacija padidėja/sumažėja **5 proc. punktais**, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusia statybos kainų vidutine infliacija/defliacija. Darbų įkainiai didinami/mažinami tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja infliacija/defliacija.

Susitarimas padidinti/sumažinti darbų įkainius įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

2.6.2. Įkainio perskaičiavimo procedūra atliekam tokia seka:

Sutartyje numatyto įkainio perskaičiavimą Sutarties galiojimo metu gali inicijuoti bet kuri iš abiejų sutarties Šalių, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Įkainio peržiūros pradžios momentas yra Sutarties Šalies prašymo gavimo peržiūrėti įkainius data. Rangovui mokėtinos sumos (už kiekvieną atskirai paimtą darbų įkainį) perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio sutartinius darbus, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05.

2.6.3. Įkainis perskaičiuojamas dėl Indekso pokyčio, įkainį padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

$$K = IPb / IPr.$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; (reikšmė sutarties sudarymo mėnesio pabaigoje).

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; (reikšmė 6 mėn. po sutarties sudarymo paskutinę dieną).

2.6.4. Šalys sudaro susitarimą dėl įkainio perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti įkainį pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą įkainį, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo datos, kada Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras. Atskirais atvejais apmokėjimas gali užtrukti, tačiau ne ilgiau kaip 30 dienų. Mokėjimai atliekami eurais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pagal PVM sąskaitas -faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

3.4.1. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties

sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

3.4.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovo Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui;

3.4.4. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui;

3.4.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą. Su Subrangovais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai visiškai atlikti visi šioje Sutartyje numatytos Darbai ir pasirašytas Darbų priėmimo–perdavimo aktas;

3.4.6. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas: **2023 metų lapkričio 7 d.** Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

4.2. Numatytas sutarties pratęsimas **1 mėn.** laikotarpiui.

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;

5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;

5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. darbus atlikti pagal techninį darbo projektą. Ne vėliau nei 10 kalendorių dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti darbų atlikimo grafiką pagal su Užsakovu suderintą formą;

5.2.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;

5.2.3. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;

5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimąjo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose; **Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.**

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 (aktuali redakcija) nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

5.2.12. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

5.2.13. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.14. prisiimti atsakomybę ir riziką Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 14 skyriuje.

5.2.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.16. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.17. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

5.2.18. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

5.2.19. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

5.2.20. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

5.2.21. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

5.2.22. pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas (jei taikoma), kurios turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą.

Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriuos darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.1.5. paskirtą baudą Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Rangovas turi pateikti detalų atliktų darbų aktą, kuriame atspindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku sumokėtos sumos.

10.3. Rangovas uždelsęs darbų įvykdymą pagal su Užsakovu suderintą darbų grafiką ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% (dvi šimtosios procento) nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

10.4. Rangovas iki šios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikęs Darbų moka Sutarties 10.3 papunktyje nurodytus delspinigius.

10.5. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;

10.6. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.

10.7. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

10.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies priimtų įsipareigojimų įvykdymą.

10.9. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo turėti galiojančią ISO 14001 arba EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba taikyti kitas Rangovo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą arba užstatą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per **10 dienų** nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra **5 % (penki procentai)** nuo bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsimas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat galioja ir netesybų pagal šią Sutartį užtikrinimui.

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

14.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiuro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiuro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

15.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;

15.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

15.1.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

15.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

15.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

15.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

15.6. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

16.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.

16.3. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus:

16.3.1. UAB „Ligaja“, Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius.

16.3.2. UAB „Ryšių statyba“, Žirnių g. 4, LT-02120 Vilnius.

16.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 16.3 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

16.5. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

18.3. Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Balaišis.

18.4. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

18.4.1. Užsakovo - Anykščių rajono savivaldybės administracijos **Statybos skyriaus specialistas Evaldas Burauskas**, tel.8 610 35251, el. p. evaldas.burauskas@anyksciai.lt.

18.4.2. Rangovo – Statybos vadovas **Devidas Pranka**, tel. +370 620 73160, el. p. **devidas@melingoskeliai.lt**.

18.5. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

18.6. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

18.7. Sutarties priedai:

18.7.1. Priedas Nr. 1. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas.

18.7.2. Priedas Nr. 2. Tiekėjo pasiūlytos kainos skaičiavimas.

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 4 23 15, 5 80 35;

a. s. LT 04 7182 1000 0013 0670

AB Šiaulių bankas banko kodas 71821

Švietimo skyriaus vedėja, laikinai atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas, Jurgita Banienė

RANGOVAS

UAB „Melingos“ keliai

Įmonės kodas: 167600971

PVM kodas: LT676009716

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

Tel. +370 383 51254, 8 618 81533

a. s. LT49 7300 0100 0255 0856

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM					
			2023 metų mėnesiai					
	[Pildo perkančioji organizacija]		I	II	III	IV	V	VI
1.	Rekonstrukcijos darbai							
1.1	Paruošiamieji darbai	3613,78		3613,78				
1.2	Žemės sankasos įrengimo darbai	9075,8			9075,8			
1.3	Dangų konstrukcijų įrengimo darbai	99971,99			30000	30000	39971,99	
1.4	Eismo organizavimo darbai	1419,21					1419,21	
1.5	Želdinių įrengimo darbai	3899,57					3899,06	
1.6	Kiti darbai	9531,06					9531,06	
2.	Gatvės apšvietimo įrengimo darbai	11534,21		5000		6534,21		
3.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) darbai	15334,81	15334,81					
4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo darbai	114939,73		40000	40000	34939,73		
5.	Išpildomųjų kadastrinių dokumentų matavimų parengimas	2000						2000
Suma be PVM*:		271320,16						
PVM [tarifas] *:		56977,23						
BENDRA SUMA su PVM*:		328297,39						

Sudarė:

Statybos vadovas
Žygimantas Zarembe
Nr. 34174



Lokalinė sąmata Nr.

Kompleksas:

Anykščiai

Objektas:

Smėlio g. Anykščiai

328 297,39 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Paruošiamieji darbai						
1	N1-327	Minkštų veislių medžių kirtimas	100 vnt.	0,03	3511,19	105,34
2	K2-10	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas	100 vnt.	0,03	1175,61	35,27
3	DDDD	Medžių atkūriamoji vertė	vnt.	1	848,75	848,75
4	DDDD	Esamų medžių persodinimas	vnt.	5	132,86	664,30
5	DDDD	Krūmų genėjimas	m2	18	4,06	73,08
6	DDDD	Ženklių išardymas	vnt.	4	17,02	68,08
7	N27-41	Kelio bortų ardymas	m	195	1,86	362,70
8	N27-41	Vejos bordiūrų ardymas	m	7	3,63	25,41
9	N27-41	Betono dangų ardymas	m2	32	3,54	113,28
10	N27-41	Asfalto dangų ardymas	m2	1147	0,84	963,48
11	DDDD	Statybinių šiukšlių išvežimas	t	33	10,73	354,09
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						3613,78
Skyrius Žemės darbai						
12	K7-2-1	Grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje. Augalinis gruntas	1000 m3	0,075	4225,89	316,94
13	K7-2-1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(išvežimas)	1000 m3	0,84	5760,30	4838,65
14	K10-11	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas	1000 m2	1,716	180,44	309,64
15	K11-4-6	Grunto sutankinimas savaeigiais volais	100 m3	6,01	16,18	97,24
16	K7-2-1	Plotų planiravimas	1000 m2	0,4	3333,75	1333,50
17	K7-21-1	Augalinio grunto pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	0,04	42604,72	1704,19
18	K12-4	Plotų lyginimas, paruošimas sėjimui, sėjimas	100 m2	4	118,91	475,64
Iš viso už skyrių Žemės darbai						9075,80
Skyrius Dangų konstrukcijos įrengimas						
19	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100 m2	17,17	110,22	1892,48
20	N27P-66-1	Geotinklo paklojimas	100 m2	17,17	350,11	6011,39
21	N27-20	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	4,14	2220,41	9192,50
22	DDDD	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio planiravimas	100m2	8,24	106,05	873,85
23	N27P-11-3-2	Nesurištojo mišinio 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas	100 m2	8,24	1152,44	9496,11
24	N27P-11-3-2	Pagrindo planiravimas prieš asfaltavimą	100 m2	8,24	110,12	907,39
25	N27P-17-1-2	AC 22 PN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 8 cm storio	100 m2	8,24	1863,96	15359,03
26	N27P-17-1-2	AC 11 VN asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 4 cm storio	100 m2	8,24	1211,20	9980,29
27	N27P-56-1-2	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumo emulsija	t. M2	0,824	501,68	413,38
28	N27P-28-1	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 39.00 cm)	100m2	2,18	572,26	1247,53
29	N27P-27-2	ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 25.00 cm)	100m2	2,18	689,07	1502,17
30	N57P-3502	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	2,18	104,89	228,66
31	N27-134	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS	10m2	14,6	347,71	5076,57
32	N27-134	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS	10m2	7,2	398,07	2866,10
33	N27P-28-1	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 19.00 cm)	100m2	2,58	388,84	1003,21
34	N27P-27-2	ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 20.00 cm)	100m2	2,58	579,60	1495,37
35	N57P-3502	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	2,58	104,89	270,62

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
36	N27-134	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS	10m2	20,9	397,09	8299,18
37	N27-134 (S10=1,15)	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS	10m2	4,5	348,25	1567,13
38	N27-134	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS	10m2	0,4	480,25	192,10
39	VK-2-1-6-3	Asfaltbetonio ir betono dangos. Plyšių užtaisymas	m	38	2,53	96,14
40	F27-1-1	BETONINIŲ BORDIŪRŲ (150X300 MM) ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO	100m	4,78	3228,35	15431,51
41	F27-1-1	BETONINIŲ BORDIŪRŲ (150X220 MM) ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO	100m	0,85	3121,17	2652,99
42	N27P-24-1	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO, kai bordiūrai 80x200mm	100m	1,73	1760,72	3046,05
43	T75-47	Gelžbetoninių konstrukcijų ir asfaltbetonio sujungimas	m	336	2,59	870,24
Iš viso už skyrių Dangų konstrukcijos įrengimas						99971,99
Skyrius Eismo organizavimo darbai						
44	K18-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	4	159,39	637,56
45	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	9	86,85	781,65
Iš viso už skyrių Eismo organizavimo darbai						1419,21
Skyrius Želdinių įrengimo darbai						
46	N48-160	Sodinimo vietų lapuočių medžių sodinukams paruošimas	10 vnt.	1,4	63,14	88,40
47	N48-282	Medžių ir krūmų su žemės gumulu sodinimas	10 vnt.	1,4	2582,41	3615,37
48	N48-291	Krūmų sodinimas grupėmis (japoninė lanksva)	10 vnt.	0,6	326,33	195,80
Iš viso už skyrių Želdinių įrengimo darbai						3899,57
Skyrius Kiti darbai						
49	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais. Liuko pakeitimas į lengvo tipo	vnt.	5	323,92	1619,60
50	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais. Liuko pakeitimas į sunkaus tipo	vnt.	17	465,38	7911,46
Iš viso už skyrių Kiti darbai						9531,06
Skyrius Lietaus kanalizacijos įrengimas						
51	N1-22	Grunto kasimas ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	km	0,236	16784,34	3961,10
52	N25P-0901-1	Pagrindų po vamzdiniais įrengimas, pagrindai smėlis	km	0,236	632,13	149,18
53	N23-237	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	km	0,236	6751,02	1593,24
54	N1P-0701-3	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi	km	0,236	9767,47	2305,12
55	N1-381-1	Grunto tankinimas vibroploktėmis	km	0,236	3368,08	794,87
56	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=200 mm paklojimas	100 m	0,14	5772,14	808,10
57	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=250 mm paklojimas	100 m	0,42	6772,27	2844,35
58	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=315 mm paklojimas	100 m	0,78	8415,34	6563,97
59	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=400 mm paklojimas	100 m	1,02	10260,80	10466,02
60	DDDD	Prakalimas nuotekos diam 400	m	121	366,12	44300,52
61	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1 m kanalizacijos šulinių įrengimas(gylis 2 m)	vnt.	6	1030,13	6180,78
62	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1,5 m kanalizacijos šulinių įrengimas(gylis 3 m)	vnt.	9	1493,71	13443,39
63	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 2 m kanalizacijos šulinių įrengimas(gylis 5 m)	vnt.	1	3101,05	3101,05
64	DDDD	Šulinių latakų betonavimas	vnt.	15	112,67	1690,05
65	DDDD	Pagalbinės medžiagos. Mova. Alkūnė. Trišakis	kompl.	1	2534,49	2534,49
66	F23-4-9	Perkritimo stovų įrengimas	vnt.	6	44,86	269,16
67	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 0,7m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	vnt.	6	645,09	3870,54
68	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100 m	3,43	553,18	1897,41
69	DDDD	Ištekėjimo žiočių įrengimas	vnt.	1	982,68	982,68
70	DDDD	Dangų atstatymas	kompl.	1	2720,37	2720,37
71	DDDD	Esamų vandentiekio ir fekalinės kanalizacijos šulinių remontas	kompl.	1	2959,59	2959,59
72	DDDD	Šulinio žymėjimo ženklų pakeitimas	vnt.	25	60,15	1503,75

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso už skyrių Lietaus kanalizacijos įrengimas						114939,73
Skyrius Išpildomoji dokumentacija						
73	DDDD	Išpildomosios nuotraukos parengimas	vnt.	1	1000,00	1000,00
74	DDDD	Kadastrinės bylos parengimas	vnt.	1	1000,00	1000,00
Iš viso už skyrių Kiti darbai						2000,00
Skyrius Lauko elektroniniai įysiai						
75	Konk. Įkain.	Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm	m	219	10,61	2323,59
76	Konk. Įkain.	Plastikinis vamzdis d110 HDPE	m	9	10,61	95,49
77	Konk. Įkain.	RKŠ 2-5 pusinis šulinio korpusas, viršutinė dalis	vnt.	2	310,00	620,00
78	Konk. Įkain.	RKŠ 2-6 pusinis šulinio korpusas, apatinė dalis	vnt.	2	185,00	370,00
79	Konk. Įkain.	RKŠ 2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas(1350x1200x120)	vnt.	2	142,00	284,00
80	Konk. Įkain.	Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S	kompl.	2	302,00	604,00
81	Konk. Įkain.	Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L	kompl.	4	220,00	880,00
82	Konk. Įkain.	G/b paaukštinimo žiedas	vnt.	16	23,69	379,04
83	Konk. Įkain.	Kronšteina	vnt.	8	14,42	115,36
84	Konk. Įkain.	Konsolė	vnt.	8	9,27	74,16
85	Konk. Įkain.	Smukios medžiagos	kompl.	1	172,37	172,37
86	Konk. Įkain.	Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m	m	207	20,00	4140,00
87	Konk. Įkain.	Sudedamųjų kabelių apsaugos vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	219	5,50	1204,50
88	Konk. Įkain.	Polietileninių vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	9	5,50	49,50
89	Konk. Įkain.	Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ-2 šuliniais	vnt.	2	567,05	1134,10
90	Konk. Įkain.	RKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimo montavimas	vnt.	2	60,00	120,00
91	Konk. Įkain.	Liuko pakeitimas	vnt.	4	59,80	239,20
92	Konk. Įkain.	Šulinių angos paaukštinimas g/b žiedais	vnt.	4	110,00	440,00
93	Konk. Įkain.	Kronšteinų pastatymas šulinyje	vnt.	8	9,00	72,00
94	Konk. Įkain.	Konsolių pastatymas šulinyje	vnt.	8	4,50	36,00
95	Konk. Įkain.	RKŠ-2 šulinių demontavimas	vnt.	2	180,00	360,00
96	Konk. Įkain.	Asbocementinio vamzdžio d100 demontavimas	m	72	8,20	590,40
97	Konk. Įkain.	Šiukšlių išvežimas	t	3,3	97,00	320,10
98	Konk. Įkain.	Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka	m	207	3,00	621,00
99	Konk. Įkain.	RKKS šulinio kortelė	vnt.	6	15,00	90,00
Iš viso už skyrių Lauko elektroniniai ryšiai						15334,81
Skyrius Gatvės apšvietimo tinklai						
100	Konk. Įkain.	Esamų apšvietimo gėmbių išmontavimas ir išvežimas	vnt	6,00	18,00	108,00
101	Konk. Įkain.	Esamų šviestuvų išmontavimas ir išvežimas	vnt	6,00	28,00	168,00
102	Konk. Įkain.	Esamos 0,4kV OL išmontavimas ir išvežimas	m	140,00	0,55	77,00
103	Konk. Įkain.	Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai	m	147,00	2,40	352,80
104	Konk. Įkain.	Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu	m	20,00	6,50	130,00
105	Konk. Įkain.	Tranšėjų užpylimas mechanizuotai	m	167,00	1,20	200,40
106	Konk. Įkain.	Plotų išlyginimas	m2	167,00	2,00	334,00
107	Konk. Įkain.	Grunto tankinimas	m3	35,10	2,13	74,76
108	Konk. Įkain.	Pamatų apšvietimo atramoms montavimas	vnt	6,00	67,00	402,00
109	Konk. Įkain.	Apšvietimo atramų montavimas	vnt	6,00	58,63	351,78
110	Konk. Įkain.	Gėmbių montavimas ant įrengtų atramų	vnt	6,00	31,97	191,82
111	Konk. Įkain.	Šviestuvų montavimas ant įrengtų gėmbių	vnt	6,00	55,22	331,32
112	Konk. Įkain.	Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje	kompl.	6,00	30,00	180,00
113	Konk. Įkain.	Automatinių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje	vnt	6,00	9,00	54,00
114	Konk. Įkain.	D50mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje	m	167,00	1,40	233,80
115	Konk. Įkain.	D50mm vamzdžių užvedimas į atramas	m	12,00	1,40	16,80
116	Konk. Įkain.	Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius	m	179,00	2,89	517,31
117	Konk. Įkain.	Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis	m	80,00	0,77	61,60
118	Konk. Įkain.	Stulpinės apsaugos L-2m kabeliui montavimas	kompl.	1,00	35,00	35,00
119	Konk. Įkain.	Elektrotechninių skydų įrengimas atramoje	kompl.	1,00	55,00	55,00
120	Konk. Įkain.	0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimas (3 fazėms)	kompl.	1,00	55,00	55,00

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
121	Konk. įkain.	Galinių movų kabeliams 4x16mm2 skerspjūvio montavimas	vnt	14,00	16,48	230,72
122	Konk. įkain.	Signalinės juostos paklojimas tranšejoje	m	167,00	0,10	16,70
123	Konk. įkain.	Įžeminimo kontūro varžos R<10Ω įrengimas	kompl.	1,00	80,00	80,00
124	Konk. įkain.	Įžeminimo kontūro varžos R<30Ω įrengimas	vnt	6,00	53,00	318,00
125	Konk. įkain.	Įžeminimo kontūros varžos matavimas	vnt	7,00	24,72	173,04
126	Konk. įkain.	0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	12,00	15,91	190,92
127	Konk. įkain.	Kilpos fazė-nulis matavimai	vnt	1,00	15,91	15,91
128	Konk. įkain.	Vamzdžio galų sandarinimas	vnt	6,00	2,00	12,00
129	Konk. įkain.	Atramų numeravimas	vnt	6,00	4,00	24,00
130	Konk. įkain.	Trasos nužymėjimas	vnt	1,00	30,00	30,00
131	Konk. įkain.	Išpildomoji nuotrauka	vnt	1,00	350,00	350,00
132	Konk. įkain.	Plieninė cinkuota atrama 6m aukščio su viensake gembe H-1,5m, L-1,5m, įleidžiama į pamatą, dažyta, komplekte su pamatu, su apsaugine guma	vnt	6,00	455,00	2730,00
133	Konk. įkain.	Šviestuvų gatvių apšvietimui, 34W, 4000K, LED, IP66, I-os elektros saugos klasės	vnt	6,00	235,00	1410,00
134	Konk. įkain.	Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai	vnt	6,00	22,46	134,76
135	Konk. įkain.	Automatinis išjungiklis 1F 6A“C“	vnt	6,00	3,54	21,24
136	Konk. įkain.	Atviru būdu žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D50 mm	m	179,00	1,36	243,44
137	Konk. įkain.	Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore 4x16mm2, AL	m	205,00	2,65	543,25
138	Konk. įkain.	Iki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienvieliai kabeliai 3x1,5mm2, Cu	m	54,00	0,77	41,58
139	Konk. įkain.	Galinė mova kabeliams 4x16mm2 skerspjūvio, vidaus tipo	vnt	14,00	5,89	82,46
140	Konk. įkain.	Elektros oro linijų universalūs gnybtai neizoliuotiems laidams	vnt	4,00	7,90	31,60
141	Konk. įkain.	Kabelių apsaugos konstrukcija h=2m prie atramos	kompl.	1,00	88,00	88,00
142	Konk. įkain.	Kabelio laikiklis G/b atramoje	vnt	6,00	7,90	47,40
143	Konk. įkain.	0,4kV elektrotechninis skydas su montavimo atramoje konstrukcijomis komplekte: -Automatinis išjungiklis 1F 10A“C“ – 3 vnt.	kompl.	1,00	95,00	95,00
144	Konk. įkain.	Signalinė juosta	m	167,00	0,40	66,80
145	Konk. įkain.	0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvas	vnt	3,00	36,00	108,00
146	Konk. įkain.	Įžeminimo kontūras iki 10Ω:	kompl.	1,00	99,00	99,00
147	Konk. įkain.	Įžeminimo kontūras iki 30Ω:	kompl.	6,00	70,00	420,00
Iš viso už skyrių Gatvės apšvietimo tinklai						11534,21
Iš viso #1						271 320,16 €
PVM						21%
Iš viso #2						56 977,23 €
						328 297,39 €

Sudarė:

Statybos vadovas
 Žygimantas Zarembe
 Atestato Nr. 34174



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Anykščių m. Smėlio g. rekonstravimo ir lietaus vandens tinklų statybos darbų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-06-08 Nr. 6-494
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Baniienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-08 15:17
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-08 15:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 16:31 - 2025-06-06 16:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aistė Ladigienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-08 15:21
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-08 15:21
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-30 09:28 - 2024-07-29 09:28
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Pranskūnas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-06-08 15:33
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-06-08 15:33
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 10:58 - 2024-05-23 10:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.1. Darbų atlikimo kalendorinis grafikas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.2. Smėlio g. rekonstravimo darbų kainos skaičiavimas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20230603.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-06-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-06-08 nuorašą suformavo Algirdas Balaišis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-