

**SUDVAJŲ GATVĖS ATKARPOS IR SANKRYŽŲ SU LIKIŠKĖLIŲ IR KEPYKLOS
G. REKONSTRAVIMO II IR III ETAPŲ DARBŲ, ĮRENGIANT ŽIEDINĖS
SANKRYŽAS, ALYTAUS MIESTE, SUTARTIS**

20__ m. _____ Nr. _____

Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktoriaus Gintaro Rakaičio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir UAB „Gilmera“, kodas 304033431, atstovaujama Evaldo Muzikevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau – rangovas, užsakovas ir rangovas bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai – šalimi, susitarė ir sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – sutartis).

1. SĄVOKOS

1.1. **Darbai** – visi darbai, nustatyti techninio projekto sprendiniuose, ir kiti darbai, projektavimas bei kitos būtinos sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kurias pagal sutartį privalo atlikti rangovas.

1.2. **Darbų pradžia** – statybietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data arba 14 kalendorinių dienų, kai įsigaliojo sutartis, jeigu statybietės perdavimo ir priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.

1.3. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis nuo darbų pradžios iki darbų perdavimo užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

1.4. **Darbų perdavimo ir priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad rangovas perdavė, o užsakovas priėmė darbus, pasirašomas vadovaujantis sutarties sąlygų 8.2 punktu, prieš surašant statinio statybos užbaigimo aktą.

1.5. **Išlaidos** – visos pagrįstai statybietėje ar už jos ribų patirtos rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su sutartyje numatytais darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.

1.6. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys darbus ar jų dalį.

1.7. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti darbus ar jų dalį (išskyrus įrangą).

1.8. **Pakeitimas** – techninio projekto sprendinių, apibūdinančių darbus, keitimas, padarytas pagal 10 skyrių. Techninio projekto pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais.

1.9. Projektas:

1.9.1. **statinio techninis projektas** (toliau – **techninis projektas**) – projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami statinio darbo projekte. Techninis projektas, parengtas užsakovo projektuotojo, yra šios sutarties dalis ir yra privalomas rangovui;

1.9.2. **statinio darbo projektas** (toliau – **darbo projektas**) – projekto antrasis etapas, techninio projekto tęsia, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektą rengia rangovas.

1.10. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama įranga, medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti darbus ar jų dalį.

1.11. **Rangovo pasiūlymas** – rangovo užpildyti ir viešojo darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma užsakovui atlikti darbus pagal užsakovo nustatytas viešojo darbų pirkimo sąlygas.

1.12. **Rangovo personalas** – visas personalas, kurį rangovas įdarbina statybvietėje, tarp jų gali būti darbininkai, kiti rangovo arba subrangovo įdarbinti asmenys, ir kitas personalas, padedantis rangovui vykdyti darbus.

1.13. **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, paskirtas užsakovo organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal projektą, ar statybos metu laikomasi sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.

1.14. **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis techninio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis techninio projekto sprendinių įgyvendinimą darbų atlikimo metu.

1.15. **Statybos užbaigimo aktas** – STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pastatytas ar rekonstruotas pagal projekto sprendinius.

1.16. **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po darbų perdavimo užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas statybos užbaigimo aktas.

1.17. **Statybvietė** – darbų vykdymo vieta ar vietos, kurios ribos apibrėžiamos perduodant rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis sutarties sąlygų 4.1 punktu.

1.18. **Subrangovas** – kuris nors asmuo, rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, sutartyje įvardytas kaip subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti rangovo vykdyti dalį darbų.

1.19. **Sutarties galiojimas** – sutartis įsigalioja sutarties šalims pasirašius sutartį ir rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol bus nutraukta teisės aktų nustatyta tvarka.

1.20. **Pradinės sutarties vertė** – yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM nurodytai už visą perkamų darbų apimtį. Pradinės sutarties vertė yra sutarties 3.4. papunktyje nurodyta suma.

1.21. **Techninio projekto klaida** – techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

1.22. **Užsakovo personalas** – visi užsakovui dirbantys arba įgalioti užsakovo asmenys, taip pat kitas personalas, apie kurį užsakovas pranešė rangovui kaip apie užsakovo personalą.

1.23. **Veiklos rūšių sąrašas** – darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas rangovo siūlomomis darbų kainomis. Jis nurodo pagrindines darbų, apibrėžtų techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklos rūšis ir joms priskirtinas sumas.

1.24. **Sutarties kaina** – sutarties 9.1. papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiką, tinkamai atliktus darbus pagal sutartį.

1.25. **Darbų pabaiga** – momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas

1.26. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą ir sutartyje nustatytomis sąlygomis parengti **Sudvajų gatvės atkarpos ir sankryžos su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapų darbų, įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste, Alytaus miesto savivaldybėje (II etapas – Sudvajų gatvės sutvarkymas; III etapas – Sudvajų ir Kepyklos gatvių sankryžos sutvarkymas, įrengiant žiedinę sankryžą)** darbo projektą, atlikti ir perduoti statybos darbus, kaip numatyta techniniame projekte ir sutartyje, ir ištaisyti iki garantinio laikotarpio pabaigos nustatytus defektus.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti įgyvendinamieji teisės aktai.

3.2. Šiame punkte pateikiami sutartį sudarantys dokumentai, jie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:

3.2.1. šios sutarties sąlygos;

3.2.2. techninis projektas:

3.2.2.1. techninės specifikacijos;

3.2.2.2. aiškinamieji raštai;

3.2.2.3. brėžiniai;

3.2.2.4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai;

3.2.3. Veiklos rūšių sąrašas;

3.2.4. rangovo pasiūlymo sąmatiniai skaičiavimai su pagrindinėmis techninėmis siūlomų darbų charakteristikomis ir darbų įkainiais (jeigu įtraukiami);

3.2.5. Subrangovų sąrašas;

3.2.6. kiti sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).

3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.

3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
1	2	3
Užsakovo skiriamas asmuo	4.4	Už sutarties vykdymą atsakinga – Jolanta Balčiuvienė, Statybos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 315) 55 183, el. p. jolanta.balciuviene@alytus.lt ; už sutarties ir pakeitimų paskelbimą atsakinga – Sonata Asadauskienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 315) 55 151, el. p. sonata.asadauskiene@alytus.lt .
Rangovo skiriamas asmuo		Už sutarties vykdymą yra atsakingas – Evaldas Muzikevičius, direktorius, tel. +370 622 03179, el. p. info@gilmera.lt (mailto:info@gilmera.lt).

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
1	2	3
Pradinės sutarties darbų vertė	1.20	1 477 700,00 Eur (vienas milijonas keturi šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai eurų) be PVM
Darbų atlikimo terminas	6.1 1.3	16 mėn.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	1 mėn.
Delspinigiai dėl darbų vėlavimo	6.8	0,02 % Pradinės sutarties vertės per dieną.
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma	7.1	10 % (dešimt procentų) Sutarties kainos.
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1 11.4	Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas (kartu su laidavimo draudimo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija).
Sutarties kaina (Eur su PVM)	9.1.	1 788 017,00 Eur (vienas milijonas septyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyniolika eurų) su PVM
iš kurių PVM sudaro	9.1	310 317,00 Eur (trys šimtai dešimt tūkstančių trys šimtai septyniolika eurų)
Taikoma kainodara	9.2	Fiksuotos kainos
Išskaičiuotas pokytis	9.2.	5 % skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės
Mokėjimų terminas	9.6	30 kalendorinių dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.7	0,02 % nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Užsakovas privalo perduoti rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Statybvietė yra perduodama šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

4.2. Užsakovas privalo paskirti statinio statybos techninės priežiūros vadovą iki darbų pradžios, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys darbų techninę priežiūrą.

4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį rangovui perdavimo ir priėmimo aktu. Užsakovas taip pat privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose darbų vykdymo metu.

4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą, yra nurodytas 3.4 punkte.

4.5. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais jei subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp užsakovo, rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo

su subrangovu tvarka atsižvelgiant į šioje sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nepakeičia rangovo atsakomybės dėl šios sutarties vykdymo.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo parengti darbo projektą su tiksliais sąnaudų kiekiais žiniaraščiais, vykdyti ir užbaigti darbus pagal sutartį, vadovaudamasis techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Veiklos rūšių sąrašė pateikto grafiko, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir statybos techninių reglamentų reikalavimų. Jeigu užsakovas nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės rangovui, rangovas privalo raštu pranešti užsakovui, kad negali pradėti darbų.

5.2. Rangovas patvirtina ir darbų vykdymo metu privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje sutartyje nustatyta veikla, kuri yra rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

Jeigu rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, rangovas įsipareigoja užsakovui, kad sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu darbų vykdymo laikotarpiu.

5.4. Darbo projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojančią kvalifikacijos atestatą. Rangovo parengtas darbo projektas turi būti pateiktas statinio statybos techninės priežiūros vadovui tvirtinti, kuris ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų turi:

5.4.1. raštu pranešti, kad darbo projektas neatitinka sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba

5.4.2. pranešti rangovui, kad darbo projektas patvirtintas.

Jeigu per nustatytą terminą statinio statybos techninės priežiūros vadovas pastabų nepateikia arba nepatvirtina projekto, rangovas įgauna teisę prašyti darbų atlikimo termino pratęsimo.

5.5. Iki darbų pradžios rangovas privalo:

5.5.1. paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

5.5.2. atlikti geodezinių koordinačių, reperijų, raudonųjų linijų ir statybvietės nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje, įforminti šiuos darbus aktais bei schemomis.

5.5.3. Rangovas savo lėšomis turi pasiręngti eismo organizavimo schemas, gauti leidimą eismo uždarymui ar ribojimui, užtikrinant patekimą į savininkų ar naudotojų teritorijas (jei reikia). Rangovas savo lėšomis pasirenčia apylankos schemas ir Saugaus eismo komisijai nusprendus, jas suderina su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija bei savo lėšomis įrengia apylankos ženklus. Rangovas privalo pasirūpinti statybos darbų žurnalu.

5.6. Rangovas, dalį darbų perduodamas subrangovams, yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.7. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos sutarties darbų kainai arba darbams. Turi būti laikoma, kad sutarties 3.4 punkte nurodyta pradinės sutarties vertė apima visus rangovo įsipareigojimus pagal sutartį ir visa, kas būtina tinkamai vykdyti ir užbaigti darbus, įskaitant būtinus sutarčiai įvykdyti darbus, kurie

nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti sutartyje, tačiau kuriuos rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali būti nustatyti veiklos rūšių sąrašė ar techninio projekto dokumentuose ir sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, priskiriamas rangovo atsakomybei ir rizikai.

Jei darbų faktiniai kiekiai neatitinka daugiau kaip 5 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, sutartyje nurodytų darbų apimtį, visų darbų, viršijančių 5 procentų ribą, turi būti atsisakoma ir (ar) jie įsigijami pagal pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

5.8. Rangovas privalo apsaugoti užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias užsakovas gali suteikti rangovui kaip pasirengimo, sandėliavimo ar administracinių reikmių patalpas.

5.9. Atlikdamas darbus rangovas privalo:

5.9.1. savo sąskaita pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.9.2. sandėliuoti ir/ar išvežti perteklines medžiagas ir nereikalingus rangovo įrengimus tik užsakovui sutikus;

5.9.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę teritoriją (kelius, koridorius, laiptines ir kt.) bei aplinką, kad nebūtų šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visa patekimui į statybvietę teritorija ir aplinka turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl rangovo veiksmų.

5.10. Rangovui darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos užsakovui galima gauti statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

5.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis atitinkamą darbų vykdymo patirtį.

5.12. Rangovas privalo naudoti tik darbams vykdyti ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas pagal projekte nurodytus reikalavimus.

Jeigu Techniniame projekte ar Veiklos rūšių sąrašė yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti lygiaverčius/analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

5.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, prieš 24 val. privalo informuoti statinio statybos techninės priežiūros vadovą – jis patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

5.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus darbų įvykdymo dokumentus (detalieji atliktų darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

5.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors įranga, medžiagos arba darbų kokybė ar darbo projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka sutarties, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą darbo projekto dalį, įrangą, medžiagas arba darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešti

rangovui ir nurodyti priežastis. Tokiu atveju rangovas techninio priežiūrėtojo nurodytu terminu privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti medžiagas ar įrangą, kad šie atitiktų sutartį.

5.16. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:

5.16.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl rangovo veiksmų vykdant darbus, taisant defektus darbų vykdymo metu;

5.16.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar sutarties pažeidimo.

5.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas užsakovo atstovams bei statinio statybos techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.

5.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už darbus nuo darbų pradžios iki kol atlikti darbai bus perduoti užsakovui. Jeigu darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina užsakovui, tai rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad darbai, medžiagos ar įranga atitiktų sutartį.

5.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad užsakovas galėtų naudoti, priežiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

5.20. Rangovas iki darbų pradžios privalo pateikti užsakovui įrodymą, kad rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę, kaip numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo darbų pradžios datos iki darbų pabaigos datos.

5.21. Rangovas sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas be išankstinio užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

5.22. Sutarties vykdymo metu šalių pasirašyti asmenų, susijusių su projekto rengimu ir darbų vykdymu, gamybinių susirinkimų protokolai yra neatskiriama sutarties vykdymo dalis.

5.23. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

5.24. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradeda vykdyti, rangovas įsipareigoja pranešti užsakovui subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus subrangovų sąrašė (3.2.5 papunktis), taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

5.25. Užsakovas gali tiesiogiai atsikaityti su Subrangovais jei Subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka atsižvelgiant į šioje Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės Sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu pasirašymas nepakeičia Rangovo atsakomybės dėl šios Sutarties vykdymo.

5.26. Šia sutartimi rangovas yra įgaliojamas vykdyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22¹ straipsnyje nustatytus statybvietėje esančių asmenų identifikavimo reikalavimus ir už netinkamą šių reikalavimų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

5.27. Elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo / rekonstravimo darbus (ir (ar) dujotiekio pertvarkymo darbus) atliks AB „Energijos skirstymo operatorius“ pagal atskiras sutartis, kurios bus sudaromos su užsakovu. Derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ statybos rangovais (jei reikia).

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS, NUTRAUKIMAS

6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 punkte nurodytas mėnesių skaičius nuo darbo pradžios. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma) ir gauti užsakovo pasirašytą darbų perdavimo-priėmimo aktą, sutarties 8 skyriuje nustatyta tvarka.

6.2. Rangovas per 28 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo turi pateikti konkurso pasiūlyme pateikto grafiko, nurodyto Veiklos rūšių sąrašę, pataisymą. Grafikas koreguojamas keičiant darbų vykdymo seką, bet nekeičiant darbų atlikimo termino. Vadovaujantis šiuo pataisytu grafiku bus nustatyta, kokia apimtis darbų turi būti atlikta kiekvieną mėnesį.

6.3. Jeigu rangovas nutraukia darbus, vėluoja atlikti bet kokią darbų grupę pagal darbų vykdymo grafiką ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas gali raštu įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą, su reikalavimu kuo skubiau įvykdyti darbus, nustatant konkretų terminą. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių vykdyti įsipareigojimus, tada užsakovas, įteikęs antrąjį pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal 12.3.3 papunkčio sąlygas, nurodydamas laiką, nuo kurio sutartis bus laikoma nutraukta. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo.

6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas koreguotas 3.4 punkte nurodytam pratęsimo terminui (jeigu nurodytas toks pratęsimo terminas) šalių susitarimu tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo rangovo, tarp jų dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų užsakovui arba užsakovo personalui.

6.5. Jeigu sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nuostatomis, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas atsižvelgiant į sutarties pakeitimų esmę ir papildomų darbų atlikimo technologinius terminus.

6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti darbų ir, kai jos tampa žinomos po sutarties sudarymo ir, kai rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti rangovui sustabdyti visų darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Darbų (jų dalies) vykdymas gali būti sustabdytas ne ilgiau kaip 12 mėn. per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

6.6.1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

6.6.2. papildomos projektavimo paslaugos (kai darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti sutarties;

6.6.3. vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia įstaigos ir pan.);

6.6.4. trečiųjų šalių įtaka;

6.6.5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

6.6.6. laiku neatlaisvinta darbų vieta;
6.6.7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
6.6.8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti užsakovas;
6.6.9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

6.6.10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

6.6.11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl pakeitimo;

6.6.12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

6.6.13. užsakovas taip pat turi teisę stabdyti darbus, kai tinkamas darbų atlikimas dėl nepalankių gamtinių sąlygų tampa neįmanomas.

Sustabdyti darbai neatliekami iki darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Jeigu dėl sustabdymo praleidžiamos darbų atlikimui palankios gamtinės sąlygos, darbai atnaujinami tik tada, kai gamtinės sąlygos tampa tinkamos darbų atlikimui (šiuo atveju, pagal Sutarties 12.1 papunktį sustabdymo laikotarpiu laikomas tik 6.6.1-6.6.13 aplinkybių faktinė trukmė).

Tokio sustabdymo metu visus darbus rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.

6.7. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje numatyti darbai ir pasirašytas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti visi defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašytas statybos užbaigimo dokumentas, bei užsakovui bus perduoti visi statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai (užpildyti statybos darbų žurnalai, pateiktos nustatyta tvarka suderintos išpildomosios nuotraukos, statinių kadastro duomenų bylos su išankstine Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo patikra, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, rangovui priklausantys pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir užsakovui pateiktas statybos užbaigimo dokumentas (statybos užbaigimo aktas ir (ar) deklaracija (-os), surašyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka)), bei statiniai, kuriems buvo atliktos užbaigimo procedūros bus įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

6.8. Jeigu rangovas vėluoja atlikti darbus pagal pateiktą grafiką arba neatlieka darbų iki darbų atlikimo termino, nurodyto sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 7.1 punktą, užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, jų dydis yra nurodytas 3.4 punkte. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rangovo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą kartu su apmokėjimą įrodančiu dokumentu) rangovas privalo pateikti užsakovui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo. Jei rangovas per šį laikotarpį sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad rangovas atsisakė sudaryti sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 punkte. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti ne trumpiau kaip 19 (devyniolika) mėnesių. Jei rangovo pateiktas sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas baigiasi anksčiau nei pasirašomas statybos užbaigimo dokumentas, arba darbų atlikimo terminas yra pratęsimas arba darbai yra sustabdomi, arba rangovas vėluoja užbaigti darbus – atitinkamai turi būti pratęstas ir sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas visais atvejais turi būti 1 (vienu) mėnesiu ilgesnis nei darbų atlikimo terminas. Rangovas privalo užtikrinti, kad sutarties įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo dienos.

7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama arba laiduojama, kad užsakovui bus sumokėta nustatyta pinigų suma arba atsakyta už rangovo prievolės dėl to, kad, rangovas neįvykdė įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

7.3. Jei sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, užsakovas raštu turi pareikalauti rangovo per 10 kalendorinių dienų pateikti naują užtikrinimą. Jei rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, užsakovas turi teisę nutraukti sutartį.

7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas rangovui per 10 kalendorinių dienų nuo statybos užbaigimo termino pabaigos.

7.5. Rangovui laiku nepratęsęs sutarties įvykdymo užtikrinimo, užsakovas turi teisę kreiptis į garantuotoją ir pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.

7.6. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą to paties dydžio sumai.

8. DARBŲ PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS. STATYBOS UŽBAIGIMAS

8.1. Užsakovas perima darbus:

8.1.1. kai visi darbai baigti pagal sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir

8.1.2. kai pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs darbus, su prašymu perduoti ir priimti darbus raštu privalo kreiptis į statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas atliktų statybos darbų perdavimo užsakovui aktą, o per 10 darbo dienų nuo statybos darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos ir užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 punkte. Šis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui.

Reikalavimai užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei pirmųjų 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;

- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statybos (atliktų Darbų be projektavimo) kainos (su PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra 105 kalendorinės dienos nuo darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 papunkčio ir 8.4 punkto reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti statybos užbaigimo dokumentą.

Rangovui užbaigus visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius darbų perdavimo-priėmimo aktą, rangovas privalo užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) turi organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, savo lėšomis parengti visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ statybos užbaigimo procedūrai atlikti bei pagal suteiktą užsakovo įgaliojimą, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre statinius, kuriems buvo atliktos užbaigimo procedūros.

8.2. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas, raštu gavęs rangovo prašymą pagal 8.1 punktą, per 10 darbo dienų:

8.2.1. Kartu su užsakovu atliktų bendrą atliktų darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurių statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų rangovui darbų perdavimo ir priėmimo aktą, jame nurodytų, kad darbai buvo baigti pagal sutartį, kartu pridėtų (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl sutarties neatitinkančių rangovo projekto, medžiagų, įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. pradinės sutarties vertės ir laikas ištaisyti defektus neturi būti ilgesnis kaip 28 kalendorinės dienos po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Darbų perdavimo ir priėmimo aktą užsakovas, rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Jei rangovas neištaiso defektų per darbų perdavimo ir priėmimo akte nustatytą laiką, užsakovas turi teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos pats ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo rangovui.

8.2.2. Raštu atsisakytų perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą ir darbus, kuriuos rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas darbų perdavimo ir priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 8.1 punkte nurodytas užtikrinimo dokumentas ir darbai negali būti perimti.

8.3. Jeigu užsakovas pagrįstai neatmeta rangovo prašymo ir jeigu darbai iš esmės atitinka sutarties reikalavimus, tai rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelimo.

8.4. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš statybų vietės visus dar likusius rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją.

Jeigu užsakovui (ar jo įgaliotam asmeniui) yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 kalendorines dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgdamas į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą užsakovui suteikia teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo rangovui.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 punkte. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

9.2. Šiai sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas Veiklų rūšių sąraše ar techninio projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos rangovui reikia atlikti, kiekiu, t. y. nepriklausomai nuo faktinio

atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama – užsakovas už visą pirkimo dokumentuose ir sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, jeigu faktinis ir pirkimo dokumentuose nurodytas darbų kiekis (skaičiuojant pinigine verte) nesiskiria daugiau kaip 5 procentais, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. Jei sutartyje nurodytų darbų apimtis neatitinka daugiau kaip 5 procentų, skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės, visų darbų, viršijančių 5 procentų ribą, turi būti atsisakoma ir (ar) jie įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Sutarties 10 skyriuje.

9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal sutartį atliktus darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklos rūšių sąrašė nurodytos fiksuotos darbų grupių (etapų) kainos.

Veiklos rūšių sąrašė nurodytos darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti sumokėtos rangovui dalimis, atsižvelgiant į faktiškai atliktą to darbo grupės (etapo) dalį, 9.4 ir 9.6 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju rangovo prašymu užsakovo atstovas – statinio statybos techninis prižiūrėtojas, tikrindamas dalinai atlikto darbo grupės (etapo) apimtį, turi įvertinti, kokia Veiklos rūšių sąrašė numatyto darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir pranešti rangovui. Darbų pažangai įvertinti rangovas pateikia lokales sąmatas. Minėtos sąmatos bus naudojamos įkainiams nustatyti, atliekant pakeitimus.

9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti rangovas privalo pateikti užsakovui atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos vykdytojo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti iš rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba);

9.4.2. rangovas pagal sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs užsakovas. Tokiu atveju užsakovas gali reikalauti iš rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.

9.5. Tarpiniai mokėjimai už darbus atliekami kol pagal sutartį lieka nesumokėta 10000 Eur su PVM. Galutinis mokėjimas, kuris sudaro 10000 Eur su PVM, atliekamas tada, kai rangovas ištaiso visus defektus ir STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka atlieka statybos užbaigimo procedūras.

9.6. Apmokėjimas už atliktus darbus bus atliekamas pagal atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras per 3.4 punkte nurodytą dienų skaičių nuo rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų užsakovo patvirtinimo.

9.7. Jeigu rangovas negauna mokėjimo sutarties sąlygų 9.6 punkte nurodytu terminu, tai jis turi delspinigių teisę. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 punkte.

9.8. Sutarties kaina gali būti keičiama taikant peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas sutarties 10 skyriuje. Jei sutarties kaina buvo peržiūreta pagal sutartyje nurodytas peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinama (didėja arba mažėja) pradinės sutarties vertė.

9.9 Užsakovas turi teisę taikydamas vienašalį įskaitymą išskaičiuoti netesybas ir nuostolius iš Rangovui mokėtinų.

10. PAKEITIMAI

10.1. Sutarties kainos peržiūros sąlyga: padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradeda taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

10.2. Sutarties kaina už statybos darbus yra peržiūrima sekantį sutarties mėnesį, praėjus 6 mėnesiams po sutarties sudarymo. Po pirmojo sutarties peržiūrėjimo, sutarties kaina peržiūrima kas 6 mėnesius per visą sutarties darbų atlikimo laikotarpį (vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas):

10.2.1. Rangovui mokėtinos sumos perskaičiuojamos įvertinant Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, pokytį per sutarties 10.2 papunktyje nurodytą darbų vykdymo laikotarpį – kai indekso pokyčio koeficiento (K , kurio apskaičiavimas nurodytas sutarties 10.2.2 papunktyje) reikšmė, yra daugiau kaip 1,05 arba mažiau nei 0,95.

10.2.2. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl indekso pokyčio, pagal sutartį neišpirktų statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IP_b / IP_r$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IP_r – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IP_b – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis apima lygiai 6 mėnesius ir nustatomas pagal sutarties 10.2. papunktį.

10.2.3. Praėjus sutarties kainos peržiūros laikotarpiui (6 mėnesiams), sekantį sutarties mėnesį apskaičiuojamas Indekso pokyčio koeficientas (K). Indekso pokyčio koeficientas (K) paskaičiuojamas pagal perskaičiavimo laikotarpio (6 mėnesių) paskutinei dienai paskelbtus Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) statybos sąnaudų elementų kainų indeksus (kurie skelbiami kas mėnesį interneto tinklapyje www.stat.gov.lt). Apskaičiuotas Indekso pokyčio koeficientas (K) užfiksuojamas abiejų šalių pasirašytame dokumente. Sutarties kaina perskaičiuojama ir pasirašomas papildomas susitarimas prie sutarties dėl kainos perskaičiavimo tuo atveju, jei tenkinamos sutarties 10.2.1

papunkčio sąlygos.

Šalys privalo papildomame susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, perskaičiuotą Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą (jeigu ji turi būti didinama 3.4 papunktyje), perskaičiuotą Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sumą (šios sumos turi būti padauginamos iš Indekso pokyčio koeficiento) bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Papildomame susitarime, turi būti numatyta, kad perskaičiuota sutarties kaina taikoma nuo sekančio kalendorinio mėnesio nuo abiejų šalių pasirašytame dokumente užfiksuoto apskaičiuoto indekso pokyčio koeficiento (K).

10.2.5. Jeigu darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

10.3. Sutarties vykdymo metu gali būti atsisakoma ne daugiau kaip 15 procentų sutartyje numatytų darbų dėl nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po sutarties sudarymo, kurių sutarties šalys negalėjo protingai numatyti, negali kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos: esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams pirkimo vykdytojo pateiktame techniniame projekte/techninėje specifikacijoje, dėl kurių nebereikia atlikti darbų; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebeteikiamos prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtį dėl to, kad darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis, pirkimo vykdytojui ir(ar) siekiant racionaliai naudoti sutarties vykdymui skirtas lėšas.

10.4. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. nurodytais atvejais. Jeigu sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.5. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.5.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro darbo, ar būtina/tikslinga mažinti darbų apimtį, rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei nevykdytinų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų darbų kainas, apskaičiuotas pagal 3.2.2.4 papunktyje sąnaudų kiekių žiniaraščius ir, užsakovui neprieštaraujant, rangovas surašo nevykdomų darbų aktą (pridedama brėžiniai, projektuotojo paaiškinimai, sąmatos ir kiti su pakeitimu susiję dokumentai), kurį pasirašytinai patvirtina rangovas, užsakovo atstovas, projekto vykdymo priežiūros vadovas bei techninės priežiūros vadovas. Šalims pasirašius papildomą susitarimą koreguojama sutarties kaina;

10.5.2. papildomi darbai – tai į sutartį neįtraukti darbai ir (ar) sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija 5 procentus pradinės sutarties vertės, taip pat įsigijami pagal LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 ir 2 d., išskyrus sutarties 10.5 papunktyje nurodytus atvejus. Jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, rangovas pateikia motyvuotą siūlymą, jį pagrindžiančius dokumentus bei papildomų darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 10.4.3 papunktyje nurodytus darbų kainų nustatymo būdus, ir, užsakovui įvertinus rangovo siūlymą, koreguojama sutarties kaina.

10.5.3. Apskaičiuojant papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimtį) keitimo sąlygas, taikomi šie būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

10.5.3.1. pritaikant rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius;

10.5.3.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio, *pavyzdžiui, tinkavimo įkainį išskaičiuojant iš sutartyje numatyto „Tinkavimas, glaistymas, dažymas“ darbo įkainio;*

10.5.3.3. pritaikant sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti rangovas (*Pavyzdžiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangių apskardinimo darbai. Paaiškęjus, kad reikia atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokraščius ar papildomus parapetus ir panašiai) galima pritaikyti tokį skardinimo įkainį.*

10.5.3.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietsės) bei netiesiogines (pridėtinės, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

10.6. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal užsakovo pateiktą techninį projektą, specifikacijas, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, teisės aktų reikalavimus, ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus rangovas atlieka savo sąskaita.

10.7. Atliktų darbų aktai turi atitikti šalių pasirašytus susitarimus atliktus darbų vykdymo pakeitimus.

10.8. Rangovo pasiūlyme įvardintos darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos techniniame projekte, gali būti keičiamos tik užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštaruja techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai pakeitimu nelaikomi.

10.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis darbų vykdymo metu sužino apie techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis rangovas privalo vykdyti darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas projektą rengusio projektuotojo.

10.10. Jeigu rangovas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis statybvietyje, kurių jis iki sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai rangovas apie tai privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti darbus laiku ir (arba) turi papildomų išlaidų, tai rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.

10.11. Sutarties vykdymo metu rangovas gali pakeisti ar pasitelkti papildomus subrangovus, keisti jų atliekamus darbus, pateikdamas užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridėdam jį pagrindžiančius dokumentus. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs rangovo siūlymą, užsakovas, jei sutinka, kartu su rangovu įformina susitarimą dėl subrangovo pakeitimo/pasitelkimo.

10.12. Jei sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniais reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas kreipiasi į užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

10.13. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

10.14. Rangovo pasiūlyme nurodyto specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

10.14.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

10.14.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

10.14.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

10.15. Tokiu atveju rangovas privalo pateikti užsakovo atstovui, atsakingam už sutarties vykdymą, pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus; naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui; naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo ekonominio naudingumo vertinimas, ne prastesnis nei pagal rangovo pateiktą pasiūlymą.

10.16. Sutarties sąlygos keičiamos, raštu gavus informaciją apie pakeistą kitos šalies atsiskaitomąją sąskaitą banke, sudarant papildomą rašytinį susitarimą, kuris yra neatsiejama sutarties dalis.

10.17. Visi sutarties keitimai įforminami raštu sudarant papildomą susitarimą prie sutarties.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

11.1. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo sutarties po darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti rangovui.

11.2. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Rangovas atsako už statybos objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu statybos objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 6 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 (dešimt) metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 (dvidešimt) metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl statybos objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia 6 metų garantinį terminą.

Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti darbus, jeigu tie darbai atlikti ne pagal techninę specifikaciją, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

11.3. Įrenginiams bei mechanizmams rangovas įsipareigoja suteikti gamintojų išduotas garantijas, bet ne mažiau kaip dvejiems metams.

11.4. Rangovas per 10 darbo dienų nuo statybos darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos užsakovui turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą sutartį. Šis dokumentas rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos (atliktų darbų be projektavimo) kainos.

11.5. Rangovas kartu su statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktu turi pateikti dokumentą, kuriame rangovas įsipareigoja pratęsti garantinį terminą, tiek, kiek įsipareigojo rangos darbų pirkimo pasiūlyme (jeigu įsipareigojo).

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

12.1. Jeigu darbų vykdymo sustabdymas pagal sutarties sąlygų 6.6 punktą trunka ilgiau nei 91 kalendorinę dieną, tai rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti darbų vykdymą. Jeigu per 21 kalendorinę dieną toks leidimas nėra suteikiamas, rangovas, prieš tai išpėjęs užsakovą raštu, gali reikalauti nutraukti sutartį. Tokiu sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir šalių parašais patvirtintos atliktų darbų apimtys ir rangovui mokėtinos sumos.

12.2. Jeigu rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus darbus per pagrįstai protingą laiką.

12.3. Užsakovas turi teisę bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėms, prieš 21 kalendorinę dieną apie tai pranešęs rangovui, nutraukti sutartį ir pašalinti rangovą iš statybvietės dėl esminių sutarties pažeidimų, kai rangovas:

12.3.1. nevykdo sutarties sąlygų 12.2 punkte nurodytų statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to užsakovas iš esmės negauna darbų rezultato, kokio tikėjosi;

12.3.2. nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia jo galiojimo;

12.3.3. nepradeda laiku vykdyti darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal sutartį arba neatlieka darbų pagal nurodytą darbų vykdymo grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.

12.3.4. nesilaiko sutarties 10.14 papunkčio reikalavimų;

12.4. Nutraukus sutartį pagal 12.3 punktą:

12.4.1. rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

12.4.2. užsakovas turi nustatyti likusias rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus darbus. Tačiau užsakovas rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti rangovui;

12.4.3. sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka užsakovui.

12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti sutartį ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas rangovui. Tokiu atveju rangovui turi būti sumokėta:

12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą darbą pagal sutartyje nustatytas kainas;

12.5.2. išlaidos už įrangą ar medžiagas, kurie skirti darbams ir kuriuos rangovas tuo tikslu įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši įranga ir medžiagos tampa užsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos rangovas, užsakovui sutikęs, pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti sutarties dėl to, kad planuoja darbus atlikti pats arba įpareigoti juos atlikti kitą rangovą.

12.6. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu:

12.6.1. per 91 kalendorinę dieną nuo sutarties 9.6 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo, prieš tai užsakovą išpėjęs raštu;

12.6.2. užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardytu atveju arba aplinkybėms, prieš 20 kalendorinių dienų apie tai raštu pranešęs užsakovui, nutraukti sutartį. Rangovo pasirinkimas nutraukti sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.

12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį sutarties sąlygų punktą rangovas per užsakovo nurodytą terminą privalo:

12.7.1. nutraukti visą tolesnį darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl darbų saugos;

- 12.7.2. perduoti užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš statybvietės ir pats palikti statybvietę.

13. SUBRANGOVAI

13.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: nėra.

14. NENUGALIMA JĖGA

14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po sutarties įsigaliojimo dienos bei nustatytų ir jas patyrusios šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

14.2. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiais priemonėmis. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

15. GINČAI

Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 kalendorinių dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, raštu įspėjusi apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1. Visi su sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami faksu, paštu arba elektroniniu paštu, jų originalai visais atvejais įteikiami užsakovui ir (ar) rangovui pasirašytinai ar siunčiami registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios sutarties 18 skyriuje.

16.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną kiekvienai šaliai. Visais su sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

16.3. Šalys šią sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas sutarties turinys ir pasekmės, šalys sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė. Sudaryta sutartis (susitarimas) gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.

17. SUTARTIES PRIEDAI

- 17.1. 1 priedas – techninio darbo projekto sudėties žiniaraštis.
- 17.2. 2 priedas – veiklos rūšių sąrašas.
- 17.3. 3 priedas – atliktų darbų aktas.
- 17.4. 4 priedas – statyb vietės perdavimo ir priėmimo aktas.
- 17.5. 5 priedas – darbų perdavimo ir priėmimo aktas.
- 17.6. 6 priedas – sutarties įvykdymo užtikrinimo forma.
- 17.7. 7 priedas – garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo forma.
- 17.8. 8 priedas – lokalinės sąmatos.
- 17.9. 9 priedas – rangovo pasiūlymas.
- 17.10. Sutarties priedai yra neatsiejamos sutarties dalys.

18. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188706935
Rotušės a. 4, 62504 Alytus

Tel. (8 315) 55 102, faksas (8 315) 55 102,
e. p. info@alytus.lt

Administracijos direktorius

Gintaras Rakaitis

Rangovas

UAB „Gilmera“
Kodas 304033431
Registracijos adresas: Dusmenų g. 27 a,
Kančėnų k., 64133 Alytaus r. sav.
Adresas korespondencijai: Pievų g. 3, 62175
Alytus
PVM mokėtojo kodas LT100010370411
Tel. +370 622 03179, el. p. info@gilmera.lt
(<mailto:info@gilmera.lt>)
A. s. LT21 7181 2000 4346 7002
AB Šiaulių banko Alytaus filialas

Direktorius

Evaldas Muzikevičius

20__ m. _____ d.
statybos rangos sutarties Nr.
1 priedas

**TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDĖTIES
ŽINIARAŠTIS**

Eil. Nr.	Bylos pavadinimas	Bylos žymuo	Lapų skaičius	Pastaba
1.	Bendroji dalis (A)	BD	384	
2.	Susisiekimo dalis (A)	S	127	
3.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (A)	VN	77	
4.	Elektrotechnikos dalis (apšvietimas) (A)	E	73	
5.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis (A)	ER	41	
6.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (O)	SO	21	

20__ m. _____ d.
statybos rangos sutarties Nr. _____
3 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS

_____ Nr. _____
(Data)

Užsakovas –
Rangovas –
Objektas:
_____ m. _____ mėn. atlikti darbai

Eil. Nr.	Darbo grupių (etapų) pavadinimas	Kaina pagal sutartį (Eur) be PVM	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo darbų pradžios	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomąjį laikotarpį	Atliktų darbų grupės (etapo) per atsiskaitomąjį laikotarpį suma (Eur) be PVM
	<i>[Darbo grupės (etapo) pavadinimas pagal žiniaraštį (Veiklos sąrašą)]</i>				
			Suma be PVM		
			PVM [tarifas]		
			Bendra suma su PVM		

Užsakovas

Rangovas

(Parašas)
(Vardas, pavardė)
20__ m. _____ d.

(Parašas)
(Vardas, pavardė)
20__ m. _____ d.

20__ m. _____ d.
statybos rangos sutarties Nr. _____
4 priedas

STATYBVIETĖS PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

_____ Nr. _____
(Data)

Rangos sutarties numeris
Statybvietės adresas –

Užsakovas – (pavadinimas), vadovaudamasis sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis, šiuo Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktu suteikia rangovui – (pavadinimas) statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs statybvietę, tampa atsakingas už statybvietę ir jos prieigas pagal sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo ir priėmimo metu yra užfiksuota esama statybvietės priklausinių būklė, už kurią rangovas yra atsakingas.

PRIDEDAMA:

1. Statybvietės ribų brėžinys, (lapų skaičius), lapas (-ai, -ų).
2. Esamą statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita, (lapų skaičius), lapai (-ų).

Užsakovo atstovas (-ė)

Rangovo atstovas (-ė)

(Parašas)

(Parašas)

20__ m. _____ d.

20__ m. _____ d.

20__ m. _____ d.
statybos rangos sutarties Nr. _____
5 priedas

DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

Pagal [sutarties data] [sutarties pavadinimas] sutartį Nr. ...

_____ Nr. _____
(Data)

(Rangovo pavadinimas), atstovaujamas (-a) ..., veikiančio (-ios) pagal ..., toliau vadinamas rangovu, ir (užsakovo pavadinimas), atstovaujamas (-a) ..., veikiančio (-ios) pagal ..., toliau vadinamas (-a) užsakovu (toliau kartu rangovas ir užsakovas vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi), vadovaudamiesi šalių sudaryta (sutarties pavadinimas, sudarymo data) sutartimi (toliau – sutartis) ir papildomu (-ais) susitarimu (-ais) Nr. _____, surašė šį darbų perdavimo ir priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda užsakovui atliktus (darbų pavadinimas, sutampantis su sutarties 2.1 punkte esančiu darbų pavadinimu) darbus, o užsakovas šiuos atliktus darbus priima.

2. Už atliktus darbus užsakovas įsipareigoja sumokėti rangovui likusią ... (suma žodžiais) Eur sumą šalių sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka.

[3. Šalys patvirtina, kad darbai yra visiškai ir tinkamai atlikti. Užsakovas neturi rangovui pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės.]

[3. Šalys patvirtina, kad darbai yra visiškai ir tinkamai atlikti, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per (nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį nei 28 dienos) dienų po šio darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją.]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, jie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas rangovui, kitas lieka užsakovui.

PRIDEDAMA. Defektų sąrašas, jame taip pat nurodomas pagrįstas laikas defektams taisyti ir įkainota defektų vertė.

Rangovas
(Rangovo pavadinimas)
Kodas
(Rangovo buveinės adresas)
Tel.
Faksas
El. p.

Užsakovas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188706935
Rotušės a. 4, 62054 Alytus
Tel. (8 315) 55 102
Faksas (8 315) 55 191
El. p. info@alytus.lt

(Rangovo pareigos)

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

(Parašas)

(Parašas)

A. V.

A. V.

(Rangovo vardas, pavardė)

(Rangovo vardas, pavardė)

Statinio statybos
techninės priežiūros vadovas (-ė)
(Parašas)
(Vardas, pavardė)
Atestato numeris

20__ m. _____ d.
statybos rangos sutarties Nr. _____
6 priedas

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

_____ Nr. _____
(Data)

(Miesto pavadinimas)

(Banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)

(Adresatas – perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas)

(Kliento pavadinimas, adresas)(toliau – klientas) pranešė, kad laimėjo (perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas) (toliau – garantijos gavėjas) (pirkimo pavadinimas) viešąjį pirkimą ir yra pakviestas sudaryti (sutarties objektas) statybos rangos sutartį (toliau – sutartis).

(Banko arba draudimo bendrovės pavadinimas) bankas, atstovaujamas (banko arba draudimo bendrovės filialo pavadinimas)filialo, (adresas) (toliau – garantas), šioje garantijoje nustatytais sąlygomis neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti garantijos gavėjui ne daugiau kaip (suma skaičiais)(suma žodžiais) Eur, per 10 darbo dienų gavęs pirmą raštišką garantijos gavėjo reikalavimą mokėti (originalą), kuriame nurodytas garantijos Nr. ..., patvirtinantį, kad klientas neįvykdė sutarties sąlygų (bet koks kliento prievolių pagal sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas, nurodant, kokios sutarties sąlygos nebuvo įvykdytos). Garantijos gavėjas neprivalo pagrįsti reikalavime nurodyto sutarties sąlygų nevykdymo.

Šis įsipareigojimas privalomas garantui ir jo teisių perėmėjams ir patvirtintas garanto antspaudu 20__ m. _____ d.
(garantijos išdavimo data)

Garantas įsipareigoja tik garantijos gavėjui, todėl ši garantija yra neperleistina ir neįkeistina.

Šioje garantijoje nurodyta suma atitinkamai sumažės po kiekvieno garanto mokėjimo pagal šią garantiją.

Ši garantija galioja iki 20__ m. _____ d.

Visi garanto garantiniai įsipareigojimai garantijos gavėjui pagal šią garantiją baigiasi, jeigu yra kuri nors iš šių sąlygų:

1. iki paskutinės garantijos galiojimo dienos imtinai garantas nurodytu adresu nebus gavęs garantijos gavėjo raštiško reikalavimo mokėti (originalo) ir garantijos gavėjo banko patvirtinimo, kad parašai yra autentiški;

2. garantui yra grąžinamas garantijos originalas su garantijos gavėjo priedašu, kad:

2.1. garantijos gavėjas atsisako savo teisių pagal šią garantiją;

arba

2.2. klientas įvykdė šioje garantijoje nurodytus įsipareigojimus;

3. Garantijos gavėjas raštu praneša garantui, kad atsisako savo teisių pagal šią garantiją.

Bet kokie garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

(Įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A. V.

20__ m. _____ d.
statybos rangos sutarties Nr. _____
7 priedas

GARANTINIO LAIKOTARPIO PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

(Data) Nr. _____

(Miesto pavadinimas)

(Banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)

(Adresatas – perkančiosios organizacijos pavadinimas, adresas)

Sutarties pasirašymo data ir numeris:

Sutarties pavadinimas: ... (toliau – sutartis)

Mums buvo pranešta, kad ... (toliau – rangovas) yra jūsų rangovas, sudaręs šią sutartį, ir pagal statybos rangos sutarties 8.1 ir 11.4 punktus reikalaujama pateikti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo garantinį raštą.

Mes, ... (banko arba draudimo bendrovės pavadinimas)(toliau – garantas), rangovo prašomi, neatšaukiamai garantuojame (užsakovo pavadinimas) (toliau – užsakovas) rangovo vardu besąlygiškai sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip ... (garantuota suma), įrašyti žodžiais), raštu gavę pirmąjį užsakovo reikalavimą.

Šis dokumentas rangovo neveikimo ir (ar) netinkamo veikimo, nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą užsakovui.

Ši garantuota suma bus išmokėta be jokių mūsų prieštaravimų ir užsakovas neprivalo nurodyti pateikto reikalavimo pagrindo ar priežasties.

Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų įmonės vadovo parašu.

Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo dienos. Bet kuriuo metu mūsų finansiniai įsipareigojimai neturi būti didesni už visą sutarties 3.4 punkte nurodytą pinigų sumą.

Ši garantija nustos galioti, kai pasibaigs 3 metų garantinis laikotarpis nuo objekto galutinio statybos

užbaigimo akto pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki 20__ m. _____ d.

Bet kokie

užsakovo reikalavimai nebus vykdomi, jeigu jie bus gauti nurodytu garanto adresu pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui.

Šiai garantijai taikytina Lietuvos Respublikos teisė. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Ši garantija turi būti grąžinta garantui pasibaigus galiojimo laikotarpiui arba anksčiau, jei ji taptų nebereikalinga.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

20__m.__d.

VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Atviro koordinatorių Nr. _____
9 priedas
2 priedas

Sudaryj gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiskėlių ir Kepklos g. rekonstravimo II ir III etapų darbai, įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste (pagal parengto techninio projekto II ir III etapų sprendinius)

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą																Kaina (eur) be PVM
		I mėn	II mėn	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.	XIII mėn.	XIV mėn.	XV mėn.	XVI mėn.	
1	Darbo projekto parengimas	7%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	6%	7%	6%	6%	6%	7%	6%	6%	7%	10.000,00
2	Gatvių rekonstravimo darbai																	
2.1	Paruošiamieji darbai	35%	35%	30%														50.000,00
2.2	Žemės darbai	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%						80.000,00
2.3	Dangų įrengimas							10%	10%	10%	10%	10%						921.700,00
2.4	Apšvietimo įrengimas		20%	20%									10%	10%	10%	10%	10%	250.000,00
3	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas			20%	20%	20%	20%								20%	20%	20%	160.000,00
4	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)			20%	20%								20%	20%			20%	6.000,00
Bendra suma be PVM																		1.477.700,00
PVM %																		310.317,00
Bendra suma su PVM																		1.788.017,00

Direktorius
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens patvirtinimas)

(parašas)

Evaldas Muzikevičius
(vardas ir pavardė)

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas

20____m.____d.

sutarties Nr. _____

& priedas

OBJEKTINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230510p Alytaus miesto savivaldybė

Statinyss 1 Sudvųjų gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapo darbai įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kalna su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
	Darbo projekto parengimas	12100,0		12100,0	10000,0
1	Pruošiamieji darbai	60500,0		60500,0	50000,0
2	Žemės darbai	96800,0		96800,0	80000,0
3	Dangų įrengimas	1115257,0		1115257,0	921700,0
4	Apšvietimo tinklai	302500,0		302500,0	250000,0
5	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas	193600,0		193600,0	160000,0
6	Elektrotechniniai ryšiai (telekomunikacijos)	7260,0		7260,0	6000,0
	Iš viso:	1788017,0		1788017,0	1477700,0

Iš viso: 1788017,00 Eur

Atspausdinta
iš CVP ISViešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė

Justina

2023

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINŲ: 60900,00 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS *Diraktorius* Evaldas Muzikevičius

2023 M. MĖN. D.

2023 M. 05 MĖN. 14 D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230510p Alytaus miesto savivaldybė

Statinsys 1 Sudvaju gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapo darbai įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste

Žiniaraštis 1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI

Suma žiniaraščiui 60500.00 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymas	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 II etapas Sudvaju g. (savivaldybės sprendiniai)								
1	N57P-0126	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas trasoje	km	0,75	309,8			309,8
2	N1-331	Medžių kirtimas, surenkant į krūvas, pakrovimas ir išvežimas	100vnt	0,42	108,31		44,93	153,24
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų demontavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas k1=0.6, k2=1.2, k3=0.0	vnt.	22,0	72,06			72,06
4	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų demontavimas rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas k1=0.6, k2=1.2, k3=0.0	vnt.	16,0	216,83		27,63	244,46
5	N23P-0910	Šulinių liukų demontavimas ir išvežimas k1=0.6, k2=0.0, k3=0.0	vnt.	6,0	73,52			73,52
6	H20K-1	Betoninių bordiūrų BR 100.30.15 ant betoninio pagrindo demontavimas k1=0.6, k3=0.0	100 m	15,81	7144,81		179,76	7324,57
7	H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 ant betono pagrindo demontavimas/PRITAIKYTA k1=0.6, k3=0.0	100 m	6,02	2125,31		27,38	2152,69
8	N27P-29-2	Betono plytelių šaligatvio dangos demontavimas k1=0.6, k3=0.0	100m2	4,3	1279,89		202,36	1482,25
9	N27P-29-2	Betono plytelių šaligatvio dangos demontavimas (išsaugant medžiagas) k1=0.6	100m2	2,84	845,32		134,47	979,79
10	261064	Šaligatvių plytelės	m2	-284,0		4563,88		4563,88
11	R61P-0508	Suoliukų demontavimas/PRITAIKYTA k1=0.6, k3=0.0	kompl.	2,0	23,94		0,65	24,59
12	HP5-7-1	Šiukšlių dėžių demontavimas/PRITAIKYTA k1=0.6, k3=0.0	10 vnt	0,2	5,37			5,37
13	N27P-29-2	Betono plytelių šaligatvio dangos demontavimas (išsaugant medžiagas) k1=0.6	100m2	0,5	148,82		23,53	172,35
14	261064	Šaligatvių plytelės	m2	- 50,0		803,5		803,5
15	H16K-400	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	100 m3	12,0	344,6			344,6

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
specialistas

16 N27-36	Asfaltbetonio dangos 70 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba (400 m²)	100m3	0,28	482,39		264,23	746,62
17 H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	1059,0	4494,4		3845,25	8339,65
Skyriuje 1				17675,37	- 5367,38	6755,73	19063,72

2 Privažiavimas prie kotedžų

1 N57P-0126	Gatvės ašinės linijos nužymėjimas traseje	km	0,075	30,98			30,98
2 N27-36	Asfaltbetonio dangos 70 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba (30 m ²)	100m3	0,021	36,18		19,82	56,0
3 H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 1 km	t	8,0	33,95		29,07	63,02
Skyriuje 2				101,11		48,89	150,0

3 III etapas Sudvajų ir Kepyklos g. žiedinė sankryža

1 N1-331	Medžių kirtimas, surenkant į krūvas, pakrovimas ir išvežimas	100vnt	0,16	41,26		17,12	58,38
2 HP1-2-7	Krūmų iškirtimas (perduodama sklypo, kadastr. Nr. 1101/16:29 savininkui, persodinimui)	100 m2	0,98	19,32		9,17	28,49
3 N7P-0806	Metalinio tinklo skydų tvoros ant betoninio pagrindo demontavimas (perduodama sklypo, kadastr. Nr. 1101/16:29 savininkui) k1=0.6, k3=0.0	m	35,0	155,97		14,79	170,76
4 N23P-0910	Šulinių liukų demontavimas ir išvežimas k1=0.6, k3=0.0	vnt.	4,0	38,34			38,34
5 H18K-80	Kelio ženklų skydų demontavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas k1=0.6, k2=1.2, k3=0.0	vnt.	4,0	13,1			13,1
6 H18K-80	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo šviesoforų/apšvietimo atramų rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas k1=0.6, k3=0.0	vnt.	10,0	32,76			32,76
7 H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų demontavimas rankiniu būdu, pakrovimas ir išvežimas k1=0.6, k2=1.2, k3=0.0	vnt.	3,0	40,66		5,18	45,84
8 H20K-1	Betoninių bordiūrų BR 100.30.15 ant betoninio pagrindo demontavimas k1=0.6, k3=0.0	100 m	4,55	2056,22		51,73	2107,95
9 H20K-6	Gazoninių bortelių 100.8.20 ant betono pagrindo demontavimas/PRITAIKYTA k1=0.6, k3=0.0	100 m	4,77	1684,01		21,69	1705,7
10 N27P-29-2	Betono dangos (trinkelų, plytelių) demontavimas k1=0.6, k3=0.0	100m2	5,17	1538,84		240,6	1779,44
11 H16K-400	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza su automatiniu aukščio reguliavimu	100 m2	9,0	258,45		1504,16	1762,61
12 N27-36	Asfaltbetonio dangos 70 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba (2066 m ²)	100m3	1,4462	2491,54		1364,82	3856,36
13 H06P-1	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	t	783,0	3323,05	1182,33	2848,39	7353,77

Atspausdinta
iš CVP IS

Viesųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas

Skyriuje 3	11693,52	1182,33	6077,65	18953,5
Viso žiniaraštyje 1	29470,0	- 4185,05	12882,27	38167,22
Papildomų medžiagų vertė 2.00%		- 83,7		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%			257,65	
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(29470.00)	1178,8			
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(29470.00+1178.80)	30648,8	- 4268,75	13139,92	39519,97
Statinio statybos išlaidos	548,61			
Statybvietės išlaidos 4.00%	31197,41	- 4268,75	13139,92	40068,58
Iš viso tiesioginės išlaidos				1602,74
Pridėtinės išlaidos 20.90%(29470.00+1178.80)				41671,32
Pelnas 4.00%(41671.32+6405.60)				6405,6
Iš viso netiesioginės išlaidos				1923,08
				8328,68
			Bendra vertė be PVM	50000,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				10500,0
			Bendra vertė su PVM	60500,0

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vvr. specialistas 

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 96 800,00 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230510p Alytaus miesto savivaldybė

Statinsys 1 Sudvųjų gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapo darbai įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste

Žiniaraštis 2 ŽEMĖS DARBAI

Suma žiniaraščiui 96800.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 II etapas Sudvųjų g.								
1 F1-1-2		Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	19,02	384,58		9816,16	10200,74
2 F1-1-1		Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą	100 m3	4,01	56,76		719,47	776,23
3 H10K-13		Sankasos planiravimas	t.m2	5,15	2344,15			2344,15
4 F1-2-4		Grunto tankinimas	m3	1802,0	2914,92		974,52	3889,44
5 H10K-1		Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu	t.m2	2,274	32,49		79,34	111,83
6 H07K-1		Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,864	358,24	0,56	1133,22	1492,02
7 A1-9		Dirvožemio siojimas atskiriant šiukšles/PRITAIKYTA	m3	864,0	1135,56			1135,56
8 HP1-3-1		Dirvožemio kasimas, pakrovims į autosavivarčius ir išvežimas (Šiukšlės)/ PRITAIKYTA	100 m3	4,35	16,17		6,89	23,06
9 F1-1-2		Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	100 m3	5,67	114,65		4140,21	4254,86
10 F1-1-2		Dirvožemio (derlingo) kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos želdynų (medžiai) įrengimui	100 m3	0,61	12,33		445,42	457,75
11 N48-263		Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0,61	243,28	238,45		481,73
12 R16-115		Vejos sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksmiu, užsėjant žolės sėklomis	100m2	21,49	6180,18	189,54		6369,72
Skyriuje 1					13793,31	428,55	17315,23	31537,09

2 III etapas Sudvųjų ir Kepyklos g. žiedinė sankryža

1 F1-1-2		Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	100 m3	1,7	34,37		877,37	911,74
----------	--	--	--------	-----	-------	--	--------	--------

Atspausdinta

i CVR

Viešųjų pirkimų skyriaus

2 F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą	100 m3	0,87	12,31		156,09	168,4
3 H10K-13	Sankasos planiravimas	t.m2	3,4	1547,6			1547,6
4 F1-2-4	Grunto tankinimas	m3	1200,0	1941,12		648,96	2590,08
5 H10K-1	Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu	t.m2	1,95	27,86		68,03	95,89
6 H07K-1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,26	110,46	0,17	341,03	451,66
7 A1-9	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles/PRITAIKYTA	m3	260,0	341,72			341,72
8 HP1-3-1	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas (Šiukšlės)/ PRITAIKYTA	100 m3	0,2	0,74		0,32	1,06
9 F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	30,0	606,6		15945,22	16551,82
10 F1-1-2	Dirvožemio (derlingo) kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos želdynų (medžiai) įrengimui	100 m3	0,79	15,97		572,07	588,04
11 N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	0,07	18,61	18,24		36,85
12 N48-263	Dirvos paruošimas gazonams rank. būdu II gr.grunte, užpilant iki 30cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	100m2	2,4	1914,34	1876,32		3790,66
13 R16-115	Vejos sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksmiu, užsėjant žolės sėklomis	100m2	17,0	4888,93	149,94		5038,87
Skyriuje 2				11460,63	2044,67	18609,09	32114,39

3 Privažiavimas prie kodedžių

1 F1-1-2	Mechanizuotas grunto kasimas, pakraunant ir vežant gruntą 5 km atstumu bei darbas sąvartoje	100 m3	2,85	57,63		1470,88	1528,51
2 F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą	100 m3	0,15	2,12		26,91	29,03
3 H10K-13	Sankasos planiravimas	t.m2	0,375	170,69			170,69
4 F1-2-4	Grunto tankinimas	m3	132,0	213,52		71,39	284,91
5 H10K-1	Plotų ir šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu	t.m2	0,011	0,16		0,38	0,54
6 H07K-1	Dirvožemio kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje	t. m3	0,021	8,71	0,01	27,55	36,27
7 A1-9	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles/PRITAIKYTA	m3	21,0	318,47			318,47
8 HP1-3-1	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas (Šiukšlės)/ PRITAIKYTA	100 m3	0,05	0,19		0,08	0,27
9 F1-1-2	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	100 m3	0,16	3,24		103,13	106,37
10 R16-115	Vejos sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksmiu, užsėjant žolės sėklomis	100m2	0,11	31,63	29,64		

Skyriuje 3

Viso žiniaraštyje 2

806,35 29,65 1700,32 2536,32
26060,29 2502,87 37624,64 66187,8

Atspausdinta iš CVP IS
Viešųjų pirkimų skyriaus

Papildomų medžiagų vertė 2.00%		50,06		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%			752,49	
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(26060.29)	1042,41			
	27102,7	2552,93	38377,13	68032,76
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(26060.29+1042.41)	485,14			
Statinio statybos išlaidos	27587,84	2552,93	38377,13	68517,9
Statybviėtės išlaidos 4.00%				2740,72
Iš viso tiesioginės išlaidos				71258,62
Pridėtinės išlaidos 20.90%(26060.29+1042.41)				5664,46
Pelnas 4.00%(71258.62+5664.46)				3076,92
Iš viso netiesioginės išlaidos				8741,38
			Bendra vertė be PVM	80000,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				16800,0
			Bendra vertė su PVM	96800,0

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vvr. specialistė

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 1115257,00 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____ Eval

2023 M. MĖN. D.

2023 M. 05 MĖN. 14 D.

**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230510p Alytaus miesto savivaldybė

Statinsys 1 Sudvųjų gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapo darbai įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste

Žiniaraštis 3 DANGŲ ĮRENGIMAS

Suma žiniaraščiui 1115257.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 II etapo Sudvųjų g. Dangų konstrukcijos įrengimo darbai								
1	ASFALTO DANGA	Asfalto dangos konstrukcija (PK 0+00 — PK2+80)						
2	H16K-20	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas, nenaudojant klotuvo (125 m³)	t	300,0	1417,68	25694,9		27112,58
3	N27P-56-1	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas (bitumo emulsija)	t.m2	2,075	1,88	368,21	11,18	381,27
4	N27P-19-2	SMA 8 TM asfaltbetonio viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 3.50 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	20,75	2746,05	16831,68	1106,7	20684,43
5	N27P-57-1	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“/PRITAIKYTA	100m	1,2	191,75	113,14		304,89
6	ASFALTO DANGA	Asfalto dangos konstrukcija (PK 2+80 — PK7+50)						
7	H16K-20	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas, nenaudojant klotuvo (180 m²)	t	432,0	2041,46	26454,04		28495,5
8	N27P-18-3	Apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio AC 16 AS (sluoksnis 6.5 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	40,0	1698,48	63037,0	2381,83	67117,31
9	N27P-56-1	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas(bitumo emulsija)	t.m2	8,0	7,26	1419,6	43,09	1469,95
10	N27P-19-2	SMA 8 TM asfaltbetonio viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 3.50 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	40,0	5293,6	32490,82	1700,21	39484,63
11	N27P-57-1	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“/PRITAIKYTA	100m	0,4	63,92	37,72		101,64
12	ASFALTO DANGA	Asfalto dangos konstrukcija (važiuojamosios dalies platinimai, dangos atstatymas)						
13	H16K-1	46 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m3	662,0	1421,98	3952,14	473,95	5848,07
14	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	14,38	2463,29	15483,6	997,83	18944,72

Atspausdinta
iš CVP IS

Viesųjų pirkimų skyriaus
vyr. spec

Justina
dolb

Atspausdinta
iš CVP ISViesųjų pirkimų skyriaus
vyr. spec

Justina

2023

15 H16K-141B	10.50 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. reg. iš asfaltbet. mišinio AC 16 AS	100 m2	14,38	1709,19	34920,06	620,91	37250,16
16 N27P-56-1	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas (bitumo emulsija)	t.m2	2,876	2,61	510,35	15,49	528,45
17 N27P-19-2	SMA 8 TM asfaltbetonio viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 3.50 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	14,38	1903,05	11630,88	766,96	14300,89
18 N27P-57-1	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“/PRITAIKYTA	100m	7,2	1150,48	678,87		1829,35
19 SAUGUMO SALELĖS	Saugumo salelių dangų konstrukcija						
20 H16K-1	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio	m3	8,0	17,18	47,76	5,73	70,67
21 H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	0,4	68,52	436,23	16,41	521,16
22 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,4	64,14	40,64	24,77	129,55
23 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų 100x200x80mm storio raudonos spalvos rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	0,2	153,78	293,0	20,17	466,95
24 N57P-3241	Neregų įspėjimo sistemų iš 8 cm storio geltonos spalvos betono trinkelų įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis/PRITAIKYTA	100m2	0,1	76,89	229,9	10,08	316,87
25 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų natūralios spalvos 100x200x80 mm rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	0,1	76,89	122,2	10,08	209,17
26 ŠALIGATVIO DANGA	Šaligatvio dangos konstrukcija						
27 H16K-1	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio	m3	101,0	216,95	602,97	164,39	984,31
28 H16K-105	Viensluoksnio 15-16 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	5,29	950,88	4554,0	226,31	5731,19
29 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	5,29	848,22	537,46	327,6	1713,28
30 N27P-29-2	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 375x375x70mm	100m2	4,59	2277,01	5229,61	216,0	7722,62
31 N57P-3241	Neregų įspėjimo sistemų iš 8 cm storio geltonos spalvos betono trinkelų įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis/PRITAIKYTA	100m2	0,15	115,34	344,85	15,13	475,32
32 N57P-3241	Neregų įspėjimo sistemų iš 8 cm storio geltonos spalvos betono trinkelų įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis/PRITAIKYTA	100m2	0,55	422,9	1264,46	55,46	1742,82
33 TECHNINIS ŠALIGATV	Techninio šaligatvio dangos konstrukcija						

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vvr. specialistė

2023-05-29

34 H16K-1	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio	m3	122,0	262,06	728,34	135,7	1126,1
35 H16K-105	Viensluoksnio 16 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	6,37	1145,01	5504,4	261,44	6910,85
36 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	6,37	1021,4	647,19	394,49	2063,08
37 N27P-29-2	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 500x500x70mm	100m2	6,37	2795,41	7246,29	301,62	10343,32
38 PĖSČIŲJŲ TAKAS	Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija						
39 H16K-1	22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio	m3	355,0	762,54	2119,35	506,76	3388,65
40 H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	16,12	1411,97	15840,0	689,64	17941,61
41 N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1,99	319,09	202,18	123,24	644,51
42 H16K-141B	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet.klotuvą su autom. a.reg. iš asfaltbet.mišinio AC 16 PD	100 m2	14,13	866,52	15979,42	610,37	17456,31
43 N27-304	2,5 cm storio dangos iš AC 5 VL asfaltbet. mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h/PRITAIKYTA	100m2	14,13	228,57	7416,64	132,35	7777,56
44 N57P-3241	Neregijų įspėjimo sistemų iš 8 cm storio geltonos spalvos betono trinkelų įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis/PRITAIKYTA	100m2	1,92	1476,29	4414,12	193,62	6084,03
45 N57P-3241	Neregijų įspėjimo sistemų iš 8 cm storio geltonos spalvos betono trinkelų įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis/PRITAIKYTA	100m2	0,07	53,82	160,93	7,06	221,81
46 ĮVAŽIAVIMAS	Įvažiavimo į kiemą dangos įrengimas						
47 H16K-1	32 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio	m3	130,0	279,24	776,1	211,59	1266,93
48 H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	3,8	694,34	4158,0	162,57	5014,91
49 BORDIURAI	Bordirų įrengimo darbai						
50 H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	17,2	12954,95	19657,13	195,56	32807,64
51 H20K-5	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant smėlio pagrindo	100 m	28,74	16910,67	11641,58	130,71	28682,96
52 N11-168-1	Bituminės juostos įrengimas asfalto dangos su bordiurais sujungimo vietose/PRITAIKYTA	100m	17,2	4958,59	2784,34	151,15	7894,08
Skyriuje 1				73541,85	346602,1	13418,15	433562,1

2 II etapo Sudvąjų g. Elismo organizavimo darbai

1 KELIO ŽENKLAI

Kelio ženklų įrengimas

Viešųjų pirkimų skyriaus
vvr. specialistė

2	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	18,0	406,55	2235,6	86,81	2728,96
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	54,0	294,81	2974,32		3269,13
4	N27P-50-4	Vertikalojo ženklinimo įrengimas (2.3) 4 vnt	km	0,12	14,93	309,16	5,88	329,97
5	HORIZON T. ŽENKLINI	Horizontalusis ženklinimas						
6	N27P-50-5	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama 0,12m pločio linija kelių ženklinimo mašinomis, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 (243 m²)	km	4,05	777,81	5363,09	198,4	6339,3
Skyriuje 2					1494,1	10882,17	291,09	12667,36
3 II etapo Sudvają g. Mažosios architektūros įrengimo darbai								
1	N57P-8201	Autobusų - troleibusų stotelių paviljonų montavimas, kai stulpai tvirtinami inkariniais varžtais	vnt.	4,0	785,7		76,26	861,96
2	885522	Viešojo transporto sustojimo paviljonas	kompl.	4,0		35280,0		35280,0
3	R16-151	Medinių suoliukų pastatymas	vnt	10,0	360,74			360,74
4	884411	Suoliukai GMM 0465	kompl.	10,0		7434,0		7434,0
5	H24K-27	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	6,0	163,64	28,75		192,39
6	8845665	Šiukšliadėžės	vnt	6,0		4050,0		4050,0
7	KALKULIA CIJA	Švieslenčių montavimas	kompl.	4,0	1135,0			1135,0
8	889933	Švieslentė	kompl.	4,0		12600,0		12600,0
Skyriuje 3					2445,08	59392,75	76,26	61914,09
4 II etapo Sudvają g. Apželdinimas								
1	MN8-198	Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0.3x0.3 m sodinimas	10 vnt.	6,1	470,8	21,14		491,94
2	880601	Liepa mažalapė	vnt	61,0		1372,5		1372,5
Skyriuje 4					470,8	1393,64		1864,44
5 Privažiavimo prie kotedžų Asfalto dangos konstrukcija								
1	H16K-1	48 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš mineralinių medžiagų mišinio	m3	165,0	354,42	985,05	268,56	1608,03
2	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	3,43	587,56	3960,0	146,75	4694,31
3	H16K-141B	8.50 cm storio asfalto dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš asfaltbet.mišinio AC 16 AS	100 m2	3,43	407,69	6440,17	148,16	6996,02
4	N27P-56-1	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas(bitumo emulsija)	t.m2	0,343	0,31	60,87	1,85	63,03
5	N27P-19-2	SMA 8 TM asfaltbetonio viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 3.50 cm storio, klotuvai iki 200 t/h)	100m2	3,43	453,93	2789,52	182,94	3426,39
Skyriuje 5					1803,91	14235,61	748,26	16787,78
6 Privažiavimo prie kotedžų Kelkraščio įrengimo darbai								
1	N27-246	6 cm storio kelkraščio dangos įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32/ PRITAIKYTA	100m2	0,13	3,94	12,6	6,89	23,43
Skyriuje 6					3,94	12,6	6,89	23,43
7 Privažiavimų prie kotedžų Bordiūrų įrengimo darbai								
1	H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	0,6	451,92	685,71	6,89	1144,45

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vnt. specialistas

2 N11-168-1	Bituminės juostos įrengimas asfalto dangos su bordiurais sujungimo vietose/PRITAIKYTA	100m	0,6	172,97	97,13	5,27	275,37
Skyriuje 7				624,89	782,84	12,09	1419,82
8 III etapo Sudvają ir Kepyklos g. žiedinė sankryža Drenažo įrengimo darbai							
1 N24P-0911	Skaldos pagrindo po vamzdiniais įrengimas fr. 5/8	m3	13,0	277,99	445,54		723,53
2 MN3P-0204	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakauš. ekskav. mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 113/128 mm	100m	2,48	700,89	1383,28	2482,54	4566,71
3 N23-2	Drenažo vamzdžių užpylimas skaldos sluoksniu fr. 11/16/PRITAIKYTA	m3	37,0	806,67	1268,06		2074,73
4 H16K-380	Filtruojančios geosintetinės medžiagos paklojimas/PRITAIKYTA	100m2	5,19	165,81	931,86		1097,67
5 H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio	m3	38,0	81,62	499,09	61,85	642,56
6 N23P-0503	Protarpinių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinį/PRITAIKYTA	vnt.	14,0	208,06	85,03	349,78	642,87
7 R17-57	Aklių drenažo vamzdžiams įrengimas	vnt	2,0	31,78	94,15		125,93
8 R62P-0105	Drenažo šulinio PE ŠP-40 montavimas	vnt.	1,0	53,35	89,1		142,45
Skyriuje 8				2326,17	4796,11	2894,17	10016,45
9 III etapas Sudvają ir Kepyklos g. žiedinė sankryža Dangų konstrukcijos įrengimo darbai							
1 ASFALTO DANGA	4.1 Asfaltbetonio dangos konstrukcija (žiedinė sankryža, važiuojamosios dalies platinimai žiedinės sankryžos prieigose)						
2 H16K-1	53 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesirištojo mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	m3	1112,0	2388,58	6638,64	1809,93	10837,15
3 H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	19,07	3266,69	21938,4	815,85	26020,94
4 H16K-141B	10 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. reg. iš asfaltbet. mišinio AC 22 PS	100 m2	19,07	2266,64	34030,5	823,76	37120,9
5 H16K-141B	8 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. reg. iš asfaltbet. mišinio AC 16 AS	100 m2	19,07	2054,01	30454,7	823,76	33332,47
6 N27P-19-2	SMA 11 S su PMB asfaltbetonio dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h)	100m2	19,07	2523,72	15445,08	1017,1	18985,9
7 N27P-57-1	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“/PRITAIKYTA	100m	2,22	354,73	209,32		564,05
8 N27P-56-1	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas (bitumo emulsija)	t.m2	1,907	1,73	338,4	10,27	350,4
9 ASFALTO DANG	4.2 Asfaltbetonio dangos konstrukcija (atnaujinant dėvimąjį sluoksnį)						
10 H16K-20	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas (54m3)	t	129,6	612,44	11108,73		11721,17

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vvr. specialistė

11	N27P-19-2	SMA 11 S su PMB asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h)	100m2	8,89	1176,5	7191,36	474,15	8842,01
12	N27P-57-1	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“/PRITAİKYTA	100m	1,92	306,79	181,03		487,82
13	N27P-56-1	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas(bitumo emulsija)	t.m2	0,889	0,81	157,75	4,79	163,35
14	GRANITIN. TRINKEL	4.3 Granitinių trinkelų dangos konstrukcija (grįsta užvažiuojamoji dalis žiede)						
15	H16K-1	60 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio	m3	80,0	171,84	477,6	130,21	779,65
16	H14K-4	20 cm betoninio pagrindo pasluoksnio įrengimas (121 m²)	m3	24,2	599,56	2327,18		2926,74
17	N27-272	5,0 cm storio pasluoksnio iš smėlio- cemento mišinio įrengimas/PRITASIKYTA	100m2	1,21	148,6	523,08	55,43	727,11
18	N27P-22-2	10 cm storio pilkos spalvos granitinių grindinio trinkelų 100x100 mm (skelto paviršiaus) dangos įrengimas	100m2	1,21	1099,53	3690,04	122,03	4911,6
19	N6-186	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus bei bituminę siūlių mastiką	m	23,0	194,9	274,47		469,37
20	SALELĖS	4.4 Saugumo salelių dangos konstrukcija						
21	H16K-1	53 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio	m3	98,0	210,5	585,06	143,18	938,74
22	H16K-105	Viensluoksnio 31 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	1,54	134,89	1940,4	65,89	2141,18
23	N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	1,54	246,93	156,46	95,37	498,76
24	N57P-3241	8 cm storio pilkos spalvos betono trinkelų 100x200 mm dangos įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	0,18	138,4	219,96	18,15	376,51
25	N57P-3241	8 cm storio raudonos spalvos betono trinkelų 100x200 mm dangos įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	1,16	891,92	2666,87	116,98	3675,77
26	N57P-3241	Neregį įspėjimo sistemų iš 8 cm storio betoninių trinkelų 200x100 mm dangos įrengimas/PRITAİKYTA	100m2	0,2	153,78	459,8	20,17	633,75
27	TAKAI	4.5. Pėsčiųjų ir dviračių tako dangos konstrukcija						
28	H16K-1	22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio	m3	151,0	324,35	901,47	245,77	1471,59
29	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	6,22	1065,49	7167,6	266,1	8499,19
30	H16K-141B	6 cm storio viensluoksnės dangos įrengimas, panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. reg. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD	100 m2	5,3	325,02	6012,76	294,96	6632,74
31	N27-304	2,5 cm storio dangos iš AC 5 VL asfaltbet. mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	100m2	5,3	85,73	2630,32		

Atspausdinta
iš CVP IS

Viasų pirkimas
vvr. specialistų

32 N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,92	147,52	93,47	56,97	297,96
33 N57P-3241	Neregių vėdimo sistemų iš 8 cm storio betoninių trinkelų 200x100 mm dangos įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	0,7	538,23	1609,32	70,59	2218,14
34 N57P-3241	Neregių vėdimo sistemų iš 8 cm storio betoninių trinkelų 200x100 mm dangos įrengimas rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	0,22	169,16	505,78	22,19	697,13
35 ŠALIGATV IS	4.6. Techninio šaligatvio dangos konstrukcija						
36 H16K-1	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio	m3	44,0	94,51	262,68	71,61	428,8
37 H16K-105	Viensluoksnio 16 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	2,11	361,44	2426,38	90,27	2878,09
38 N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	2,11	338,33	214,38	130,67	683,38
39 N27P-29-2	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 500x500x70mm	100m2	2,11	925,95	2400,26	99,91	3426,12
40 PĖSČIŲJŲ TAKAS	4.7. Pėsčiųjų tako dangos konstrukcija						
41 H16K-1	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio	m3	12,0	25,78	71,64	19,53	116,95
42 H16K-105	Viensluoksnio 16 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	0,56	95,93	644,21	23,96	764,1
43 N57P-3502	Pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	0,56	89,79	56,9	34,68	181,37
44 N27P-29-2	Betono plytelių šaligatvio dangos įrengimas, užpildant siūles smėlio - cemento mišiniu, kai plytelės 375x375x70mm	100m2	0,5	248,04	569,85	23,68	841,57
45 N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis	100m2	0,06	46,13	137,94	6,05	190,12

Skyrluje 9

23824,88 166719,79 8316,16 198860,83

10 III etapas Sudvąjį ir Kepyklos g. žiedinė sankryža Bordiūrų įrengimo darbai

1 H20K-1	Betoninių bortų BR 100.30.15 įrengimas ant betoninio pagrindo	100 m	3,47	2613,59	3965,72	39,45	6618,76
2 H20K-5	Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant smėlio pagrindo	100 m	8,79	5172,05	2253,98	39,98	7466,01
3 H20K-1	Granitinių bordiūrų 100x150x30 cm ant C20/25 markės betono pagrindo įrengimas/PRITAIKYTA	100 m	2,42	1822,73	8288,15	27,52	10138,4
4 H20K-1	Granitinių bordiūrų 100x150x22 cm (apvalaus kampo) ant C20/25 betono pagrindo įrengimas/PRITAIKYTA	100 m	0,95	715,54	2214,31	10,8	2940,65
5 H20K-1	Granitinių bordiūrų 100x150x22 cm (aštraus kampo) ant C20/25 betono pagrindo įrengimas/PRITAIKYTA	100 m	1,52	1144,86	4090,1	17,28	5252,24
6 N11-168-1	Bituminės juostos įrengimas asfalto dangos su bordiūrais sujungimo vietoje/PRITAIKYTA	100m	8,36	2410,1	1353,32	73,47	3836,89
7 R1-17	Piltinio grunto įrengimas	m3	87,0	1508,58			

Skyriuje 10

15387,45 22165,58 208,5 37761,53

Atspausdinta iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. spec

Justina

2023-05-29

11 III etapas Sudvają ir Kepyklos g. žiedinė sankryža Elsmo organizavimo darbai

1 KELIO ŽENKLAI	6.1. Kelio ženklų įrengimas						
2 H18K-25	Kelio ženklų vienetų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	25,0	564,66	3105,0	120,58	3790,24
3 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienetų atramų rankiniu būdu	vnt.	37,0	202,0	2037,96		2239,96
4 H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų rankiniu būdu/PRITAIKYTA	vnt.	22,0	120,11	1283,04		1403,15
5 N27P-50-4	Vertikalojo ženklinimo įrengimas (2.3) 4 vnt	km	0,12	14,93	331,8	5,88	352,61
6 HORIZON T. ŽENKLINI	Horizontalusis ženklinimas						
7 N27P-50-5	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama 0,12m pločio linija kelių ženklinimo mašinomis, kai brūkšnio ir tarpo santykis 1:1 (137 m²)	km	2,29	439,8	3023,44	112,19	3575,43

Skyriuje 11 1341,5 9781,24 238,65 11361,39

12 III etapas Sudvają ir Kepyklos g. žiedinė sankryža Mažosios architektūros įrengimo darbai

1 N27P-38-1	Pėsčiųjų apsaugos tvorelės įrengimas ant atraminės sienos	100m	0,31	175,51	1513,37	17,69	1706,57
-------------	---	------	------	--------	---------	-------	---------

Skyriuje 12 175,51 1513,37 17,69 1706,57

13 III etapas Sudvają ir Kepyklos g. žiedinė sankryža Atraminės sienutės įrengimo darbai

1 F6-1-1	Monolitiniai betono atraminės sienutės įrengimas	m3	23,0	1504,38	1817,13	348,32	3669,83
2 N6P-0308	Monolitinių atraminių sienelių armavimas	t	2,8	858,06	4225,73		5083,79

Skyriuje 13 2362,44 6042,86 348,32 8753,62

14 III etapas Sudvają ir Kepyklos g. žiedinė sankryža Apželdinimo darbai

1 SODINIMAS	9.1. Medžių, krūmų, gėlių sodinimas						
2 MN8-198	Medžių ir krūmų su žemės gumulu 0.3x0.3 m sodinimas	10 vnt.	22,1	1705,68	76,59		1782,27
3 880601	Liepa mažalapė	vnt	7,0		157,5		157,5
4 880602	Kadagys padrikas „Wiltonii“	vnt	36,0		259,2		259,2
5 880603	Kadagys tarpinis „Wiltonii Rfitzer“	vnt	9,0		97,2		97,2
6 880604	Tuja vakarinė „Rheingold“	vnt	9,0		97,2		97,2
7 880605	Tuja vakarinė „Pyramidalis Aurea“	vnt	6,0		129,6		129,6
8 880606	Pūslenis putinalapis Little Devil“	vnt	15,0		94,5		94,5
9 880607	Katžolė kekinė „Walker's low“	vnt	111,0		399,6		399,6
10 880608	Triskiautis vinvytis „VEICHII“	vnt	28,0		201,6		201,6

Skyriuje 14 1705,68 1512,99 3218,67

15 III etapas Sudvają ir Kepyklos g. žiedinė sankryža Požeminės komunikacijos

1 MN3P-0511	Gelžbetoninių šulinių perdangos pakeitimas	vnt.	4,0	133,45	255,8	38,95	428,2
2 MN7P-0209	Aukščio reguliavimo žiedų įrengimas/PRITAIKYTA	vnt	4,0	206,24	440,2	71,4	717,84
3 N23P-0910	Šulinių liukų įrengimas, kalaus ketaus 25 t apkrovai (su atitinkama simbolika)	vnt.	4,0	63,9	803,19		867,09

Skyriuje 15 403,59 1499,19 110,35 2013,13

16 III etapas Sudvają ir Kepyklos g. žiedinė sankryža Kiti darbai

1 N1-395	Betoninio latakų LE 2-10 įrengimas (šalia atraminės sienos)/PRITAIKYTA	100m	0,31	122,88	436,64		
2 F1-4-4	Betono pagrindai po latakais	m3	1,5	20,77	87,99		

Atpausta iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistas

Justina

18.26

2013-05-29

Skyriuje 16			143,65	524,63	81,14	749,42
17 II etapo Sudvają g. Kiti darbai						
1 N25P-0908	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant vnt. stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai, perstatymas k1=1.5	2,0	24,26	3,44		27,7
2 N23P-0910	Šulinių liukų įrengimas vnt.	8,0	127,79	7,99		135,78
3 88131701	Šulinių liukas, kalaus ketaus 40 t vnt apkrovai (su atitinkama simbolika)	4,0		720,0		720,0
4 88131702	Šulinių liukas, kalaus ketaus 25 t vnt apkrovai (su atitinkama simbolika)	2,0		342,0		342,0
5 88131703	Šulinių liukas, kalaus ketaus 12 t vnt apkrovai (su atitinkama simbolika)	2,0		324,0		324,0
6 R16-108	Šulinių liukų reguliavimas į vnt projektinį aukštį	8,0	80,88			80,88
Skyriuje 17			232,93	1397,43		1630,36
Viso žiniaraštyje 3			128288,37	649254,9	26767,72	804310,99
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			12985,1		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%				535,35	
	Papildomas darbo užmokestis 4.00%(128288.37)		5131,53			
			133419,9	662240,0	27303,07	822962,97
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(128288.37+5131.53)		2388,22			
	Statinio statybos išlaidos		135808,12	662240,0	27303,07	825351,19
	Statybvietės išlaidos 4.00%					33014,05
	Iš viso tiesloginės išlaidos					858365,24
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(128288.37+5131.53)					27884,76
	Pelnas 4.00%(858365.24+27884.76)					35450,0
	Iš viso netiesloginės išlaidos					63334,76
					Bendra vertė be PVM	921700,0
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					193557,0
					Bendra vertė su PVM	1115257,0

Atspausdinta
iš CVP IS
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistė
Justina Rulė
2023-05-29

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 302500,00 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS Evaldas Muzikevičius

2023 M. MĖN. D.

2023 M. 07 MĖN. 24 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230510p Alytaus miesto savivaldybė

Statinsys 1 Sudvųjų gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapo darbai įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste

Žiniaraštis 4 APŠVIETIMO ĮRENGINIAI

Suma žiniaraščiui 302500.00 EUR

Suma žinlarasčiui 302500.00 EUR								
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 II etapo Montavimo darbai								
1 N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	1,0	4595,1			4595,1
2 N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	1,0	1971,1			1971,1
3 N1-422		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,651	22,38		500,88	523,26
4 N1-425		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,651			158,9	158,9
5 N21-4		Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis	100m	16,51	1950,56			1950,56
6 N23-150		75 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas tranšėjoje	100m	16,51	1541,51			1541,51
7 N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	1,651	50,07			50,07
8 R62P-0101		Duobių kasimas rankiniu būdu	m3	0,25	3,3			3,3
9 F1-2-3		Duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	0,25	2,57			2,57
10 N6P-0103		Spintoms pamatų betonavimas	m3	0,15	5,26	15,36	0,15	20,77
11 R33-91		Žemos įtampos spintos keitimas arba papildomos montavimas	vnt	1,0	136,2	2,75	40,57	179,52
12 N21-259-5		Įžeminimo R<100mų montavimas spintai	vnt.	1,0	5,31	0,62	3,25	9,18
13 R33-98		Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1,0	19,3			19,3
14 F1-1-7		Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	0,96	148,24		114,19	262,43
15 F1-1-5		Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu	100 m3	0,96			94,63	94,63
16 N21P-0701		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų, h=8,6 m, su viena gembė	vnt.	17,0	340,5		589,78	930,28
17 N21P-0701		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų, h=8,6 m, su dviem gembėmis	vnt.	11,0	249,7			249,7

Atspausdinta iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė

Justina I

Atspausdinta
iš CVP ISViešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistėJustina I
2023

18	N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų, h=6,5 m su viena gembė	vnt.	30,0	681,0		1179,56	1860,56
19	N21-120	Paskirstymo skydelio atramoje montavimas	vnt	58,0	1647,8	59,5		1707,3
20	N21P-0702	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų montavimas ant gembės	vnt.	69,0	518,94		966,51	1485,45
21	N21P-0701	Signalinio žibinto perėjoms 2x3W montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	10,0	261,05			261,05
22	N51-93	Stotelių stendų pajungimas/PRITAIKYTA	vnt	4,0	86,26			86,26
23	N21-13	Kabelio AL 4x35 mm ² tiesimas konstrukcijomis	100m	0,1	37,59	3,37		40,96
24	N21-1	Kabelio AL 4x35 mm ² paklojimas vamzdyje	100m	0,04	5,02	0,17		5,19
25	N21-1	Kabelio AL 4x25 mm ² paklojimas vamzdyje	100m	11,49	165,86	49,71		215,57
26	N21-13	Kabelio AL 4x25 mm ² paklojimas atramoje	100m	4,96	1331,76	167,41	106,65	1605,82
27	N21-1	Kabelio Cu 5x2,5 mm ² paklojimas vamzdyje	100m	4,98	625,09	21,46	107,08	753,63
28	N21-13	Kabelio Cu 5x2,5 mm ² paklojimas atramoje	100m	0,34	91,29	11,48		102,77
29	N21-13	Kabelio Cu 3x1,5 mm ² paklojimas atramoje	100m	7,08	1900,98	238,97	67,01	2206,96
30	N21-517	Esamos atramos prijungimas	vnt	2,0	7,05		3,5	10,55
31	N21-603	Galinės movos kabeliui AL 4x25 mm ² montavimas	vnt.	116,0	1053,28			1053,28
32	N21-603	Galinės movos kabeliui AL 4x35 mm ² montavimas	vnt.	2,0	18,16			18,16
33	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	149,0	562,13			562,13
34	N21-259-6	Įžeminimo R<10 Omų montavimas apšvietimo atramoms	vnt.	56,0	534,74	49,35	636,14	1220,23
35	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	56,0	381,36			381,36
36	DEMONTA VIMAS	Demontavimo darbai						
37	N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų nuo gembų demontavimas k1=0.6, k3=0.0	vnt	24,0	248,87			248,87
38	N57P-6320	Cinkuotų gembų demontavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gembės tiesios k1=0.6, k3=0.0	vnt.	24,0	76,39		250,38	326,77
39	N33-96	Kontaktinio tinklo gelžbetonio atramų, kurių masė iki 2 t, demontavimas	vnt	24,0	267,37		391,52	658,89
40	R33-36	Oro linijos demontavimas	km	0,69	204,25			204,25
41	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais- savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	50,0	49,02		1090,88	1139,9
Skyriuje 1					21796,36	620,15	6734,08	29150,59

2 II etapo Medžiagos

1	8814201	Aliuminė anoduota, dažyta Antracit spalva atrama h=8,6 m su įleistomis dūrelėmis ir viena gumbė	vnt	17,0		2012,55		2012,55
2	8814202	Aliuminė anoduota, dažyta Antracit spalva atrama h=8,6 m su įleistomis dūrelėmis ir dviem gumbėmis	vnt	11,0		17656,21		

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas

Justina R.

2023-11-14

3	8814203	Aliuminė anoduota, dažyta Antracit spalva atrama h=6,5 m su įleistomis dūrelėmis ir viena gumbe	vnt	30,0	31838,4	31838,4
4	8814204	Apsauginė guma atramoms	vnt	58,0	2217,6	2217,6
5	8814205	Pamatas spintai	kompl.	1,0	383,4	383,4
6	8814206	Apšvietimo valdymo spinta	kompl.	1,0	1807,74	1807,74
7	8814207	Įžeminimo R<10 Omų komplektas apšvietimo spintai	kompl.	1,0	126,9	126,9
8	8814208	G/b pamatas 8-10 m apšvietimoatramai	vnt	56,0	10699,92	10699,92
9	8814209	Smėlio paklotas tranšėjai	m2	165,0	928,95	928,95
10	8814210	Signalinė juosta „Kabelis“	m	1647,0	329,4	329,4
11	8814211	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 60W 4000K Antracit spalva su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	vnt	28,0	8213,4	8213,4
12	8814212	Perėjų apšvietimui LED 55W 4000K Antracit spalva su autonominiu šviesos srauto reguliavimu (kairinis)	vnt	10,0	3159,0	3159,0
13	8814213	Pėsčiųjų takų apšvietimui LED 55W 4000K Antracit spalva su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	vnt	31,0	9792,9	9792,9
14	8814214	Signalinis šviestuvų perėjoms 2x3W	vnt	10,0	1881,0	1881,0
15	8814215	Kabelis aliuminis, montavimui žemėje AL 4x35 mm²	m	14,0	105,7	105,7
16	8814216	Kabelis aliuminis, montavimui žemėje AL 4x25 mm²	m	1645,0	9442,3	9442,3
17	8814217	Kabelis varinis, montavimui žemėje m Cu 5x2,5 mm²	m	532,0	1218,28	1218,28
18	8814218	Kabelis varinis, montavimui žemėje m Cu 3x1,5 mm²	m	708,0	764,64	764,64
19	8814219	Prijungimo skydelis su vienu automatiniu C6A jungikliu	vnt	38,0	403,56	403,56
20	8814220	Prijungimo skydelis su dviem automatiniiais C6A jungikliais	vnt	18,0	194,4	194,4
21	8814221	PVC vamzdis Ø75 mm	m	1651,0	1948,18	1948,18
22	8814222	Galinė mova kabeliui AL 4x25 mm²	vnt	116,0	1231,92	1231,92
23	8814223	Galinė mova kabeliui AL 4x35 mm²	vnt	2,0	19,26	19,26
24	8814224	Įžeminimo R<10 Omų komplektas apšvietimo atramoms	kompl.	56,0	6007,68	6007,68

Skylėje 2

112383,29

112383,29

3 III etapo (gatvės apšvietimo) Montavimo darbai

1	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,4	1838,04	1838,04
2	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,4	788,44	788,44
3	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m³ talpos kaušų ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,303	10,42	233,13
4	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,303		73,96
5	N21-4	Pakloto kabeliui įrengimas, kai tranšėjoje tiesiamas vienas kabelis	100m	7,03	830,55	830,55

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. spe

Justina
2023

6 N23-150	75 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas tranšėjoje	100m	7,03	656,38			656,38
7 N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	7,03	213,22			213,22
8 N21-457	Esamos spintos demontavimas k1=0.6, k3=0.0	vnt	1,0	149,82			149,82
9 R62P-0101	Duobių kasimas rankiniu būdu	m3	0,25	3,3			3,3
10 F1-2-3	Duobių užpylimas rankiniu būdu	m3	0,25	2,57			2,57
11 N6P-0103	Spintoms pamatų betonavimas	m3	0,15	5,26	15,36	0,15	20,77
12 R33-91	Apšvietimo valdymo spintos montavimas	vnt	1,0	136,2	2,74		138,94
13 N21-259-5	Įžeminimo R<10Omų montavimas spintai	vnt.	1,0	5,31	0,62	5,7	11,63
14 R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	1,0	19,3			19,3
15 F1-1-7	Grunto kasimas 0,07m3 kaušo talpos mini ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą	100m3	0,51	78,75		60,66	139,41
16 F1-1-5	Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu	100 m3	0,51			50,27	50,27
17 HP6-2-3	Sulaužyto gelžbetoninės atramos pamato pakeitimas nauju, betonuojant vietoje	vnt.	30,0	401,36	1041,98		1443,34
18 N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų, h=8,6 m, su viena gembė	vnt.	14,0	317,8		550,46	868,26
19 N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų, h=8,6 m, su dviem gembėmis	vnt.	4,0	90,8		157,27	248,07
20 N21P-0701	Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų, h=6,5 m su viena gembė	vnt.	12,0	272,4		471,82	744,22
21 N21-120	Paskirstymo skydelio atramoje montavimas	vnt	30,0	882,75	31,88		914,63
22 N21P-0702	Gatvių apšvietimo LED šviestuvų montavimas ant gembės	vnt.	58,0	449,23		836,69	1285,92
23 N21P-0701	Signalinio žibinto perėjoms 2x3W montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	8,0	208,84			208,84
24 F1-2-1	Duobių įleidžiamiems šviestuvams kasimas rankiniu būdu	m3	10,0	276,9			276,9
25 F1-2-3	Duobių įleidžiamiems šviestuvams užpylimas rankiniu būdu	m3	10,0	102,84			102,84
26 N21P-0702	Įleidžiamų šviestuvų LED 10 W, montavimas iš autobokštelio	vnt.	7,0	54,22		100,98	155,2
27 N21-1	Kabelio AL 4x35 mm² paklojimas vamzdyje	100m	0,04	2,65	0,35		3,0
28 N21-1	Kabelio AL 4x35 mm² paklojimas atramoje	100m	0,1	9,55	0,43		9,98
29 N21-1	Kabelio AL 4x25 mm² paklojimas vamzdyje	100m	6,93	869,85	29,86	149,01	1048,72
30 N21-13	Kabelio AL 4x25 mm² paklojimas atramoje	100m	3,28	880,68	110,7	101,57	1092,95
31 N21-13	Kabelio Cu 3x1,5 mm² paklojimas atramoje	100m	3,74	1004,19	126,24	35,4	1165,83
32 N21-517	Esamos atramos prijungimas	vnt	2,0	7,05		12,67	19,72
33 N21-603	Galinės movos kabeliui AL 4x25 mm² montavimas	vnt.	80,0	726,4			726,4
34 N21-603	Galinės movos kabeliui AL 4x35 mm² montavimas	vnt.	2,0	18,16			
35 D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	99,0	373,5			

36 N21-259-6	Įžeminimo R<10 Omų montavimas vnt. apšvietimo atramoms	vnt	30,0	286,47	26,44	340,79	653,7
37 R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	30,0	204,3			204,3
38 DEMONTAVIMAS	Demontavimo darbai						
39 N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų nuo gembų demontavimas k1=0.6, k3=0.0	vnt	12,0	124,43			124,43
40 N57P-6320	Cinkuotų gembų demontavimas ant apšvietimo stulpų iš autobokštelių, kai gembės tiesios k1=0.6, k3=0.0	vnt.	12,0	38,2		125,16	163,36
41 N33-96	Kontaktinio tinklo gelžbetonio atramų, kurių masė iki 2 t, demontavimas	vnt	12,0	133,69		195,76	329,45
42 R33-36	Oro linijos demontavimas	km	0,46	156,63			156,63
43 N21-118	Šviesoforo spintos demontavimas k1=0.6, k3=0.0	vnt	1,0	134,18			134,18
44 N57P-6307	Trigubos sekcijos šviesoforo demontavimas k1=0.6, k3=0.0	vnt.	4,0	52,18		57,15	109,33
45 N57P-6307	Dvigubos sekcijos šviesoforo demontavimas k1=0.6, k3=0.0	vnt.	2,0	26,09		28,57	54,66
46 N28P-4116	Šviesoforo mygtuko demontavimas k3=0.0	10 vnt	0,2	31,0		0,26	31,26
47 N21P-0162	Kabelių atjungimas/PRITAIKYTA	100vnt	0,01	28,38			28,38
48 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	35,0	34,31		763,62	797,93

Skyriuje 3

12936,94

1386,25

4351,05

18674,24

4 III etapo (gatvės apšvietimo) Medžiagos

1 8814201	Aliuminė anoduota, dažyta Antracit spalva atrama h=8,6 m su įleistomis dūrelėmis ir viena gumbe	vnt	14,0		1878,38		1878,38
2 8814202	Aliuminė anoduota, dažyta Antracit spalva atrama h=8,6 m su įleistomis dūrelėmis ir dviem gumbėmis	vnt	4,0		6420,44		6420,44
3 8814203	Aliuminė anoduota, dažyta Antracit spalva atrama h=6,5 m su įleistomis dūrelėmis ir viena gumbe	vnt	8,0		8490,24		8490,24
4 8814226	Aliuminė anoduota, dažyta Antracit spalva atrama h=6,5 m su įleistomis dūrelėmis	vnt	4,0		3807,0		3807,0
5 8814205	Pamatas spintai	kompl.	1,0		383,4		383,4
6 8814206	Apšvietimo valdymo spinta	kompl.	1,0		1807,74		1807,74
7 8814207	Įžeminimo R<10 Omų komplektas apšvietimo spintai	kompl.	1,0		126,9		126,9
8 8814227	Apsauginė guma atramoms	vnt	30,0		980,1		980,1
9 8814208	G/b pamatas 8-10 m apšvietimo atramai	vnt	30,0		5732,1		5732,1
10 8814209	Smėlio paklotas tranšėjai	m2	70,0		394,1		394,1
11 8814210	Signalinė juosta „Kabelis“	m	703,0		140,6		140,6
12 8814212A	Šviestuvai gatvių apšvietimui LED 80W 4000K Antracit spalva su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	vnt	18,0		8470,8		8470,8
13 8814212	Perėjų apšvietimui LED 55W 4000K Antracit spalva su autonominiu šviesos srauto reguliavimu (kairinis)	vnt	8,0		2527,2		2527,2

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vvr specialistas 2527,2

14 8814213A	Pėsčiųjų takų apšvietimui LED 40W 4000K Antracit spalva su autonominiu šviesos srauto reguliavimu	vnt	4,0	1263,6	1263,6
15 8814228	Įleidžiamas šviestuvas LED 10W	vnt	7,0	2431,8	2431,8
16 8814214	Signalinis šviestuvas perėjoms 2x3W	vnt	8,0	1504,8	1504,8
17 8814215	Kabelis aliuminis, montavimui žemėje AL 4x35 mm ²	m	14,0	105,7	105,7
18 8814216	Kabelis aliuminis, montavimui žemėje AL 4x25 mm ²	m	1021,0	5860,54	5860,54
19 8814218	Kabelis varinis, montavimui žemėje m Cu 3x1,5 mm ²	m	374,0	403,92	403,92
20 8814219	Prijungimo skydelis su vienu automatinio C6A jungikliu	vnt	18,0	191,16	191,16
21 8814220	Prijungimo skydelis su dviem automatiniais C6A jungikliais	vnt	12,0	129,6	129,6
22 8814221	PVC vamzdis Ø75 mm	m	703,0	829,54	829,54
23 8814222	Galinė mova kabeliui AL 4x25 mm ²	vnt	80,0	849,6	849,6
24 8814223	Galinė mova kabeliui AL 4x35 mm ²	vnt	2,0	19,26	19,26
25 8814224	Įžeminimo R<10 Omų komplektas apšvietimo atramoms	kompl.	30,0	3218,4	3218,4

Skyriuje 4

Viso žiniaraštyje 4	34733,3	172356,61	11085,13	218175,04
Papildomų medžiagų vertė 2.00%		3447,13		
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%			221,7	
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(34733.30)	1389,33			
	36122,63	175803,74	11306,83	223233,2
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(34733.30+1389.33)	646,6			
Statinio statybos išlaidos	36769,23	175803,74	11306,83	223879,8
Statybvietsės išlaidos 4.00%				8955,19
Iš viso tiesioginės išlaidos				232834,99
Pridėtinės išlaidos 20.90%(34733.30+1389.33)				7549,63
Pelnas 4.00%(232834.99+7549.63)				9615,38
Iš viso netiesioginės išlaidos				17165,01
			Bendra vertė be PVM	250000,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				52500,0
			Bendra vertė su PVM	302500,0

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. spec.

Justina

[Signature]

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 193 600,00 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. 05 MĖN. D.



LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230510p Alytaus miesto savivaldybė

Statinsys 1 Sudvųjų gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapo darbai įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste

Žiniaraštis 5 VANDENTIELIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Suma žiniaraščiui 193600.00 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Privažiavimo prie kotedžų Montavimo darbai								
1	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,14	20,94	532,98		553,92
2	N23-119	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas (2 kompl.)	m3	2,8	958,19	2812,97	454,38	4225,54
3	N23-92	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose (1 kompl.)	m3	2,7	892,45	1905,42	350,52	3148,39
4	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,14	9,85	0,12		9,97
5	R19-247	Vamzdyno Ø200 vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatūra, darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	100m	0,14	200,59		421,6	622,19
6	N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais (h=15 cm) įrengimas	m3	2,5	54,51	31,34		85,85
7	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	4,5	20,77	56,42	24,95	102,14
8	N1-72	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,025	4,67		58,26	62,93
9	N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,25		298,5	105,2	403,7
10	N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.0	100m3	0,25			48,85	48,85
11	MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių	100m3	0,25	93,16		138,63	231,79
Skyriuje 1					2255,13	5637,75	1602,39	9495,27

2 II etapo lietaus nuotekų Montavimo darbai

1 N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas su sujungimo detalėmis	100m	0,53	79,29	2017,71			
-----------	---	------	------	-------	---------	--	--	--

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. spec

Justina
2023-05-29

2 N22-459	PE 100 RC vamzdžio Ø500, su sujungimo detalėmis montavimas uždaru būdu	m	41,0	3630,14	13880,14	12742,24	30252,52
3 N23-119	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas (5 kompl.)	m3	3,5	1197,74	5417,52	567,98	7183,24
4 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų) Ø200	100m	0,53	37,3	0,46		37,76
5 N16P-1406	Lietaus nuotekų hidraulinis bandymas vamzdžių Ø 500	100m	0,41	50,91	0,25	2,49	53,65
6 R19-247	Vamzdyno Ø 200 vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatūra, darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	100m	0,53	379,69		798,02	1177,71
7 R19-247	Vamzdyno Ø 500 vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatūra, darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	100m	0,41	587,45		1234,67	1822,12
8 R19-73	Esamo lietaus šulinio dagčio/grotelių, perdangos ir liuko keitimas Ø700, Ø400 (įskaičiuojant montavimo ir žemės darbus, esamų dangų atstatymą)	vnt	17,0	1586,61	3084,5		4671,11
9 R19-73	Esamo lietaus šulinio dagčio/grotelių, perdangos ir liuko keitimas Ø700, Ø400 (įskaičiuojant montavimo ir žemės darbus, esamų dangų atstatymą)	vnt	13,0	1213,29	2358,73		3572,02
10 N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių demontavimas 3 vnt. (įskaitant žemės darbus, esamų dangų atstatymą) k1=0.6, k3=0.0	m3	1,5	171,33		255,59	426,92
11 N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių demontavimas (įskaitant žemės darbus, esamų dangų atstatymą) k1=0.6, k3=0.0	100m	0,36	32,31			32,31
12 N23-156	500 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas (įskaitant žemės darbus, esamų dangų atstatymą) k1=0.6, k3=0.0	100m	0,41	80,13			80,13
13 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais (h=15 cm) įrengimas	m3	20,0	436,04	250,74		686,78
14 N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m3	40,0	184,6	501,48	221,75	907,83
15 N1-72	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,27	50,4		629,3	679,7
16 N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	2,7		3223,8	1136,13	4359,93
17 N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.0	100m3	2,7		3223,8	376,5	4359,93
18 MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų	100m3	2,7	995,96		1478,59	2474,55
Skyriuje 2				10713,19	33959,13	19594,39	64266,71

3 III etapo lietaus nuotekų Montavimo darbai

Atspausdinta
iš CVP IS

376,5
vyr. spec

Justina
2023

1 N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas su sujungimo detaloėmis	100m	1,7	254,32	6471,9		6726,22
2 N23-119	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas (8 kompl.)	m3	5,6	1916,38	8668,02	908,77	11493,17
3 N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	m3	1,5	571,12	1282,44	255,59	2109,15
4 N23-94	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 2m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose (2 kompl.)	m3	6,0	1794,94	4285,59	511,18	6591,71
5 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	1,7	119,63	1,49		121,12
6 R19-247	Vamzdyno Ø200 vidaus apžiūra televizine diagnostine aparatūra, darant vaizdo įrašą, nuolydžio patikrinimas ir jo grafiko sudarymas	100m	1,7	2435,76		5119,38	7555,14
7 R19-73	Esamo lietaus šulinio dagčio/grotelių, perdangos ir liuko keitimas Ø700, Ø400 (įskaičiuojant montavimo ir žemės darbus, esamų dangų atstatymą)	vnt	1,0	31,11	181,44		212,55
8 R19-73	Esamo lietaus šulinio dagčio/grotelių, perdangos ir liuko keitimas Ø700, Ø400 (įskaičiuojant montavimo ir žemės darbus, esamų dangų atstatymą)	vnt	2,0	62,22	362,88		425,1
9 N23-119	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių demontavimas (4 kompl.) k1=0.6, k3=0.0	m3	2,2	225,86		357,02	582,88
10 R19-6	Ketinių, iki 200 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas/PRITAIKYTA k1=1.2	m	50,0	552,01			552,01
11 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais (h=15 cm) įrengimas	m3	60,0	1308,12	752,22		2060,34
12 N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant, (h=30 cm)	m3	120,0	553,8	1504,44	665,23	2723,47
13 N1-72	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,8	149,33		1864,59	2013,92
14 N1P-1301	Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	8,0			3366,3	3366,3
15 N1P-1314	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 6t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.0	100m3	8,0		9552,0	1563,33	11115,33
16 MN1-176	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir pamatų duobių.	100m3	8,0	2951,0		4381,0	7332,0

Skyriuje 3

Viso žiniaraštyje 5

Papildomų medžiagų vertė 2.00%
Papildomų mechanizmų vertė 2.00%
Papildomas darbo užmokestis 4.00%(25893.92)
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(25893.92+1035.76)

12925,6 33062,42 18992,39 64980,41
25893,92 72659,3 40189,17 138742,39
1453,19
803,78
1035,76
26929,68 74112,49 40992,95
482,04

Atspausdinta
iš CVR-15
Viešųjų pirkimų skyriaus,
vyr. speciali
Justina Pū
2023-05-29

Statinio statybos išlaidos	27411,72	74112,49	40992,95	142517,16
Statybviētės išlaidos 4.00%				5700,69
Iš viso tiesioginės išlaidos				148217,85
Pridėtinės išlaidos 20.90%(25893.92+1035.76)				5628,3
Pelnas 4.00%(148217.85+5628.30)				6153,85
Iš viso netiesioginės išlaidos				11782,15
			Bendra vertė be PVM	160000,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				33600,0
			Bendra vertė su PVM	193600,0

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. spec.

Justina I
2023-05-19

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 4260,00 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. 05 MĖN. 24 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 20230510p Alytaus miesto savivaldybė

Statinsys 1 Sudvaju gatvės atkarpos ir sankryžų su Likiškėlių ir Kepyklos g. rekonstravimo II ir III etapo darbai įrengiant žiedines sankryžas, Alytaus mieste

Žiniaraštis 6 ELEKTRONINIAI RYŠIAI (TELEKOMUNIKACIJOS)

Suma žiniaraščiu 7260.00 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D.uzm.	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1 Montavimo darbai								
1 N21P-0101		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, kabelių skaičius 1 vnt)	km	0,034	1,55		25,7	27,25
2 N21P-0103		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,25 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, kabelių skaičius iki 2 vnt)	km	0,102	3,09		67,49	70,58
3 N21P-0109		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 59 kW (80 AG) galios buldožeriais iš sankasos (gruntas I grupės, kabelių skaičius 1 vnt)	km	0,136			21,71	21,71
4 N23-150		110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų	100m	0,68	63,49			63,49
5 N23-101		RKŠ-3 ryšių kabelinio šulinio įrengimas iš blokelių/PRITAIKYTA k3=0.0	m3	0,5	35,3		11,16	46,46
6 N23-101		Esamų telekomunikacijų šulinių pakeitimas naujais RKŠ-3 šuliniais/PRITAIKYTA	m3	0,5	35,3	52,41	11,16	98,87
7 N23-137		Liuko pastatymas	vnt	1,0	15,97	1,01		16,98
8 R16-110		Lietaus šulinių-trapų angos paaukštinimas 1 eile betoninių trinkelų k3=0.0	vnt	3,0	137,39		81,13	218,52
9 N27-136		Kelio dangos iš gelžbetonio iki 3 m2 ploto plokščių įrengimas (1 vnt.) k3=0.0	m3	0,675	19,6		16,98	36,58
10 R23-198		Kelio plokštės pjovimas frezos pagalba	m	3,0	9,53		89,9	99,43
11 N50-115		Kabelio įtraukimas į laisvą kanalizacijos kanalą kabeline mašina, kai 1m kabelio masė iki 1kg (204 vnt.) k3=0.0	km	0,034	32,86		14,44	47,3
12 R33-326		Kabelių žymėjimas	vnt.	10,0	6,07			6,07
13 N34-102		Kronšteinų pastatymas ir įtvirtinimas netipiniuose šuliniuose k3=0.0	vnt	8,0	75,22			75,22
14 R28P-2044		Konsolinių pakabų pastatymas šulinyje k3=0.0	vnt	8,0	11,8			11,8
15 MN2-35		Techninio sieninio reperio įrengimas.	vnt	2,0	40,82			40,82
16 N21P-0121		Kabelių tiesimas kanalų dugnais pastatytuose šuliniuose	100m	0,3	32,15			32,15
17 N23-119		Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių demontavimas k1=0.6, k3=0.0	m3	1,5	153,99			153,99

Atspausdinta
iš CVP IS

Viešųjų pirkimų skyriaus
Vyr. specialistas

Justina
1299-25-99

Atspausdinta
iš CVP ISViešųjų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas 275.7

Justina

2023-05-29

18 R19-4	Asbocementinio, iki 100 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas/PRITAIKYTA	m	68,0	110,0		110,0
19 R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	4,71	4,62	102,76	107,38
20 KALKULIA CIJA	Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka	vnt	1,0	113,5		113,5
21 KALKULIA CIJA 2	RKKS šulinio kortelė	vnt	3,0	170,25		170,25
Skylėje 1				1072,5	53,42	564,14
2 Medžiagos						1690,06
1 2022150	Plastikinis vamzdis Ø110 HDPE	m	34,0		91,8	91,8
2 2048095	Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000	m	34,0		367,2	367,2
3 1266765	Blokas šuliniui (tiesus 120x200x400)	vnt	278,0		975,78	975,78
4 1266786	PKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (1350x1200x150)	vnt	1,0		233,24	233,24
5 1266771	PKŠ-2 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (2000x1200x150)	vnt	1,0		309,36	309,36
6 2052691	Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L	vnt	2,0		394,2	394,2
7 2052692	Sunkaus tipo liuko komplektas MTT-S	vnt	1,0		193,5	193,5
8 1000073	Kabelių markiravimo aikštelė (žymeklis) 20x40	vnt	10,0		343,7	343,7
9 1266766	G/b paaukštinimo žiedas	vnt	6,0		129,78	129,78
10 8819210	Kelio plokštė 3000x1500x150 mm	vnt	1,0		166,5	166,5
11 1266749	Kabeliniai stelažai KKP-600	vnt	8,0		169,84	169,84
12 1266761	Konsoliniai varžtai	vnt	8,0		13,36	13,36
13 1266750	Reperis (Zn)	vnt	2,0		89,08	89,08
14 1264520	Reperio lentelė 120x120 mėlyna (ryšių)	vnt	2,0		10,8	10,8
Skylėje 2					3488,14	3488,14
Viso žiniaraštyje 6			1072,5	3541,56	564,14	5178,2
	Papildomų medžiagų vertė 2.00%			70,83		
	Papildomų mechanizmų vertė 2.00%				11,28	
	Papildomas darbo užmokestis 4.00%(1072.50)		42,9			
			1115,4	3612,39	575,42	5303,21
	Soc.draudimo išlaidos 1.79%(1072.50+42.90)		19,97			
	Statinio statybos išlaidos		1135,37	3612,39	575,42	5323,18
	Statybviėtės išlaidos 4.00%					212,93
	Iš viso tiesioginės išlaidos					5536,11
	Pridėtinės išlaidos 20.90%(1072.50+42.90)					233,12
	Pelnas 4.00%(5536.11+233.12)					230,77
	Iš viso netiesioginės išlaidos					463,89
					Bendra vertė be PVM	6000,0
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					1260,0
					Bendra vertė su PVM	7260,0



UAB „Gilmera“

Uždaroji akcinė bendrovė, Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Alytaus r.; +370-671-53763, Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filialas, 304033431, PVM kodas LT100010370411

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Alytaus miesto savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

DĖL SUDVAJŲ GATVĖS ATKARPOS IR SANKRYŽŲ SU LIKIŠKĖLIŲ IR KEPYKLOS G. REKONSTRAVIMO II IR III ETAPŲ DARBŲ, ĮRENGIANT ŽIEDINIS SANKRYŽAS, ALYTAUS MIESTE, PIRKIMO

2023-04-28

(Data)

Alytus

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai)	UAB „Gilmera“, 304033431
Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu)	Direktorius Evaldas Muzikevičius
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, įrašomas atsakingo partnerio adresas)	Dusmenų g. 27A, Kančėnų k., Alytaus r., LT-64133
Dalyvio asmuo, įgaliotas pasirašyti pasiūlymą	Direktorius Evaldas Muzikevičius
Dalyvio asmuo, įgaliotas bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais, jo el. pašto adresas, telefonas	Direktorius Evaldas Muzikevičius, info@gilmera.lt , 8-622 79536

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti sutartį, kaina apskaičiuota vadovaujantis pirkimo dokumentų nuostatomis.
3. Įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
4. Siūlome šią pirkimo objekto kainą:

1.	Kaina*, EUR be PVM:	1 477 700,00 EUR
2.	PVM suma**	310 317,00 EUR
3.	Bendra pasiūlymo kaina su PVM (1+2)**	1 788 017,00 EUR

visų pirkimų skyriaus
vyr. specialistas

Justina

2023-05-29

*– Kainos detalizavimas pateikiamas pagal atviro konkurso sąlygų 9 priedą parengtame įkainotame Veiklos rūšių sąrašė.

**–Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepildo paskutinių eilučių ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. Siūlau suteikti papildomą terminą, viršijantį minimalų teisės aktais nustatytą garantinį 5 metų terminą (GT):

Eil. Nr.	Kokybės kriterijus	Siūlomo kriterijaus reikšmė
1.	Papildoma statinio garantinio termino trukmė metais (GT)	1

6. Pasitelksime šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remsimės:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Kvalifikacijos reikalavimo reikšmė (konkurso sąlygų 4 priedas)	Įsipareigojimų dalis %	Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us)
1.				
2.				

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais. Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus./

7. Pasitelksime šiuos kvazisubtiekėjus*, kurių pajėgumais remsimės:

Eil. Nr.	Pareigos vykdant sutartį	Specialisto vardas, pavardė	Darbovietė
1.			

*jei kvalifikacija yra grindžiama nurodant specialistą, kuris nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiekėjo (-jų) darbuotojas, tačiau yra ketinamas įdarbinti sutarties vykdymo metu, tokiu atveju specialistas turi būti išviešintas pasiūlyme.

8. Pasitelksime šiuos subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremsime:

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, įmonės kodas, adresas	Įsipareigojimų dalis %	Nurodyti konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriems ketinama pasitelkti subrangovą (-us)/subtiekėją (-us)
1.			
2.			

/Pastaba. Pildoma, jei žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį./

9. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
----------	--------------------------------	-----------------------------

Atspausdinta
iš CVP IS
Justina
2023-05-29

1.	Užpildytas įkainotas Veiklos rūšių sąrašas (konkurso sąlygų 9 priedas)	1 psl
2.	EBVPD	16 psl
3.	Pasiūlymo garanto liudijimas	1 psl
4.	Pasiūlymo garanto sutartis	1 psl
5.	Pasiūlymo garanto raštas	2 psl
6.	Pasiūlymo garanto apmokėjimas	1 psl
7.	Atitikties sertifikatas	1 psl

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.			
2.			

/Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos./

Pasiūlymas galioja ___90___ dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

/Pastaba. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos./

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)



Evaldas Muzikevičius

(Vardas ir pavardė)

Pastaba. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus pasiūlymo formoje esančias nuostatas, išskyrus 6, 7, 8 ir 10 punktų lenteles, jo pasiūlymas bus atmestas. 6, 7, 8 ir 10 punktų lentelių tiekėjas gali nepildyti arba jas išbraukti. Jei tiekėjas 6, 7, 8 ir 10 punktų lentelių neužpildo arba jas išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai vykdyti subtiektų nepasitelks, pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

**Atspausdinta
iš CVP IS**

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyr. spe

Justina Puršikyte

2023-05-29

